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Nederland is in transitie. We staan voor veel grote opgaven: 
de woningbouwopgave, de klimaat- en energietransitie, de 
verduurzaming van onze industrie, de stikstofcrisis en de 
overstap naar duurzame mobiliteit. De impact van deze 
ontwikkelingen op het energiesysteem is groot. Het leidt tot 
een forse groei van de behoefte aan duurzame elektriciteit en 
andere duurzame energie. 

In rap tempo maken we de overstap 
Het doel is om in 2050 klimaatneutraal te zijn. In 2030 moet 
Nederland 55% minder broeikasgassen uitstoten in vergelijking 
met iggo. Het streven is zelfs 6o% vermindering. Dat betekent 
dat in zo3o al minimaal 27% van alle energie die we in Nederland 
gebruiken uit duurzame energiebronnen moet komen. 
De verbouwing van het energiesysteem in Nederland zal 
daarvoor in hoog tempo moeten plaatsvinden. Dit gaan we 
allemaal merken in Nederland. 

Focus op bouwen 
Om toe te werken naar een duurzaam energiesysteem lopen er 
in Nederland veel energieprojecten. Dit zijn projecten die de 
infrastructuur voor energie en grondstoffen aanpassen en 
uitbreiden, zodat we steeds meer kunnen overstappen op 
duurzame energie. Die projecten vinden plaats zowel op land 
als op zee. Het gaat bijvoorbeeld om windparken op zee en op 
land, nieuwe hoogspanningsverbindingen, leidingen voor het 
transport van waterstof en installaties voor het omvormen of 
opslaan van energie. Dat is geen makkelijke opgave. Zo moet 
alleen al in woonwijken één op de drie straten straks open om 
alle benodigde infrastructuur aan te kunnen leggen.  

duurzame energie, lopen er veel energieprojecten tegelijkertijd. 
De Rijksoverheid werkt hierbij samen met decentrale overheden, 
netbeheerders en andere betrokken partijen. Dat gebeurt onder 
andere in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie E7 

Klimaat (MIEK) en de Rijkscodrdinatieregeling (RCR). 

Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie Es Klimaat (MIEK) 
Het MIEK bestaat uit energie-infrastructuurprojecten die 
belangrijk zijn voor verduurzaming van de industrie, de 
gebouwde omgeving, landbouw, mobiliteit én voor de realisatie 
van windenergie op zee. Het MIEK streeft ernaar om de 
uitvoering van projecten te versnellen en projecten tijdig te 
plannen met betrokken partijen. Onder andere door te 
onderzoeken welke aanpassingen in wet- en regelgeving 
mogelijk zijn om procedures en vergunningen te versnellen. 
Daarnaast krijgen MIEK-projecten prioriteit in de investerings-
plannen bij netbeheerders. Hierdoor kunnen ze sneller 
gerealiseerd worden. 

Rijkscoiirdinatieregeling (RCR) / Projectprocedure 
Voor de inpassing van nationale energie-infrastructuurprojecten, 
kan gebruik worden gemaakt van de RCR. Hiermee zorgt het 
Rijk voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing en de coordinatie 
van de benodigde vergunningen. Het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (EZK) coordineert RCR-projecten. De minister 
voor Klimaat en Energie neemt samen met de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een ruimtelijk 
besluit. Vanaf i januari 2024 is de RCR met de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet vervangen door de projectprocedure.  

tijdens de transitie en om te voldoen aan de toenemende vraag 
naar met name elektriciteit en waterstof. De urgentie om tijdig 
infrastructuur voor de energietransitie uit te breiden is helder. 
Via het MIEK en RCR/projectprocedure werkt de Rijksoverheid 
samen met alle betrokken partijen om de gezamenlijk ambitie 
te realiseren: Nederland uiterlijk in 2050 helemaal over op 
duurzame energie. 

Projectenboek Nationale Energieprojecten 
Het projectenboek Nationale Energieprojecten in Nederland 
verschijnt ieder jaar. Het is een rapport dat een overzicht biedt 
van alle MIEK- en RCR-projecten. En het toont de status van alle 
lopende projecten tot en met december 2023. In de eerste 
hoofdstukken van het boek staat informatie over het over-
koepelende energiesysteem en de projecten en uitdagingen die 
daarbij horen. Ook staat er wat de Rijksoverheid doet om de 
belangrijke energie-infrastructuurprojecten zo snel mogelijk te 
realiseren. Verderop leest u per regio meer over de lopende 
projecten. Bijvoorbeeld over de status en de beoogde realisatie-
datum. Ook bevat dit boek een overzichtskaart met alle projecten. 

Meer informatie? 
Voor een overzicht van alle projecten kunt u terecht op: 
• MIEK: www.rijksoverheid.nl/grote-energieprojecten  
• RCR: www.bureau-energieprojecten.nl  
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Realiseren van lopende energieprojecten 
Misschien klinken zo3o en 2050 nog ver weg. Maar de zorgvuldige 
processen die aan projecten voorafgaan, zoals ruimtelijke 
inpassing en het voldoen aan alle wettelijke eisen, kosten tijd. 
Dit betekent dat we met veel energieprojecten nu al moeten 
starten. Omdat we in deze relatief korte tijd overstappen op  

Een energiesysteem in transitie 
In de fase tussen nu en 2050 bestaan het 'oude' en het 'nieuwe' 
systeem naast elkaar. Er is namelijk nu nog niet voldoende 
duurzame energie beschikbaar om onze fossiele brandstoffen, 
zoals aardgas, volledig te vervangen. Tegelijkertijd moet de 
energie-infrastructuur voor de hernieuwbare energie op orde 
zijn. Dat is nodig om duurzame energie te kunnen transporteren 
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Energieprojecten in Noord-Holland 
3. Verzwaring Elektriciteitsnet Noordzeekanaalgebied 
19.380 kV netuitbreiding Noord-Holland Noord 
20.380/150 kV hoogspanningsstation A9-Zuid 
21.380/150 kV hoogspanningsstation Amsterdam-Zuidoost 
22. Net op zee: Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) 
23. Net op zee: Hollandse Kust (west Beta) 
24. Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied 

28 	 Energieprojecten in Zuid-Holland en Noord-Brabant 
25. Verzwaring Elektriciteitsnet Rotterdam-Moerdijk 

3o 	 26.38o kV hoogspanningsverbinding Rilland-Tilburg (Zuid-West 38okV Oost) 
32 	 27. 380/150 kV Station Port of Moerdijk 
33 	 28. 38okv hoogspanningsverbinding 
34 	 Geertruidenberg-Krimpen aan den Ussel/Crayestein 
35 	 29. Beter Benutten Bestaande 38o kV 
36 	 Krimpen aan den IJssel-Geertruidenberg 
37 	 3o. Net  op zee: IJmuiden Ver Beta en Ver Gamma 

31. Net  op zee: Nederwiek 2 
42 	 32. Net  op zee: Nederwiek 3 
44 
	 33. Porthos 

45 
	 34. Aramis: transport en opslag van CO2  op de Noordzee 

46 	 35. H-vision Rotterdam 
47 
	 36. Warmtesysteem Zuid-Holland 

48 
49 
	 Energieprojecten in Zeeland 

5o 	 37. Verzwaring Elektriciteitsnet Schelde-Deltaregio 
51 
	 38. Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied 

52 	 39.38o kV hoogspanningsverbinding Zeeuws-Vlaanderen 
53 	 4o. Net  op zee: IJmuiden Ver Alpha 
54 	 41. Net  op zee: Nederwiek 1 

42. Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland 
56 	 43. Carbon Connect Delta 
58 
59 
	 Energieprojecten in Limburg 

6o 	 44.38o kV Graetheide 
61 	 45. Beter Benutten Bestaande 38o kV Maasbracht-Eindhoven 
62 
63 	 Energieprojecten in Midden-Nederland 
64 	 46. 380 kV hoogspanningsverbinding Diemen, Lelystad en Ens 

47. Beter Benutten Bestaande 38o kV Ens-Zwolle 
48. Windpark Windplan Groen 
49. A6 zon Lelystad Dronten 
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Overzichtskaart nationale energie-infrastructuurprojecten 

Landelijke projecten 
1. Windpark kavels IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma 
2. Windpark Nederwiek zuid kavel 1 
3. Windpark Ten noorden van de Waddeneilanden kavel 1 
4. Waterstofnetwerk Nederland 
5. Delta Rhine Corridor 
6. Verkenning waterstof-importterminals 

Energieprojecten in Noord-Nederland 
7. Verzwaring Elektriciteitsnet Noord-Nederland 
8.38o kV hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens 
9. Netversterking westelijk Friesland 
10. Waterstofnetwerk Groningen 
11. Waterstofnetwerk Drenthe en Overijssel 
12. Energiebuffer Zuidwending: Project Hystock Waterstofopslag 
13. Windpark De Drentse Monden en Oostermoer 
14. EemsEnergyTerminal 
15. Gaswinning uit gasvelden VDW-A en -B 
16. Gaswinning No5-A 
17. Gaswinning Ternaard 

66 
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Het toekomstig energiesysteem 
Ons energiesysteem ondergaat een grote verandering. Er zijn binnen het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat (EZK) veel trajecten die hieraan bijdragen. Dit gebeurt onder andere op het gebied van strategie en 
visievorming, realisatie van energie-infrastructuurprojecten en de ruimtelijke inpassing van deze projecten. 
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Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) 
In dit plan staat een langetermijnvisie op het energiesysteem in 
zo5o. En hoe we daar komen. Dit plan wordt iedere vijf jaar 
geactLialiseerd, waardoor het mogelijk is om in te spelen op 
innovaties en maatschappelijke ontwikkelingen. In het plan 
staat ook welke bijdrage de Rijksoverheid en andere overheden 
(gemeenten, provincies) moeten leveren. En wat dit betekent 
voor burgers en ondernemers, zodat zij eigen keuzes kunnen 
maken. 

Realisatie 

Wind op zee 
Doordat Nederland aan de Noordzee ligt, kunnen wij veel 
windenergie op zee opwekken. Dit wordt dan ook de motor van 
ons nieuwe energiesysteem. In de Routekaart Windenergie op 
Zee is is het doel opgenomen om rond 2030 ongeveer 
21 Gigawatt (GW) aan windenergie op zee op te wekken. Grofweg 
betekent dit dat de windparken ons vanaf 2031 van driekwart 
van onze huidige elektriciteitsbehoefte voorzien. In 2040 is de 
ambitie om ruim 5o GW op te wekken en in zo5o 7o GW. 

Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) 
Dit programma heeft als doel om met energie-opwek op 
Rijksvastgoed substantieel bij te dragen aan de doelstelling van 
de Regionale Energie Strategieën (RES). De doelstelling is: 
hernieuwbare opwek realiseren voor 2030. 

Landelijke aanpak van netcongestie (LAN) 
Netcongestie betekent dat de beschikbare netcapaciteit niet 
toereikend is voor de vraag naar elektriciteit. Het LAN bevat 
maatregelen om sneller nieuwe netuitbreidingen aan te leggen 
en bestaande netcapaciteit beter te benutten. Zowel voor 
opwek als voor verbruik van elektriciteit. 

Programma Energie Hoofdstructuur (PEH) 
Dit programma laat zien welke nieuwe nationale energie-infra-
structuur nodig is richting 2050, welke ruimte dit vergt en wat 
een slimme plaatsing is. Met deze inzichten kunnen overheden, 
netbeheerders en andere betrokken partijen eerder afspraken 
maken over de benodigde ruimte voor energie-infrastructuur. 
Het PEH geeft daarbij ook kaders mee om zorgvuldig om te 
gaan met de ruimte voor onder andere natuur, cultureel erfgoed 
en leefbaarheid. 

Energie Infrastructuur Plan Noordzee 
Voor de verdere realisatie van windenergie op zee na 2030 
moeten we weten welke infrastructuur nodig is voor het 
samenbrengen, transporteren en aan land brengen van steeds 
meer offshore energie. Via het EIPN wordt onderzocht in welke 
vorm de opgewekte energie het beste aan land gebracht kan 
worden. 

Verbindingen Aanlandingen Wind op Zee (VAWOZ) 
Dit programma brengt samen met de omgeving kansrijke 
aanlandalternatieven in beeld. Dit zijn locaties waar windenergie 
aan land komt. Het gaat in dit geval om aanlandalternatieven 
voor 29 GW windenergie. Dit komt uit windenergiegebieden die 
in de periode 2031-204o worden gerealiseerd. Hierbij wordt ook 
rekening gehouden met ontwikkelingen die tot 2050 nodig zijn. 

Programma Aansluiting Wind op Zee — Eemshaven 
(PAWOZ-Eemshaven) 
Dit programma onderzoekt de mogelijkheden voor toekomstige 
kabel- en leidingroutes vanaf de Noordzee naar Eemshaven. 
Het gaat specifiek om de routes die energie van de 
windenergiegebieden Doordewind en Ten noorden van de 
Waddeneilanden naar het vasteland kunnen transporteren. 

Kernenergie 
De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor het nationale en 
internationale beleid rond kernenergie. Denk aan het behoud 
en de uitbreiding van het aandeel van kernenergie in de 
Nederlandse energiemix. 

Impact op de leefomgeving 
Energie-infrastructuurprojecten hebben impact op de omgeving. 
Daarom kijkt de Rijksoverheid steeds naar de beste mogelijk-
heden voor een verantwoorde inpassing van projecten. 
Specifiek voor de aanlandingen vanuit wind op zee stelde het 
kabinet 50o miljoen euro beschikbaar. Dit is bestemd voor 
gebiedsinvesteringen in de omgeving van vijf aanlandlocaties. 
Het gaat hierbij om netaansluitingen die rond 2030 gerealiseerd 
worden in het kader van de Aanvullende Routekaart Windenergie 
op Zee 203o. Het doel van de gebiedsinvesteringen is om de 
leefkwaliteit in de omgeving van aanlandlocaties te verbeteren. 

Klimaatfamilie 
Het ministerie van EZK is met haar trajecten niet de enige die 
aan de uitvoering van het klimaatakkoord werkt. Er zijn nog 
veel meer programma's waarin de overheid samen met 
provincies, gemeenten en brancheorganisaties aan de uitvoering 
werkt. Hieronder vallen onder andere de Regionale Energie 
Strategieën, het Nationaal Waterstof Programma en het 
Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. 
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MIEK en RCR 
In dit rapport staan de huidige energieprojecten in Nederland op een rij. In het 
bijzonder de projecten die onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie E7 
Klimaat (MIEK) en de Rijkscobrdinatieregeling (RCR)/ Projectprocedure vallen. 
In dit hoofdstuk leest u meer informatie over deze twee Rijkstrajecten. 



Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) 
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De overgang naar duurzame energie gaat helaas niet vanzelf. 
Een transitie brengt uitdagingen met zich mee op het gebied 
van coordinatie en onzekerheid: 

Netbeheerders wachten op zekerheid van investeringen en 
bijbehorende aanvragen voor netaansluitingen door 
grootverbruikers. 
Afnemers willen weten welke energie-infrastructuur 
wanneer klaar is, zodat zij hun verduurzamingsinvesteringen 
kunnen plannen. 
De doorlooptijden van energie-infrastructuur projecten 
zijn lang. 

Bovenstaande uitdagingen worden aangepakt via het MIEK. 
Het uiteindelijke doel is om belangrijke energie-infrastructuur-
projecten te versnellen. Concreet worden projecten versneld 
door: 
• Energie-infrastructuur tijdig te programmeren. Dit 

betekent dat projecten die belangrijk zijn voor onze 
doelstellingen voor 2030 en 2050 op tijd worden gestart. 

• Energie-infrastructuurprojecten prioriteit te geven. 
MIEK-projecten krijgen door een nieuw prioriteringskader 
extra gewicht en daarmee voorrang in de plannen van de 
netbeheerders. 
Energie-infrastructuurprojecten waar mogelijk te 
versnellen. Het MIEK voorkomt vertraging of versnelt 
projecten. Onder meer door aanpassingen in wet- en 
regelgeving voor procedures en vergunningen, het 
meedenken in ruimtelijke afwegingen, het bieden van 
financiële steun in de vroege planfases of het bieden van 
meer capaciteit bij vergunningstrajecten. 

Toegang tot het MIEK 
Grote energie-infrastructuurprojecten kunnen op dit moment 
via twee wegen worden aangedragen bij het nationale MIEK: 

Projecten die voortkomen uit de Cluster Energie Strate-
gieën (CES-sen): de energievraag en infrastructuurbehoefte 
vanuit de industrie is een uitgangspunt voor het nationale 
MIEK. Energie-infrastructuurprojecten uit de industrie-
clusters worden aangeleverd via de CES-sen. 
Projecten die voortkomen uit een provinciale MIEK 
(pMIEK): Sectoren zoals woningbouw, mobiliteit, landbouw 
en lokale industrie hebben voor hun verduurzamingsopgave 
tijdig energie- en grondstoffeninfrastructuur nodig. Omdat 
deze energievraag en -opwek meer verspreid is over het 
land, wordt deze infrastructuur regionaal in kaart gebracht 
via de pMIEK's. De eerste pMIEK's zijn afgelopen jaar voor 
de zomer opgeleverd. 

Toelating tot het MIEK 
Voor projecten die worden ingediend voor het MIEK, stellen 
betrokken partijen een startnotitie op. Hierin staat een nadere 
toelichting op het project. Op basis hiervan stellen de minister 
van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de minister voor 
Klimaat en Energie het MIEK vast. Dat gebeurt na bespreking in 
het jaarlijkse Bestuurlijk Overleg MIEK (BO MIEK). 

Meer weten? 

Toegangscriteria tot het MIEK 

Een project kan worden toegelaten tot het nationale MIEK als het voldoet aan alle volgende criteria: 

• Het is toekomstbestendig en past in verschillende ontwikkelpaden van het energiesysteem. 

• Het levert klimaatwinst op, draagt bij aan CO2-reductie en faciliteert verduurzaming. 

• Het is urgent en besluiten moeten tijdig kunnen worden genomen om de gewenste oplevering te halen. 

• Het speelt op nationaal schaalniveau en vormt de basis voor het toekomstig energiesysteem. 
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De RijkscoCkdinatieregeling (RCR) 
en de projectprocedure 

Voor grote energieprojecten van nationaal belang is het Rijk op grond van de wet het bevoegde gezag voor de 
ruimtelijke inpassing en verzorgt het de coordinatie van de benodigde vergunningen. Vaak gaat het om 
projecten die de grenzen van een gemeente of provincie overstijgen. De inpassing van deze projecten vanuit het 
Rijk verliep via de Rijksco&dinatieregeling (RCR). Sinds i januari is dit vervangen door de Projectprocedure. 

In de RCR worden de verschillende besluiten (vergunningen en 
ontheffingen) die nodig zijn tegelijk en in onderling overleg met 
regionale overheden genomen. Het gaat daarnaast meestal ook 
om een Inpassingsplan van het Rijk. Daarmee wordt het 
geldende bestemmingsplan gewijzigd. In zo'n Inpassingsplan 
staan de nieuwe bestemming van de grond, de bijbehorende 
regels en het geplande gebruik ervan. 

Ook omwonenden van een nieuw te realiseren energieproject 
worden via de RCR betrokken bij de inpassing. Op informatie-
avonden en andere participatiemomenten kunnen de omgeving, 
burgers en andere betrokkenen reacties of andere inbreng 
leveren. Ook zijn er op grond van de geldende wetgeving 
diverse formele momenten voor inspraak in het proces. 
Die worden later toegelicht. 

RCR versnelt ook 
De RCR werkt ook als versnelling in de realisatie van grote 
energieprojecten. Zo is door de RCR de procedure voor een 
project beter gestroomlijnd: het ruimtelijk besluit en vergun-
ningen worden parallel voorbereid en samen gepubliceerd. 
Daarnaast is beroep slechts in één instantie mogelijk. Ook is bij 
de toepassing ervan veel aandacht voor versnelling (dan wel het 
voorkomen van vertraging) binnen het besluitvormingsproces. 
Bijvoorbeeld door het zorgvuldig betrekken van de omgeving 
en te investeren in bestuurlijke samenwerking met betrokken 
gemeentes en provincies. 

Meer weten? 
tr,oh 
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De nieuwe Omgevingswet: van RCR naar 

projectprocedure 

Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 

-1 januari 2024 is de RCR vervangen door de project-

procedure. Dit is een vergelijkbare speciale procedure 

voor grote energieprojecten waarbij het Rijk het 

bevoegd gezag neemt en zorgt voor versnelling 

en (gelijktijdige) coordinatie van besluiten en 

inpassingsplannen. In de werkwijze van het 

ministerie van EZK is afgelopen jaar al vooruitge-

lopen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 



Samenhang MIEK RCR/Projectprocedure 
en bijbehorende fases 

Het MIEK zorgt voor versnelling van de realisatie van nationale energieprojecten. De ruimtelijke inpassing van 
deze projecten gebeurt in de regel met behulp van de RCR. Sinds i januari 2024 heet dit de projectprocedure. 
Daardoor is er een sterke verbinding tussen het MIEK en de RCR/projectprocedure en de bijbehorende fases. 
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RCR/projectprocedure als wettelijk instrumentarium voor 
ruimtelijke inpassing 
Voor nationale energieprojecten wordt voor de inpassing en 
het besluitvormingsproces in principe de RCR/projectprocedure 
toegepast. Het uitvoeren van RCR-projecten is daarmee het 
ruimtelijke onderdeel van de MIEK-projectuitvoering. 

MIEK kijkt breder voor het versnellen van projecten 
Het MIEK kijkt breder dan alleen de ruimtelijke inpassing. 
Bijvoorbeeld door in een vroeg stadium de urgentie van projecten 
te verkennen. Of na de RCR/projectprocedure aangehaakt te 
blijven om projecten waar mogelijk te versnellen tijdens de 
realisatie. Het is dus afhankelijk van de fase van een MIEK-project 
of deze ook onder de RCR/projectprocedure valt. 

Niet elk project is een MIEK-project 
Er lopen veel nationale energieprojecten tegelijkertijd. Niet al 
deze projecten worden geprioriteerd via het MIEK. Er zijn dus 
ook nationale energieprojecten die door middel van de RCR/ 
projectprocedure worden gerealiseerd, en geen MIEK-status 
hebben. 

Fases MIEK en RCR 
Omdat het MIEK en RCR sterk verweven zijn, is er ook een sterke 
samenhang tussen de gehanteerde fasering. De procedure die 
energieprojecten via het MIEK en de RCR/projectprocedure 
doorlopen, bestaat uit drie hoofdfases: de verkennings-, 
planuitwerkings- en realisatiefase. Daarbinnen zijn meerdere 
stappen. Hieronder leest u daar meer over. Bij ieder project in 
het projectenboek ziet u in welke fase het project zich bevindt. 
Energieprojecten inpassen en realiseren is maatwerk. Niet elk 
energieproject doorloopt exact dezelfde stappen. Dit is 
afhankelijk van bijvoorbeeld het type project, de vraag of het 
een MER-plichtig project betreft en welke werkwijze wordt 
gevolgd. Het doel is om uiteindelijk binnen de geldende 
wettelijke procedure tot een Inpassingsplan of Projectbesluit te 
komen. Niet elk project heeft dezelfde versnellingsopties uit het 
MIEK nodig. Onderstaand overzicht geeft het volledige beeld 
van alle stappen die een project kan doorlopen. 



Sta 
3 

Stap 

	  Stap 
O 

Stap 

Voornemen en voorstel voor 
participatie 
Een voornemen wordt bekend-
gemaakt en er komt een voorstel 
over hoe de omgeving betrokken 
wordt. 
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	 MIEK en RCR 

Samenhang MIEK RCR/Projectprocedure fases 
enningsfase 

In de verkenningsfase worden de verschillende mogé.  

Vroege verkenning via het MIEK 
In deze fase wordt verkend of een energie-  ‹, 
infrastructuurproject dermate urgent is dat 
deze via het MIEK moet worden geagendeerd 
en geprioriteerd. De ruimtelijke procedure met 
behulp van de RCR/Projectprove 
fase nog niet gestart. 

Stap 
2 

Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD) 
Op basis van adviezen en input 
uit de omgeving wordt het 
onderzoeksplan opgesteld. 
Het zogenoemde NRD. 
Hierin staat de inhoud en het 
doel van het project. 

Integrale Effecten Analyse 
(IEA en Plan-Milieueffect-
rapportage (MER)) 
Na het opstellen van een NRD 
worden onderzoekén gedaan 
naar onder andere milieu 
(vaak een Plan-MER), kosten, 
haalbaarheid en toekomst-
vastheid (vaak via een IEA). 

Voorkeursbeslissing (VKB) of 
Voorkeursalternatief (VKA) 
Op basis van de verkenningsfase 
en de daarbij horende onder-
zoeken maken de ministers de 
keuze voor een VKB over een 
energieproject. In het geval van 
aanlandingen voor wind op zee 
wordt hier gebruikgemaakt van 
een VKA. Vaak vindt deze stap 
gelijktijdig plaats met het 
nemen van een voorbereidings- 

Voorbereidingsbesluit (VBB) , 
Dit is de route of locatie die 
formeel wordt vastgelegd do 
de minister voor Klimaat en 
Energie samen met de ministe, 
van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK). Met 
het VBB wordt de locatie voor  
een energieproject gereserveer 
Hierdoor kunnen er geen andere 
projecten plaatsvinden. 
Reserveren kan maximaal 



Fase 3: Realisatiefas 
Na het doorlopen van de RCR/Profectp-roce urestra strcijedt 
procedure) kunnen initiatiefnemers aan de slag met de realisati' . 
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In deze fase wordt de locatie voor het project meer in detail uitgewerkt, waarbij een 
plan-MER wordt opgesteld. Dit is nodig om tot een definitief projectbesluit te komen. 

Inzet van diverse 
MIEK-versnellingsopties 

Deze fase start op het moment dat de betrokken 
partij een Final Investment Decision (FID) heeft 
genomen. Vaak is hier een onderscheid tussen de 
gerealiseerde aanbesteding door de initiatiefnemer 
richting aannemers én de daadwerkelijke bouw van 
het project. In deze fase helpt het MIEK met de 

isatie. 
Ontwerp-/Projectbesluit(en) 
Als het project niet past in het geldende 
bestemmingsplan, bereiden de ministers.  
van EZK en BZK een ruimtelijk besluit voor. 
Dit is het ontwerp-inpassingsplan 
(nu Ontwerpprojectbesluit). De initiatief-
nemer van dit plan vraagt alle vergunningen 
en ontheffingen aan bij de bevoegde 
overheden. Hierna worden de ontwerp-
vergunningen opgesteld. De minister voor 
Klimaat en Energie en de minister van BZK 
leggen alle ontwerpvergunningen bij 
voorkeur samen met het ontwerpproject-
besluit tegelijk ter inzage. 

Definitief projectbesluit 
Na verwerking van de zienswijzen word 
het finale inpassingsplan/projectbesluit 
vastgesteld. Als de besluiten worden 
vastgesteld, is het nog mogelijk om in 
beroep te gaan bij de Raad van State. 
Indien dit niet gebeurt, zijn de besluiten 
onherroepelijk en kan de initiatiefnemer 
aan de slag. 

Meedenken met de realisatie van grote energieprojecten 
De energietransitie zorgt ervoor dat er veel verandert voor burgers en 
bedrijven. Om iedereen zoveel mogelijk te betrekken bij de transitie, 
wordt omwonenden vaker gevraagd om mee te denken. Bij iedere stap 
is aangegeven wanneer het mogelijk is om te reageren. 
Naast de mogelijkheden om reactie te geven zijn er ook meerdere momenten 
om een zienswijze in te dienen. Een zienswijze is een officiële manier om een 
reactie te geven op de documenten die ter inzage liggen. Een formele 
zienswijze is in te dienen bij de publicatie van het concept-NRD. 
Bij de gebundelde publicatie van het ontwerp project besluit, overige 
ontwerpbesluiten en het Mili 

FEED-fase 
Naast de ruimtelijke procedure via de RCR lopen in 

deze fase, via het MIEK, parallel verkenningen bij de 
initiatiefnemer. Hierbij wordt gekeken naar de 

technische en financiële haalbaarheid van het project 
en dient ook de financiering van het project rond 

gemaakt te worden. 



Windparken op zee 
Om de ambities van windenergie op zee te 
behalen zijn veel windturbines op zee nodig. 
De locaties van deze windparken op de 
Noordzee — zogenoemde kavelbesluiten —
worden via de RCR/Projectprocedure zo 
goed mogelijk ingepast. 
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Energieprojecten in Nederland 
Het Nederlandse energiesysteem ondergaat grote veranderingen. Energie uit duurzame energiebronnen wordt 
op verschillende plekken opgewekt. Dit in tegenstelling tot de productie van energie uit fossiele brandstoffen, 
wat vaak op één plek gebeurt. Een verandering als deze vraagt om veel nieuwe energie-infrastructuur. Hieronder 
een overzicht van de energieprojecten onder het MIEK en RCR/Projectprocedure waaraan gewerkt wordt. 

Netten op zee: aanlandingen voor windenergie op zee 
Energie die op zee wordt opgewekt, moet naar het 
vasteland worden getransporteerd. Dat gebeurt via 
platforms in de windenergiegebieden. Die werken als een 
soort stopcontact. Vanaf de platforms gaat opgewekte 
energie via een kabel, of in het geval van waterstof via een 
buisleiding, naar het vasteland. Daar zet een 'converter-
station' de opgewekte energie om zodat het vervolgens via 
het landelijke hoogspanningsnet verder getransporteerd 
kan worden. De 'netten op zee', zijn opgenomen voor 
inpassing en realisatie onder het MIEK en de ruimtelijke 
inpassing door middel van de RCR/Projectprocedure. 



Uitbreidingen van het hoogspanningsnet 
Het elektriciteitsnet wordt door de netbeheerders 
uitgebreid zodat alle beschikbare duurzame 
elektriciteit het net op kan en nieuwe afnemers 
aangesloten kunnen worden. Denk bij uitbreiden 
aan bestaande verbindingen opwaarderen, 
hoogspanningsstations uitbreiden of nieuwe 
hoogspanningsverbindingen en stations aanleggen. 
Deze netuitbreidingen vallen vaak onder zowel het 
MIEK als de RCR/Projectprocedure. 
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Kernenergie 
We halen zoveel mogelijk energie uit wind en zon. 
Maar de zon schijnt niet altijd en het is soms 
windstil. Andere technieken zijn nodig om altijd 
aan de energiebehoefte te kunnen voldoen. 
Daarom zet de overheid ook in op kernenergie. 
Concreet wil het kabinet twee nieuwe kern-
centrales bouwen. Deze zullen met behulp van de 
RCR/Projectprocedure worden ingepast. 
Daarnaast blijft de bestaande kerncentrale in 
Borssele langer open. 

CO2-opslag 
Met name voor de industrie is er op de 
korte termijn nog niet voldoende duurzame 
energie beschikbaar om volledig over te 
stappen. We kunnen echter niet wachten 
tot de nieuwe energie-infrastructuur gereed 
is. Daarom wordt binnen het MIEK en de 
RCR/Projectprocedure ook gewerkt aan 
projecten om CO2  op te vangen en op te 
slaan in lege gasvelden onder de Noordzee. 

LNG & Mijnbouw 
Onder de RCR/Projectprocedure worden 
ook LNG-installaties aangelegd en 
uitgebreid met een capaciteit van ten minste 
vier miljard kubieke meter. Daarnaast 
komen er mijnbouwwerken voor de opslag 
van stoffen en bijbehorende pijpleidingen. 

Overstap naar groene waterstof 
We gaan gebruikmaken van groene waterstof, 
geproduceerd met duurzame elektriciteit op zowel 
land als zee. Om waterstof door het land te 
vervoeren, is infrastructuur nodig. Hiervoor kunnen 
we aardgasinfrastructuur grotendeels hergebruiken. 
Daarnaast zijn er extra buisleidingen nodig. Deze 
leidingen vormen gezamenlijk het Waterstof-
netwerk Nederland. Dit wordt met behulp van het 
MIEK en de RCR/Projectprocedure gerealiseerd. 

Warmte 
Ook het uitbreiden van warmteleidingen is een belangrijk 
onderdeel van een duurzaam energiesysteem. Daarmee kunnen 
woningen straks verwarmd worden met nieuwe bronnen, zoals 
restwarmte van de industrie. 



Nederland op 
Er komt veel nieuwe energie-infrastructuur in Nederland. Denk aan windparken, kabels, buisleidingen, 
hoogspanningsverbindingen en -stations. Daardoor gaat op veel plekken in Nederland de schop in de grond. 
Dat gaan we zien en merken. Wat gaat er zoal gebeuren? 



Voor 2050 wordt in Nederland één 
op de drie straten opengebroken. 
Onder meer om kabels voor 
groene elektriciteit te leggen. 

Rond 2030 zijn er ongeveer 
1.700 windturbines. Dat is 
nodig om de klimaatdoelen 
voor 203o te halen. 

p19 

---- -----Tot en met 2050 worden 50.000 nieuwe wijkstations 
geplaatst en ioo.000 kilometer ondergrondse kabels 
gelegd. Dat is gelijk aan ioo.000 parkeerplaatsen en 
elke maand kabels leggen van Groningen tot aan 
Maastricht. 

((::-Er wordt voor 25o kilometer 
aan buisleidingen aangelegd 
naar opslagvelden voor CO2  
op de Noordzee. 

Er worden meerdere 
hoogspanningsstations van 
38o kilovolt (kV) aangelegd. 
Een station is even groot als 
twaalf voetbalvelden. 

Er wordt geïnvesteerd in 
energienetten. Netbeheerders 
investeren dit jaar gezamenlijk 
vijf miljard euro en vanaf 2025 
jaarlijks zelfs acht miljard euro 
in de energienetten. 
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"Tien jaar geleden konden 
we niet overzien hoe groot 
dit zou worden" 
Interview met Inger Huizing en Johanna Breuning over de 'Net op zee'-projecten. 

Energie opwekken op zee wordt de motor van ons duurzame energiesysteem. Al die energie moet ook naar 
land gebracht worden. Wat is hiervoor nodig en hoe doe je dit op een manier die de kwetsbare omgeving niet 
schaadt? Hierover spreken we Inger Huizing — clusterleider voor de 'Netten op zee' bij het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Johanna Breuning van TenneT — Regioregisseur Zeeland en omgevings-
manager voor drie lopende projecten (Net op zee IJmuiden Ver Alpha, Nederwiek i en Hoogspanningsstation 
Omgeving Sloegebied), VAWOZ 2031-204o en betrokken bij bijna alle projecten die in Zeeland liepen. 

Het programma 'Net op zee' loopt nu tien jaar en overtreft alle 
verwachtingen. Huizing legt uit: "Toen wij tien jaar geleden 
begonnen, konden we niet overzien hoe groot dit programma 
zou worden. Wij werken nu toe naar de procedures en de 
realisatie van alle projecten die rond 2030 gereed moeten zijn. 
Als dat ons lukt hebben we in 2030 een enorme mijlpaal 
bereikt: 21 Gigawatt (GW) aan windenergie op zee." Breuning 
schetst hoeveel energie dit oplevert: "Als je het puur hebt over 
huishoudens zou dat zo'n twintig miljoen Nederlandse 
huishoudens van stroom voorzien." 

Stekkerdozen die vele voetbalvelden groot zijn 
Om de grote ambities voor wind op zee te behalen heeft EZK 
een planmatige aanpak ontwikkeld door middel van route-
kaarten en het doen van integrale verkenningen naar nieuwe 
aanlandingen. En qua technologie is opschaling mogelijk door 
de stap te maken van 700 Megawatt (MW) wisselstroom 
aansluiting naar 2 GW gelijkstroom. "Voor projecten vanaf 
honderd kilometer uit de kust is wisselstroom niet meer 
rendabel," vertelt Breuning. "Dus moeten we werken met 
gigantische hoeveelheden gelijkstroom. Hiervoor bouwen we 



"We hebben de markt echt 
laten meeontwikkelen met 
de projecten." 
Johanna Breuning 

platforms op zee, waar de opgewekte stroom omgezet kan 
worden naar gelijkstroom. Dit zijn een soort 'stekkerdozen' van 
vele voetbalvelden groot. Vanaf daar gaat de gelijkstroomkabel 
onder de zeebodem door naar land, waar de elektriciteit weer 
omgezet wordt in wisselstroom. Hiervoor zijn opnieuw grote 
stekkerdozen nodig, maar dan op land. Er waren al dergelijke 
stopcontacten ontwikkeld in Duitsland, maar dat was voor 
lagere vermogens. Het betreft hier speciaal ontwikkelde nieuwe 
techniek en een nieuwe kabel waar we de markt hebben laten 
meeontwikkelen in het zogenaamde 2 Gigawatt-programma." 

Oog voor de omgeving en natuurinclusief bouwen 
Bij het realiseren van projecten is ook oog voor de omgeving. 
Huizing benadrukt: "De ruimte is beperkt, er zijn veel verschil-
lende belangen en de opgave wordt steeds groter. Dat 
beïnvloedt je onderzoek en proces. Wij maken in een vroeg 
stadium van een project ons voornemen kenbaar, komen met 
een omgevingsparticipatieplan en proberen continu de 
omgeving mee te nemen." Dat moet ook wel, want over 
tien jaar loopt waarschijnlijk weer een grote hoeveelheid 

"De ruimte is beperkt en de 
opgave wordt steeds groter." 
Inger Huizing 

nieuwe projecten om het doel van 5o GW in 2040 te halen. 
Deze ambitie vraagt om versnelling, Breuning zegt over het 
bereiken hiervan: "Door processtappen parallel te schakelen 
waar het kan en gebruik te maken van onderzoek bijvoorbeeld 
waar eerder al verkenningen zijn gedaan, kunnen project-
procedures in 2,5 in plaats van 3,5 jaar doorlopen worden. 
Maar ook hebben we een heldere stip op de horizon en deden 
we enorm veel ervaring op die we voor nieuwe projecten 
kunnen gebruiken." 

Ten slotte moet de aanleg van projecten de natuur zo min 
mogelijk schaden. Onderzoek is daarbij belangrijk, zegt 
Breuning. "We werken nauw samen met de Wageningen 
Universiteit om rekening te houden met het zeeleven. 
We bouwen natuurinclusief: dat houdt in dat we bijvoorbeeld 
kunstmatige riffen aanleggen. Ook op land kijken we hoe we 
het beste een converterstation aanleggen. Kun je bijvoorbeeld 
zorgen dat vogels kunnen blijven nestelen? Je hebt effect op 
de omgeving, maar dat willen we compenseren door goede 
maatregelen te nemen." 
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Resultaten 
Voortgang van energieprojecten in 2023 

De ambities voor het duurzame energiesysteem zijn hoog. Gelukkig boekten we het afgelopen jaar veel 
vooruitgang. Zowel op land als op zee. Hieronder een greep uit de voortgang van MIEK- en RCR-projecten. 

Op zee 

Voortgang RCR projecten: Netten op zee 
Afgelopen jaar is hard gewerkt aan de aanlandingen voor 
windenergie op zee naar land: 'netten op zee-projecten'. 
Deze projecten moeten de ambitie van 21 Gigawatt (GW) 
windenergie op zee rond 2030 mogelijk maken. Verschillende 
projecten hebben hiervoor belangrijke mijlpalen behaald. 
Voor de projecten 'Net op zee: IJmuiden Ver Alpha' en 'Net op 
zee: IJmuiden ver Beta' is de tweede fase van de besluitvorming 
volgens planning opgeleverd. 'Net op zee: Nederwiek 3' 
publiceerde het Voornemen en voorstel voor participatie en 
de concept-Notitie Rijkweidte en Detailniveau. 
Er zijn ook aanlandingsprojecten waarvan de realisatiefase al is 
gestart. 'Net op zee: IJmuiden Ver Gamma' publiceerde in de 
zomer van 2023 de definitieve besluiten. Hierop is geen beroep 
ingediend en dus zijn de besluiten onherroepelijk. Dat betekent 
dat de hele procedure in minder dan 2,5 jaar is afgerond. 
TenneT is direct gestart met het voorbereiden van de realisatie. 
Voor 'Net op zee: Hollandse Kust West Beta', startte TenneT dit 
jaar met de bouwwerkzaamheden. 

Op land 

Hoogspanningsprojecten 
Veel van de hoogspanningsprojecten op land behaalden het 
afgelopen jaar belangrijke mijlpalen, waardoor deze dichter bij 
realisatie zijn. Meerdere 38o kV projecten — waaronder de 
hoogspanningsverbindingen Diemen-Lelystad-Ens, Vierverlaten-
Ens, Geertruidenberg-Krimpen aan den Llssel/Crayestein, en het 
hoogspanningsstation Omgeving Sloegebied (Zeeland) — 
publiceerden het afgelopen jaar concept-NRD's. Voor de nieuwe 
38o kV hoogspanningsverbinding 'Zeeuws-Vlaanderen' 
(van Borssele naar Terneuzen) is eind 2023 het Voornemen en 
voorstel voor participatie gepubliceerd. 
Ook bij de hoogspanningsprojecten zijn er stappen gemaakt in 
de realisatiefase. Om de 38o kV hoogspanningsverbinding 
tussen Rilland en Tilburg mogelijk te maken zijn in 2023 de 
voorbereidingen gestart voor de bouw van een nieuw hoog-
spanningsstation in Tilburg. Nadat vorig jaar het inpassingsplan 
voor de hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg is 
vastgesteld, zijn dit najaar de ontwerp-vergunningen ter inzage 
gelegd. Voor een aantal andere nog te realiseren 38o kV 
hoogspanningsstations (Amsterdam-Zuidoost en A9-Zuid) zijn  

het afgelopen jaar voorverkenningen gestart. Naast de realisatie 
van deze nieuwe projecten zijn enkele bestaande hoogspannings-
verbindingen opgewaardeerd. Bijvoorbeeld de bestaande 150 kV 
hoogspanningsverbinding tussen Lelystad en Diemen (in 2022) 
en tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg (in 2023). 

Waterstof 
Het afgelopen jaar is goede voortgang gemaakt met de 
waterstofprojecten in de industrieclusters. Voor de waterstof-
opslag Zuidwending is de definitieve NRD gepubliceerd. 
Ook zijn de concept-NRD's gepubliceerd voor de projecten 
Waterstofnet Groningen, Waterstofnet Noorzeekanaalgebied en 
Waterstofnet Zuidwest-Nederland. De projecten Waterstofnet 
Drenthe/Overijssel en Delta Rhine Corridor (waarvan de 
waterstoftransportleiding Rotterdam-Limburg deel uitmaakt) 
zijn gestart met de publicatie van het Voornemen en voorstel 
voor participatie. 

CO2-opslagprojecten 
Dit jaar is het eerste CO2-opslagproject, Porthos, in Nederland 
van start gegaan. De ruimtelijke procedure is afgerond na een 
positieve uitspraak van de Raad van State dit voorjaar, de 



definitieve investeringsbeslissing is genomen en in 2024 start 
de bouw van het project. Naar verwachting is de opslagfaciliteit 
in 2026 operationeel. Dan kunnen bedrijven als Air Liquide, 
Air Products, ExxonMobil en Shell de door hen afgevangen CO2  
aanleveren aan Porthos. Porthos gaat circa 2,5 megaton CO2  per 
jaar opslaan gedurende vijftien jaar. 

Naast Porthos loopt een tweede CO2-opslagproject, Aramis, dat 
grootschalige transportinfrastructuur naar lege gasvelden op de 
Noordzee wil ontwikkelen. De ruimtelijke procedure voor Aramis 
loopt. In 2024 zullen de vergunningen worden aangevraagd. 

Versnellen via het MIEK 

Nieuwe MIEK-projecten in 2023 
Het MIEK is de afgelopen jaren gevuld met projecten waarmee we 
een groot deel van de opgave op nationaal niveau geagendeerd 
hebben. Mar er zijn meer projecten nodig om Nederland te 
verduurzamen. Het afgelopen jaar zijn daarom drie nieuwe 
projecten geïdentificeerd op nationaal niveau. Deze zijn 
toegelaten tot het MIEK. Daarmee zijn er nu in totaal vijftien 
MIEK-projecten. Daarbij bestaan sommige MIEK-projecten uit 
meerdere RCR-projecten voor wat betreft de ruimtelijke 
inpassing. De nieuwe MIEK-projecten zijn: 

• Elektriciteit: 38o kilovolt (kV) verbinding tussen Vierverlaten, 
Ens en Diemen (dit omvat twee bestaande RCR-projecten). 

• Waterstof: Verbreding scope van waterstofimport met 
terminals in Zeeland. 

• Warmte: Integraal warmtesysteem in de provincie 
Zuid-Holland.  

Oplevering eerste provinciale MIEKs (pMIEK's) 
Dit jaar ontwikkelden de provincies een eerste provinciaal 
Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat 
(pMIEK). Dit deden zij samen met onder andere netbeheerders 
en gemeenten. In de pMIEK's zijn per provincie energie-
infrastructuurprojecten geselecteerd die belangrijke regionale 
ontwikkelingen ondersteunen. Denk aan woningbouw, 
mobiliteit en regionale industrie. Ook de pMIEK-projecten 
worden gegeven hun noodzaak met prioriteit uitgevoerd. 
In totaal zijn er dit jaar ruim honderd belangrijke energie-
infrastructuurprojecten geselecteerd. 

Nieuw prioriteringskader geeft voorrang bij netbeheerders 
Er is een nieuw prioriteringskader opgeleverd waardoor 
projecten uit het (nationaal en provinciaal) MIEK een prioritaire 
status in de investeringsplannen van netbeheerders van het 
elektriciteitsnet krijgen. Vooruitlopend op de nieuwe Energiewet 
heeft de minister voor Klimaat en Energie dit al vastgelegd in 
een ministeriële regeling onder de Elektriciteitswet. Hierdoor 
heeft het impact op de eerstvolgende investeringsplannen (2024). 
De effecten van MIEK zijn zichtbaar in de plannen van de 
netbeheerders. De MIEK-projecten worden immers hoog 
geprioriteerd. Een MIEK-status levert echter niet automatisch 
de benodigde vergunningen op en is geen garantie voor tijdige 
realisatie. Ook MIEK-projecten moeten voldoen aan alle 
wettelijke eisen die gelden in het kader van de 
vergunningverlening. 

Introductie van diverse versnellingsopties 
Om projecten tijdig te realiseren, zijn binnen het MIEK diverse 
acties gestart: 

De ontwikkeling van een Data Safe House 
Dit is een onafhankelijke stichting die de (vertrouwelijke) 
uitwisseling van data tussen bedrijven en netbeheerders 
verbetert. Daardoor wordt sneller duidelijk welke projecten 
gewenst zijn en wanneer deze gerealiseerd moeten worden. 

• Het gebruik van een expert- en capaciteitspoule voor provincies 
en gemeenten 
Deze poule ondersteunt decentrale overheden om groot- 
schalige ruimtelijke inpassingsprocedures tijdig uit te voeren. 

• Het verkennen van wettelijke versnellingsopties 
Binnen het MIEK wordt verkend welke wettelijke 
aanpassingen mogelijk zijn om procedures te versnellen 
voor energie-infrastructuurprojecten. Het gaat hier onder 
meer om snellere doorlooptijden. De verkenning gebeurt in 
afstemming met andere betrokken ministeries. 
Het vinden van oplossingen op problemen gerelateerd aan 
de stikstofcrisis 
Toen de bouwvrijstelling in november 2022 verviel, werkte 
het ministerie van EZK aan het voorkomen van vertraging 
voor de meest acute projecten. Voor acute MIEK-projecten 
zijn oplossingen gevonden. Dit is dankzij een maatwerk-
aanpak en nauwe afstemming met de minister voor Natuur 
en Stikstof. 

P23 

Meer informatie over deze projecten vindt u in de projectbladen 
verderop in dit boek. 





Op zee 

De verkenningen naar aanlandingen voor de periode 2031-2040 
zijn in volle gang. In de programma's Verbindingen Aanlanding 
Wind op Zee 2031-2040 (VAWOZ) en Programma Aansluiting 
Wind op Zee-Eemshaven (PAWOZ) wordt onderzocht in welke 
gebieden en op welke manier toekomstige windparken kunnen 
worden aangesloten op het hoogspanningsnet op land. Naar 
aanleiding van deze verkenningen is het de bedoeling vanaf 
eind 2025 te starten met nieuwe procedures voor de aanlanding 
van wind op zee. 

Op land 

In 2024 zullen er een aantal nieuwe hoogspanningsprojecten 
van start gaan met de publicatie van het Voornemen en 
voorstel voor participatie. Dit betreft onder meer een nieuwe 
hoogspanningsverbinding tussen Eindhoven en Maasbracht en 
hoogspanningsstations bij Moerdijk en Delfzijl (Farmsum). 
Verder staat 2024 voor de reeds gestarte 38o kV hoog-
spanningsprojecten (Diemen-Lelystad-Ens, Vierverlaten-Ens en 
Geertruidenberg-Krimpen aan den lissel/Crayestein) in het 
teken van het in beeld brengen van alle milieueffecten voor de 
Plan-Milieueffectrapportage (MER) en het maken van de 
Integrale Effectenanalyse (IEA). Voor de nieuwe 38o kV 
hoogspanningsverbinding 'Zeeuws-Vlaanderen' (van Borssele 
naar Terneuzen) zal in 2024 de concept Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau worden gepubliceerd. 
Voor de 'Beter Benutten Bestaande'-projecten (opwaardering 
bestaande verbindingen) geldt dat de werkzaamheden bij de 
verbinding Ens-Zwolle in 2024 zullen worden afgerond, waarna 
de verbinding meer elektriciteit kan transporteren. Voor de 
bestaande verbinding tussen Eindhoven en Maasbracht is de 
opwaardering van de verbinding in 2026 voorzien. 

Nadere ontwikkeling van het MIEK: 

Oplevering Cluster Energie Strategie 2024 (CES 2024) 
Op i april 2024 leveren de grote industrieclusters in Nederland 
weer de nieuwe CES op. Door middel van de CES-sen brengen 
industrie, netbeheerders en overheden de toekomstige vraag 
en het aanbod aan duurzame energie voor een industriecluster 
in beeld. Mogelijke nieuwe energieprojecten die in de CES 
worden geïdentificeerd, zijn kandidaat voor opname in het 
MIEK van 2024. 

Derde route richting het MIEK 
In 2024 wordt een derde spoor toegevoegd met energieprojecten 
die aanspraak kunnen maken voor opname in het MIEK: 

Systeemprojecten: Dit zijn projecten die het schaalniveau van 
een industriecluster of regio overstijgen en belangrijk zijn voor 
het totale energiesysteem. Een project kan worden opgenomen 
als het onder andere past in verschillende ontwikkelpaden van 
het energiesysteem die bijvoorbeeld in het Nationaal Plan 
Energiesysteem (NPE) worden toegelicht. 

Oplevering provinciale MIEK's begin 2025 
In 2024 wordt door de provincies hard gewerkt aan de provinciale 
Energievisies en de tweede edities van de pMIEKs. De provinciale 
Energievisie kan gezien worden als een doorvertaling van het NPE 
en schetst een gedeeld toekomstbeeld voor de ontwikkeling 
van het energiesysteem in de provincie. In de provinciale 
Energievisie worden maatschappelijke ontwikkelingen in de 
regio die gevolgen hebben voor het energiesysteem in kaart 
gebracht. Daarmee levert het belangrijke informatie om 
energieprojecten te kunnen prioriteren. Zo vormt de provinciale 
Energievisie een basis voor de tweede versie van de pMIEKs. 
Deze pMIEKs 2.0 worden uiterlijk begin 2025 opgeleverd. 
Mogelijk komen hieruit projecten die vanwege hun schaalniveau 
in aanmerking komen voor het nationale MIEK van 2025. 

Verdere uitwerking versnellingsopties 
In 2024 wordt gewerkt aan de implementatie van de meest 
kansrijke opties die de realisatie van energieprojecten kunnen 
versnellen. Voorbeelden hiervan zijn mogelijkheden om 
stikstof-vergunningverlening bij energie-infrastructuur te 
versnellen. Of het aanwijzen van projecten waarvan de versnelde 
uitvoering gewenst is..Dit vanwege zwaarwegende maatschap-
pelijke belangen. Met dit laatste wordt de beroepsprocedure 
onder andere versneld door beroep maar op één moment in het 
proces van een project mogelijk te maken. Ook wordt gekeken of 
meerdere typen energieprojecten die voorheen nog niet onder de 
RCR vielen, nu onder de RCR ingepast kunnen worden. Al deze 
versnellingsopties worden in 2024 nader uitgewerkt. 

P25 
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Buisleidingen voor de energie 
van de toekomst 
Interview met Bas Pulles en Guido Custers. 

Een groot energie-infrastructuurproject brengt veel uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld op het gebied 
van ruimte, vergunningen en het betrekken van alle partners. Bas Pulles, projectdirecteur Delta Rhine 
Corridor bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), en Guido Custers, projectdirecteur van 
Hynetwork Services, vertellen meer over hun ervaringen bij de Delta Rhine Corridor. Ondanks de enorme 
omvang en complexiteit van dit project vonden ze toch manieren om het proces succesvol te versnellen. 

Snel transport van waterstof, CO2  en gelijkstroom tussen de 
Rotterdamse haven, en de grootste industrieclusters langs de 
Rijn, in Limburg, het Ruhrgebied en Ludwigshafen in Duitsland. 
Dat is het doel van de buisleidingen die worden aangelegd voor 
het project Delta Rhine Corridor. De pijpleidingen moeten alleen 
al in Nederland een afstand van 260 kilometer afleggen door 
3 provincies en langs 29 gemeenten en hebben daarmee een 
behoorlijke ruimtelijke impact. Pulles legt uit: "De Delta Rhine 
Corridor is een strook land van maximaal 70 meter breed, 
die volgens de Structuurvisie Buisleidingen bestemd is voor 
leidingen met gevaarlijke stoffen. Het is maar de vraag of alles 
binnen die strook past, want daar liggen nu ook al andere 
buizen in, bijvoorbeeld met gas en op sommige plekken is de 
strook minder breed." 

Elk stukje apart ontwerpen 
Wat kom je allemaal tegen bij het uitwerken van zo'n lang 
tracé? "De Structuurvisie Buisleidingen, die dateert uit 2012, is 
een behulpzaam document, omdat de hoofdlijnen van het tracé 
erop staan", vertelt Custers. "Maar er is natuurlijk ook veel 
veranderd in de afgelopen elf jaar. We moeten daarom voor elk 
stukje van het tracé apart de mogelijkheden en knelpunten in 
kaart brengen en een ontwerp maken voor hoe de buisleidingen 
exact kunnen gaan lopen. Vervolgens publiceren we een 
conceptvisie, gaan we vergunningen aanvragen, volgen er 
inspraakrondes, enzovoorts. Dit proces duurt jaren, en pas 
daarna kunnen we beginnen met aanleggen!" 
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Versnelling ondanks onzekerheden 
Volgens de voorlopige planning is de Corridor eind 2028 klaar. 
Een ambitieuze planning, geeft Pulles toe. "We doen dan ook 
alles om het proces te versnellen. Dat zit op verschillende 
niveaus. Ten eerste publiceerden we het Voornemen en voorstel 
voor participatie zonder dat duidelijk was welke partijen delen 
van de van de buisleidingen gingen aanleggen. Dit werd pas 
verderop in het proces verder uitgewerkt. We lieten die 
processen parallel lopen ondanks dergelijke onzekerheden. 
Ten tweede tuigden we de huidige projectdirectie op, met 
vertegenwoordiging vanuit de publieke sector. De Rijksoverheid 
ondersteunt het project niet alleen ruimtelijk, maar ook óp het 
gebied van de financiering en het contact met Duitsland. 
Bovendien heeft ons project invloed op beleid dat wordt  

gemaakt door het Rijk. Bijvoorbeeld op het gebied van 
veiligheid: we houden de optie open om op termijn ook een 
buisleiding aan te leggen om ammoniak te transporteren, maar 
daaromheen spelen verschillende veiligheidsvraagstukken. 
We nemen een actieve rol op ons om de verschillende overheden 
bij de verdere beleidsvorming op ammoniak en de veiligheids-
vraagstukken een stap verder te krijgen." 

In een compact land als Nederland is het belangrijk om 
verschillende ruimtelijke projecten aan elkaar te koppelen. 
"We zetten erop in om waar mogelijk aan te sluiten bij andere 
ruimtelijke projecten, zeker daar waar het communicatie met 
omwonenden betreft", vertelt Custers. "We kijken echt nauw-
keurig naar ieder stuk van het tracé, op zoek naar kansen." 

"We doen dan ook alles om 
het proces te versnellen. Dat zit 

op verschillende niveaus." 
Bas Pulles 
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Overzichtskaart nationale 
energie-infrastructuurprojecten 

Projectlocatie 

Waterstofnetwerk 

Beoogd tracé Delta Rhine Corridor 

Mogelijke buisleidingbundel LPG/propeen, CO, en H, 

Electriciteitsnetwerk 

Gasnetwerk 

CO, 

Gelijkstroomkabel op zee 

Windparken 



Energieprojecten in Noord-Nederland Energieprojecten in Noord-Holland Energieprojecten in Zuid-Holland en Noord-Brabant 

P29 

Energieprojecten in Zeeland 
	

Energieprojecten in Limburg 	 Energieprojecten in Midden-Nederland 



Landelijke projecten 
Hier vallen de projecten onder die regio's overstijgen, zoals het landelijke 
waterstofnetwerk en de Delta Rhine Corridor. 





In het windenergiegebied IJmuiden Ver liggen drie kavels: Alpha, Beta en Gamma. Kavel Alpha 
en Beta worden gezamenlijk voorbereid, waarna de vergunningen worden toegewezen. Alpha 
en Beta hebben allebei ruimte voor windmolens die gezamenlijk zo'n 2 Gigawatt (GW) opwekken. 
De kavels zijn samen dus goed voor 4 GW hernieuwbare energie op zee. Kavel Gamma levert ook 
nog eens 2 GW op. Dat brengt het totaal van de drie kavels dus op 6 GW aan hernieuwbare energie. 

Project in het kort 

Het project IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma 

Thema 	Windparken op zee 

Status 	RCR/Projectprocedure 

Geplande inbedrijfname 

Vanaf 2029 moeten de eerste windparken op de kavels 
operationeel zijn en daarmee bijdragen aan de energie- 
voorziening van Nederland. 

I 	I Kavelgebied 

IJmuiden Ver Alpha en Beta 

IJmuiden Ver Gamma 
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1. Windpark kavels IJmuiden Ver Alpha, Beta en Gamma 

Fase 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 

Stand van zaken 
Voor IJmuiden Ver Alpha en Beta worden de definitieve 
kavelbesluiten opgesteld. Voor IJmuiden Ver Gamma wordt 
momenteel gewerkt aan de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 

Locatie van het project 
Het windenergiegebied 'IJmuiden Ver op de Noordzee' ligt op 
ongeveer 62 kilometer van de kust. Het bestaat uit de kavels 
'IJmuiden Ver Alpha', 'IJmuiden Ver Beta' en 'IJmuiden Ver 
Gamma'. Al deze gebieden zijn aangewezen om windenergie op 
te gaan wekken. 

1 GW =1 miljoen huishoudens 
Met 1 GW kunnen ongeveer één miljoen huishoudens voorzien 
worden van energie. Alleen de windmolens op kavel Gamma 
voorzien dus al zo'n twee miljoen huishoudens van energie. 

Deel van een groter project rond windenergie 
De windparken leveren een bijdrage aan de verduurzaming van 
de Nederlandse elektriciteitsproductie. Ook vallen de kavels 
onder de aanvullende Routekaart Windenergie op Zee 2030. 
Het doel van deze routekaart is om rond 2030 in totaal zo'n 
21 GW te produceren. 
IJmuiden Ver Alpha, IJmuiden Ver Beta en IJmuiden Ver Gamma 
zijn daarnaast deel van windenergiegebied IJmuiden Ver. Dit 
windenergiegebied is aangewezen in het Nationaal Waterplan 
en de Rijkstructuurvisie Windenergie op Zee. In het Nationaal 
Waterplan vallen de kavels Alpha en Beta onder Programma 
Noordzee. Hierin is onder andere afgesproken dat rond 2030 
ongeveer 10,7 GW extra windenergie op zee wordt opgewekt. 
In totaal komt dat neer op 21 GW. Dit is een belangrijke bijdrage 
aan de klimaatdoelstellingen van het kabinet. En dat is om 
minimaal 55% minder CO2  uit te stoten in 2030. 



Project in het kort 

Het project Windpark Nederwiek zuid kavel i 

Nederwiek Zuid Kavel 

Kavelgebied 
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2. Windpark Nederwiek zuid kavel 1 
Het Rijk wil een kavelbesluit nemen voor een windpark op zee: Nederwiek zuid i. 
Dit windenergiegebied is aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie 
Windenergie op Zee. De kavel biedt ruimte voor een windpark van circa 2 Gigawatt (GW). 

Thema 	Windparken op zee 

Status 	RCR/Projectprocedure 
Fase 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). 

Stand van zaken 
Van juni tot en met augustus 2023 lag de concept Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau ter inzage voor de Milieueffect-
rapportage (MER). In die periode was het mogelijk om een 
zienswijze in te dienen. Alle zienswijzen worden door de 
betrokken overheden meegenomen bij het opstellen van de 
definitieve NRD. 

Locatie van het project 
Het gebied ligt op ongeveer 95 km afstand van de kust ter hoogte 
van het noordelijke deel van de provincie Noord-Holland (regio 
Den Helder en Texel). Ook ligt het tegen de grens van het Britse 
deel van de Noordzee. Het ligt dus ver van het vasteland en zal 
na realisatie niet vanaf de kust te zien zijn. 

Deel van een groter project rond windenergie 
De windparken leveren een bijdrage aan de verduurzaming van 
de Nederlandse elektriciteitsproductie. Ook vallen de kavels 
onder de aanvullende routekaart windenergie op zee 2030. 
Het doel van deze routekaart is om rond 2030 in totaal zo'n 
zi GW te produceren. 

Windenergiegebied Nederwiek bestaat uit drie kavels van elk 
2 GW. Twee daarvan (de meest zuidelijke kavels i en 2) zijn 
opgenomen in de Routekaart Windenergie op Zee. Naar 
verwachting besluit het kabinet in zozo, nadat het onderzoek 
naar de mogelijkheden voor aanlanding van de kabel is 

Geplande inbedrijfname 

2030 

afgerond, of het ook het meest noordelijke kavel 3 opneemt in 
de routekaart. Daarna laten ze het tenderen en ontwikkelen. 
De tender voor de eerste kavels vindt plaats in 2025. Vanaf 2030 
levert het windenergiegebied stroom. 



Ten noorden van de Waddeneilanden kavel 

I Kavelgebied 
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3. Windpark Ten noorden van de Waddeneilanden kavel 1 
Het Rijk wil een kavelbesluit nemen voor een windpark op zee van circa 7oo Megawatt (MW) 
in het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden. Dit is zo aangewezen in het 
Programma Noordzee 2022-2027, dat onderdeel is van het Nationaal Water Programma. 
Met het kavelbesluit wordt zowel een waterstofproject als een elektrische aansluiting op een 
TenneT-platform mogelijk gemaakt. Thema 

Project in het kort 

Het project Wind op zee — Ten noorden van 
de Waddeneilanden kavel 1 

Windparken op zee 

Status RCR/Projectprocedure 

Fase 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 

Stand van zaken 
De minister voor Klimaat en Energie en (toenmalig) minister 
voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening namen een 
Voorbereidingsbesluit (VBB) voor dit project. Hierin is bepaald 
voor welk gebied het Inpassingsplan wordt voorbereid. Dit VBB 
is in augustus 2023 gepubliceerd. Met een VBB wordt voorkomen 
dat, tot het moment van publiceren van het ontwerpkavelbesluit, 
ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied. Het gaat dan om 
ontwikkelingen die de aanleg van het project belemmeren of 
onmogelijk kunnen maken. 

Deel van een groter project rond windenergie 
De windparken leveren een bijdrage aan de verduurzaming van 
de Nederlandse elektriciteitsproductie. Ook vallen de kavels 
onder de aanvullende Routekaart Windenergie op Zee 2030. 
Het doel van deze routekaart is om rond 2030 in totaal zo'n 
21 Gigawatt (GW) te produceren. 

Relatie tot aanlandingen 
Het beoogde windpark in windenergiegebied Ten noorden 
van de Waddeneilanden wordt aangesloten op het landelijk 
hoogspanningsnet. De procedure voor (het traject van) dit 
'net op zee' staat los van de procedure voor het windpark. 
Het windpark is namelijk niet afhankelijk van de keuze voor 
een specifieke aanlandingsroute. De voorbereidingen voor het 
kavelbesluit van het windpark worden daarom voortgezet. 
Hierbij worden geen onomkeerbare stappen genomen. 

Locatie van het project 
In het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden 
wordt zo'n 60-7o kilometer ten noorden van Schiermonnikoog 
een windpark gebouwd met een vermogen van circa 700 MW. 
Het nieuw te bouwen windpark heeft een oppervlakte van circa 	2031 
71 vierkante kilometer en ligt centraal in het windenergiegebied 
Ten noorden van de Waddeneilanden. Het windenergiegebied 
heeft in totaal een oppervlakte van circa 200 vierkante kilometer. 
In het oosten van het windenergiegebied staat windpark Gemini. 

Geplande inbedrijfname 
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4. Waterstofnetwerk Nederland 
Project in het kort 

Het project Waterstofnetwerk Nederland 

Geplande inbedrijfname  

Om te verduurzamen stapt de industrie steeds meer over op het gebruik van duurzaam waterstof. 
Om dat mogelijk te maken moet eerst een netwerk van leidingen aangelegd worden voor het 
transport ervan. Daarom bouwt Gasuniedochter Hynetwork Services het Waterstofnetwerk 
Nederland. Dit is een landelijk netwerk dat de vraag naar en het aanbod van CO2-vrije waterstof 
verbindt. Uiteindelijk wordt er 1.200 kilometer waterstofnetwerk in Nederland ontwikkeld, 
waarmee de vijf industriële clusters met elkaar worden verbonden. Waar mogelijk worden 
hiervoor bestaande buisleidingen benut die eerder voor het transport van gas werden gebruikt. 

Thema 	Waterstof 

Status 	MIEK en RCR/Projectprocedure 

Fase 1 start vanaf 2025. 
Fase 
Realisatie van eerste fase. 

Realisatie waterstofnetwerk van start 
Vanaf 2025 komt dit landelijke netwerk in gedeeltes 
beschikbaar. Dat kan voornamelijk dankzij het hergebruik van 
bestaande aardgasleidingen. Op 25 oktober 2023 startte de 
realisatie van het landelijke waterstofnetwerk. De eerste stap 
is de aanleg van het gedeelte bij Rotterdam. Het gaat daar om 
ongeveer 3o kilometer tussen de Tweede Maasvlakte en Pernis. 

Locatie van het project 
Door het waterstofnetwerk worden de vijf grote industriële 
clusters in Groningen (Eemshaven), Noord-Holland (Noordzee-
kanaalgebied), Zuid-Holland (Rotterdam-Moerdijk), Zeeland 
(Schelde-Deltaregio) en Limburg (Chemelot) met elkaar 
verbonden. Maar ook met het buitenland en met waterstof-
opslagen. Dit gebeurt hoofdzakelijk via bestaande en deels 
nieuw aan te leggen infrastructuur. 

Meer informatie over de deelprojecten binnen dit landelijk 
waterstofnetwerk staan op de projectbladen per regio. 

Gefaseerde realisatie 
Met het landelijke waterstofnetwerk krijgen alle industriële 
regio's toegang tot waterstofinfrastructuur. In de komende 
zeven jaar wordt het netwerk stapsgewijs ontwikkeld: 

Uitrolplan fase 1 (2025-2027) 
De aanleg van het waterstofnetwerk binnen de industriële 
clusters aan de kust. Het industriële cluster in Noord-
Nederland wordt verbonden met opslagfaciliteiten voor 
waterstof in Zuidwending. 

• Uitrolplan fase 2 (2028-2029) 
De waterstofleiding binnen de Delta Rhine Corridor 
(zie pagina 36) wordt in deze fase gerealiseerd. Daarmee 
worden de industrieclusters in Rotterdam, Noord-Nederland, 
Zeeland, het Noordzeekanaalgebied en Chemelot verbonden 
met elkaar. Ook komen er verbinden met Duitsland en België. 
Uitrolplan fase 3 (2030 en verder) 
Het netwerk wordt verder versterkt, onder andere door de 
realisatie van de Usselmeerroute. In deze fase worden ook de 
verbindingen met Den Helder en Wieringermeer gerealiseerd 
en komt er mogelijk een waterstofnetwerk op zee. 

Gebruik van bestaande buisleidingen 
Gebruik van bestaande buisleidingen Bij de ontwikkeling van 
het landelijke waterstofnetwerk worden vooral bestaande 
leidingen gebruikt. Die komen beschikbaar omdat er in de 
komende jaren steeds minder aardgastransport is. Er wordt 
geschat dat ongeveer 85% van het landelijke netwerk zal 
bestaan uit hergebruikte aardgasleiding. 
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5. Delta Rhine Corridor 
De Delta Rhine Corridor is een bundel van ondergrondse buisleidingen en kabels. Deze wordt 
ontwikkeld in de buisleidingenstrook die loopt van Rotterdam via Moerdijk naar Zuid-Limburg en 
naar Duitsland. Het gaat vooralsnog om de voorbereiding voor aanleg van buisleidingen voor het 
transport van waterstof, CO2  en ammoniak voor de industrie en meerdere ondergrondse 
gelijkstroomverbindingen. 

Project in het kort 

Het project Delta Rhine Corridor 

Thema 	Diverse infrastructuur (H2, CO2, gelijkstroom) 

Status 	MIEK en RCR/Projectprocedure 

Fase 
Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 

Locatie van het project 
In Nederland is de Delta Rhine Corridor zo'n 270 kilometer lang 
en loopt deze door drie provincies: Zuid-Holland, Noord-Brabant 
en Limburg. De bundel van ondergrondse buisleidingen en 
kabels wordt zoveel mogelijk ontwikkeld in de buisleidingen-
strook uit de Structuur Visie Buisleidingen. Deze strook loopt 
van Rotterdam via Moerdijk naar Zuid-Limburg en verder door 
naar Duitsland. Er wordt nog onderzocht waar de buisleidingen 
en kabels van de Delta Rhine Corridor precies komen te liggen. 

Bepaling van de scope 
Mede op basis van het concept van de Maatschappelijke 
Kosten-Batenanalyses (MKBA's) is het volgende besloten: 
de buisleidingen voor waterstof, CO2, ammoniak en kabels voor 
6 Gigawatt (GW) gelijkstroom worden meegenomen in een 
gemeenschappelijke procedure voor ruimtelijke inpassing. 
In september 2023 is besloten dat buisleidingen voor propeen 
en LPG buiten de scope vallen. Dat komt omdat er geen 
initiatiefnemers zijn. 

Belangrijke verbinding voor verduurzaming industrie 
De leiding voor waterstof is essentieel voor de vergroening van 
de energie-intensieve industrie. Kabels voor gelijkstroom vanuit 
offshore windparken zijn belangrijk voor de elektrificatie van de 
industrie en andere gebruikers. De CO2-leiding is onmisbaar 
voor het behalen van de klimaatdoelstellingen van Nederland. 

Het gebruik van buisleidingen voor transport biedt economische 
voordelen ten opzichte van bovengronds transport. Ook 
voorkomt de Delta Rhine Corridor een aanzienlijke groei in 
weg-, spoor- en binnenvaarttransport en de daarbij komende 
negatieve effecten op de luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en 
geluidsoverlast. 

Concept-NRD ter inzage 
Van 26 mei tot en met 6 juli 2023 lag het Voornemen en 
voorstel voor participatie van dit project ter inzage. In die 
periode was het mogelijk om op dit document te reageren. 
De reacties op het Voornemen zijn gebruikt bij het opstellen van 
de concept-NRD. Deze is in januari 2024 gepubliceerd. 

Geplande inbedrijfname 

2028 of 2029 
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6. Verkenning waterstof-importterminals 
Project in het kort 

Het project Verkenning waterstof-importterminals 

Thema 	Waterstof (opslag) 

Status 	MIEK 

Voor de verduurzaming van industrie, mobiliteit en de elektriciteitssector is het belangrijk dat er 
voldoende duurzaam waterstof beschikbaar is. Om voldoende waterstof beschikbaar te hebben, 
is naast eigen productie ook de import van waterstof nodig. Daarom verkent het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK) samen met betrokken partijen de mogelijkheden van de 
inzet van importterminals. Daar kan waterstof vanuit andere landen worden opgeslagen. 

Geplande inbedrijfname 

Afhankelijk per project en per regio worden de projecten 
tussen 2024 en 2029 gerealiseerd. 

Fase 
Verkenningsfase. 

Stand van zaken 
Waterstofimport is in de verkenningsfase in het MIEK 
opgenomen. Het doel van opname in het MIEK is met name om 
beleidsvraagstukken die voor importterminals spelen op te 
pakken. Maar ook om het volgende te regelen: de coordinatie 
op ruimtelijke aspecten van waterstofimport én de (program-
matische) verbinding met de aanleg van infrastructuur voor 
waterstof en waterstofderivaten. De betrokken partijen hebben 
samen een overzicht van knelpunten en randvoorwaarden voor 
oplossingen gemaakt. Deze worden de komende periode verder 
uitgewerkt. 

Locatie van het project 
De verkenning voor de import en conversie van waterstof en 
waterstofdragers gebeurt in diverse industrieclusters. 
Waaronder het Noordzeekanaalgebied, de Rotterdamse haven 
en de Schelde-Deltaregio in Zeeland. Per regio wordt onderzocht 
wat de mogelijkheden zijn en welke locaties hiervoor geschikt 
zijn. Deze zijn in verschillende stadia van ontwikkeling. 

Fossiele grondstoffen vervangen en CO2-uitstoot 
verminderen 
Waterstofimport helpt om bestaande industrie te verduurzamen. 
Ook maakt het de industrieclusters aantrekkelijk voor nieuwe 
duurzame industrie om zich te vestigen. Zo faciliteert waterstof- 

import de verduurzaming van brandstoffen in de haven van 
Amsterdam en levert het een bijdrage aan de verduurzaming 
van de luchtvaart op Schiphol. In Rotterdam biedt de import van 
waterstof mogelijkheden voor het aantrekken en ontwikkelen 
van nieuwe activiteiten. Denk aan de productie van biobrand-
stoffen, synthetische brandstoffen en producten. In Zeeland 
biedt waterstofimport goede verduurzamingsopties voor de 
aanwezige sectoren, zoals chemie, staal, energie, voedsel en 
(zware) mobiliteit. 
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Projecten in regio's op 
elkaar laten aansluiten 
is een "no-brainer" 
Interview met Suzan van Kruchten en Tom Fabri over de coordinatie van projecten in de regio. 

Energie-infrastructuurprojecten zijn vaak afhankelijk van elkaar. Ze zijn als het ware stukjes van een puzzel die 
samen het gehele energiesysteem vormen. In sommige regio's komen veel projecten voor duurzame energie bij 
elkaar. Een goed voorbeeld zijn regio's waar elektriciteit van wind op zee aan land komt. Suzan van Kruchten, 
coordinator voor de nationale energieprojecten in Zeeland van het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat (EZK), en Tom Fabri, clusteraanspreekpunt voor het industriecluster Rotterdam-Moerdijk, vertellen 
over de complexiteit die komt kijken bij hun regio's. 

De energietransitie versnelt en dat vraagt om een verandering 
van de aanpak. Van Kruchten zegt hierover: "Begin zozz waren 
er in Zeeland maar één of twee projecten. Nu heeft TenneT, 
naast de netversterking 38o kV Borssele-Rilland, initiatieven 
lopen met betrekking tot aanlandingen wind op zee, de 
inpassing van een nieuw hoogspanningsstation, werkt 
Hynetwork Services aan het waterstofnetwerk en wordt 
onderzocht of er ruimte is voor nieuwe kerncentrales." Aan dat 
rijtje kan Van Kruchten met gemak nog een aantal projecten 
toevoegen. Dit geldt ook voor Fabri, met alleen al negen 
hoogspanningsprojecten in cluster Rotterdam-Moerdijk. 

De groei naar overzicht 
Zeeland en Rotterdam-Moerdijk zijn de eerste twee regio's in 
Nederland waar extra aandacht is voor het op elkaar laten 
aansluiten van projecten. Van Kruchten noemt het nu een 
"no-brainer" en ook Fabri zegt dat het "bijna onlogisch is dat 
het tot nu toe niet gebeurde". Maar allebei geven ze ook aan 
dat hier goede redenen voor zijn. Fabri: "EZK is een heel groot 
ministerie waar lang niet alle collega's elkaar kennen. Laat 
staan dat iedereen van elkaar weet wie met welke projecten 
bezig is." Van Kruchten: "Er worden nu veel meer projecten 
opgestart dan in het verleden en dat heeft impact. Daarom 



"Energieprojecten gaan veel 
impact op de leefomgeving 
hebben. Dat klopt, maar 
vanuit het Rijk hebben we 
ook de mogelijkheid om 
leefkwaliteit te verbetere 
Suzan van Kruchten 

	

Er worden nu wei 	projecten 
-'pgestart de- 	et verleden en 
da 	impact." 
Tom Fabri 
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zorgen we nu als eerste dat projectleiders een goed overzicht 
hebben van hoe projecten overlappen." 

Fabri ziet dat er ook behoefte is aan overzicht in de omgeving: 
"Met name bedrijven en de industrie willen weten wat we doen. 
Om te verduurzamen is vaak extra netcapaciteit nodig. Het kan 
echter tot 2030 duren voordat die capaciteit er werkelijk is. Die 
boodschap komt soms hard aan, want dat betekent een limiet 
voor verduurzamingsmogelijkheden van bedrijven en industrie. 
Duidelijkheid is desondanks stap één, daar kun je namelijk een  

investeringsplan op maken." Daarnaast heeft heldere 
communicatie nog een tweede functie: "We werken intensief 
samen om te kijken of we regionale en landelijke projecten ook 
op elkaar kunnen laten aansluiten. Hierdoor hoop je versnelling 
te bereiken." 

Het verbeteren van de leefkwaliteit in de regio 
Het is dus een enorme puzzel met flinke uitdagingen. Het 
'slechte' nieuws, dat de capaciteit er vaak pas is rond 2030, 
wordt echter vergezeld door positiviteit. Van Kruchten  

benadrukt dat er ook voordelen voor de regio zijn: "Er heerst 
vaak het idee: 'Energieprojecten gaan veel impact op de 
leefomgeving hebben.' Dat klopt, maar vanuit het Rijk hebben 
we ook de mogelijkheid om de leefkwaliteit te verbeteren. Voor 
de Gebiedsinvestering Netten op zee komt in ieder geval vijftig 
miljoen vrij voor de regio Zeeland. Hoe dit bedrag besteed gaat 
worden, werkt de regio en de provincie nu zelf uit in een 
regioplan, om de leefkwaliteit te verhogen. Daarmee geven 
we wat terug." 
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