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Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN 
KLIMAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 10 juli 2018) 

Hierbij informeer ik uw Kamer, mede namens de Minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de voortgang van de doelstelling 
uit het Energieakkoord om 6.000 MW aan opgesteld vermogen wind-
energie op land te realiseren in 2020. Hiertoe bied ik uw Kamer de Monitor 
Wind op Land 2017 aan1. De monitor is opgesteld door de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO) en geeft nationaal, provinciaal en 
per project inzicht in de stand van zaken en schetst de verwachtingen voor 
realisatie van windenergie op land in 2020 op peildatum 31 december 
2017. Verder stuur ik uw Kamer het plan van aanpak dat het kernteam 
Wind op Land op verzoek van de voorzitter van de Borgingscommissie 
van het Energieakkoord heeft opgesteld. 

Uitkomsten Monitor Wind op Land 2017 

Aan het eind van 2017 stond er in Nederland 3.249 MW operationeel 
vermogen aan windturbines op land. Dat is goed voor 54% van de 
doelstelling. 
De verwachting is dat het vermogen sterk zal toenemen de komende 
jaren: 
– Met een groot aantal aanvragen voor SDE+ in 2017 is er een belang-

rijke stap vooruit gezet (1.810 MW te realiseren vermogen wind op 
land); 

– Het aantal projecten waarvan de bouw nu in voorbereiding is, is 
toegenomen met zo’n 1.400 MW.; 

– Ook is een groot aantal projecten een procesfase opgeschoven richting 
realisatie (zie tabel 1). 

RVO concludeert dat het (vrijwel) zeker is dat eind 2020 minstens 
5.153 MW windvermogen operationeel zal zijn in Nederland en dat het 
aannemelijk is dat daarnaast 71 MW geheel of gedeeltelijk wordt 
gerealiseerd. De monitor geeft verder aan dat de totale projectcapaciteit is 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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gegroeid naar 6.867 MW, zo’n 14,5% hoger dan de doelstelling. Deze extra 
projectcapaciteit komt voornamelijk door extra projecten in Flevoland, 
Zuid-Holland en Groningen. 

Tabel 1. De Monitor Wind Op Land 2017 laat een grote verbetering zien ten opzichte 
van de vorige monitor. Projecten zijn opgeschoven van categorie onzeker, naar de 
categorieën deels en zeker 

Monitor 

2016 (MW) 

Monitor 

2017 (MW) 

Verschil 2016 

t.o.v. 2017 (MW) 

Verwachte realisatie in 

2020: categorie zeker 4.576 5.153 + 577 
Verwachte realisatie in 

2020: categorie deels 331 71 – 260 
Verwachte realisatie in 

2020: categorie onzeker 1093 776 – 317 
Extra projectcapaciteit 638 866 + 228 

Totale projectcapaciteit 6.638 6.866 + 228

 

De Monitor Wind op Land 2017 laat zien dat er grote verschillen zijn 
tussen de provincies. Het is voor het eerst dat er twee provincies 
aangeven dat ze hun provinciale doelstelling niet tijdig zelf zullen 
realiseren, namelijk Zuid-Holland en Noord-Brabant. Maar ook de 
provincies Utrecht en Limburg lopen nog achter. De provincie Groningen 
heeft een sprong voorwaarts gemaakt ten opzichte van de monitor van 
vorig jaar. De bouw van alle benodigde windparken is in voorbereiding of 
is al gestart. Ook heeft de provincie Groningen samen met TenneT begin 
2018 een scherpere planning afgesproken voor de netaansluiting van de 
windparken, waardoor het knelpunt bij Delfzijl is opgelost. Groningen zal 
hiermee haar doelstelling tijdig realiseren. Ook Noord-Holland zal haar 
doelstelling tijdig realiseren. 

Alle betrokken partijen blijven zich inzetten om zoveel mogelijk wind op 
land te realiseren in 2020 en 2023. Deze inzet blijkt uit de volgende 
aanpak: 
1. De inzet van het kernteam wind op land; 
2. Het plan van aanpak wind op land, opgesteld op verzoek van de 

voorzitter van de Borgingscommissie zoals beschreven staat in de 
Uitvoeringsagenda 2018; 

3. Realisatie van meer hernieuwbare energie in 2023 wanneer de 
6.000 MW niet in 2020 gerealiseerd wordt. 

1. Inzet kernteam 

Versnelling blijft noodzakelijk, waarbij de focus ligt op het toepassen van 
maatwerk per project. Het kernteam, bestaande uit de ministeries van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK), Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties (BZK), Infrastructuur en Waterstaat, de Rijksdienst voor Onder-
nemend Nederland (RVO), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Unie van Waterschappen, 
Netbeheer Nederland, Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) en 
Stichting Natuur en Milieu, zet zich hier voor in. Dat dit effect heeft, blijkt 
uit het feit dat ten opzichte van de Monitor Wind op land 2017 (peildatum 
31-12-2017) er al diverse projecten een versnelling hebben doorgemaakt. 
Hieronder volgen de acties die het kernteam het afgelopen jaar heeft 
ondernomen om de realisatie van de 6.000 MW te versnellen. 

De twee belangrijkste knelpunten zijn lokaal draagvlak en acceptatie en 
radarverstoring van windturbines. Wat betreft radarverstoring zijn er de 
afgelopen jaren grote stappen gezet. Zo financiert het Ministerie van 
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Economische Zaken en Klimaat de extra defensie-naderingsradar op 
maritiem vliegkamp De Kooy bij Den Helder en een extra radarstation 
voor Zuidwest Nederland. Dat betekent dat twee projecten in Zeeland naar 
alle waarschijnlijkheid tijdig gerealiseerd zullen worden, een verbetering 
ten opzichte van wat er in de monitor staat vermeld. Zeeland zal hierdoor 
zijn doelstelling tijdig realiseren. Voor Zuidoost-Nederland zoek ik in 
nauwe samenwerking met Defensie en BZK naar een integrale technische 
oplossing om de verstoring te verminderen. Op het gebied van draagvlak 
en acceptatie heeft de Stichting Natuur en Milieu een Green Deal 
Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten geïnitieerd 
met als doel om omwonenden «aan de voorkant» bij duurzame energie-
projecten te betrekken. Dit is passend bij de visie op omgevingsma-
nagement zoals deze is geschetst in de brief «Samen Energieprojecten 
Realiseren» (Kamerstuk 31 239, nr. 211). Ook gemeenten en provincies 
hebben geleerd van de processen de afgelopen jaren op onder meer het 
gebied van draagvlak en acceptatie. Zij gebruiken de geleerde lessen bij 
de verdere ontwikkeling van wind op land en de ontwikkeling van de 
regionale energiestrategieën. 

In Gelderland zijn de diverse betrokken partijen, waaronder RWS, RVO, 
TenneT en het Ministerie van EZK, bezig om maatwerk toe te passen bij 
het Rietkampen/Oosterhout-Park 15 project om zo om te gaan met de 
nabijheid van een hoogspanningslijn. Limburg heeft besloten om voor 
een windpark in Venlo een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) te gaan 
maken. Limburg wil kunnen voldoen aan de afgesproken taakstelling die 
provincies met het Rijk hebben gemaakt. RVO is een pilot gestart om 
gemeenten te ondersteunen die daar behoefte aan hebben. Daarnaast zijn 
door RVO masterclasses en werksessies georganiseerd rondom omge-
vingsmanagement en wind op bedrijventerreinen en zijn zo tientallen 
deelnemers van gemeenten, provincies en organisaties, waaronder 
waterschappen en milieudiensten, geïnformeerd en ondersteund. 

Naar aanleiding van mijn toezegging op 8 maart 2018 tijdens het plenaire 
debat over de Nationale Energieverkenning 2017 kan ik melden dat 
gemeenten geen inpassingsplannen toepassen, dat doen provincies. Na 
navraag zijn mij geen provincies bekend die zijn gestopt met inpassings-
plannen wind op land. 

2. Plan van aanpak wind op land 2018 

Naar aanleiding van de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017 
(Kamerstuk 30 196, nr. 559) hebben de Energieakkoordpartijen in de 
Uitvoeringsagenda 2018 afgesproken dat Rijk, provincies en gemeenten 
een gecoördineerd plan van aanpak opstellen om de realisatie van wind 
op land te versnellen. Het plan maakt inzichtelijk welke knelpunten er op 
projectniveau zijn die de realisatie van wind op land in 2020 dreigen te 
vertragen en hoe deze knelpunten versneld weggenomen kunnen worden. 
Elk kwartaal zal het kernteam de voortgang rapporteren aan de voorzitter 
van de Borgingscommissie, zodat er zo snel mogelijk ingegrepen kan 
worden wanneer de aanpak van knelpunten vertraging dreigt op te lopen. 
Met dit plan achten de betrokken partijen het haalbaar dat er meer MW 
gerealiseerd kan worden in 2020 dan de huidige verwachting van de 
monitor van minstens 5.153 MW operationeel windvermogen. Hierbij is 
niet meegerekend dat mogelijk 200 MW van het windpark Fryslân pas na 
2020 gerealiseerd kan worden doordat het windpark wacht op de latere 
uitspraak van de Raad van State. 

Dit plan van aanpak laat zien dat alle partijen gecommitteerd zijn en er 
sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik zal mij dan ook 
volledig inzetten voor dit plan van aanpak. 
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3. Op naar 6.000 MW wind op land 

Bij sommige partijen van het Energieakkoord bestaan zorgen over de 
haalbaarheid van de 6.000 MW in 2020 en over de beschikbaarheid van 
voldoende gekwalificeerd personeel. Ik deel deze zorgen en verwacht dat 
de 6.000 MW in 2020 niet geheel gerealiseerd zal zijn. Dat neemt niet weg 
dat ik me onverminderd blijf inzetten samen met provincies, gemeenten 
en de andere betrokken partijen. De toegenomen projectcapaciteit biedt 
perspectief. 

Met de provincies heb ik afgesproken dat, in zoverre de 6.000 MW 
doelstelling niet tijdig gerealiseerd wordt, het restant van de opgave 
verdubbeld zal worden. Deze verdubbeling zal dan gerealiseerd worden in 
de periode 2021–2023. De verdubbeling boven de 6.000 MW kan bestaan 
uit wind op land, maar mag ook deels met andere vormen van hernieuw-
bare energie gerealiseerd worden, mits deze additioneel zijn aan het beeld 
van de Nationale Energieverkenning (NEV). Denk hierbij aan zon-PV en 
geothermie. Mocht dit aan de orde zijn dan zal het percentage hernieuw-
bare energie in 2023 verder toenemen dan de volgens de NEV 2017 
verwachte 17,3%. Ik ben blij met de toezegging van de provincies dat zij 
de eventuele restopgave zullen verdubbelen. De Borgingscommissie heeft 
waardering uitgesproken voor deze afspraak met de provincies. 

Tot slot 

Wind op land is een complexe opgave. Tegelijkertijd is deze vorm van 
energieopwekking onmisbaar in de energietransitie. De afgelopen jaren 
hebben getoond hoe belangrijk het is dat alle betrokken partijen zich 
gezamenlijk en intensief inzetten voor de realisatie van windprojecten. De 
totale projectcapaciteit en de verwachte realisatie in 2020 is, ten opzichte 
van de Monitor Wind op Land 2016, sterk gegroeid. Met behulp van het 
plan van aanpak en de inzet van het kernteam wordt er gewerkt aan de 
realisatie van meer opgesteld vermogen wind op land in 2020 dan in de 
Monitor Wind op Land 2017 is vermeld. Het restant van de opgave in 2020 
zal in de periode 2021–2023 dubbel gerealiseerd worden. Dus later dan 
gepland, maar wel meer dan beoogd. 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
E.D. Wiebes
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