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Nr. 70 BRIEF VAN HET PRESIDIUM 

Aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Den Haag, 3 april 2019 

Op dinsdag 26 maart 2019 heeft op verzoek van mevrouw Bertram, DG 
van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), een gesprek plaatsgevonden tussen 
het Presidium en BZK/RVB. Aansluitend heeft een technische briefing 
plaatsgevonden met achtereenvolgens de architecten Van Loon en De 
Bruijn. Deze architecten zijn in de gelegenheid geweest hun plannen te 
presenteren. BZK/RVB heeft aangegeven dat zij deze bijeenkomst nodig 
heeft om voor 15 april 2019 een zorgvuldige afweging te maken met welke 
architect(en) zij doorgaat en dat zij het vertrouwen dat de Tweede Kamer 
(als gebruiker van het gebouw) heeft in de architect van groot belang acht 
bij het maken van deze afweging. BZK/RVB heeft benadrukt dat deze 
afweging onderdeel is van haar eigen verantwoordelijkheid als 
opdrachtgever. 

Voor de inhoudelijke reactie van het Presidium op de plannen verwijst het 
Presidium in de eerste plaats naar het overleg in juli 2018 waarin, in 
aanwezigheid van de Rijksbouwmeester, de mening van het Presidium 
duidelijk is verwoord en ook reserves zijn geuit ten aanzien van de 
architectenkeuze. Recentelijk heeft het Presidium nogmaals inhoudelijk op 
de plannen gereageerd door een aangepast functioneel Programma van 
Eisen vast te stellen, haar opmerkingen kenbaar te maken op het 
Voorlopig Ontwerp en de bevindingen kenbaar te maken naar aanleiding 
van de review van architect De Bruijn. Naar aanleiding van de bijeenkomst 
op 26 maart 2019 wil ik u laten weten dat het Presidium zich grote zorgen 
maakt over het renovatieproces omdat er in haar ogen sprake is van sterk 
verschillende visies en plannen van de twee architecten. 

BZK/RVB heeft in de bijeenkomst van 26 maart 2019 onderkend dat een 
keuze voor het betrekken van twee architecten risico’s met zich 
meebrengt. Het Presidium deelt deze mening en voorziet dat doorgaan 
met deze beide architecten een situatie oplevert van «twee kapiteins op 
één schip met elk een eigen koers» en beschouwt dat als een groot risico, 
mede in termen van tijd en geld. 
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BZK/RVB is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de contractering van 
de architect(en). Het Presidium vindt het van cruciaal belang dat in dit 
complexe en kostbare project vertrouwen bestaat tussen de gebruiker van 
het gebouw, BZK/RVB en de architect. Dit vertrouwen is, ook volgens 
BZK/RVB, onmisbaar om de renovatie (sober en doelmatig) tot een goed 
einde te brengen. Door de gang van zaken tot nu toe is er sprake van 
weinig vertrouwen. 

Alles overwegende komt het Presidium tot de slotsom dat de keuze om 
met twee architecten te gaan werken grote risico’s met zich meebrengt. 
Daarnaast is het van belang dat er draagvlak en vertrouwen is van de 
gebruiker in de architect. Wellicht ten overvloede wijst het Presidium erop 
dat zij zich er geen goede voorstelling van kan maken wat de noodzaak is 
van het betrekken van een andere architect dan diegene die het gebouw 
zo succesvol heeft vormgegeven. 

Graag vernemen wij op korte termijn uw reactie. 

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
Arib

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 34 293, nr. 70 2


