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Nr. 73  BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN 
KLIMAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 26 juni 2020 

Door middel van deze brief informeer ik u, mede namens de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, over de voortgang van de 
doelstelling uit het Energieakkoord om 6000 MW aan opgesteld vermogen 
windenergie op land te realiseren in 2020. Hiertoe bied ik uw Kamer de 
Monitor Wind op Land 2019 aan.1 De monitor is opgesteld door de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en geeft op nationaal, 
provinciaal en projectniveau inzicht in de stand van zaken en schetst het 
opgestelde vermogen aan windenergie op land op peildatum 31 decem-
ber 2019. De monitor biedt ook een doorkijk naar 2023, vanwege de 
bestuurlijke afspraak die met het IPO is gemaakt voor 2023. 

Uitkomsten Monitor Wind op Land 2019 

De Monitor Wind op Land 2019 laat zien dat de totale projectcapaciteit, dat 
wil zeggen projecten die gerealiseerd zijn of in ontwikkeling zijn voor de 
komende jaren, het afgelopen jaar is gegroeid naar 7.389 MW (+201 MW). 
Deze toename van 201 MW kan worden verklaard omdat er in het 
afgelopen jaar een aantal nieuwe projecten bijgekomen is en door een 
toename van het (gemiddelde) vermogen per geplande turbine. 

Aan het eind van 2019 stond er in Nederland 3.534 MW aan operationeel 
vermogen windenergie op land. Dit is 59% van de landelijke doelstelling 
voor 2020. Het operationeel vermogen is in 2019 met 152 MW toege-
nomen ten opzichte van 2018. Volgens RVO.nl is het vrijwel zeker dat eind 
2020 4.509 MW windenergie op land operationeel zal zijn in Nederland 
(figuur 1) op basis van de doorgegeven ingebruiknamedata van de 
initiatiefnemers. Dit is iets minder dan verwacht in de monitor van vorig 
jaar. 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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De Raad van State heeft het afgelopen jaar de nodige bezwaren tegen 
windparken behandeld en definitieve uitspraken gedaan. De aanloop van 
deze projecten heeft, mede vanwege zorgvuldige voorbereiding, langer 
geduurd dan verwacht, maar deze projecten zijn nu onherroepelijk en 
zullen de komende jaren gerealiseerd worden. 

De doorkijk naar 2023 in de Monitor Wind op Land 2019 laat zien dat in de 
periode begin 2021- eind 2023 veel windenergieprojecten gerealiseerd 
kunnen worden (+2.287 MW). Het totale operationele vermogen 
windenergie op land zal eind 2023 naar verwachting (maximaal) 6.796 
MW bedragen (figuur 2). Dit is een toename ten opzichte van de vorige 
monitor (+250 MW). Mogelijke vertraging die kan optreden in de 
uitvoeringsfase, bijvoorbeeld vanwege de toegenomen levertijden van 
turbines, is niet meegenomen in deze verwachting. 

Figuur 1 Inschatting haalbaarheid realisatie in 2020 van de in ontwikkeling zijnde 
projecten (op basis van de doorgegeven ingebruikname-data door de initiatiefnemers 
in de Monitor Wind op Land 2019, RVO.nl)

Figuur 2 Inschatting haalbaarheid realisatie in 2023 van de in ontwikkeling zijnde 
projecten (op basis van de Monitor Wind op Land 2019, RVO.nl)
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Aanvullende afspraken voor de periode 2021–2023 

Met het IPO heb ik in 2018 afgesproken dat het deel van de doelstelling 
voor wind op land dat op 31 december 2020 niet is gerealiseerd in de 
periode tot eind 2023 wordt verdubbeld. Voor het deel boven de 6.000 
MW kan dit techniekneutraal worden ingevuld (bijvoorbeeld met zon-pv), 
mits dit additioneel is aan het beeld van de Nationale Energieverkenning 
(NEV 2017). Deze afspraak wordt ook wel het «versnellingspakket» 
genoemd. Bij deze afspraak zal rekening gehouden worden met eventuele 
vertraging bij RCR-projecten, de beschikbare netcapaciteit alsmede 
het benodigde SDE-budget. Begin 2021 zal de exacte omvang van het 
versnellingspakket door mij worden vastgesteld op basis van de Monitor 
Wind op Land 2020 en na overleg met het IPO. De projecten die onderdeel 
zijn van de versnellingsafspraak maken onderdeel uit van de Regionale 
Energiestrategieën en dragen bij aan het versneld realiseren van de 35 
TWh duurzame elektriciteit op land. 

Voortgang oplossen knelpunten bij realisatie windenergiepro-
jecten 

Bij de realisatie van windenergieprojecten spelen diverse factoren die 
kunnen leiden tot vertraging. Hierover heb ik u in mijn brief van 28 juni 
2019 – bij het aanbieden van de monitor van vorig jaar – geïnformeerd 
(Kamerstuk 33 612, nr. 70). De knelpunten worden mede veroorzaakt 
doordat Nederland een dichtbevolkt land is, waarbij verschillende 
belangen en functies worden gecombineerd – zoals (civiele en militaire) 
luchtvaart en ecologie. 

Om de hinder die wordt ervaren van de nachtelijke rode verlichting op 
windturbines te verminderen is het mogelijk gemaakt om door middel van 
naderingsdetectie de verlichting uitsluitend te activeren als er luchtvaar-
tuigen in de buurt zijn. De daartoe benodigde wijziging is deze maand 
door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de Staatscourant 
gepubliceerd. 

De radarverstoring door een aantal bestaande en nieuwe windparken op 
de civiele- en militaire luchtvaart wordt aangepakt door het realiseren van 
twee nieuwe radars. Op maritiem vliegkamp De Kooy bij Den Helder is 
door een goede samenwerking tussen de ministeries van Economische 
Zaken en Klimaat (EZK) en Defensie een extra radarpost voor de luchtver-
keersleiding gerealiseerd. De radar wordt dit jaar operationeel en maakt 
ten minste 300 MW windenergie op land mogelijk. Ook werken het 
Ministerie van EZK, het Ministerie van Defensie en Rijkswaterstaat nauw 
samen om de verstoring door windturbines op radarsystemen van de 
luchtverkeersleiding op te lossen voor Zeeland en West-Brabant. Hiertoe 
wordt een nieuwe radar in Wemeldinge gerealiseerd, die ten minste 580 
MW aan windenergie op land mogelijk maakt. De verplaatsing van de 
radarpost voor de gevechtsleiding van Nieuw Milligen naar een nieuwe 
locatie in het midden van het land (beoogd te Herwijnen) is vertraagd. Om 
de radarpost ruimtelijk juist in te passen is het besluit Rijkscoördinatiere-
geling (RCR) op 6 juni 2019 genomen. Daaruit volgend is de RCR-proce-
dure met de publicatie in de Staatscourant d.d. 14 februari 2020 gestart en 
wordt deze zorgvuldig doorlopen. Dit heeft gevolgen voor het afgeven van 
de Verklaring van Geen Bezwaar voor verschillende windenergieprojecten 
in Zeeland en Noord-Brabant. Inmiddels zijn er met het Ministerie van 
Defensie afspraken gemaakt over de condities waaronder weer Verkla-
ringen van Geen Bezwaar worden afgegeven. Zolang de verplaatsing van 
de genoemde radar niet definitief is, blijft er een langere afhankelijkheid 
van de radar in Nieuw-Milligen. Dit kan de ontwikkeling van een aantal 
windparken in midden Nederland belemmeren. 
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Op Rijksgronden wordt ervaring opgedaan met de plaatsing van windtur-
bines door middel van aanbesteding door tendering. De aanbesteding van 
het windpark op de zeewering van de Tweede Maasvlakte die in het 
voorjaar is afgerond, is een mooi voorbeeld hiervan en levert nuttige 
ervaring op voor toekomstige energieprojecten. Zoals ik in mijn brief van 
15 november 2019 heb aangegeven ben ik bezig een programma op te 
zetten waarbij potentiële locaties voor wind- of zonne-energie op 
Rijksgrond in beeld worden gebracht en ingebracht worden in de 
RES-regio’s (Kamerstuk 32 813, nr. 403). 

De maatregelen die in binnen- en buitenland zijn genomen vanwege 
corona hebben een vertragend effect op de lopende projecten. Dit betreft 
zowel projecten in de realisatiefase, maar ook nieuwe projecten in de 
voorverkenning of ruimtelijke procedurefase. Zo kunnen turbines of 
turbineonderdelen niet volgens de planning geleverd worden of is de 
besluitvorming vertraagd. De coronacrisis zorgt naar verwachting dus 
voor een bepaalde vertraging in projecten. Over de verdere gevolgen van 
de coronacrisis voor de sector en de voortgang van duurzame energie 
projecten blijf ik in nauw contact met de sector. 

Van Energieakkoord naar Klimaatakkoord 

De Monitor Wind op Land 2019 bevestigt het eerdere beeld dat de 
doelstelling uit het Energieakkoord van 6000 MW windenergie op land 
later behaald wordt dan eind 2020. De mogelijkheid om dit jaar nog zaken 
te versnellen zodat projecten toch in 2020 gerealiseerd worden is zeer 
beperkt. Ten aanzien van de versnellingsafspraak voor 2023 is dit wel 
mogelijk, mede omdat veel windparken al de benodigde vergunningen en 
SDE-beschikking hebben. Ik zal mij hier samen met betrokken partijen 
voor blijven inzetten. 

Tegelijkertijd is er vorig jaar in het kader van het Klimaatakkoord 
afgesproken dat in 2030 35 TWh elektriciteit uit duurzame energiebronnen 
wordt opgewekt. Regio’s zijn momenteel aan zet door de Regionale 
Energiestrategieën die zij zullen opstellen. Met mijn brief van 9 april 2020 
(Kamerstuk 32 813, nr. 491) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de stand 
van zaken. Alle gerealiseerde en in ontwikkeling zijnde projecten die 
duurzame elektriciteit opwekken dragen bij aan de realisatie van deze 
doelstelling van 35 TWh2. Daarnaast worden in de Regionale Energiestra-
tegieën nieuwe zoekgebieden aangewezen voor wind en zon die ook 
bijdragen aan deze doelstelling. 

De knelpunten en zaken die voor vertraging zorgen bij het realiseren van 
de doelstelling uit het Energieakkoord spelen ook een rol bij het realiseren 
van de doelstelling uit het Klimaatakkoord. Daarom zal ik mij – samen met 
de betrokken partijen – blijven inspannen om knelpunten rond projecten 
op te lossen en de procedures zo snel mogelijk te doorlopen, onder 
andere vanuit het kernteam «Wind op Land» 3, dat ook in 2021 zal blijven 
bestaan. Een voorbeeld hiervan is dat er een traject loopt met de 
windsector, natuur- en milieuorganisaties, provincies om afspraken te 
maken om wind op landdoelstellingen en natuurdoelstellingen beter te 
verenigen. Daarnaast zet ik mij actief in, in samenwerking met het 
Nationaal Programma RES, om de kennis en ervaring die er de afgelopen 

2 Grootschalige elektriciteitsproductie (>15 kW)
3 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Interprovinciaal Overleg (IPO), 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Windenergie Associatie 
(NWEA), Netbeheer Nederland, Natuur en Milieu, het Nationaal Programma Regionale 
Energiestrategieën, Unie van Waterschappen en RVO.nl
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jaren is opgedaan met de ontwikkeling van windenergie op land te delen 
met de RES-regio’s. 

Tot slot 

De komende jaren kunnen veel windenergieprojecten gerealiseerd 
worden, waardoor er eind 2023 naar verwachting maximaal 6.796 MW 
gerealiseerd is. Het afgelopen jaar is de totale projectcapaciteit gegroeid 
tot 7.389 MW. Tegelijkertijd worden momenteel in de Regionale 
Energiestrategieën nieuwe zoekgebieden aangewezen. Deze projecten 
gezamenlijk leveren een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van 35 
TWh uit het Klimaatakkoord. 

Realisatie van de energiedoelstellingen wordt nagestreefd binnen de 
context van een dichtbevolkte en complexe ruimtelijke omgeving, 
waarbinnen tal van (maatschappelijke) functies gecombineerd worden. Ik 
realiseer mij goed dat er knelpunten zijn waarbij de provincies geen of 
weinig invloed hebben om deze te beperken of op te lossen. Het is 
daarom – gezien de afspraken uit het Energieakkoord en het Klimaatkak-
koord – van belang om nauw samen te blijven werken met alle betrokken 
partijen om de knelpunten bij het realiseren van windenergieprojecten op 
te lossen. 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
E.D. Wiebes
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