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Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN 
WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 17 oktober 2022 

In april jl. bent u geïnformeerd over de onderschatte plof bij de sloop van 
de Middensluis in Terneuzen op vragen van het lid Stoffer1. De evaluatie 
hiervan is inmiddels afgerond. Bijgaand treft u het evaluatierapport dat in 
opdracht van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, de opdracht-
gever van de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen, is opgesteld. 

Evaluatie plof Middensluis 

In de evaluatie is gekeken naar de voorbereiding en de uitvoering van de 
werkzaamheden en de borging van de veiligheid in de directe omgeving 
van de Middensluis in Terneuzen. Uit de evaluatie is een aantal bevin-
dingen naar voren gekomen die de onverwacht grotere plof hebben 
veroorzaakt. De berekeningen die in de voorbereiding gedaan zijn 
vertoonden gebreken, aldus de evaluatie. Hierdoor is mogelijk teveel 
springstof gebruikt en is deze in te korte tijdsduur tot ontploffing gebracht. 
Dit leidde tot meer trillingen dan vooraf ingeschat. Het gevolg hiervan is 
geweest dat panden in de directe omgeving van de Middensluis schade 
hebben opgelopen. De veiligheid die tijdens de uitvoering op het eerste 
oog geborgd leek, bleek in de analyse achteraf toch onvoldoende door 
een aantal in de voorbereiding verkeerd gekozen uitgangspunten. 

Afhandeling de schades 

Een onafhankelijk schadebureau is ingeschakeld om de schademeldingen 
van omwonenden en andere partijen af te handelen. Er zijn circa 
tweehonderd schademeldingen gedaan. De trillingen hebben met name 
schade aan panden in de binnenstad van Terneuzen veroorzaakt. Hierbij is 
alleen esthetische schade (scheuren, ruitbreuk) vastgesteld, geen 

1 Aanhangsel Handelingen II 2021/22, nr. 2434.

 
 
 
 
kst-36200-A-6
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2022 Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 200 A, nr. 6 1



constructieve schade. Er is geen lichamelijk letsel veroorzaakt. Het 
grootste deel van schademelders heeft reeds bericht gekregen over de 
afhandeling van hun schademelding, de laatste melders worden nog 
geïnformeerd over de afhandeling. Meer dan 50% van de meldingen zijn 
toegekend. Afgezien van enkele negatieve reacties is het merendeel van 
de ca. tweehonderd melders overwegend content met de schadeafwik-
keling. 
Een deel van de schade zal door een aannemer verholpen worden en een 
ander deel wordt financieel vergoed. Inmiddels is een begin gemaakt met 
de herstelwerkzaamheden. 
Andere objecten in de nabije omgeving, zoals de bestaande bruggen en 
sluizen en de nieuwe objecten van de Nieuwe Sluis, vertonen geen 
schade. 

Aanbevelingen en opvolging 

Eén deel van de Middensluis is nu gesloopt. Wat resteert is de oostelijke 
wand van de kolk en het binnenhoofd en het buitenhoofd. Eerst zal voor 
de oostelijke wand van de Middensluis een nieuw springplan opgesteld 
worden. Hierbij nemen de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie en de 
bouwcombinatie Sassevaart de aanbevelingen uit de evaluatie mee en 
treffen maatregelen om zo goed mogelijk te voorkomen dat de nog uit te 
voeren sloopwerkzaamheden nogmaals schade oplevert voor de 
omgeving. De deskundigen die betrokken waren bij de evaluatie zullen dit 
springplan beoordelen en de gemeente als bevoegd gezag hierover 
adviseren. Zodra dit plan gereed is, zal de volgende plof naar verwachting 
eind dit jaar gepland worden. Op het moment dat hierover meer duide-
lijkheid is worden de omwonenden en andere belanghebbenden nader 
geïnformeerd. Hiervoor worden meerdere kanalen ingezet, waaronder de 
wijkraad Binnenstad van Terneuzen. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
M.G.J. Harbers
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