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Nr. 746  BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID EN 
VOOR RECHTSBESCHERMING 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 21 november 2022 

Inleiding 

Voor de digitalisering van de strafrechtketen is door het vorige kabinet tot 
en met het jaar 2022 ruim € 200 miljoen aan middelen beschikbaar 
gesteld. De besteding van een deel van de middelen zal in 2023 plaats-
vinden. Door middel van halfjaarrapportages brengen wij u op de hoogte 
van de voortgang van de digitalisering. Op 9 maart 20221 ontving u de 
halfjaarrapportage over de tweede helft van 2021. Bijgevoegd treft u de 
halfjaarrapportage over de eerste helft van 2022 aan. 

Stand van zaken 

De uitvoering van de digitaliseringsopgave vindt plaats onder verantwoor-
delijkheid van het Bestuurlijk Ketenberaad. Het Ketenberaad heeft drie 
maatschappelijke doelstellingen voor 2021 vastgesteld: 1) Papier uit de 
keten, 2) Multimedia en 3) Dienstverlening. 

Een beeldbepalend project bij de doelstelling Papier uit de keten is het 
project digitaal procesdossier, waarmee processen-verbaal digitaal de 
keten ingaan. Inmiddels is de landelijke uitrol van het digitaal proces-
dossier gestart. De verwachting is dat deze in 2023 kan worden voltooid. 

Voor wat betreft de doelstelling op het gebied van Multimedia (alle beeld- 
en audiomateriaal, relevant voor het procesdossier, is beschikbaar voor 
alle partijen in de strafrechtketen) werken politie, OM en Rechtspraak in 
onderlinge afstemming aan de realisatie van drie voorzieningen. De 
realisatie hiervan loopt door in 2023. Daarnaast wordt gewerkt aan een 
integrale ketenplanning om de voorzieningen op elkaar aan te laten 
sluiten. 
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Bij de doelstelling op het gebied van dienstverlening was de invoering 
van een ketenbreed slachtofferportaal (MijnSlachtofferzaak.nl) het 
beeldbepalende project. Dit portaal is conform doelstelling gerealiseerd. 
Een ander project dat onder het onderwerp Dienstverlening valt, is de 
oplevering van een (verbeterd) Advocatenportaal, gepland om in 2023 te 
worden afgerond. 

In het kader van de digitalisering is verder gewerkt aan de inrichting van 
het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS). Hierbij worden de aanbevelingen in 
het Gateway reviewrapport over de inrichting van het DDS meegenomen. 
Met het DDS wordt beoogd om de samenwerking op het gebied van de 
keteninformatievoorziening niet langer afhankelijk te maken van 
eenmalige (regeerakkoord-)middelen, maar structureel te organiseren, te 
bemensen en te bekostigen. Het doel is om de opzet van het DDS in 2022 
af te ronden en in 2023 de samenwerking binnen de strafrechtketen 
conform de DDS-opzet te vervolgen. 

Voor wat betreft de invoering van het batenmanagement zijn de 
maatschappelijke baten van twee digitaliseringsprojecten succesvol in 
kaart gebracht en in een dashboard opgenomen. Batenmanagement richt 
zich op het inzichtelijk maken van de realisatie van de hiermee verband 
houdende maatschappelijke baten, Het batenmanagement wordt de 
komende tijd verder uitgewerkt. 

Veel van de ketenorganisaties hebben dit jaar hun handen vol aan eigen 
IV-projecten. Ook moet rekening worden gehouden met de legacy 
problematiek. Daarnaast speelt schaarse capaciteit een beperkende rol in 
de realisatie. Om deze redenen heeft een herijking van het portfolio 
plaatsgevonden die onder meer tot gevolg heeft dat een deel van de 
middelen uit genoemd regeerakkoord wordt benut in 2023. Deze middelen 
zullen worden gebruikt om de doelstellingen op het gebied van Papier uit 
de keten en de Multimediavoorzieningen te realiseren. 

Duiding 

In de rapportage over de tweede helft van 2021 werd de «overall» status 
van het digitaliseringstraject als «oranje/rood» aangemerkt. De status is 
niet veranderd. Het geeft de vertraging weer ten opzichte van de 
oorspronkelijke planning waarin beoogd was alle doelen in 2022 te 
behalen. Ondanks de vertraging constateren we dat er belangrijke stappen 
in de digitalisering zijn gezet en concrete maatschappelijke resultaten 
worden geboekt. Wij gaan ervan uit dat de nog niet bereikte doelstel-
lingen met het benutten van een deel van de middelen in 2023 alsnog 
worden gerealiseerd. Door middel van de toezending van de halfjaarrap-
portages zullen wij u hierover op de hoogte houden. 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
D. Yeşilgöz-Zegerius 

De Minister voor Rechtsbescherming, 
F.M. Weerwind
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