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De leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en 
Omgeving2 en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit3 hadden kennisgenomen van de voortgangsbrief van 
14 oktober 20224 van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening met betrekking tot de Omgevingswet. Naar aanleiding van deze 
brief wensten de commissies de Minister een aantal vragen en opmer-
kingen voor te leggen. 
Naar aanleiding hiervan is op 1 november 2022 een brief gestuurd aan de 
Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 

De Minister heeft op 28 november 2022 gereageerd. 

De commissies brengen bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier voor dit verslag,
Dragstra 
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BRIEF VAN DE VOORZITTERS VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR 
INFRASTRUCTUUR, WATERSTAAT EN OMGEVING, EN VOOR 
ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT / LANDBOUW, NATUUR EN 
VOEDSELKWALITEIT 

Aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

Den Haag, 1 november 2022 

De leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en 
Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief 
van 14 oktober 20225 waarin u met betrekking tot de Omgevingswet 
aangeeft de voorhang van het huidige ontwerp van het 
inwerkingtredings-KB, met invoeringsdatum van 1 januari 2023, te 
beëindigen. Het plenaire debat over dit ontwerp-KB, dat onder 
voorbehoud stond ingepland op 1 november 2022, is daardoor niet langer 
zinvol en is om die reden geannuleerd. Bij verschillende fracties bestaat 
de behoefte om schriftelijke vragen te stellen over het besluit om de 
invoering van de Omgevingswet opnieuw uit te stellen en over de in dat 
kader door u aangeleverde informatie. U kunt deze vragen binnenkort 
tegemoet zien. Naar aanleiding van voormelde brief wensen de 
commissies u thans de volgende vragen en opmerkingen voor te leggen. 

Het Adviescollege ICT-toetsing heeft op dinsdag 18 oktober jongstleden 
tijdens een bijeenkomst in de Kamer zijn «Advies Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO-LV)»6 mondeling toegelicht. Het Adviescollege 
ICT-toetsing geeft daarin twee adviezen, die kort samengevat als volgt 
luiden: 
1) geef een stevige kwaliteitsimpuls aan het indringend ketentesten, en 
2) versterk de centrale regie op de inzet van Tijdelijke Alternatieve 

Maatregelen (TAM’s). 

Met het oog op een zorgvuldige besluitvorming over een nieuw voor te 
hangen ontwerp-KB tot inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 
2023, achten de commissies het van belang dat deze adviezen van het 
Adviescollege ICT-toetsing worden meegenomen bij het Indringend 
Ketentesten Fase 3. Daarnaast dienen naar het oordeel van de commissies 
de criteria voor het testen op voorhand voor alle partijen duidelijk te zijn. 
De commissies willen hiermee voorkomen dat er na afloop van het 
Indringend Ketentesten Fase 3 discussie ontstaat over de uitwerking van 
deze ketentesten. 

Op basis van voormeld gesprek met het Adviescollege ICT-toetsing 
verzoeken de commissies u om gebruik te maken van het door het 
Adviescollege ICT-toetsing gedane aanbod om in overleg te treden over 
het Indringend Ketentesten Fase 3. De commissies vragen u of u hiertoe 
bereid bent. Indien dit het geval is, verzoeken de commissies om de 
Kamer te informeren over de resultaten van dit overleg. Dit alles uiteraard 
met inachtneming van de onafhankelijke positie van het Adviescollege 
ICT-toetsing. 

Verder leven er bij de commissies vragen over het te doorlopen (besluit-
vormings)proces op weg naar de door u beoogde inwerkingtredings-
datum van de Omgevingswet van 1 juli 2023. De commissies verzoeken u 
daarom om het proces, zoals u dat op dit moment voor ogen hebt, aan de 
Kamer kenbaar te maken. De commissies verzoeken u om hierbij in het 

5 Kamerstukken I 2022/23, 33 118 / 34 986, EK.
6 Kamerstukken I 2022/23, 33 118 / 34 986, EJ.
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bijzonder aandacht te besteden aan het opleveren van de resultaten van 
het Integraal Ketentesten Fase 3 en de besluitvorming over het nieuw 
voor te hangen ontwerp-KB tot inwerkingtreding van de Omgevingswet 
per 1 juli 2023 door zowel de Tweede als de Eerste Kamer. De commissies 
verzoeken daarbij te voorzien in tijdige duidelijkheid en voldoende 
oefentijd voor de uitvoeringspraktijk in het traject naar inwerkingtreding 
zoals door u beoogd. 

Tot slot vragen de commissies uw aandacht voor een position paper, 
opgesteld door 17 mkb-organisaties, met betrekking tot de stand van 
zaken/inwerkingtreding van de Omgevingswet, dat de Kamer op 
21 oktober jl. per e-mail heeft ontvangen7. De commissies verzoeken u om 
uw inhoudelijke reactie op deze paper aan de Kamer te doen toekomen. 

De leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en 
Omgeving en Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit zien uw reactie met belangstelling tegemoet en 
ontvangen deze graag uiterlijk binnen vier weken na dagtekening van 
deze brief. 

Voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en 
Omgeving 
H.J. Meijer 

Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
L.P. van der Linden 

7 Een kopie van de betreffende position paper is als bijlage bij deze brief gevoegd.
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BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VOLKSHUISVESTING EN RUIMTE-
LIJKE ORDENING 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 28 november 2022 

De leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en 
Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit hebben mij per brief van 1 november jl. gevraagd hoe ik 
het traject naar inwerkingtreding op 1 juli 2023 voor ogen heb. Gevraagd 
is in het bijzonder aandacht te besteden aan het opleveren van de 
resultaten van het Integraal Ketentesten Fase 3 en de besluitvorming over 
het nieuw voor te hangen ontwerp-KB tot inwerkingtreding van de 
Omgevingswet per 1 juli 2023 door zowel de Tweede als de Eerste Kamer. 
In deze brief verzoekt u tevens om bij de uitwerking te voorzien in tijdige 
duidelijkheid en voldoende oefentijd voor de uitvoeringspraktijk in het 
traject naar inwerkingtreding. 

De kern van de vraagstelling beantwoord ik op basis van de drie aange-
geven elementen: 
1. het verbeteren en intensiveren van de extra testen en daarmee mede 

opvolging geven aan het advies van het AcICT, 
2. extra oefenen en extra ondersteunen, 
3. de planning op hoofdlijnen. 
Deze aspecten zet ik in deze brief kort uiteen. Daarbij ga ik ook in op uw 
vraag om te reflecteren op de inbreng vanuit MKB branche-verenigingen. 

Deze brief is de opvolging van mijn brief van 14 oktober jl. waarin ik 
inhoudelijk ben ingegaan op de voortgang van de stelselherziening 
omgevingsrecht en het advies van Adviescollege ICT-Toetsing (AcICT)8 en 
de door AcICT geschetste scenario’s rondom inwerkingtreding. In die brief 
heb ik toegelicht dat in overleg met de koepels en Rijkspartners wordt 
ingezet op het scenario met beperkt uitstel. 

1. Extra testen en opvolging adviezen AC ICT  

Voor zorgvuldige besluitvorming over de inwerkingtredingsdatum van de 
Omgevingswet is het belangrijk dat er voldoende zekerheid is over een 
adequaat functioneren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit 
wordt onder andere verkregen door te testen om zo de risico’s met 
mitigatiemaatregelen in beeld te brengen. Dit gebeurt via een integrale 
testaanpak die mede met de bestuurlijke partners is vormgegeven, wordt 
uitgevoerd en vervolgens geëvalueerd. 

Met het oog op een zorgvuldige besluitvorming over het nieuw voor te 
hangen ontwerp-KB tot inwerkingtreding van de Omgevingswet acht ik 
het, net als uw commissies, van groot belang dat ook de laatste adviezen 
van AcICT worden meegenomen in het Indringend Ketentesten en de 
bredere testaanpak (in onderlinge samenhang en werking). 

Onderdeel van deze integrale testaanpak is dat individuele componenten 
van het digitale stelsel onderling worden getest. De Indringend Keten-
testen (IKT) – waarover AcICT spreekt – maken onderdeel uit van deze 
integrale testaanpak (functioneel en niet functioneel). De IKT-aanpak richt 
zich op de werking van de gehele keten en de onderling samenhangende 
componenten. Dus van de landelijke voorziening DSO (DSO-LV) tot en met 
de decentrale ICT-systemen van de bevoegde gezagen. Gebruikers 

8 EK 33.118 / 34.986, EJ.
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doorlopen risicogericht integrale (werk)processen op basis van steeds 
complexere business scenario’s en bijbehorende testscenario’s. In deze 
testen worden – naast de standaard werkprocessen die het leeuwendeel 
van het werk vormen – ook belangrijke uitzonderingen beproefd. Op deze 
wijze kunnen bevoegde gezagen oordelen of zij met de technische 
werking van het DSO-LV en de door henzelf ingerichte werkprocessen hun 
werk kunnen uitvoeren. Daarnaast komen uit de testen mogelijk onvolko-
menheden en knelpunten voort die input vormen voor de verdere 
technische ontwikkeling van het interbestuurlijk vormgegeven DSO en de 
aanpak en werkwijzen in de uitvoering. Het indringend ketentesten blijft 
dus doorgaan bij de verdere afbouw en doorontwikkeling. 

De IKT-aanpak steunt in belangrijke mate op inbreng en expertise vanuit 
medeoverheden en leveranciers. Hun uitvoeringservaring is cruciaal en 
integraal onderdeel van de opzet van het IKT. Dit vraagt om samen-
werking, afstemming en een goede interbestuurlijk regie. In de afgelopen 
periode heb ik met de medeoverheden kritisch bekeken hoe deze 
IKT-aanpak verstevigd kan worden in het licht van de adviezen van AcICT. 
Dit leidt tot concrete maatregelen. 

Het aantoonbaar en herhaalbaar zijn van resultaten is een punt dat AcICT 
benadrukt en ook uw Kamer aan mij meegeeft. Met als doel: zorg op 
voorhand dat voor alle partijen duidelijk is waaraan het integrale testplan 
en het uitvoeren van testen moet voldoen. 

De maatregelen die nu worden genomen zijn gericht op het verder 
verstevigen van de sturing op het totaal van alle testactiviteiten. Het 
centrale testteam wordt versterkt. Zowel in capaciteit als kwaliteit. 

Daarnaast heb ik een marktpartij bij dit verbeterproces betrokken die 
deskundig is op het gebied van het vormgeven en uitvoeren van 
softwaretesten. Dit bureau draagt ex-ante bij aan het concretiseren van de 
maatregelen in de integrale testaanpak en monitort ex-durante samen met 
de Chief Information Officer van het Ministerie van BZK de uitvoering van 
het ketentesten en het testen op de niet-functionele eisen. Daarin vervult 
dit bureau de rol van Quality Assurance9 in het testproces. Deze 
testaanpak biedt mij, de softwareleveranciers en de medeoverheden 
validatie, meer zekerheid bij de testende partijen (medeoverheden, 
leveranciers) voor de resultaten van de IKT. 

Over de in gezette en maatregelen ter verbetering van IKT 3 en de 
integrale testaanpak is inmiddels ambtelijk contact geweest met AcICT. 
Enerzijds over de procesmatige versterking en anderzijds via beant-
woording van expertvragen over het AcICT advies. Wederzijds is er 
bereidheid om met inbreng van de expertise de IKT-aanpak te versterken. 
In bijlage 1 vindt u ter informatie het verzoek aan AcICT. 

De bevindingen van AcICT spelen hiermee ex-ante een grote rol in de 
verrijkte testaanpak. Deze testaanpak is een belangrijk instrument voor het 
mitigeren van risico’s in het stelsel als geheel, zoals die door AcICT in hun 
recente advies nog werden gezien op of kort na inwerkingtreding per 
1 januari 2023. In dat advies heeft AcICT zwaarwegende argumenten 
zowel voor als tegen inwerkingtreding per 1 januari 2023 opgenomen. Met 
het uitstel van inwerkingtreding naar 1 juli 2023 en het doorvoeren van de 
geadviseerde verbeteringen om de geïdentificeerde ketenrisico’s te 
mitigeren beoog ik dat de inwerkingtreding per 1 juli 2023 verantwoord is. 
Zoals aangegeven in mijn brief van 14 oktober 2022 wordt ingezet op een 
zorgvuldige inwerkingtreding. In die brief ben ik ook ingegaan op het 

9 Het bewaken van de kwaliteit in het testproces.
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scenario van langdurig uitstel en de risico’s en de dilemma’s die daar mee 
samenhangen. Kortheidshalve verwijs ik daarnaar. 

De aanpak voor verbetering van de testaanpak wordt aan AcICT 
voorgelegd en tijdens het testen (ex-durante) zal AcICT de komende 
testperiodes mee kijken op de opzet en de planning van de verbetermaat-
regelen. Dit gebeurt met respect voor de onafhankelijke positie van AcICT. 
Zo kan direct vastgesteld worden of in het testen de beoogde stappen 
worden gezet. De genoemde Quality Assurance vanuit de aangetrokken 
externe expertise en het oordeel van de Chief Information Officer van het 
Ministerie van BZK worden hierin betrokken. Op deze manier verwacht ik 
in januari voor uw beraadslagingen een gedegen beeld te kunnen 
schetsen over de werking van de onderdelen van het digitaal stelsel en 
hun samenhang via de testen uit IKT-fase 3. 

Het DSO zal zich na inwerkingtreding van de Omgevingswet blijven 
ontwikkelen richting 2029. Dit betekent dat testen – en ook het onderdeel 
indringend ketentesten – na inwerkingtreding in stand blijft voor de 
onderdelen die dan in ontwikkeling zijn. In de navolgende IKT-fasen zijn 
aanvullende ketentesten voorzien met (zakelijke) initiatiefnemers (o.a. 
MKB), het open stelsel (aankoppelen van informatie en functionaliteit 
vanuit externe aanbieders) en extra scenario’s om eventuele fouten in de 
werking van de ketens op te sporen. 

Ik hecht eraan te benadrukken dat de experts van AcICT op 18 oktober jl. 
in de deskundigenbijeenkomst hebben gesteld dat niet de indruk moet 
ontstaan dat niet goed getest wordt of is. AcICT heeft geconstateerd dat 
op het niveau van componenten zorgvuldig wordt getest. De bovenge-
noemde aanpassingen naar aanleiding van het rapport van AcICT 
betreffen de werking van de hele keten en de daarin genoemde aanbeve-
lingen op het gebied van de Tijdelijk Alternatieve Maatregelen (TAM). 

2. Extra oefenen en extra ondersteunen  

Extra oefenen 

De medeoverheden en de Rijkpartijen oefenen al ruime tijd volop. Met het 
verplaatsen van de datum naar 1 juli 2023 geven we alle overheden en 
ook het bedrijfsleven extra gelegenheid ervaring op te doen. Dit is voor 
mij en de bestuurlijke partners een belangrijke overweging geweest om 
de datum te verplaatsen. Het geeft gelegenheid om de hele keten te 
doorlopen en ook andere dan de meest voorkomende handelingen te 
oefenen. 

Over de jaren heen is dit oefenen steeds uitgebreider en met complexere 
vraagstukken uitgevoerd. Van individueel leren werken met de wet en de 
gewijzigde planvormen, naar medeoverheden die samen werken bij 
complexe aanvragen en plannen. Dit is een goede methode gebleken voor 
het identificeren van knelpunten in de uitvoering. Het draagt bij aan de 
kennisontwikkeling over de wet en het stelsel bij het Rijk, de medeover-
heden en gebruikers zoals bedrijven. Via onder andere de werkplaatsen 
worden deze ervaringen breder gedeeld om zo de kennis ook onder de 
bevoegde gezagen te verspreiden. Deze kennisontwikkeling zal zich na 
inwerkingtreding via de ervaringen in de praktijk voortzetten. 

Momentum behouden 

Ik heb waargenomen dat juist in de afgelopen periode onder druk van de 
datum veel partijen gericht hun organisatorische voorbereidingen 
afronden om op 1 januari 2023 gereed te kunnen staan voor burgers en 
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bedrijven. De waterschappen, het rijk en de gemeenten hadden mede op 
basis daarvan een voorkeur om per 1 januari 2023 in werking te gaan. Het 
is van evident belang dat dit momentum zoveel mogelijk wordt vastge-
houden en dat de periode van uitstel zo kort mogelijk wordt gehouden. 
Om te zorgen dat ook overheden die vlak voor inwerkingtreding 
misschien nog niet helemaal ingeregeld waren toch de laatste stappen te 
laten zetten is die duidelijkheid en druk nodig gebleken. Ik vraag de 
bevoegd gezagen om ook de periode richting de nieuwe datum volop te 
blijven benutten om te testen, te oefenen en zaken verder in te regelen. 

Extra ondersteunen 

In mijn brief van 14 oktober 202210 ben ik ingegaan op de extra onder-
steuning van bevoegd gezagen bij inwerkingtreding en de versterking die 
ik daar met de medeoverheden in aanbreng. Ik ga in deze brief verder in 
hoe ik met de medeoverheden die ondersteuning zal bieden via de 
zogenaamde serviceketen en de inzet op calamiteitenmanagement. 

Door extra ondersteuning in de serviceketen kunnen de vragen 
opgevangen worden die er bij inwerkingtreding zullen ontstaan. De 
serviceketen bestaat uit contactpunten van alle betrokken overheden, 
zoals bijvoorbeeld klantcontactcentra en helpdesks en het informatiepunt 
Leefomgeving (IPLO). Hier kunnen burgers, bedrijven en medewerkers 
terecht met vragen over de wet, de digitalisering en de afhandeling van 
aanvragen. Zoals aangegeven in mijn eerdere brief, zie ik dat het invoeren 
van de nieuwe wet leidt tot extra vragen en daarmee een extra belasting 
voor de uitvoering. Daarom zet ik in op extra ondersteuning. 

In de ontwikkeling van de serviceketen worden steeds verdere stappen 
gezet naar 1 juli. Hieronder vindt u de laatste stand van zaken: 
I. De serviceketen wordt ingericht vanuit het «no wrong door» principe. 

De serviceketens van alle betrokken organisaties vormen feitelijk één 
grote serviceketen: burgers en bedrijven kunnen bij inwerkingtreding 
lokaal en landelijk terecht met vragen. Het (door)routeren, regisseren 
en opvolgen van vragen naar de juiste organisatie om te zorgen voor 
de juiste kennis voor een antwoord op de gestelde vraag is belang-
rijk. In bijeenkomsten met bevoegde gezagen wordt de werking van 
de serviceketen doorgelopen en gecheckt. Dit gebeurt per organisatie 
en op regionaal en landelijke niveau. Dit stroomlijnt niet alleen de 
onderlinge processen, maar ook de kennisuitwisseling over dienst-
verlening en de onderlinge relaties. 

II. Vanaf medio oktober is het helpcentrum in het DSO-loket werkend. 
Medewerkers van bevoegde gezagen, bedrijfsleven en omgevings-
diensten oefenen al geruime tijd met het nieuwe loket (op pre.omge-
vingswet.overheid.nl) en kunnen via het aanklikken van een icoon 
toelichtingen zien. Deze toelichtingen komen voort uit de veel 
gestelde vragen aan onder andere dit helpcentrum en het Informatie-
punt Leefomgeving. De vragen uit de praktijk voeden zo doorlopend 
de verbetering in ondersteuning in het loket waar burgers en 
bedrijven er bij inwerkingtreding direct kennis van kunnen nemen. 

III. Een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden (FAQ) wordt 
beschikbaar gesteld voor landelijke en lokale helpdesks. Deze FAQ is 
een extra ondersteuning in de voorbereiding van de helpdesks 
richting inwerkingtreding. Kennis en kunde wordt zo gestroomlijnd 
en gebundeld. De website van het Informatiepunt Leefomgeving 
(IPLO) is het contactpunt waar bevoegde gezagen hun informatie 

10 EK 33.118 / 34.986, Brief van 14 oktober, bijlage 1 en bijlage over serviceketen en calamiteiten-
management.
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kunnen vinden.11 Initiatiefnemers kunnen allereerst bij bevoegd 
gezagen terecht, zij zorgen voor de eerstelijns informatievoorziening 
richting burgers en bedrijven. 

Calamiteitenmanagement is ingericht om te zorgen dat er bij problemen 
snel gehandeld kan worden 

Wanneer er in de serviceketen een probleem ontstaat met grote impact op 
de dienstverlening of de impact onzeker is dan kan het nodig zijn om een 
ander proces dan gebruikelijk te volgen. In dat geval is er sprake van een 
zogenaamde «calamiteit in de serviceketen». Het gaat daarbij om het snel 
zicht te krijgen op de impact, oorzaken, gevolgen en de werkwijze voor 
een oplossing. Samen met de interbestuurlijke partners heb ik hiervoor 
een proces van calamiteitenmanagement ingericht. Zo wordt ervoor 
gezorgd dat de serviceketen in deze gevallen snel kan handelen. Met de 
betrokkenen – interbestuurlijk programma DSO, uitvoering, koepels, 
Rijkspartijen – is geoefend. Zo wordt voorafgaand aan inwerkingtreding 
gezorgd dat de serviceketen is voorbereid op een eventuele calamiteit. 
Planning blijft dat dit proces in januari 2023 operationeel is. Door het 
veranderen van de datum van inwerkingtreding is er voor de werkwijze 
van calamiteitenmanagement extra oefen- en inregeltijd. 

3. Route naar invoering 1 juli 2023  

Sinds de afronding van de parlementaire behandeling van de wetgeving 
van het stelsel in 202012 heeft de route naar een zorgvuldige en verant-
woorde invoering centraal gestaan. Dat geldt zowel voor partijen in de 
uitvoeringspraktijk als voor de interbestuurlijke samenwerking en de 
parlementaire behandeling. Daarover zijn vele stukken gewisseld, 
schriftelijke en mondelinge overleggen gevoerd en deskundigenbijeen-
komsten en technische briefings gehouden. Ook is er, zowel op initiatief 
van uw Kamer als van het kabinet, een groot aantal rapporten en adviezen 
uitgebracht. Dit heeft ons stap voor stap verder gebracht. 

Gezamenlijk uitgangspunt was telkens een zorgvuldige en verantwoorde 
invoering. Op die basis bouwen we nu voort. De toezending en behan-
deling van het ontwerp-KB vormt het slot van het parlementaire proces 
over de datum van invoering dat we gezamenlijk de afgelopen tijd hebben 
doorlopen. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken, is het van 
belang om nu al de komende stappen te identificeren en inzichtelijk te 
maken op welke momenten welke informatie beschikbaar komt, zodat die 
bij de behandeling kan worden betrokken. 

Hoofdroute 2023 

De interbestuurlijke Hoofdroute naar 1 juli 2023 is met de medeoverheden 
op hoofdlijnen uitgelijnd, en wordt de komende weken verfijnd. De 
afspraak is dat om de laatste stappen richting invoering te zetten, het van 
het grootste belang is dat partijen in de uitvoeringspraktijk, zoals 
bevoegde gezagen en bedrijfsleven, tijdig zekerheid hebben over de 
datum van invoering. Zij moeten immers zeker weten of dat het nieuwe 
instrumentarium per 1 juli 2023 ingezet kan worden voor de uitvoering 
van activiteiten of projecten en de realisatie van opgaven in de fysieke 
leefomgeving, waaronder urgente gebiedsontwikkeling. Het is voor hen 
cruciaal dat tijdig zicht wordt geboden op de daadwerkelijke datum van 

11 IPLO.NL
12 In dat jaar zijn de voorstellen voor de Invoeringswet Omgevingswet en de Aanvullingswetten 

geluid, bodem, grondeigendom en natuur door de Eerste Kamer aangenomen.
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inwerkingtreding. De randvoorwaarde daarvoor is uiteraard de parlemen-
taire instemming met die datum. 

Planning informatievoorziening en ontwerp-KB 

Mede op basis van onderstaande informatie en na overleg met de 
medeoverheden, zal ik in de tweede helft van januari samen met de 
genoemde voortgangsrapportages en de uitkomsten van het IKT 3 en de 
ervaringen van het oefenen en testen in brede zin, het ontwerp-KB, met 
inwerkingtredingsdatum 1 juli 2023, aan beide Kamers toezenden. 
Informatie uit deze stukken kan dan bij het vervolg van de parlementaire 
behandeling worden betrokken. 

Met het oog op een zorgvuldig vervolg van de parlementaire behandeling 
zal ik u de komende tijd de volgende informatie en stukken doen 
toekomen: 

Welke informatie? Wanneer? 

De voortgangsrapportages over aansluiten. Deze ontvangt u 
maandelijks en zijn 
online in te zien met 
wekelijkse aanpas-
singen.1 

De beantwoording van de door uw Kamer op 16 november 2022 
gestelde vragen in het kader van een nader schriftelijk overleg met de 
Minister voor VRO over de inwerkingtreding van de Omgevingswet.2 

december 2022 

De interbestuurlijke Hoofdroute richting 1 juli 2023. januari 2023 
De uitkomsten van het indringend Ketentesten Fase 3 (IKT 3). januari 2023 
Een voortgangsbrief waarin ik u o.a. informeer over de ervaringen 
met testen en oefenen en de uitkomsten van het overleg met het 
MKB. 

januari 2023

1 De wekelijks gegevens over aansluiten komen beschikbaar via deze webpagina: https://
aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/voortgang-monitoring/aansluitmonitor/.
2 Kamerstukken I 2022/23, 33 118.
 

Planning vervolg parlementaire behandeling 

Uw Kamer bepaalt uiteraard zelf uw agenda en planning. Maar ik hecht 
eraan het volgende onder uw aandacht te brengen. De leden van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben op 2 december een 
Algemene Leden Vergadering (ALV) waar mogelijk ook gestemd zal 
worden over moties. De uitkomsten van deze ALV zal ik samen met mijn 
bestuurlijke partners bespreken. Helder is wel dat het belang van tijdige 
duidelijkheid voor de uitvoeringspraktijk breed wordt onderschreven en 
hiervoor een appel wordt gedaan door de gemeenten. Het is vanuit dat 
appel dat ik uw Kamer wil vragen om het vervolg van de behandeling 
direct op de toezending van het ontwerp-KB te laten aansluiten en zo 
mogelijk in februari 2023 te laten plaatsvinden. In het mondeling overleg 
dat ik op 21 juni 2022 met uw Kamer had, heb ik dit reeds benadrukt. De 
uitvoeringspraktijk heeft zoals geschetst bij de gebiedsontwikkeling 
behoefte aan duidelijkheid die tijd geeft voor het definitief kunnen 
inregelen van de werkprocessen en een zorgvuldig proces voor alle 
betrokkenen. 

Dit betekent dat dit moment idealiter in maart ligt direct navolgend op uw 
beraadslagingen en vóór april 2023 waarmee u de medeoverheden en het 
bedrijfsleven de door hen gevraagde zekerheid, tijd en ruimte kunt bieden. 
Als beide Kamers met de voorgestelde datum akkoord zijn, zal het KB 
worden vastgesteld en in het Staatsblad worden gepubliceerd. Daarmee 
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ontstaat er voor de uitvoeringspraktijk de zo noodzakelijke definitieve 
duidelijkheid. 

Position paper MKB 

Op 21 oktober jl. heeft de Metaalunie, mede namens een andere 
MKB-organisaties, een bericht met «position paper» gestuurd aan de 
leden van de commissies IWO en EZK/Landbouw van de Eerste Kamer. 
Daarin brengt deze groep een aantal punten naar voren waaraan zij 
hechten om te kunnen starten met het werken met het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet. Ook hier zijn testen en tijdige duidelijkheid over de datum 
van inwerkingtreding essentieel. U heeft mij verzocht hierop te reflec-
teren. In de brief van 14 oktober 2022 ben ik ingegaan op de afspraken 
met MKB-Nederland en de lopende punten waaraan wordt gewerkt 
waarvan een aantal ook in de position paper onder de aandacht worden 
gebracht13. In aanvulling hierop zal ik in nader overleg treden over de 
door de Metaalunie e.a. aangegeven punten en u over de uitkomst 
berichten in de eerder aangekondigde voortgangsbrief van januari 2023. 
Daarop vooruitlopend meld ik u dat ik elementen die van belang zijn voor 
het MKB betrek bij de integrale testaanpak. 

In het overleg betrek ik ook de punten uit de brief van 1 november 2022 
die VNO-NCW en MKB-Nederland aan de Tweede Kamer hebben 
ingebracht ten behoeve van het wetgevingsoverleg op de onderdelen 
Wonen en Ruimte uit de begroting van het Ministerie van BZK voor 
202314. Beide organisaties geven in de brief aan het voortdurende uitstel 
van invoering van de Omgevingswet en de daarmee gepaard gaande 
onzekerheid te betreuren. Ze vragen mij alles op alles te zetten om snel 
echte duidelijkheid te verschaffen zodat invoering – op 1 juli 2023 – 
gerealiseerd wordt. 

Er is veel contact met het bedrijfsleven over de voortgang in de voorberei-
dingen op de inwerkingtreding. In overleggen die zijn gevoerd is 
aangegeven dat het huidige recht niet volstaat om de actuele problemen 
aan te pakken en dat de wet nodig is om meer integraal, sneller en 
duurzaam te werken. Het is voor het MKB van groot belang dat het DSO 
goed werkt, ondernemersvriendelijk is en via tijdige duidelijkheid over de 
datum via een KB het bedrijfsleven voorbereidingstijd heeft. Zodat de 
noodzakelijk communicatie over de inwerkingtreding kan worden 
ingericht. Dit onderschrijf ik. Daarbij merk ik op dat met meer dan 400 
partijen in de eerste periode na inwerkingtreding het dienstverlenings-
niveau tijdelijk verminderd kan zijn. Om de maatschappelijke impact 
hiervan te beperken richt ik met alle betrokken partijen de eerderge-
noemde ondersteuningsmaatregelen in. 

Tot slot 

De in deze brief beschreven activiteiten vragen veel afstemming met 
bevoegde gezagen, rijkspartijen en bedrijfsleven in de komende periode. 
De aangekondigde voortgangsbrief van januari 2023 is erop gericht u het 
overzicht te geven op het geheel aan activiteiten in de uitvoering en de 
bereikte resultaten om de vraag over de verantwoorde inwerkingtreding 
te beantwoorden. Tussentijds zal ik de vanuit uw commissies op 
16 november 2022 gestelde vragen van de fracties GroenLinks, Partij voor 
de Dieren en Partij van de Arbeid beantwoorden. In bijlage 2 bij deze brief 

13 EK 33.118 / 34.986, Brief van 14 oktober, bijlage 1 inzake stand van zaken werkplaatsen en 
bijlage 9 Statusoverzicht DSO t.b.v. MKB-toets – september 2022 – versie 1.0.

14 Brief ingebracht tbv Wetgevingsoverleg inzake begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte op 
7 november 2022.
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vindt u de maandrapportage aansluitingen van bevoegd gezagen van 
oktober 2022. 

Ik hoop dat ik daarop vooruitlopend uw vragen voor nu voldoende heb 
beantwoord. 

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
H.M. de Jonge
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