
 

 

  

 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 
Nederland 

  
Datum 3 april 2023 

Betreft Beantwoording Kamervragen over de rampzalige renovatie 
van het Binnenhof 
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Hierbij bied ik u de beantwoording aan op de vragen van het lid Van Haga (Groep 
Van Haga) (kenmerk 2023Z03855) over de rampzalige renovatie van het 
Binnenhof. 
  
  
De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
 
 
 
 
 
 
Hugo de Jonge 
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Beantwoording Kamervragen (2023Z03855) 
 
Vraag 1 
Bent u bekend met het bericht dat de renovatie van het Binnenhof fors duurder 
wordt en langer gaat duren?  
 
Antwoord vraag 1 
Ja.  
 
Vraag 2 
Heeft u de bereidheid om orde op zaken te stellen bij het Rijksvastgoedbedrijf, 
dat de verbouwing in goede banen moet leiden, helemaal als bronnen tegen De 
Telegraaf spreken van een ’zooitje’ aldaar? Graag een gedetailleerd antwoord. 
 
Antwoord vraag 2 
In de zesde voortgangsrapportage heb ik u geïnformeerd over de governance van 
het programma Binnenhof renovatie. Halfjaarlijks informeer ik uw kamer via 
voortgangsrapportages over de stand van zaken, planning en risico’s. In grote en 
complexe programma’s zoals deze zal er altijd sprake zijn van wisselingen in 
personele zin. Adequate maatregelen zijn echter genomen om de continuïteit in 
de aansturing van de renovatie aan de zijde van het RVB te borgen. 
 
Vraag 3 
Wie is er verantwoordelijk voor het feit dat het hele project nu al ruim 50 procent 
duurder is dan in 2015 werd begroot? Graag een gedetailleerd antwoord met 
daarbij hoe verantwoordelijken hiervoor worden of al zijn aangepakt. 
 
Antwoord vraag 3 
Zoals beschreven in de Review Governance Renovatie Binnenhof van de heer 
Remkes d.d. 14 juni 2021 en de brief aan de Kamer over datzelfde onderwerp van 
juli 2021 zijn de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en het 
Rijksvastgoedbedrijf verantwoordelijk voor de kaders van tijd en budget.  
 
Zoals eerder in de voortgangsrapportages is aangegeven is het uitgangspunt in de 
renovatie van het Binnenhofcomplex dat het project binnen de afgesproken 
randvoorwaarden gerealiseerd zal worden: sober en doelmatig en binnen de 
vastgestelde kaders, inclusief prijspeilcorrectie met inbegrip van 4 disclaimers: 
marktspanning, extra eisen beveiliging, extra eisen duurzaamheid, onvoorziene 
technische uitvoeringsrisico’s. Het actuele budget past binnen deze 
randvoorwaarden. Middels voortgangsrapportages wordt de Kamer ook 
geïnformeerd over eventuele veranderingen.  
 
Vraag 4 
Wilt u de regie in handen nemen en komen met een duidelijk plan van aanpak 
inclusief tijdspad? Graag een gedetailleerd antwoord. 
 
Antwoord vraag 4 
In de achtste voortgangsrapportage ben ik ingegaan op het herijken van de 
planning vanwege diverse ontwikkelingen, verschuivingen en een beter inzicht in 
de uitvoering. Hierin zijn een aantal uitdagingen benoemd die leiden tot deze 
herijking. Zoals toegezegd zal hier in de negende voortgangsrapportage nader op 
worden ingegaan. Ik verwacht deze negende voortgangsrapportage op korte 
termijn aan de Kamer te doen toekomen. 
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Vraag 5 
Bent u bekend met het feit dat de economische impact van de sluiting van het 
Binnenhof voor de stad Den Haag gigantisch is? Zo ja, hoe gaat u de stad Den 
Haag compenseren? Graag een gedetailleerd antwoord. 
 
Antwoord vraag 5 
Het Binnenhof bevindt zich in het drukke centrum van Den Haag. Voor 
ondernemers en omwonenden hebben de werkzaamheden een grote impact. In 
de zevende voortgangsrapportage heb ik u toegelicht dat de gemeente Den Haag 
en het RVB zich gezamenlijk inspannen om de bezoekersaantallen tijdens de 
renovatieperiode op peil te houden. Zo draagt het RVB bij door een 
informatiecentrum, een uitzichtpunt en rondleidingen te organiseren.  
 
In de brief aan de Tweede Kamer d.d. 16 december 2021 over de Stand van 
Zaken Binnenhof renovatie ben ik ingegaan op het schadeprotocol voor 
ondernemers die buitenproportionele inkomensschade lijden als gevolg van de 
renovatie. Indien ondernemers inkomensschade ondervinden kunnen zij een 
beroep doen op deze regeling.   
 
Vraag 6 
Wat komt er terecht van de belofte om de historische Hofgracht gedeeltelijk te 
laten terugkeren? Graag een gedetailleerd antwoord. 
 
Antwoord vraag 6 
In de zesde voortgangsrapportage is toegelicht dat er een gracht en brug zal 
worden aangelegd ter hoogte van de Mauritstoren en de Raad van State. In de 
achtste voortgangsrapportage is toegelicht dat dit ontwerp en de integratie 
hiervan met de Hofweg verder wordt uitgewerkt. Over het verdere verloop 
informeer ik uw Kamer via de reguliere voortgangsrapportages. 
 
Vraag 7 
Zou u volgaarne de bereidheid willen hebben om het stadsbelang voor 
stikstofdwang te stellen door ervoor te zorgen dat stikstoffabels de binnenstad 
niet voor lange tijd op slot zullen zetten? Graag een gedetailleerd antwoord. 
 
Antwoord vraag 7 
In de achtste voortgangsrapportage is toegelicht dat onderzocht wordt wat de 
Porthos-uitspraak van 2 november 2022 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State betekent in relatie tot het project Renovatie Binnenhof. Over 
de impact van deze uitspraak informeer ik de Kamer in de negende 
voortgangsrapportage. Ik verwacht de negende voortgangsrapportage op korte 
termijn aan de Kamer te doen toekomen.  
 
 
 


