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Den Haag, 9 oktober 2023 

1. Aanleiding  

Zoals toegezegd neem ik u mee in de stand van zaken van inwerking-
treding van de Omgevingswet. Nadat ik samen met de bestuurlijke 
partners had geconcludeerd dat er geen belemmerende factoren waren 
heb ik het Koninklijk Besluit met de datum van inwerkingtreding van 
1 januari 2024 bij u voorgehangen. Dit zoals gemotiveerd in mijn brief 
26 januari 2023.2 Op basis van de uitkomst van de parlementaire 
behandeling van maart jl. is het Koninklijk Besluit met de datum van 
1 januari 2024 geslagen en gepubliceerd. 

Aan deze duidelijkheid was in de uitvoeringspraktijk grote behoefte: op 
deze manier is zes maanden voor inwerkingtreding de gevraagde en 
noodzakelijke helderheid geboden. Zo kunnen processen voor 
planvorming goed worden voorbereid en kan worden gezorgd voor een 
voldoende robuust DSO voor inwerkingtreding. De bevoegd gezagen 
hebben hiermee de tijd gekregen die zij aangaven nodig te hebben voor 
het oefenen en inregelen van hun processen. Het betekent ook dat de 
bevoegd gezagen in hun organisaties gaan werken in de keten volgens de 
nieuwe principes en procedures van de Omgevingswet. 

Dat betekent niet dat we er al zijn. Hieronder ga ik in op de voortgang van 
de hoofdpunten, signalen, zorgen en lopende acties, maar ook over de 
zorgen die bij sommige bevoegd gezagen en anderen leven. In bijlage 1 
vindt u – net als bij de vorige voortgangsbrieven – de uitgebreide stand 
van zaken met betrekking tot implementatie, het DSO, wetgeving en 

1 De letters FO hebben alleen betrekking op 33 118.
2 EK brief 26 januari.
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monitoring en evaluatie van het wetgevingsstelsel. Daarbij ga ik specifiek 
in op het voldoen aan de WCAG en motie Janssen c.s3, de uitvoering van 
de motie Moonen, de stand van zaken en het monitoren van beïnvloeding 
en ondermijning.4 

2. Huidige fase en voortgang  

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen twee problemen 
in het domein van de fysieke leefomgeving aangepakt worden: 
1. De historisch gegroeide omvangrijke, complexe en versnipperde 

regelgeving met als gevolg onoverzichtelijkheid, onvoorspelbaarheid 
en onvoldoende samenhang in het omgevingsrecht; 

2. De onbalans tussen zekerheid en dynamiek met als gevolg: slepende 
besluitvormingsprocessen, hoge onderzoekslasten, (te) gedetail-
leerde plannen, normen en voorschriften en weinig ruimte voor 
politieke sturing, eigen verantwoordelijkheid, participatie en 
innovatie. 

Bij aanvang van de stelselherziening omgevingsrecht is geïdentificeerd 
dat het een langdurig verandertraject vraagt bij alle overheden om beide 
problemen aan te pakken. Dit geldt nog steeds. De Crisis- en herstelwet 
(Chw) en de honderden projecten die op basis daarvan in het land zijn 
uitgevoerd, zijn daarin een belangrijke eerste stap gebleken. De 
Omgevingswet codificeert en maakt gebruik van deze opgedane 
ervaringen die behulpzaam zijn bij inwerkingtreding. Alle overheden en 
aanverwante partijen hebben op basis van de vastgestelde datum de 
gevraagde zekerheid over de inwerkingtreding gekregen en daar hun 
transitiepad op in te kunnen richten. Daarmee wordt zeker geen punt 
gezet; met de inwerkingtreding op 1 januari wordt het spreekwoordelijke 
startschot gegeven voor de verdere ontwikkeling van het stelsel, waarbij 
ik mijzelf committeer om bevoegde gezagen en andere betrokkenen te 
blijven ondersteunen bij deze veranderingen. 

Het gaat nu om het gezamenlijk in de praktijk brengen van de wet. Dit om 
bij te dragen aan een samenhangende benadering van de fysieke 
leefomgeving in beleid, regelgeving en besluitvorming. Provincies, 
waterschappen en gemeenten hebben hierbij meer ruimte voor gebieds-
gericht (lokaal) maatwerk en het maken van eigen doelgerichte 
afwegingen. Het nieuwe stelsel beoogt te komen tot een snellere, 
verbeterde en meer integrale besluitvorming bij projecten in de fysieke 
leefomgeving. Ook bevat het stelsel waarborgen voor het beschermen 
van de leefomgeving, met inbegrip van de veiligheid en de gezondheid 
van mensen. 
Aanvullend onderkent de wet ook het belang van het betrekken van de 
lokale en regionale belangen als het gaat om het afwegen hoe de ruimte 
benut en beschermd kan worden. Participatie krijgt extra aandacht onder 
de Omgevingswet bij de voorbereiding van plannen, vergunningen en 
andere besluiten. Op deze wijze wordt de afstand tussen burger, bedrijfs-
leven en overheid verkleind. 
De regels op grond van de 26 wetten die opgaan in de Omgevingswet 
worden hierbij samengebracht en ontsloten op één plaats, het 
Omgevingsloket. Het samenbrengen en ontsluiten van de regelgeving 
maakt het enerzijds gemakkelijker voor initiatiefnemers en biedt ander-
zijds andere actoren één plaats waar de belangrijkste regelgeving over de 
leefomgeving wordt ontsloten. Dat alle regelgeving op één plaatst te 
vinden in maakt het geldend recht zelf niet anders of meteen begrijpelijk 
voor een ieder. Waar het voor burgers en bedrijven nu vaak onduidelijk is 
of alle relevante loketten zijn afgelopen en de benodigde informatie over 

3 Kamerstukken I 2022/23, 33 118/34 986, FA.
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geldende regels of vereiste besluiten is verkregen, is vanaf 1 januari 2024 
er één loket waar burgers en bedrijven die informatie over de fysieke 
leefomgeving kunnen raadplegen. Nu dit een nieuw loket is zal dit naar 
verwachting vragen opleveren en niet alles in één keer goed gaan. Door 
het gebruik van het loket kan er op basis van praktijkervaringen steeds 
een (pro actieve) verbeterslag worden gemaakt na inwerkingtreding. 

Uitkomst bestuurlijk overleg 

De focus is om allereerst de noodzakelijk basis op orde te hebben voor 
inwerkingtreding per 1 januari 2024. In het bestuurlijk overleg van 
22 september 2023 heb ik met de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen 
(UvW) en de rijkspartijen gekeken naar de stand van zaken richting de 
inwerkingtreding en de wijze waarop door alle partijen hieraan invulling 
wordt gegeven. Als samenwerkende overheden was daarbij de conclusie 
dat we de gevraagde en benodigde stappen gezet zien worden. Wel zijn er 
punten die vertraagd zijn en daarmee extra aandacht vragen om de 
invoering goed te laten verlopen. Waar nodig zetten we er een tandje bij. 
Hiertoe houd ik samen met de bestuurlijke partners de stand van de 
implementatie in opmaat naar 1 januari 2024 scherp in de gaten, zodat 
kan worden bijgestuurd of extra ondersteuning of maatwerk kan worden 
geboden waar nodig. 

Ik realiseer me dat ons allen nog veel te doen staat, voor en na de 
inwerkingtredingsdatum. Er is vertrouwen dat inwerkingtreding verant-
woord kan wetend dat zeker niet alles vlekkeloos zal werken. Hoewel niet 
alles in één keer vlekkeloos zal verlopen, is er vertrouwen dat inwerking-
treding verantwoord kan. Dit vertrouwen baseren de bestuurlijk partners 
en ik op de voortgang die geboekt wordt en de maatregelen die genomen 
worden om eventuele problemen snel en effectief op te pakken. 
Voorbeelden zijn het laden van verordeningen in de DSO-LV en het 
succesvol testen van de TAM’s. Hiertoe houd ik goed de vinger aan de 
pols op basis van risico-inschattingen en bijbehorende beheersmaatre-
gelen zoals Tijdelijk Alternatieve Maatregelen5. De aandachtspunten die 
we recentelijk hebben benoemd zijn: 
• Met elkaar goed zicht houden op voortgang bij bevoegde gezagen ten 

aanzien van decentrale software. 
• Het continu verbeteren van DSO-LV, met name als het gaat om 

gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid voor eenieder, met name 
als het gaat om de ervaren stabiliteit en performances van gebruikers. 

• Aandacht voor de personele krapte in het algemeen. 
• Het blijven werken aan het perspectief van het DSO na inwerkingtre-

ding, waaronder het zorgen voor een leverancierstestomgeving, 
afbouw en uitbouw naar scenario 3. 

Nieuwe fase en voortgang 

Ik constateer dat met de datum van inwerkingtreding op 1 januari 2024 het 
gezamenlijke programma in een nieuwe – overgangsrechtelijke – fase is 
beland. Met het verdwijnen van de onzekerheid over de datum gaan bij 
veel overheden nieuwe mensen aan de slag met de wet en dat brengt 
nieuwe en verschillende belevingen en soms ook zorgen met zich mee. 
Deels komt dit omdat de Omgevingswet met de zes kerninstrumenten en 
het bijbehorende stelsel herontdekt wordt na een lange periode van 
wachten. Dit betekent dat er volop kennisoverdracht moet plaatsvinden 

5 Kamerstukken I 2022/23, 33 118/34 986, FK, bijlage 1., Kamerstukken II 2022/23, 33 118/34 986, 
nr. 259, bijlage 1., Kamerstukken I 2022/23, 33 118/34 986, EU, bijlage 1., Kamerstukken II 
2022/23, 33 118, nr. 246.
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aan de mensen die in de praktijk dagelijks met het nieuwe stelsel gaan 
werken. Bovendien omvat dit het goed inregelen van alle procedures en 
processen, zoals het inrichten van de aanspreekpunten bij bevoegde 
gezagen om de vragen van initiatiefnemers te beantwoorden. Tevens 
omvat dit het door experts opstellen en in procedure brengen van 
planvorming op grond van de Omgevingswet. 

We zien dat in deze overstap – zoals verwacht – soms ook misverstanden 
en/of onduidelijkheden ontstaan. Bijvoorbeeld via de berichtgeving over 
de gemeente Zaltbommel.6 Dit soort situaties wordt met de betrokken 
partijen gezamenlijk zo snel mogelijk opgepakt, zodat de feiten inzichtelijk 
worden gemaakt en gedeeld met bevoegd gezagen en onduidelijkheden 
snel recht worden gezet. We constateren een toename van het aantal 
vragen over de werking van de wet en haar instrumenten maar ook over 
de technische werking van het stelsel en het DSO en de vertaling daarvan 
naar de praktijk van alle dag. Dit vraagt momenteel onze volle aandacht 
en hier wordt met de bestuurlijke partners veel inzet op geleverd. 

Tegelijkertijd neem ik ook waar dat door heel Nederland bevoegd gezagen 
aan het oefenen zijn, deelnemen aan ketentesten en congressen, 
leergangen en inloopuurtje bijwonen. Ik neem daarbij ook waar dat het de 
actieve betrokkenheid en deelname toeneemt, de eerste ervaringen 
worden proactief gedeeld, vakpublicaties volgen er elkaar op en de 
dialoog tussen bevoegd gezagen als ketenpartners komt van de grond. 

Ik heb er met VNG, IPO, UvW en Rijkspartners vertrouwen in dat 
opkomende vraagstukken adequaat opgepakt kunnen worden. We weten 
elkaar steeds beter te vinden; de contacten tussen de bestuurlijke partners 
zijn frequent en intensief, de onderlinge communicatie wordt steeds beter 
op elkaar afgestemd. 

Meerjarige financiële afspraken 

De meerjarige financiële afspraken heb ik rond de afgelopen zomer met 
de medeoverheden en Rijkspartijen herijkt. Een goede financiële basis is 
belangrijk om goed van wal te kunnen steken op 1 januari 2024. In 
opvolging van de motie Kluit c.s.7 heb ik u bericht en kan ik melden dat er 
verdere stappen zijn gezet. In mijn brief van 14 juli jl.8 heb ik aangegeven 
dat er een principeakkoord is bereikt over de dekkingsvraagstukken van de 
beheerkosten van de landelijke voorziening van het digitale stelsel (DSO). 
Dit zorgt voor meerjarig financiële stabiliteit voor alle betrokken partijen. 
Aanvullend is afgesproken een gezamenlijke inspanning te doen om de 
governance van het beheer van het DSO-LV te verbeteren om zo te zorgen 
voor een strakke kostenbeheersing. In de gevoerde financiële gesprekken 
gaven de VNG en de Rijkspartijen aan in te kunnen stemmen met de 
afspraken. Het IPO en de UvW gaven destijds aan eerst hun achterban te 
moeten raadplegen. Inmiddels hebben de leden van het IPO ingestemd 
met bovengenoemde afspraken. Medio oktober 2023 spreken ook de 
leden van de UvW zich tijdens de ledenvergadering uit over de hierboven 
genoemde afspraken. 

Verder informeer ik u dat volgens de afspraken de middelen uit het 
coalitieakkoord (de zgn. CA-Reeks) voor gemeenten in de decembercircu-
laire worden verwerkt. De middelen voor gemeenten en provincies 
worden in 2024 en 2025 verwerkt met inachtneming van het daarvoor 
geldende begrotingsproces. De financiële monitoring van de stelselwij-

6 Beantwoording TK vragen Minhas en De Groot september 2023.
7 Kamerstukken I 2022/23, 33 118/34 986, EZ.
8 Kamerstukken I 2022/23, 33 118/34 986, FN.
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ziging start direct na inwerkingtreding van de Omgevingswet. In het jaar 
na inwerkingtreding (2024) wordt onderzoek gedaan naar de transitie-
kosten bij medeoverheden. Na het eerste en vijfde volle jaar na inwerking-
treding (2025 en 2029) zal een financiële evaluatie plaatsvinden. Met het 
sluiten van het principeakkoord is de voor nu benodigde duidelijkheid 
ontstaan bij de bestuurlijke partners met betrekking tot de financiële 
middelen die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling en beheer van het 
digitale stelsel. 

3. Vervolg richting inwerkingtreding  

In het bestuurlijk overleg van 23 januari 2023 is, mede op basis van de 
uitkomsten van IKT 3 en de uitwerking van de genomen en voorziene 
maatregelen, geconcludeerd dat het DSO technisch voldoende gereed is 
om een besluit over inwerkingtreding te nemen. Daarbij is afgesproken 
dat de afgesproken functionaliteiten voor inwerkingtreding beschikbaar en 
werkzaam zijn, of er alternatieven zijn. Ik heb gemerkt dat de term 
voldoende gereed soms het beeld oproept dat de DSO keten geen 
onvolkomenheden zou kennen. Voldoende gereed houdt echter in dat, 
zoals bij ieder ict project, het DSO in de basis goed functioneert, maar er 
soms ook momenten zullen zijn van verstoring of uitval. Aan de voorkant 
wordt dit zoveel mogelijk te voorkomen, door met elkaar in de keten 
uitvoerig te testen, aan de achterkant doen we dat door er voor te zorgen 
dat we problemen snel en effectief signaleren en oppakken. 

Testen en Tijdelijke Alternatieve maatregelen 

IKT-fase 5 is afgerond (zie bijlage 2). De testen zijn uitgevoerd van medio 
april 2023 tot medio juli 2023.9 Tijdens de testen is vooruitgang geconsta-
teerd in de functionaliteiten van het DSO-LV en die van de lokale 
softwareleveranciers. IKT-5 laat zien dat er ook in de lokale software 
belangrijke stappen zijn gezet. De DSO-keten – met inzet van de Tijdelijke 
Alternatieve Maatregelen (TAM) – werkte daarbij voldoende tijdens de 
uitgevoerde testen. Binnen de toepasbareregel- en vergunningenketen 
werden binnen IKT-5 geen technische beperkingen voor inwerkingtreding 
gevonden. Wel werd geconstateerd dat issues optreden als gevolg van 
niet correct ingerichte lokale software bij diverse bevoegde gezagen en 
het soms ontbreken van kennis over de inrichting en werking van de 
lokale software. Dit heeft nadrukkelijk de aandacht bij het implementatie-
spoor. 

Daar waar het DSO als geheel nog niet gereed is zoals was bedoeld, is 
zoals aan u gemeld met TAM’s de werkbaarheid geborgd. Deze zijn en 
worden uitvoerig getest. Bij deze alternatieven gaat het om de punten 
waar de bevoegd gezagen in hun decentrale software nog niet kunnen 
beschikken over bepaalde functionaliteit(en), De TAM’s zorgen dat de 
relevante processen voor bevoegd gezagen – waar nodig – werkbaar zijn 
en garanderen daarmee de dienstverlening. Ten opzichte van de laatste 
informatie richting uw Kamer kan ik u melden dat tijdens IKT-5 de «TAM 
Reactieve Interventie» en de «TAM Instructie» succesvol zijn getest. 
Tijdens de testen zijn geen noemenswaardige bevindingen naar voren 
gekomen. De «TAM Projectbesluit» kon niet bij IKT-5 meegenomen 
worden. In overleg met IPO en de UvW kijk ik wanneer én hoe de 
«TAM-Projectbesluit» in IKT-6 en/of 7 samen met hen getest kan worden. 
Alle TAM’s zijn daarmee voor inwerkingtreding getest. 

9 T03422.
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Het mastertestplan is met de bestuurlijke partners gedeeld. De leveran-
cierstestomgeving wordt – zoals aangekondigd – na inwerkingtreding 
ingericht. Dit zijn grotere projecten die in stappen gaan en waarbij 
afstemming en besluitvorming met de betrokken partners nodig is. 
Waarbij zorgvuldigheid en gezamenlijkheid voorop staan. 

Bedrijfsleven 

Het bedrijfsleven zal een grootgebruiker zijn van de Omgevingswet en van 
het DSO. Het is belangrijk dat het bedrijfsleven kan starten met het werken 
met het DSO. De koepels en brancheverenigingen van het bedrijfsleven 
staan achter de wet en het bereiken van de doelen. Op 24 januari jl. heb ik 
met de koepels van het bedrijfsleven en de brancheverenigingen 
afspraken gemaakt en is verder gewerkt met elkaar aan de gebruiksvrien-
delijkheid van het Omgevingsloket (de opvolging van de MKB-toets). Het 
overleg van begin oktober met het bedrijfsleven laat zien dat dit volgens 
planning verloopt. Eind november worden de verbeteringen met in het 
Omgevingsloket nog een keer met hen doorgelopen. Daarnaast kan ik 
aangeven dat ik met het bedrijfsleven nieuwe afspraken wil maken over 
het doorzetten van deze succesvolle manier van samenwerken na 
inwerkingtreding. Dit zodat bij nieuwe issues er snel contact mogelijk is en 
er een stap gezet kan worden met de gebruiksvriendelijkheid van het 
Omgevingsloket. 

Stabiliteit en performance DSO 

De stabiliteit en performance van het DSO wordt – zoals bij u bekend – 
continu gemonitord.10 Uit deze informatie blijkt dat het gevraagde 
serviceniveau (opgenomen in de Servicelevel agreement) over het 
algemeen wordt gehaald. Wel zijn er verstoringen – zoals bij de ICT niet 
ongebruikelijk. Die worden op basis van de afspraken opgepakt. Het is 
belangrijk om steeds de precieze context te weten en daarmee exact te 
kunnen zijn over wat er in de techniek aan de hand is en wat dit voor de 
gebruiker inhoudt. Tussen de techniek, gemaakte afspraken en hoe de 
gebruikers het DSO beleven merken we dat verschil in begrip en 
verwachting zit. Verstoringen – of die nu in het DSO zijn of in achterliggen 
basisnetwerken – zijn vervelend voor de gebruikers. Met snel optreden en 
goede communicatie wordt dit opgepakt, waarbij we continu evalueren 
om te leren hoe we dit nog beter kunnen doen. 

4. Lopende beheersmaatregelen  

De komende maanden zijn voor alle betrokkenen spannend: het gaat om 
een grote stelselwijziging die alle overheden en hun manier van werken 
raakt in werkwijze en proces. Hoe groot deze verandering ook is en 
hoeveel voorbereiding en risicomaatregelen we ook nemen het brengt 
onzekerheden en onduidelijkheden met zich mee. De zorgen die er nu in 
de uitvoering leven zijn reëel en krijgen aandacht. De signalen en vragen 
zijn bij de koepels en mij bekend. Het stevig vormgeven van implemen-
tatie ondersteuning is daarom belangrijk. Acties, zoals het versterken van 
de serviceketen, helpen hierbij. 

Versterken serviceketen en verhoogde dijkbewaking 

Het versterken van de serviceketen en het inrichten van de calamiteiten 
organisatie is belangrijk. Zo kan tussen de overheden snel geschakeld 
worden. Het hoofddoel van de serviceketen is om bevoegde gezagen 
(onderling) betrouwbare en snelle ondersteuning te bieden wanneer zij 

10 Kamerstukken I 2022/23, 33 118/34 986, FK en Kamerstukken II 2022/23, 33 118, nr. 259.
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zelf geen antwoord kunnen vinden op vragen of problemen. Voor de 
komende maanden gaat het om het voorbereid zijn op de eerste fase van 
inwerkingtreding. Met de koepels is afgesproken – zoals ook met u 
besproken11 – dat er in deze fase sprake zal zijn van een tijdelijk versterkte 
serviceketen en verhoogde dijkbewaking. Hier wordt nu aan gewerkt. Bij 
het versterken van de serviceketen ligt het zwaartepunt momenteel bij het 
ondersteunen van de front- en backoffice van de bevoegde gezagen. De 
frontoffice is de plek waar vragen van initiatiefnemers als eerste binnen-
komen. Het is ook de plek die burgers en bedrijven kennen. Naast de 
voorbereiding met onder andere diverse handreikingen, trainingen voor 
medewerkers en wegwijzers voor het delen van best practices12 wordt 
nagegaan of de komende periode nog andere ondersteuning nodig is 
voor de verdere versterking van de serviceketen. 

Bij de beheerorganisaties is sprake van verhoogde dijkbewaking. Dit 
betekent dat er extra aandacht is voor mogelijk technische storingen en 
nieuwe of onverwachte situaties. Voor onvoorziene situaties die buiten de 
versterkte serviceketen en verhoogde dijkbewaking vallen is er een 
calamiteitenorganisatie ingericht.13 Het oefenen van de calamiteitenorga-
nisatie is een doorlopend proces en gaat onverminderd door; op 
22 november 2023 vindt een grote calamiteitenoefening plaats. Daarnaast 
worden betrokkenen bij de calamiteitenopganisatie opgeleid en getraind 
en worden standaard draaiboeken ontwikkeld en getest. 

Zicht op operationele voortgang 

Het is juist de komende periode belangrijk dat er continue aandacht blijft 
voor afhankelijkheden in de operationele uitvoering en voortgang van de 
implementatie van de nieuwe werkwijzen, processen en de (gezamenlijke) 
digitalisering en het DSO als geheel. Daarom heb ik met de VNG, het IPO, 
de UvW en de rijkspartijen voor deze fase nieuwe afspraken gemaakt voor 
het zicht houden op de operationele voortgang en aanpak. Deze aanpak 
houdt onder meer in dat we zorgen voor continu contact om goed in te 
kunnen spelen op wat de vragen zijn, waar behoefte is aan ondersteuning 
en waar extra inzet vanuit ieders eigen rol nodig is. 

Ik benadruk nogmaals dat voor en na inwerkingtreding van de 
Omgevingswet sommige zaken en processen niet zullen lopen zoals 
vooraf bedacht. Dat is onvermijdelijk in een dergelijk grote stelselwijziging 
in het brede domein van de fysieke leefomgeving. Het blijft mensenwerk 
met een veelheid aan belangen, kennis, kunde en cultuur. Er zullen bij 
overheden en partijen misverstanden ontstaan en er gaan zich haperingen 
in de serviceverlening en (verwachtingen over) het DSO voordoen. Met 
het inregelen, vullen, oefenen en testen wordt steeds een verbeterslag 
gemaakt in de samenwerking en het DSO als geheel. De praktijk zal tevens 
ook uitwijzen of zaken als handleidingen de juiste interpretatie en 
opvolging krijgen. De Regionale Implementatie Ondersteuners (RIO’s) 
hebben hierin een belangrijke rol als schakel tussen bevoegd gezagen 
onderling en als schakel tussen bevoegd gezagen en het interbestuurlijke 
programma Aan de Slag. 

11 Kamerstukken I 2022/23, 33 118/34 986, FK, bijlage 1., Kamerstukken II 2022/23, 33 118/34 986, 
nr. 259, bijlage 1., Kamerstukken I 2022/23, 33 118/34 986, FH, Kamerstukken II 2022/23, 
33 118/34 986, nr. 255.

12 https://vng.nl/artikelen/gespreksstarter-wie-beantwoordt-welke-vraag.
13 Kamerstukken I 2022/23, 33 118/34 986, FJ, vraag 14., Kamerstukken I 33 118/34 986, EU, 

bijlage 1 en Kamerstukken II 2022/23, 33 118/34 986, nr. 246, bijlage 1.
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Stap voor stap verder: met doelen en gebruiksvriendelijkheid 

De inwerkingtreding markeert de start. Tegelijkertijd vergt de verdere 
afbouw, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO nog tijd. Daarnaast 
vergt het werken volgens de principes van de wet en daaraan gekoppelde 
cultuuromslag van het denken in nee, tenzij, naar ja, mits, tijd. Ik laat na 
inwerkingtreding daarom ook niet los. Ik ga door met het vervolmaken 
van het DSO en het verder werken aan het gaan behalen van de doelen 
van de wet. Bij het DSO spelen de ervaringen van de gebruikers van de 
digitale faciliteiten een belangrijke rol; de initiatiefnemers en bevoegd 
gezagen staan daarbij centraal bij het verder werken aan de gebruiksvrien-
delijkheid. Dit betekent dat het onderwerp van gebruikersvriendelijkheid 
nog veel aandacht nodig heeft, verdient en krijgt. 

5. Tot slot  

U ontvangt van mij separaat de beantwoording op de vragen van uw 
vaste commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van 
18 september 2023 en de door de Eerste Kamerleden Kluit en Van 
Langen-Visbeek en Kluit van 21 en 25 september 2023 separaat gestelde 
vragen in de week van 11 oktober 2023. Zoals aangegeven in mijn 
uitstelbericht is er afstemming met de uitvoering nodig bij de beant-
woording in verband met het feit dat de beantwoording over de 
uitvoering gaat en er zorgvuldigheid nodig is. 

In deze fase van de implementatie kan ik me voorstellen dat u nadere 
vragen heeft over de in deze brief met bijlagen gemelde voortgang, maar 
ook over de werking van het stelsel als geheel met het ondersteunde DSO. 
Zoals hoe het (technisch) werkt, de preciezere stand van de uitvoering en 
de samenwerking tussen overheden in de keten. Iik bied u graag een 
technisch overleg en/of werkbezoek aan, bijvoorbeeld bij de Tactische 
Beheer Organisatie. Naar mijn mening kan u op die manier meer 
duidelijkheid worden geboden over de techniek en werking dan in een 
schriftelijk overleg. Graag deel ik de stand van zaken transparant met u. 

Na de inwerkingtreding wordt de algemene ontwikkeling en de door u 
aangeven aandachtspunten meegenomen in de cyclus van monitoring en 
evaluatie (zie ook bijlage 1) van onder andere de maatschappelijke en 
financiële effecten. Dat betekent dat u op de hoogte wordt gehouden van 
de ontwikkelingen en zicht kan houden op de verbeteringen die mogelijk 
en nodig zijn om te zorgen voor een goede besluitvorming in de fysieke 
leefomgeving. Ik benadruk dat we met alle mensen bij de bevoegde 
gezagen, het bedrijfsleven, de koepelorganisaties en de ondersteunende 
teams van het interbestuurlijk programma en het IPLO nog veel werk te 
verzetten hebben. Gezien de voortang en de realisatie is het vertrouwen er 
nog steeds om op 1 januari 2024 in werking te treden. Daarna wordt met 
elkaar doorgewerkt aan de implementatie, de afbouw, uitbouw en 
doorontwikkeling van het DSO en het vervolg op de wet en haar instru-
mentarium. De Omgevingswet en het instrumentarium spelen een 
cruciale rol bij alle gebiedsgerichte opgaven die vragen om een integrale 
afweging in de fysieke leefomgeving. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
H.M. de Jonge
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