
Lijst lopende projecten Sint Eustatius 
Wederopbouw 
Wat Stand van zaken Planning 
Huizenherstel;  
 
 

Lopend 
 

Fase 1: 107 huizen gereed 
Fase 2: 30 extra huizen nog niet gestart. Er is 
zicht op aanvullend budget op korte termijn. 
 

Urgente maatregelen klif 
 

Afgerond 
 

 

Stabilisatie klif 
 

Lopend 
 
 

Begin 2020 afgerond. 
 

Herstel zestal publieke 
begraafplaatsen, herstel 
ruïne-muren 
Synagogepad 
 

Lopend Juli 2019 gereed 

Bestrating en verlichting 
van de wijk Cherry Tree, 
incl. afvoer regenwater, 
onder de grond leggen 
van kabels en leidingen. 
 

Lopend 
 
De overige projecten van 
het wegenprogramma 
zijn/worden 
achtereenvolgens vanaf 
maart 2019 aanbesteed.  

Q3 2019 afgerond. 
 
 

Renovatie kerktoren. 
 

Lopend 
 

Q3 2019 afgerond. 

Uitbreiding 
opslagcapaciteit 
regenwater Solar Park  

Lopend 
 
 

Gereed eerste helft 2019.  

Wederopbouw projecten 
natuur, in uitvoering 
door STENAPA : 
1. Bescherming 
leguanen; 
2. Herbebossing; 
3. Herstel koraal; 
4. Muur achter kantoor 
stenapa; 
5. Hek botanische tuin; 
6. Boeien en 
afmeersysteem 
 

1 t/m 5 Lopend 
 
6 nog niet gestart; er wordt 
gezocht naar geschikte 
technische ondersteuning 

4 & 5 gereed; 
1 & 3 gereed eind 2019; 
2 gereed eind 2020 
 

Autowrakken; afvoeren 
in 2 fasen en 
ontmantelen in fase 3 
 
 

Lopend Fase 1 (300 wrakken) afgerond 
Fase 2 gepland voor Q2 2019 
Fase 3 gepland voor Q3 2019  
 

Beheersmaatregelen 
stortplaats en 
optimaliseren 
afvalbeheer 

Lopend Eind 2019 gereed 

Erosie luchthaven Lopend Start aanbesteding 2020 
 

Bouw nieuwe 
luchtverkeerstoren en 
terminal 

Lopend 
 

Project november 2020 gereed. 
 
 

Zeehaven; na 
morfologisch onderzoek  
wordt een plan gemaakt 
voor aanpak van de 
kusterosie en uitbreiding 
havenmogelijkheden. 

Lopend  Morfologisch onderzoek is afgerond  
Plan van aanpak eerste fase ten behoeve van 
kustbescherming en haven optimalisatie Q3 
2019 gereed. 



Wat Stand van zaken Planning 
Compensatie 
landbouw/visserij 
(betreft compensatie in 
natura, zoals nieuwe 
visnetten) 

Lopend Q2 2019 gereed 
 

Herstel schoolgebouwen 
 

Afgerond 
 

 
Overige fysieke projecten 
Wat Stand van zaken Planning 
Plaatsen van nieuwe 
speeltoestellen daycares, 
scholen en 
kinderboederij. 
 

Toestellen zijn besteld en 
worden in juni geleverd. 

Juli 2019 gereed. 

Projecten 
Maatschappelijk 
Vastgoed (integrale 
middelen) 
1. Outdoor fitnesspark; 
2. bouw clubhuis; 
3. onderhoud Cruyff 
court 
4. uitbreiden 
fitnesscentrum; 
5. sporthal & 
parkeerterrein; 
6. bouwen  
aanleunwoningen. 
7. renovatie Cruyff Court 
8. Track n field en BMX 
park 
 

Lopend 1 eerste werkzaamheden opknappen park 
gereed in juli 2019. Plaatsen speel en 
fitnesstoestellen in voorbereidende fase. 
2, 3en 8 nog in voorbereidende fase. 
4 en 5 gereed juli 2019 
6 gereed in augustus 2019 
7. nieuwe kunstgrasmat en renovatie hekwerk 
gereed mei 2019  

SEOC (Statia Emergency 
Operations Center) 
 
 

Lopend Q2 2019 gereed 

Herstel van de 
‘Waterman’ 

Lopend  Q3 2019 gereed 
 

Uitbreiding 
opslagcapaciteit 
regenwater overig (oa 
Zeelandiai)  

Lopend (opgenomen in 
integraal landbouwplan) 
 

 

Bescherming en 
uitbreiding 
containeroverslag haven 
(EOF 10) 
 

Lopend Q3 2019 gereed  

Ondergrondse 
bekabeling/ STUCO / 
(EUTEL) (EDF 11) 
 

Lopend; deels afhankelijk 
van Cherry tree 
 

Juli 2019 gereed 

 
Interne projecten 
Wat Stand van zaken Planning 
Onderzoek kwaliteit 
bevolkings- administratie 
& opschoning. 
Bevolkings- administratie 
PIVA opzetten. 

Lopend  Fase 1 (adresonderzoek) gereed september 
2019 
Fase 2 (volledige opschoning) gereed 
september 2020 



Wat Stand van zaken Planning 
 
Plaatsing 
straatnaamborden en 
huisnummers 

Gereed April 2019 afgerond 

Opleidingstraject 
ambtelijk apparaat  
 

Lopend 
 
 

Vakspecialistische en integriteitstraining 
afgerond. 
Totale programma loopt door tot 2022 

Invoering werkend 
systeem van 
belasting(heffing) 
 

Lopend 
 

In Q2 van 2019 volledig operationeel 

 
 


