
LSA Maatregel Mijlpaal/doelstelling Status Target 
date 

2019.1.1 
2020.3.1 
2020.3.2 
2022.1.4 
2023.1.5 
2023.1.6 
2024.1.4 
2024.1.5 

Hervorming van de 
energiebelasting 

Inwerkingtreding van 
wetgeving tot 
aanpassing van de 
tarieven van de 
energiebelasting 

Completed Q1/2024 

2019.1.1 
2020.3.1 
2020.3.2 
2022.1.4 
2023.1.5 
2023.1.6 
2024.1.4 
2024.1.5 

Hervorming van de 
energiebelasting 

Inwerkingtreding van 
een wet tot 
aanpassing van de 
structurele 
elementen van 
energiebelastingen 

Not 
completed 

Q1/2025 

2019.1.1 
2022.1.4 
2023.1.5 
2023.1.6 
2024.1.4 
2024.1.5 

Invoering en aanscherping 
van de CO2-heffing voor 
de industrie 

Inwerkingtreding van 
een wet tot invoering 
van de C02-heffing 
voor de industrie 

Fulfilled Q1/2021 

2019.1.1 
2022.1.4 
2023.1.5 
2023.1.6 
2024.1.4 
2024.1.5 

Invoering en aanscherping 
van de CO2-heffing voor 
de industrie 

Inwerkingtreding van 
een wet tot 
aanscherping van de 
C02-heffing voor de 
industrie 

Fulfilled Q1/2023 

2019.1.1 
2022.1.4 
2023.1.5 
2023.1.6 
2024.1.4 
2024.1.5 

Verhoging van de 
vliegbelasting 

Inwerkingtreding van 
een wet tot verhoging 
van de vliegbelasting 
voor passagiers die 
vertrekken vanaf een 
luchthaven in 
Nederland 

Fulfilled Q1/2023 

2019.1.1 
2022.1.4 
2023.1.5 
2024.1.3 
2024.1.5 

Hervorming van de 
autobelasting 

Inwerkingtreding van 
een wet tot 
uitfasering van de 
vrijstelling m de 
aanschafbelasting 
("Belasting van 
Personenauto's en 
Motorrijwielen", 
BPM) voor 
bestelauto’s 

Completed Q1/2025 



2019.1.1 
2022.1.4 
2023.1.5 
2024.1.3 
2024.1.5 

Hervorming van de 
autobelasting 

Bekendmaking van 
een wet in de 
Staatscourant tot 
wijziging van de 
bestaande 
autobelasting op 
personenauto’s en 
bestelauto’s 

Delayed Q2/2025 

2019.1.1 
2022.1.4 
2023.1.5 
2024.1.5 

Energiewet Inwerkingtreding van 
de Energiewet 

Not 
completed 

Q1/2025 

2019.1.1 
2022.1.4 
2023.1.5 
2024.1.5 

Wind op Zee Waarborgen van de 
veiligheid van de 
scheepvaart - 
Bekendmaking van 
aanbesteding(en) 
voor de aankoop van 
noodsleepvaartuigen 

On track Q4/2025 

2019.1.1 
2022.1.4 
2023.1.5 
2024.1.5 

Wind op Zee Ontwikkeling en 
uitvoering van 
natuurverbetering en 
soortbescherming 

On track Q4/2025 

2019.1.2 
2022.1.5 

Wind op Zee  Projecten die 
bijdragen tot de 
versterking en/of het 
herstel van de natuur 
in en rond Natura 
2000- gebieden en 
beschermde gebieden 
in het kader van de 
kaderrichtlijn mariene 
strategie (KRMS) 

On track Q4/2025 

2019.1.2 
2022.1.5 

Wind op Zee Versterking en 
bescherming van het 
ecosysteem van de 
Noordzee - Ecologisch 
programma "Wind op 
Zee" 

On track Q1/2026 

2019.1.2 
2022.1.5 

Wind op Zee Versterking en 
bescherming van het 
ecosysteem van de 
Noordzee - 
Digitalisering van de 
meetstations op de 
Noordzee 

On track Q1/2026 

2019.1.4 
2020.4.1 

Wind op Zee Offshore-
stroomaansluiting op 
aanlandingsplaatsen 
en-

Completed Q2/2024 



Beheersovereenkoms
t voor gebieds-
investeringsplannen 

2019.1.4 
2020.4.1 

Wind op Zee Offshore-
stroomaansluiting op 
aanlandingsplaatsen 
en-
Beheersovereenkoms
t voor gebieds-
investeringsplannen 

On track Q1/2026 

2019.1.4 
2020.4.1 

Wind op Zee Offshore 
stroomaansluiting op 
onshore 
aanlandingsplaatsen 
– Ecologisch 
impulspakket voor de 
Waddenzee 

On track Q3/2025 

2019.1.4 
2020.4.1 

Wind op Zee Aansluiting van 
offshore stroom op 
onshore 
aanlandingsplaatsen - 
Vergoeding voor en 
mitigatie van de 
verzilting van 
landbouwgrond 

On track Q3/2025 

2019.1.4 
2020.4.1 

Groenvermogen waterstof Goedkeuring en 
publicatie van de 
agenda voor 
menselijk kapitaal om 
het aanbod van 
vaardigheden op het 
gebied van groene 
waterstof te 
vergroten 

Completed Q3/2023 

2019.1.4 
2020.4.1 

Groenvermogen waterstof Ondertekende 
subsidieovereenkoms
ten voor 
onderzoeksprojecten 
op het gebied van 
groene waterstof 

Completed Q2/2025 

2019.2.1 
2020.2.2 
2022.3.1 
2023.3.1 
2024.3.1 

Groenvermogen waterstof Subsidie 
overeenkomsten 
ondertekend voor 
demonstratie-
faciliteiten voor 
innovatieve groene 
waterstof-
technologie 

Completed Q2/2025 



2019.2.1 
2020.2.2 
2022.3.1 
2023.3.1 
2024.3.1 

Energietransitie 
binnenvaart, project ZES 

Kilowatt hours (kWh) 
of electricity provided 
by operational 
modular energy 
containers 

Delayed Q4/2025 

2019.2.1 
2020.2.2 
2023.3.1 
2024.3.1 

Energietransitie 
binnenvaart, project ZES 

Aantal operationele 
laadplaatsen 

Delayed Q4/2025 

2019.2.2 
2022.3.2 
2024.3.1 

Energietransitie 
binnenvaart, project ZES 

Schepen met totaal 
volume van 6161 TEU 
omgebouwd tot 
emissievrije schepen 

Delayed Q4/2025 

2019.2.2 
2022.3.2 
2024.3.1 

Luchtvaart in transitie Gedetailleerd 
ontwerp van een 
turbofan met 
waterstofverbranding 

On track Q4/2025 

2019.2.2 
2022.3.2 
2024.3.1 

Luchtvaart in transitie Gedetailleerd 
ontwerp van de 
elektrische 
aandrijving op basis 
van waterstof-
brandstofcellen 

On track Q4/2025 

2019.2.3 
2020.2.1 
2022.3.5 
2023.3.2 
2023.3.3 
2024.3.2 

Luchtvaart in transitie Denktank “Flying 
Vision” operationeel 

On track Q4/2025 

2019.2.3 
2020.2.1 
2022.3.5 
2023.3.2 
2023.3.3 
2024.3.2 

Subsidieregeling sanering 
varkenshouderijen 

Aantal beëindigde 
varkenshouderijlocati
es 

Completed Q2/2023 

2019.2.3 
2020.2.1 
2022.3.5 
2023.3.2 
2023.3.3 
2024.3.2 

Quantum Delta NL Quantum Delta NL Completed Q4/2021 

2019.2.3 
2020.2.1 
2022.3.5 
2023.3.2 
2023.3.3 
2024.3.2 

Quantum Delta NL Toekenning van 
beursen 

Completed Q1/2024 



2019.3.2 
2019.3.3 
2020.3.2 
2020.3.4 
2020.3.5 
2022.4.1 
2022.4.2 
2023.4.1 
2023.4.2 
2023.4.5 

AiNed en Applied AI 
Learning Communities 

ELSA AI-
onderzoekslaboratori
a operationeel 

On track Q4/2025 

2019.3.2 
2019.3.3 
2020.3.2 
2020.3.4 
2020.3.5 
2022.4.1 
2022.4.2 
2023.4.1 
2023.4.2 
2023.4.5 

AiNed en Applied AI 
Learning Communities 

Toegekende O&O-
projecten 

On track Q4/2025 

2019.3.2 
2019.3.3 
2020.3.2 
2020.3.4 
2020.3.5 
2022.4.1 
2022.4.2 
2023.4.1 
2023.4.2 
2023.4.5 

AiNed en Applied AI 
Learning Communities 

Implementatie van 
AI-
leergemeenschappen 

On track Q1/2026 

2019.3.2 
2019.3.4 
2020.3.5 
2022.4.1 
2022.4.4 
2023.4.1 

Digitaliseringsimpuls 
Onderwijs NL 

Een enkel platform 
voor toegang tot 
digitaal leermateriaal 
gecreëerd en 
operationeel en 
digitale-
identiteitsoplossing 
voor lerende in 
gebruik. 

On Track Q4/2025 

2019.3.2 
2019.3.4 
2020.3.5 
2022.4.1 
2022.4.4 
2023.4.1 

Digitaliseringsimpuls 
Onderwijs NL 

Onderwijs - en 
leercentra 
operationeel 

On Track Q4/2025 



2019.3.2 
2019.3.4 
2020.3.5 
2022.4.1 
2022.4.4 
2023.4.1 

Digitale Infrastructuur 
Logistiek 

Basisdata-
infrastuctuur 
ontwikkeld 

Completed Q4/2024 

2019.3.2 
2020.3.2 
2020.3.3 
2020.3.5 

Digitale Infrastructuur 
Logistiek 

Grotere digitale 
paraatheid in de 
logistieke sector 

On track Q4/2025 

2019.3.2 
2020.3.2 
2020.3.3 
2020.3.5  

European Rail Traffic 
Management System 
(ERTMS) 

ERTMS-planstudie 
Kijfhoek-Belgische 
grens voltooid 

Fulfilled Q4/2022 

2019.3.3  
2019.3.4 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.4 
2023.4.1 

European Rail Traffic 
Management System 
(ERTMS) 

ERTMS-planstudie 
voor het baanvak 
Noord-Nederland 
voltooid 

Completed Q1/2023 

2019.3.3 
2019.3.4 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.4 
2023.4.1 

European Rail Traffic 
Management System 
(ERTMS) 

Aantal GSM-R-masten 
operationeel voor 
ERTMS 

Not 
completed 

Q1/2024 

2019.3.3 
2019.3.4 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.4 
2023.4.1 

European Rail Traffic 
Management System 
(ERTMS) 

Logistieke systemen 
aangepast aan ERTMS 

Not 
completed 

Q1/2024 

2019.3.3 
2019.3.4 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.4 
2023.4.1 
2024.4.1 

European Rail Traffic 
Management System 
(ERTMS) 

Central Safety System 
operationeel 

Not 
completed 

Q4/2024 

2019.3.3 
2019.3.4 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.4 
2023.4.1 
2024.4.1 

Veilige, Slimme, & 
Duurzame Mobiliteit 

Intelligente 
verkeersregelinstallati
es 

Not 
completed 

Q4/2024 



2019.3.3 
2019.3.4 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.4 
2023.4.1 
2024.4.1 

Veilige, Slimme, & 
Duurzame Mobiliteit 

Prioritaire 
veiligheidsdiensten 

Completed Q1/2025 

2019.3.3 
2020.3.1 
2020.3.2 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.2 
2023.4.1 
2023.4.2 
2024.4.1 

Intelligente 
Wegkantstations (IWKS) 

Aantal geïnstalleerde 
intelligente 
wegkantstations 

Completed Q4/2023 

2019.3.3 
2020.3.1 
2020.3.2 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.2 
2023.4.1 
2023.4.2 
2024.4.1 

Intelligente 
Wegkantstations (IWKS) 

Aantal geïnstalleerde 
aanvullende 
intelligente 
wegkantstations 

Delayed Q4/2025 

2019.3.3 
2020.3.1 
2020.3.2 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.2 
2023.4.1 
2023.4.2 
2024.4.1 

Informatiemanagement 
Overheid 

Inwerkingtreding van 
de Wet open 
overheid 

Fulfilled Q2/2022 

2019.3.3 
2020.3.1 
2020.3.2 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.2 
2023.4.1 
2023.4.2 
2024.4.1 

Informatiemanagement 
Overheid 

Publicatie van 
bijgewerkte 
actieplannen ter 
verbetering van het 
informatiemanageme
nt 

Fulfilled Q4/2022 



2019.3.3 
2020.3.1 
2020.3.2 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.2 
2023.4.1 
2023.4.2 
2024.4.1 

Renewal of IT 
infrastructure at the 
Ministry of Defence 

Uitgevoerde acties ter 
verbetering van de 
cyberbeveiliging 

Not 
completed 

Q1/2024 

2019.3.3 
2020.3.1 
2020.3.2 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.2 
2023.4.1 
2023.4.2 
2024.4.1 

Renewal of IT 
infrastructure at the 
Ministry of Defence 

Burgerpersoneel van 
het ministerie van 
Defensie dat op 
afstand werkt via een 
beveiligd netwerk 

Completed Q4/2024 

2019.3.3 
2020.3.1 
2020.3.2 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.2 
2023.4.1 
2023.4.2 
2024.4.1 

Renewal of IT 
infrastructure at the 
Ministry of Defence 

Netwerken verbeterd 
en migratie naar 
nieuwe IT-
infrastructuur 
voltooid 

On track Q3/2025 

2019.3.3 
2020.3.1 
2020.3.2 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.2 
2023.4.1 
2023.4.2 
2024.4.1 

Renewal of IT 
infrastructure at the 
Ministry of Defence 

Burgerpersoneel van 
het ministerie van 
Defensie met toegang 
tot aanvullende 
voorzieningen voor 
veilig werken op 
afstand 

Completed Q1/2026 

2019.3.3 
2020.3.1 
2020.3.2 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.2 
2023.4.1 
2023.4.2 
2024.4.1 

Digitalisering van de 
Nederlandse 
strafrechtketen 

Digitaal portaal voor 
formele 
communicatie in 
strafprocedures 
operationeel 

Completed Q1/2023 



2019.3.3 
2020.3.2 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.2 
2022.4.3 
2023.4.1 
2023.4.2 
2023.4.3 
2024.4.1 

Digitalisering van de 
Nederlandse 
strafrechtketen 

Digitale verwerking 
van gevallen van 
veelvoorkomende 
criminaliteit 
operationeel 

Completed Q4/2023 

2019.3.3 
2020.3.2 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.2 
2022.4.3 
2023.4.1 
2023.4.2 
2023.4.3 
2024.4.1 

Afschaffen 
leegwaarderatio 

Inwerkingtreding van 
wetgeving tot 
verhoging van de 
leegwaarderatio 

Fulfilled Q1/2023 

2019.3.3 
2020.3.2 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.2 
2022.4.3 
2023.4.1 
2023.4.2 
2023.4.3 
2024.4.1 

Afschaffen verruimde 
schenkingsvrijstelling 
eigen woning 

Inwerkingtreding van 
wetgeving tot 
uitfasering, in twee 
stappen, van de 
belastingvrijstelling 
voor schenkingen ter 
financiering van de 
aankoop van een 
woning. 

Completed Q1/2024 

2019.3.3 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.2 
2022.4.3 
2023.4.1 
2023.4.2 
2023.4.3 
2024.4.1 

Regie op de aanbodzijde 
van de woningmarkt 

Overeenkomsten 
tussen de 
rijksoverheid en de 
provincies over de 
realisatie van 900 000 
nieuwe woningen. 

Fulfilled Q4/2022 



2019.3.3 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.2 
2022.4.3 
2023.4.1 
2023.4.2 
2023.4.3 
2024.4.1 

Regie op de aanbodzijde 
van de woningmarkt 

Overeenkomsten 
tussen provincies en 
gemeenten over de 
realisatie van 900 000 
nieuwe woningen. 

Completed Q2/2023 

2019.3.3 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.2 
2023.4.1 
2023.4.2 
2024.4.1 

Regie op de aanbodzijde 
van de woningmarkt 

Systeem voor 
monitoring van de 
uitvoering van 
overeenkomsten met 
gemeenten 
gelanceerd 

Completed Q3/2023 

2019.3.3 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.2 
2023.4.1 
2023.4.2 
2024.4.1 

Regie op de aanbodzijde 
van de woningmarkt 

Inwerkingtreding van 
de wet tot verstelling 
van de aanvullende 
maatregelen van de 
staat om 
overeenkomsten 
inzake de bouw van 
nieuwe woningen te 
doen naleven 

Delayed Q2/2025 

2019.3.3 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.2 
2023.4.1 
2023.4.2 
2024.4.1 

Aanscherping 
inkomensafhankelijke 
hogere huurverhoging 

Inwerkingtreding van 
wetgeving tot 
verhoging van de 
maximale jaarlijkse 
huurverhoging voor 
huurders met een 
middelhoog tot hoog 
inkomen die in een 
sociale woning wonen 

Fulfilled Q1/2022 

2019.3.3 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.2 
2023.4.1 
2023.4.2 
2024.4.1 

Versnellen van proces en 
procedures bij realiseren 
van woningbouw 

Brief aan het 
parlement over 
knelpunten in het 
planningsproces met 
mogelijke oplossingen 
gepubliceerd 

Fulfilled Q4/2022 

2019.3.3 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.2 
2023.4.1 
2023.4.2 
2024.4.1 

Versnellen proces 
procedures bij het 
realiseren van 
woningbouw 

Acties om het 
planningsproces voor 
huisvestingsprojecten 
te versnellen 

Completed Q1/2024 



2019.3.4 
2020.3.3 
2022.3.4 
2022.4.1 
2022.4.4 
2023.3.2 
2023.4.1 
2024.3.2 

Woningbouwimpuls Bouwwerkzaamhede
n (punt 1) 

Completed Q4/2024 

2019.3.4 
2020.3.3 
2022.3.4 
2022.4.1 
2022.4.4 
2023.3.2 
2023.4.1 
2024.3.2 

Woningbouwimpuls Bouwwerkzaamhede
n (punt 2) 

On track Q4/2025 

2019.3.4 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.4 
2023.4.1 

Subsidieregeling duurzaam 
maatschappelijk vastgoed 

Inwerkingtreding van 
de verordening tot 
vaststelling van de 
renovatie-
subsidieregeling 

Fulfilled Q2/2022 

2019.3.4 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.4 
2023.4.1 

Subsidieregeling duurzaam 
maatschappelijk vastgoed 

Som van de jaarlijkse 
vermindering van de 
C02-uitstoot(in Kton) 
als gevolg van alle 
goedgekeurde 
renovatie- en 
energie-efficiëntie-
ingrepen die in het 
kader van de regeling 
worden gesubsidieerd 

Completed Q1/2025 

2019.3.4 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.4 
2023.4.1 

Investeringssubsidie 
duurzame energie en 
energiebesparing (ISDE)  

Gesubsidieerde 
ingrepen op het 
gebied van duurzame 
energie en 
energiebesparing 

Completed Q1/2026 

2019.3.4 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.4 
2023.4.1 

Verlaging van de 
zelfstandigenaftrek 

Inwerkingtreding van 
de wet tot verlaging 
van de 
belastingaftrek voor 
zelfstandigen 

Fulfilled Q1/2023 

2019.3.4 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.4 
2023.4.1 

Arbeidsongeschiktheidsver
zekering voor 
zelfstandigen (AOV ZZP) 

Bekendmaking in de 
Staatscourant van de 
wet tot instelling van 
een verplichte 
arbeids-
ongeschiktheids-

Not 
completed 

Q1/2025 



verzekering voor 
zelfstandigen 

2019.3.4 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.4 
2023.4.1 

Arbeidsongeschiktheidsver
zekering voor 
zelfstandigen (AOV ZZP) 

Brief aan het 
parlement over de 
stand van de 
uitvoering van de 
verplichte 
arbeidsongeschikthei
dverzekering 

Delayed Q1/2026 

2019.3.4 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.4 
2023.4.1 

Hervorming 
pensioenstelsel tweede 
pijler 

Inwerkingtreding van 
de wet tot 
hervorming van de 
tweede pijler van het 
pensioenstelsel 

Fulfilled Q1/2023 

2019.3.4 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.4 
2023.4.1 

Hervorming 
pensioenstelsel tweede 
pijler 

Plannen voor de 
overgang naar een 
nieuw pensioenstelsel 
afgerond en 
gepubliceerd 

Completed Q1/2025 

2019.3.4 
2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.4 
2023.4.1 

Hervorming 
pensioenstelsel tweede 
pijler 

Uitvoeringsplannen 
van pensioenfondsen 
afgerond en 
gepubliceerd  

On track Q1/2026 

2019.1.1 
2022.1.4 
2023.1.5 
2024.1.5 

Aanpak 
schijnzelfstandigheid 

Aan het parlement 
gepresenteerd 
actieplan om het 
aantal schijn 
zelfstandigen terug te 
dringen 

Fulfilled Q4/2022 

2019.3.2 
2020.3.2 
2020.3.3 
2020.3.5 
2024.3.2 

Aanpak 
schijnzelfstandigheid 

Bekendmaking in de 
Staatcourant van een 
wet tot wijziging van 
de definitie van het 
begrip arbeidsrelatie 

Not 
completed 

Q1/2025 

2019.3.2 
2020.3.2 
2020.3.3 
2020.3.5 
2024.3.2 

Aanpak 
schijnzelfstandigheid 

Handhavingsmoratori
um op de Wet 
deregulering 
beoordeling arbeid 
relaties opgeheven 

Completed Q1/2025 



2019.3.2 
2020.3.2 
2020.3.3 
2020.3.5 
2024.3.2 

Nederland Leert Door Loopbaanadvies ter 
ondersteuning van 
individuele personen 

Fulfilled Q3/2020 

2020.1.2 Nederland Leert Door Vaardigheidstraining 
ter ondersteuning van 
individuele personen 

Fulfilled Q4/2022 

2020.1.2 Nederland Leert Door Sectorale 
maatwerktrajecten 
ter ondersteuning van 
de overgang naar 
werk 

Completed Q2/2023 

2020.1.2 Nederland Leert Door Onafhankelijke 
evaluatie van de 
sociaaleconomische 
gevolgen van de 
subsidieregelingen in 
het kader van 
"Nederland Leert 
Door" 

Completed Q4/2024 

2020.1.2 
2022.3.4 
2023.3.2 
2024.3.2 

Scholingsbudget WW  Vaststelling financieel 
kader structureel 
budget op- en 
herscholing aan WW-
gerechtigden 

Completed Q4/2023 

2020.1.2 
2022.3.4 
2023.3.2 
2024.3.2 

Nationaal Onderwijslab AI Geselecteerde 
projecten ter 
bevordering van 
innovatieve digitale 
educatieve 
oplossingen 

Completed Q2/2024 

2020.1.2 
2022.3.4 
2023.3.2 
2024.3.2 

Nationaal Onderwijslab AI Projecten ter 
bevordering van 
innovatieve digitale 
educatieve 
oplossingen voltooid 

On track Q4/2025 

2020.1.2 
2022.3.4 
2023.3.2 
2024.3.2 

Nationaal Onderwijslab AI Levering van twee 
producten met 
Technology Readiness 
Level 6 

On track Q4/2025 

2020.1.2 
2022.3.4 
2023.3.2 
2024.3.2 

Aanpak leervertraging 
nieuwkomers 

Steun aan scholen in 
het primair en 
voortgezet onderwijs 
om nieuwkomers 
extra te 
ondersteunen 

Completed Q4/2023 

2020.1.2 
2024.1.6 

Ondersteuning leerlingen 
in het laatste jaar 

Lancering van een 
onlineplatform ter 
ondersteuning van 

Fulfilled Q4/2021 



leerlingen in het 
laatste jaar van het 
voortgezet onderwijs 

2020.2.1 
2020.3.3 
2024.3.3 

Ondersteuning leerlingen 
in het laatste jaar 

Steun aan 
schoolbesturen om 
leerlingen in het 
laatste jaar van het 
voortgezet onderwijs 
extra te 
ondersteunen 

Fulfilled Q4/2022 

2020.2.1 
2022.3.5 
2023.3.3 
2024.3.2 

Laptops, tablets en 
internetrouters voor 
online en hybride 
onderwijs ter bestrijding 
en voorkoming van 
leerachterstanden  

Aantal ter beschikking 
gestelde digitale 
apparaten 

Fulfilled Q4/2021 

2020.2.1 
2024.3.3 

Tijdelijk extra personele 
capaciteit voor de zorg in 
crisistijd 

Nationale zorgreserve 
opgezet 

Completed Q4/2024 

2020.2.1 
2024.3.3 

Tijdelijk extra personele 
capaciteit voor de zorg in 
crisistijd 

Vaststelling financieel 
kader structureel 
opnemen opleidingen 
in de 
gezondheidszorgsecto
r in TAZ  

Completed Q4/2024 

2020.2.1 
2024.3.3 

Tijdelijk extra personele 
capaciteit voor de zorg in 
crisistijd 

Hoeveelheid mensen 
deelgenomen aan 
beroepsbegeleidende 
leerweg 

Completed Q4/2025 

2020.3.3 
2022.3.4 
2023.3.2 
2024.3.2 

Extension Intensive Care Aantal ziekenhuizen 
dat faciliteiten voor 
bestaande vaste 
bedden en flexibele 
bedden heeft 
aangepast 

Completed Q4/2023 

2020.3.3 
2022.3.4 
2023.3.2 
2024.3.2 

Extension Intensive Care Opleiding van 
ziekenhuispersoneel 

Completed Q4/2023 

2020.3.3 
2022.3.4 
2023.3.2 
2024.3.2 

Stimuleringsregeling E-
Health Thuis COVID-19 & 
COVID-19 2.0 

Aantal toegekende 
subsidies 

Completed Q4/2022 

2020.3.3 
2022.3.4 
2023.3.2 
2024.3.2 

Health RI Ondersteuningssyste
men voor 
onderzoekers 
operationeel-
servicedesk 

Completed Q4/2022 



2020.3.3 
2022.3.4 
2023.3.2 
2024.3.2 

Health RI Routekaart voor FAIR-
data (ervoor zorgen 
dat data vindbaar, 
toegankelijk, 
interoperabel en 
herbruikbaar zijn) 
vastgesteld 

Completed Q4/2023 

2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.2 
2023.4.1 
2023.4.2 
2024.4.1 

Health RI Operationeel 
gegevensportaal 

Completed Q4/2023 

2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.2 
2023.4.1 
2023.4.2 
2024.4.1 

Nederlands beleid 
omtrent 
belastingverdragen 

Inwerkingtreding van 
een wet tot instelling 
van een 
bronbelasting 

Completed Q1/2024 

2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.2 
2023.4.1 
2023.4.2 
2024.4.1 

Nederlands beleid 
omtrent 
belastingverdragen 

Aan het parlement 
toegezonden brief 
over het monitoren 
van de gevolgen van 
de wijzigingen van 
het fiscaal beleid 

On track Q4/2025 

2020.3.4 
2022.4.1 
2022.4.2 
2023.4.1 
2023.4.2 
2024.4.1 

Tegengaan mismatches bij 
toepassing 
zakelijkheidsbeginsel 

Inwerkingtreding van 
de wet die 
mismatches bij de 
toepassing van het 
zakelijkheidsbeginsel 
aanpakt 

Fulfilled Q1/2022 

2020.4.2 Voorkomen van vrijstelling 
door specifieke 
renteaftrekbeperking 

Inwerkingtreding van 
wijzigingen van de 
wet op de 
vennootschapsbelasti
ng om een einde te 
maken aan de 
vrijstelling van de 
betaling van 
belastingen op 
negatieve rente en 
positieve 
valutaresultaten. 

Fulfilled Q1/2021 

2020.4.2 Beperking liquidatie- en 
stakingsverliesregeling 

Inwerkingtreding van 
wijzigingen van de 
wet op de 
vennootschapsbelasti
ng die de belastingvrij 
stelling op grond van 

Fulfilled Q1/2021 



liquidatie- en 
stakingsverliezen 
beperken 

2022.4.5 
2023.4.4 
2024.4.2 

Beperking verliesverreking Inwerkingtreding van 
wijzigingen van de 
wet op de 
vennootschapsbelasti
ng die de 
verliesverrekening 
beperken 

Fulfilled Q1/2022 

  Anti-witwasbeleid Verhoging van het 
aantal 
voltijdsequivalenten 
van de Financial 
Intelligence Unit 

Completed Q4/2024 

  Anti-witwasbeleid Inwerkingtreding van 
een wet die een 
limiet voor contante 
betalingen invoert 

Not 
completed 

Q1/2025 

  Audit & Control Audit & Control Fulfilled Q1/2023 

  Audit & Control Audit & Control Fulfilled Q4/2022 

  Audit & Control Audit & Control Fulfilled Q4/2022 

  Investeringssubsidie 
duurzame energie en 
energiebesparing (ISDE)  

Gesubsidieerde 
ingrepen op het 
gebied van duurzame 
energie en 
energiebesparing 

Completed Q2/2024 

  Investeringssubsidie 
duurzame energie en 
energiebesparing (ISDE)  

Gesubsidieerde 
ingrepen op het 
gebied van duurzame 
energie en 
energiebesparing 

Completed Q2/2025 

  Hervormingspakket 
Energiemarkt 

Inwerkingtreding 
besluit ACM wijziging 
van de Netcode 
Elektriciteit 

Completed Q4/2022 

  Hervormingspakket 
Energiemarkt 

Inwerkingtreding 
ministerieel besluit 
vaststelling prioritaire 
kader investeringen 
elektriciteitsnet 

Completed Q2/2023 

  Hervormingspakket 
Energiemarkt 

Afronding van 12 
geactualiseerde 
provinciale 
Meerjarenprogramm
a’s Infrastructuur 
Energie en Klimaat 
(pMIEK 2.0) 

On track Q2/2025 



  Hervormingspakket 
Energiemarkt 

Inwerkingtreding wet 
tot wijziging 
Omgevingswet 

On track Q4/2025 

 


