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Uw kenmerk
Geachte heer Van Oostenbruggen,

2023-0000282043

Bijlage(n)

Uw ambtsvoorganger heeft het Adviescollege ICT-toetsing verzocht een onderzoek uit te voeren 1

naar het project Rationalisatie Cool:Gen Inkomensheffing (IH) van de Belastingdienst. De|Persoonsgegevens|
Persoonsgegevens |. Het advies kan als volgt worden samengevat:

Het Aanslag Belasting Systeem (ABS), essentieel voor de inkomstenbelasting, is ontwikkeld in het

ontwikkelhulpmiddel Cool:Gen. Dat is niet meer gangbaar; binnen enkele jaren is er voor

Cool:Gen geen ondersteuning meer en niet meer voldoende kennis aanwezig. Voor de

continuïteit van de inkomensheffing is de vervanging daarom urgent. De Belastingdienst vroeg

hiervoor om uitstel van grote wijzigingen in wet- en regelgeving.

Conclusie

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat — ondanks de stapsgewijze aanpak en de

doordachte migratiestrategie — de continuïteit van de inkomensheffing wordt bedreigd omdat

Cool:Gen, uitgaande van de gerealiseerde ontwikkelproductiviteit, niet voor 2030 zal zijn

vervangen. Dat komt doordat de Belastingdienst onvoldoende grip heeft op de vervanging:

A. Prioriteit voor niet-urgente activiteiten heeft tot vertraging geleid.

B. Onvoldoende projectmatige beheersing maakt sturing moeizaam.

CE Ontwikkelproces leidt niet tot een kwalitatief goede oplossing.

Advies

Om de grip terug te krijgen op de vervanging van dit belangrijke systeem adviseren wij:

1. Zorg voor sturing met adequaat mandaat.

2. Verbeter projectmatige beheersing voor de vervanging van Cool:Gen.

3. Zorg dat het vernieuwde systeem met voldoende kwaliteit wordt opgeleverd.

Hieronder vindt u eerst een korte beschrijving van het project. Daarna werken we bovenstaande

analyse en adviezen nader uit. Wij concentreren ons hierbij op de belangrijkste risico’s van het

project. In de bijlage vindt u de details van het project Rationalisatie Cool:Gen IH.
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Korte omschrijving van Rationalisatie Cool:Gen IH Ban DEESapri

De Belastingdienst zorgt voor de heffing van inkomstenbelasting voor alle belastingplichtigen. Het

Aanslag Belasting Systeem (ABS) verwerkte in 2023 circa 12 miljard aan inkomstenbelasting.
Kenmerk

2025-0000293985
Daarnaast ondersteunt ABS voor een beperkt deel ook de heffing van vennootschapsbelasting.

ABS is voor twee derde gerealiseerd met het ontwikkelhulpmiddel Cool:Gen. Cool:Gen wordt

wereldwijd steeds minder gebruikt, de licenties worden steeds duurder en de kennis over deze

technologie wordt schaarser. Dat speelt ook bij de Belastingdienst, waar naar verwachting een

belangrijk deel van de kennishouders binnen een paar jaar met pensioen gaat. Om de continuïteit

van de inkomensheffing te waarborgen is in 2018 besloten tot een geleidelijke vervanging van

Cool:Gen.

De Belastingdienst vindt uitfasering van Cool:Gen belangrijk: in een kamerbrief? is aangegeven dat

de vervanging voldoende voorrang moet houden op nieuwe wet- en regelgeving. De

Belastingdienst gaat er daarbij vanuit dat tot en met 2027 voldoende kennis van Cool:Gen

voorhanden is. De licenties voor Cool:Gen zijn recent verlengd tot 2029.

Rationalisatie Cool:Gen IH moet zorgen voor de tijdige vervanging van Cool:Gen en is gestart in

2019. Als eerste zijn wet- en regelgeving omgezet naar een rekenservice op basis van Agile Law

Execution Factory (ALEF), een door de Belastingdienst zelf ontwikkelde technologie waarmee

software wordt gegenereerd op basis van wetgevingsregels. Tot 2022 is de vervanging

projectmatig uitgevoerd; sindsdien worden de activiteiten in de lijn uitgevoerd. De in Cool:Gen

geschreven modules worden vervangen door services, in de programmeertaal Java. Modules die

zijn gemaakt met de programmeertaal COBOL blijven bestaan. Deze activiteiten vanaf 2023 zijn

begroot op 42 miljoen euro en zouden eind 2026 afgerond moeten zijn. Door noodzakelijke

werkzaamheden voor box 3 — naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad — is de einddatum

verschoven naar eind 2027.

Rationalisatie Cool:Gen IH vervangt niet alleen het ontwikkelhulpmiddel Cool:Gen, maar beoogt

ook een verdere modernisering van ABS. Daarvoor worden herbruikbare kleine modules

(microservices) ontwikkeld. Daarnaast wordt er een nieuw, belastingdienstbreed gegevensmodel

(LDM) geïntroduceerd om eenduidige definities te realiseren van alle gegevens binnen de

Belastingdienst. Bovendien wordt de keten Vennootschapsbelasting (VpB) zelf verantwoordelijk

voor een deel van ABS, dat nu door de keten IH wordt ondersteund. Hierdoor zijn nu twee

verschillende ketens verantwoordelijk voor het vervangen van het gemeenschappelijke deel van

de Cool:Gen-code. Voor VpB is dit ondergebracht in een parallel project om te zorgen dat de

vernieuwde code aansluit op de VpB-systemen. Het VpB-project hebben we in het kader van dit

advies niet onderzocht.

Conclusie: Onvoldoende grip op vervanging Cool:Gen vormt

bedreiging voor continuïteit inkomensheffing

Het is goed dat de Belastingdienst inzet op het vervangen van het ontwikkelhulpmiddel Cool:Gen.

De gekozen aanpak voor de vervanging heeft goede elementen, zoals de gekozen

migratiestrategie en stapsgewijze aanpak. De Belastingdienst heeft echter onvoldoende grip op de

vervanging. Daarom verwachten we dat die pas na 2030 gereed zal zijn en mogelijk niet de

verwachte aanpasbaarheid en onderhoudbaarheid zal hebben. De uitloop is problematisch:

kennis over Cool:Gen zal na 2027 niet meer in voldoende mate beschikbaar zijn en er zijn nog

geen afspraken gemaakt over de ondersteuning van Cool:Gen op de langere termijn. Dat bedreigt

de continuïteit van de inkomensheffing.

+
Kamerstuk 12024, 31066 nr. 1412, p 2 (kamerbrief)
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Prioriteit voor niet urgente activiteiten heeft tot vertraging geleid Datum

De Belastingdienst heeft prioriteit gegeven aan niet-urgente en ook niet-noodzakelijke
16 april 2025

werkzaamheden, die de vervanging van Cool:Gen vertragen:

B.

Kenmerk

2025-0000293985

Invoeren LDM vraagt extra ontwerp- en ontwikkeltijd. De Belastingdienst heeft ervoor

gekozen om bij de vervanging direct het nieuwe gegevensmodel LDM te introduceren. De

gegevensstructuur van dit model verschilt van die van de huidige database. Om in de

programmatuur toch met de gegevensstructuur van het LDM te kunnen werken, worden

zogenaamde facades gemaakt. Deze facades zijn ook nodig voor koppelingen met externe

systemen die nog niet werken met het LDM.

Dit is een complexe aanpak, die extra ontwerp- en ontwikkeltijd kost en leidt tot herstelwerk.

Ook is het werk nog lang niet af, omdat voor veruit het grootste deel van de vervanging de

facades nog moeten worden gemaakt. Er is niet onderbouwd waarom het LDM op dit

moment moet worden ingevoerd en welke problemen de Belastingdienst ermee verwacht op

te lossen.

Overdragen VpB-functionaliteit kost extra inspanning. De keuze om de VpB-functionaliteit, in

totaal 3.600 functiepunten in omvang, uit ABS te halen gedurende de vervanging van

Cool:Gen werkte vertragend. Dit komt door de geïntroduceerde afhankelijkheid en de extra

inspanning die nodig is voor kennisoverdracht tussen de ontwikkelafdelingen van VpB en IH.

Wij begrijpen dit besluit niet, aangezien VpB grotendeels gebruikmaakt van dezelfde

functionaliteit als IH. Slechts 300 van de ongeveer 3.600 functiepunten zijn specifiek voor

VpB. Het alternatief om pas na het vervangen van Cool:Gen de VpB-functionaliteit over te

dragen, is niet onderzocht.

Technische wijzigingen hebben gevolgen voor de kosten en doorlooptijd. Besluiten om

technische wijzigingen, zoals een nieuwe containerinfrastructuur, voorrang te gegeven boven

het vervangen van Cool:Gen worden genomen zonder daarbij mee te wegen wat de gevolgen

zijn voor de doorlooptijd en de kosten van de vervanging.

Onvoldoende projectmatige beheersing maakt sturing moeizaam

De omvangrijke vervanging van Cool:Gen uit ABS is inherent complex en vraagt om een gedegen

projectmatige beheersing. Het is daarom goed dat er risicobeperkende maatregelen zijn

genomen, door uit te gaan van een stapsgewijze ontwikkeling en door gebruik te blijven maken

van de huidige database van ABS. De beheersing van het uitfaseren van Cool:Gen schiet echter

tekort omdat:

Inzicht in de voortgang ontbreekt, waardoor het ketenbestuur niet kan bijsturen als de

voortgang achterblijft.

De planning niet gebaseerd is op realistische uitgangspunten. De Belastingdienst

veronderstelt dat zij veel sneller ontwikkelen dan ze de afgelopen drie jaar hebben gedaan.

Als wij kijken naar de ontwikkelproductiviteit bij IH dan blijkt dat meer dan 50 uur nodig is om

een functiepunt te realiseren?. Daarbij zien we geen invloed van de uitbreiding van het aantal

teams op de productie. Als we de lijn van 50 uur per functiepunt doortrekken dan kom je uit

in 2030 en een kostenverhoging van 18 miljoen euro. Om eind 2027 te kunnen halen moet de

productiviteit bijna worden verdubbeld naar 28 uur per functiepunt. Wij zien geen geplande

interventies van de Belastingdienst die een dergelijke productiviteitssprong aannemelijk

maken.

?
De huidige gerealiseerde productiviteit is 53 uur per functiepunt: er zijn 3.323 functiepunten gerealiseerd in

22.154 besteedde mensdagen. De geplande inzet is 10.000 mensdagen per jaar.
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C. Het ontwikkelproces leidt niet tot een kwalitatiefgoede oplossing Datum

Door een gebrek aan technische kennis bij de aansturing van de ontwikkelteams worden 16 april 2025

technische besluiten overgelaten aan deze teams, zonder dat daarvan de consequenties worden
Vepierk

doordacht. Dit leidt tot problemen in het voortbrengingsproces en verlaagt de softwarekwaliteit:  2025-0000293985

e Eris geen eenduidige beschrijving van de niet-functionele eisen van het vernieuwde systeem.

Het uitgangspunt is dat het minimaal zo goed moet functioneren als het huidige systeem,

zonder dat duidelijk is gemaakt wat dit betekent, bijvoorbeeld:
— Men gaat uit van informatiebeveiliging volgens het principe ‘zero trust’, zonder te

beschrijven wat dit betekent voor het vernieuwde systeem. Dit heeft geleid tot onveilige

ontwikkelkeuzes binnen de teams. Dit is bevestigd door de enige beveiligingstest die is

uitgevoerd. Acties om de gevonden kwetsbaarheden op te lossen, of in ieder geval het

probleem niet groter te maken, zijn niet ondernomen. Hierdoor wordt het vernieuwde

systeem minder veilig dan het zou moeten zijn.
— Eris geen technische vertaling gemaakt van de oplossingsarchitectuur naar een passende

softwarearchitectuur. We constateren dat hierdoor veel herstelwerkzaamheden

plaatsvinden: er worden regelmatig op teamniveau technische keuzes gemaakt die later

ongedaan gemaakt moeten worden. Zo ontbreekt een goede afweging voor het indelen

van microservices. Dit heeft tot gevolg dat de services te klein en te verweven geworden

zijn. Dit vertraagt de verdere ontwikkeling en zorgt ook voor een toename van de

ontwikkel- en beheerlast. De Belastingdienst heeft dit zelf ook geconstateerd, maar

maatregelen om het op te lossen zijn niet genomen.

e Basistechnieken voor testen zijn niet op orde. Rapportages van testresultaten ontbreken, net

als risicoanalyses, om risicogestuurd te kunnen testen. Daarnaast kunnen regressietesten

slechts beperkt worden uitgevoerd. Hierdoor is de juiste werking van de opgeleverde

programmatuur niet vastgesteld.
e Wij zien dat de performance-eisen aan het vernieuwde systeem geen aandacht krijgen en

niet worden vertaald in het ontwerp van het vernieuwde systeem en ook niet in de

teststrategie. De Belastingdienst lijkt er op te vertrouwen dat ze optredende

performanceproblemen volledig kunnen oplossen met het bijplaatsen van hardware. Dat is

geen best practice en kan leiden tot veel herstelwerk met een negatief effect op de

productiviteit. Bovendien kan dit leiden tot meer middelenbeslag en hogere operationele

kosten dan nodig.
e De standaard softwarekwaliteitscontroles van de Belastingdienst rapporteren onacceptabele

informatiebeveiligingskwetsbaarheden in de opgeleverde services. Een proces om deze

kwetsbaarheden te analyseren en te verhelpen ontbreekt. Het is daardoor onzeker of de

oplossing wel voldoende veilig is.

Advies: Reduceer de uitloop tot een minimum

Het is onwaarschijnlijk dat de vervanging voor eind 2027 is afgerond. De adviezen die wij

hieronder geven, zijn erop gericht om grip te krijgen op de vervanging en daarmee uitloop zoveel

mogelijkte beperken. Dat is vooral belangrijk omdat het hier om een systeem gaat, dat een

belangrijke rol speelt in de financiering van collectieve goederen en diensten in Nederland.

1. Zorg voor sturing met adequaat mandaat

Wij achten het urgent en noodzakelijk dat er één functionaris is die verantwoordelijkheid draagt

voor tijdige realisatie, dat die functionaris de bevoegdheid heeft om te besluiten over inzet van

capaciteit en deskundigheid in de keten en bij IV en dat die— binnen vooraf afgesproken

bandbreedte — de bevoegdheid heeft om portfoliokeuzes te maken om succesvolle tijdige

vervanging te realiseren (denk aan het uitstellen van technologiewijzigingen die vertragend

werken in plaats van versnellend).
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2. Verbeter projectmatige beheersing voor de vervanging van Cool:Gen

Zowel de verantwoordelijke ontwikkelafdeling als de keten IH moeten de controle pakken om

ervoor te zorgen dat Cool:Gen zo snel mogelijk wordt vervangen. Dat kan alleen maar door de

opgave te beperken tot het vervangen van Cool:Gen en de voortgang beter te bewaken, zodat

Datum

16 april 2025

Kenmerk

2025-0000293985

sturen mogelijk wordt. We hebben hiertoe de volgende aanbevelingen:

3

Maak zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór de zomer van 2025, een reële planning met

mijlpalen voor de vernieuwing.

Verbeter de voortgangsrapportages. Zorg dat gedurende het jaar duidelijk wordt of de

behaalde productiviteit in lijn is met de productiviteitsvoorspelling onderliggend aan

planning. Pas de planning regelmatig aan op basis van nieuwe inzichten uit de verbeterde

voortgangsrapportages. Onderzoek oorzaken van en oplossingen voor vertragingen. Bespreek

deze ieder kwartaal met de bovengenoemde verantwoordelijke voor het behalen van de

planning en in voldoende detail met het ketenbestuur.

Formuleer maatregelen voor langer gebruik van Cool:Gen en neem deze op in de planning.

Specifieke aandacht is nodig voor de ondersteuning van Cool:Gen en voor het zekerstellen

van kennis na 2027.

We adviseren de verdere implementatie van LDM te pauzeren. We begrijpen dat er

consequenties zijn voor de doorontwikkeling in een systeem dat deels wel LDM gebruikt en

deels niet. We verwachten dat de Belastingdienst de impact van deze keuze bepaalt en

vervolgens een afgewogen keuze maakt over het gebruik van LDM in deze vervanging, op

basis van de consequenties voor de planning en de kosten.

Op het moment van onderzoek is de overdracht van VpB uit IH in een vergevorderd stadium.

Het blijft noodzakelijk om extra aandacht te geven aan de afhankelijkheden tussen de VpB en

IH activiteiten

Besluit voortaan over aanpassingen van gebruikte technologieën op basis van een

businesscase met een inschatting van de consequenties voor de planning. Bij een negatieve

impact op de planning moet expliciet worden afgewogen of de aanpassing kan worden

uitgesteld. Laat de beslissing voorbereiden door de betrokken teams, maar besluit hierover in

het ketenbestuur.

Zorg dat het vernieuwde systeem met voldoende kwaliteit wordt opgeleverd

Verbeter de kwaliteit van de voortbrenging. Dat leidt tot snellere oplevering en betere kwaliteit

van de software, zodat deze een goede, onderhoudbare, basis vormt voor doorontwikkeling.

Stel de minimale niet-functionele eisen vast waaraan het vernieuwde systeem moet voldoen.

Beschrijf deze eisen specifiek en meetbaar. Concretiseer de strategische uitgangspunten voor

de informatiebeveiliging zodat deze kunnen worden toegepast in de realisatie.

Beschrijf de softwarearchitectuur. Beschrijf hierin ook de granulariteit van de nog te bouwen

services. Neem de niet-functionele eisen, zoals performance en beveiliging, mee in het

ontwerp. Pas reeds operationele services aan deze eisen aan als dat helpt bij een snellere

vervanging van Cool:Gen. Als dat nu niet helpt, zorg dan achteraf voor aanpassing ervan.

Maak iemand verantwoordelijk voor de technische leiding die beschikt over relevante

inhoudelijke kennis van en ervaring met softwareontwikkeling in grote projecten.

Verhoog de relevante kennis binnen de ontwikkelteams en zorg voor voldoende kennis bij

interne medewerkers.

Verbeter de kwaliteit van testen:

— Pas de testaanpak aan door risicogericht te testen op basis van een vooraf opgestelde

risicoanalyse. Voer minimaal een productrisicoanalyse uit en stem het testen hierop af.

— Maak duidelijk wat de functionele en technische dekkingsgraad moet zijn voor

regressietesten en bewaak die. Door zo te testen stel je zeker dat de software bij
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wijzigingen consistent blijft werken en kun je beoordelen welke delen van de software

nog risico lopen en waar extra testinspanningen nodig zijn.
— Zorg dat tijdens het testen ook de niet-functionele eisen worden meegenomen.

— Voer vaker beveiligingstests uit.

e Zorg voor opvolging van geconstateerde kwetsbaarheden en andere bevindingen.

kkk

Tot slot danken wij alle geïnterviewden voor hun medewerking en openheid. We hopen hiermee

een bijdrage gegeven te hebben aan continuïteit van de inkomensheffing.

Met de meeste hoogachting,

namens het Adviescollege ICT-toetsing,

wg. W.E.

Adri de Bruijn Sander van Amerongen

Voorzitter Secretaris-directeur

Datum

16 april 2025

Kenmerk

2025-0000293985
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Bijlage

Informatie over de Rationalisatie van Cool:Gen IH

Nr. Onderwerp Toelichting

1 Projectnaam Rationalisatie Cool:Gen IH

2. Opdrachtgever Persoonsgegevens | IH van de Belastingdienst

3. Startdatum project 1 januari 2019

4. Einddatum project 31 december 2026

5. Type project Zelfbouw

6. Fase Project Realisatie

7. | Totaal budget 42,24 miljoen euro voor fase 2 de periode 2023-2026. (Na het regieprogramma

Moderniseren IV-landschap).

Het budget voor fase 1 (2019-2022) is niet bekend.

8. Reeds uitgegeven per 22 miljoen euro vanaf 2022 tot augustus 2024

datum

9. Doelstelling Het borgen van de continuïteit na 2027 door het vervangen van de met Cool:Gen

ontwikkelde software.

10. | Maatschappelijke/ Randvoorwaardelijk voor de taken van de Belastingdienst en om later nieuwe

beleidsdoelstelling stelselwijzigingen door te voeren

11. | Meetbare baten Geen

12. | Huidige technologie/ Programmacode geschreven in COBOL, door Cool:Gen gegenereerde COBOL

architectuur Databasemanagement systeem: DB2

13. | Doeltechnologie/- Programmacode die is geschreven in COBOL en Java en regels die zijn ingevoerd

architectuur met ALEF (Agile Law Excecution Framework)

Databasemanagement systeem: DB2

14. Omvang systeem 16.000 functiepunten (waarvan 12.000 in Cool:Gen) bij de start van fase 2

15. | Aantal gebruikers 8.000

16. Belanghebbenden Belastingplichtigen in Nederland en het Ministerie van Financiën

17. Aanbesteding voorzien | Nee

Informatie over het uitgevoerde onderzoek

Nr. Onderwerp Toelichting

1. | Type onderzoek Risico's en slaagkans van een project conform artikel 7, lid 1 sub a2 Wet

Adviescollege ICT- toetsing

2. Aanmelddatum 23 januari 2024

3. Start onderzoek 1 oktober 2024

4. Afronden onderzoek 13 februari 2025

5. Datum concept advies /4 april 2025

6. Datum definitief advies | 16 april 2025

7. Eerder onderzoek BIT-advies Release IH Jaaraanpassingen, 2021

BIT-advies Programma Regie Moderniseren IV-Landschap, 2020

8. Onderzoeksmethode Dossieronderzoek, onderzoek naar administraties en code en interviews

NB Het onderzoek beperkt zich tot fase 2 het vervangen van het deel dat is

gerealiseerd met Cool:Gen en dat wordt vervangen door programmacode in Java.

De andere onderdelen (de COBOL-code en de regels in ALEF uit fase 1) zijn niet

onderzocht.

Datum

16 april 2025

Kenmerk

2025-0000293985
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