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Renovatie van het Binnenhof

Aan de orde is het debat over de renovatie van het Binnen-
hof.

De voorzitter:
Ik heet alle aanwezigen in de zaal van harte welkom, in het
bijzonder de minister voor Wonen en Rijksdienst, die van-
daag jarig is. Wij zijn heel blij dat hij toch bereid is om deze
dag in het parlement door te brengen en samen met ons
te vieren.

Er hebben zich voor dit debat tien sprekers gemeld. De
spreektijd is vier minuten per fractie. Interrumperen doen
we zoals gebruikelijk in tweeën: een vraag en een eventuele
vervolgvraag. Ik geef als eerste het woord aan de heer
Ronnes van het CDA.

De heer Ronnes (CDA):

Voorzitter. Het Binnenhof is het hart van de Nederlandse
parlementaire democratie en het bestuur. De symbolische
waarde van het complex is groot en feitelijk onbetwist. Een
besluit over renovatie raakt dus het hart van onze democra-
tie. Wij zijn als Tweede Kamer niet de enige gebruikers.
Hier zijn ook de Eerste Kamer, de Raad van State, de
ministerraad en het ministerie van Algemene Zaken
gehuisvest. De Tweede Kamer is wel een belangrijke speler
in dit debat, omdat de Tweede Kamer hoofdgebruiker en
ook spelbepaler is. Het Binnenhof is zowel een iconisch
rijksmonument als een intensieve werkplek voor een groot
aantal mensen en groepen, bezoekers, de omgeving van
het Binnenhof en de pers, die het gebeuren op deze prach-
tige plek bij de kijkers en lezers thuisbrengt.

Er zijn verschillende varianten onderzocht, mede op verzoek
van de Eerste Kamer en de Bouwbegeleidingscommissie
van de Tweede Kamer. Ook het rondetafelgesprek heeft
weer nieuwe inzichten opgeleverd. Onze argumenten liggen
op het gebied van de bouwkosten, de bouwtijd en de
overlast. De noodzaak tot volledige renovatie is mede op
basis van externe rapporten duidelijk aangetoond. De cru-
ciale discussie is wat het CDA betreft niet óf er gerenoveerd
moet worden, maar hoe dat moet. Daarover bestaan in
hoofdlijnen twee gedachten: langdurig met bouwoverlast
hier blijven of voor vijfenhalf jaar dit mooie pand verlaten
en elders ons werk voortzetten. Het lijkt erop dat de bouw-
termijnen een eigen leven gaan leiden, maar wij denken
dat er wel enige nuancering in aan te brengen valt, als wij
de beantwoording van de gestelde vragen lezen, bijvoor-
beeld over het gebouw voor de Eerste Kamer, de Raad van
State en Algemene Zaken. Acht de minister het daadwerke-
lijk mogelijk dat deze delen eerder worden opgeleverd? In
de beantwoording wordt onder andere gesproken over
tweeënhalf jaar.

Het scenario waarvoor het kabinet heeft gekozen, is aanmer-
kelijk goedkoper dan het scenario waarin de renovatie
plaatsvindt terwijl het complex in gebruik blijft. Het Binnen-
hof moet volgens het kabinet zo spoedig mogelijk geheel
en volledig gerenoveerd worden om het complex te kunnen
te behouden. Het betreft vooral onderhoud. Een groot
aantal forse en uiteenlopende gebreken van het Binnenhof

vraagt om ingrijpende werkzaamheden. Het CDA deelt de
visie dat de renovatie nodig is en vraagt daarom om daarbij
rekening te houden met het volgende.
Wij willen een planning waarbij zo veel mogelijk delen van
het Binnenhofcomplex eerder in gebruik kunnen worden
genomen, als de werkzaamheden voor dat deel zijn afge-
rond.
De samenwerking met ondernemers en bewoners in de
omgeving van het Binnenhof verdient de nodige aandacht
in het proces.
Voor de pers moeten adequate voorzieningen worden
getroffen, zodat zij haar werk kan doen nadat de renovatie
heeft plaatsgevonden.

Tot slot vragen wij aandacht voor de toegankelijkheid voor
de bezoekers tijdens de bouw. Mensen die geïnteresseerd
zijn in dit gebouw, ons tijdelijk onderkomen of het parlemen-
taire proces zouden altijd een goed welkom moeten kunnen
krijgen.

Graag horen wij van de minister of hij met deze vier punten
rekening kan en zal houden en deze zal meenemen in de
uitvoering.

Dat neemt allemaal niet weg dat wij met weemoed deze
historische gronden, waar het landsbestuur al sinds 1587
is gevestigd, voor een aantal jaren zullen moeten verlaten.

De heer Madlener (PVV):

Voorzitter. Om te beginnen wil ik de minister feliciteren met
zijn verjaardag. Dat ben ik vanmorgen vergeten. Maar we
bespreken hier niet zijn verjaarscadeau. Dat zou dan een
uit de hand gelopen cadeau zijn, want het verbouwingsplan
van het kabinet lijkt op megalomane geldsmijterij. En dat
in een tijd waarin de ouderen amper rond kunnen komen
en waarin de lastenverhogingen van de afgelopen jaren
voor een enorme recessie hebben gezorgd, met een enorm
hoge werkloosheid. Dit kabinet heeft iedere Nederlander
armer gemaakt. Als diezelfde politici hun eigen huis willen
gaan verbouwen op kosten van de belastingbetaler, dan
moet de burger op haar hoede zijn. Het kabinet en de
regeringspartijen vinden het kennelijk nu een goed moment
om de eeuwenoude gebouwen rond het Binnenhof om te
vormen tot een soort duurzaamheidspaleis, met zelfs een
overbodig ondergronds koude-warmteopslagsysteem. De
politiek die een paleis voor zichzelf bouwt, op kosten van
de belastingbetaler. Het zal maar liefst 475 miljoen, bijna
een half miljard, gaan kosten. Dat is ruim twee keer zo veel
als de renovatie van Buckingham Palace. Dat heeft 775
kamers, is ook eeuwenoud en verkeert eigenlijk in veel
slechtere staat dan het Binnenhof. De kosten van die reno-
vatie worden geraamd op 208 miljoen, dus nog niet eens
de helft. Het is appels en peren vergelijken, maar ik vraag
me toch af waarom dit ruim twee keer zo veel moet kosten.

Dan durft het kabinet ook nog over een sobere verbouwing
te spreken. Iedereen eruit, vijfenhalf jaar lang, en de meest
recente energie- en duurzaamheidseisen moeten worden
gerealiseerd. Dat terwijl het grootste deel van het Binnen-
hof, de Tweede Kamer, nog geen 25 jaar geleden totaal
verbouwd en vernieuwd is. Kijk eens om u heen, naar deze
zaal, de fractieverblijven en de kantoren, die echt niet op
instorten staan. Natuurlijk moeten er installaties worden
vervangen, maar vooral moet er onderhoud worden uitge-
voerd, hetgeen al jaren niet meer is gebeurd. Het reguliere
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onderhoud is een aantal jaren geleden gestaakt, wat abso-
luut onacceptabel is. Er wordt gesproken van daklekkages.
Kijk eens naar het schilderwerk: het mos staat op een aantal
plekken op de vensterbanken, tegeltjes vallen van de gevel.
Dat is allemaal uitgesteld onderhoud dat allang had moeten
gebeuren. Zo ga je toch niet om met een monumentaal
gebouw? Wat is dat voor beheer, vraag ik aan de minister
die verantwoordelijk is voor het beheer. Het is alsof je je
oude, prima auto van de zaak totaal verwaarloost, in de
hoop dat de auto snel stuk gaat, waarna je snel weer een
nieuwe kunt kopen op kosten van de belastingbetaler. De
Rijksvastgoeddienst is onlangs ontstaan uit een fusie. Die
dienst lijkt nog niet op orde. De Rekenkamer heeft hierover
onlangs een rapportage naar de Kamer gestuurd. Er zouden
besparingen moeten optreden, maar wij zien nog niet hoe
dat gerealiseerd kan worden. Hoe zijn die besparingen van
de Rijksvastgoeddienst te rijmen met een uitgaaf van bijna
een half miljard? Op wiens verzoek moet er een peperduur
aardwarmtenet worden aangelegd?

Het Binnenhof staat niet alleen op historisch grond, het is
mogelijk ook de laatste rustplaats van een aantal historische
figuren, zoals Jacoba van Beieren. In Oostvoorne, waar ik
vandaan kom, wordt ieder jaar een Jacoba-van-Beierendag
gevierd. Het kan toch niet zo zijn dat die graven — misschien
ligt Van Oldenbarnevelt wel op deze plek, wie zal het zeggen
— onderdeel gaan uitmaken van een ondergronds aard-
warmte- en koudeopslagsysteem?

De Kamer heeft een gigantische stapel onderzoeken
gekregen. Maar waarom zijn alle bedragen daarin zwart
gemaakt? Is er wel genoeg concurrentie onder de aanne-
mers? Krijgen kleinere aannemers en onderhoudsbedrijven
wel de kans om mee te dingen? Wat vindt de minister van
de opmerkingen, gemaakt tijdens de hoorzitting, door de
aannemer die destijds hier in 1992 de verbouwing heeft
uitgevoerd, namelijk dat de levensduur van dit grootste
deel van het Binnenhof veel langer is dan 25 jaar en dat er
hooguit installaties aan vervanging toe zijn? De Kamer wil
een toekomstbestendig Binnenhof, maar hoe ziet die toe-
komst er eigenlijk uit? Want er zijn partijen die het aantal
Kamerleden willen verlagen naar 100 en zelfs de Eerste
Kamer willen afschaffen. Tegenwoordig kun je ook draad-
loos werken. Hoe zit het met Prinsjesdag?

De PVV wil deze verbouwing niet. Is de minister bereid, in
plaats van die dure verbouwingsplannen gewoon een goed
onderhoudsplan uit te werken en dat voor te leggen aan
de Kamer?

De heer Koolmees (D66):

Voorzitter. Het Binnenhof, het kloppende hart van de
democratie, dreigt voor het eerst een heel lange tijd op slot
te gaan. Ja, ook de fractie van D66 ziet dat er behoefte is
aan groot onderhoud van het Binnenhof. Natuurlijk moet
het Binnenhof voldoen aan de wet- en regelgeving.
Natuurlijk moet het brandveilig en veilig zijn, moeten de
panden duurzaam en energiezuinig zijn en moeten de his-
torische panden ook goed onderhouden worden. Mijn
fractie ziet ook in dat het nodig is. En het kost natuurlijk
geld.

We hebben wel grote twijfels over de door de minister
gepresenteerde varianten. Het kabinet heeft twee varianten
neergelegd op basis van een indrukwekkend aantal rappor-

ten, analyses, bouwkundige analyses, kruisjeslijstjes en
financiële plaatjes. Het kabinet heeft een voorkeur voor de
korte variant. Dat is de variant van vijfenhalf jaar sluiten
van het Binnenhof die 475 miljoen euro kost. Tegelijkertijd
suggereert het kabinet dat tegenstanders van dit plan
voorstanders waren van een duurder plan. Een knap stukje
framing van het kabinet. Want D66 deelt de keuze van het
kabinet niet, juist omdat het naar onze mening sneller,
goedkoper en beter kan en bovendien ook nog eens zonder
dat het gehele Binnenhof voor vijfenhalf jaar op slot moet.

Mijn fractie is in deze mening gesterkt na de hoorzitting die
wij hier recent hebben gehouden. De uitgenodigde architec-
ten gaven allemaal aan dat de verbouwing ruim binnen het
budget en de tijdsduur gefaseerd plaats zou moeten vinden.
De crux zat hem volgens deze architecten in een projectma-
tige aanpak. In plaats van de renovatie van het Binnenhof
als een groot project te zien, zou het pand voor pand moe-
ten gebeuren, juist omdat de panden hier zo verschillend
zijn.

Ik wil vast twee concrete varianten aan de minister voorleg-
gen. In de eerste plaats: waarom maakt de minister geen
onderscheid tussen deze kant van het Binnenhof en de
overkant? Dus eerst Algemene Zaken, de Raad van State
en de Eerste Kamer, vervolgens als die verbouwing is
afgerond de Tweede Kamer. Hierdoor blijft het Binnenhof
deels open, kan de Tweede Kamer langer blijven zitten en
kan de Eerste Kamer bijvoorbeeld vergaderen in onze oude
zaal. Kan de minister ingaan op deze variant? In de tweede
plaats zou D66 daarnaast de renovatie van de Tweede
Kamer gefaseerd willen laten plaatsvinden. Het is namelijk
mogelijk en wellicht juist verstandig om de verbouwing
van de Tweede Kamer in meerdere delen op te knippen.
Als het ministerie van Koloniën wordt verbouwd, kunnen
Hotel, Justitie en de plenaire zaal gewoon blijven draaien.
Die zitten ver genoeg uit elkaar. Kan de minister hierop
reageren en is hij bereid om ook deze variant te onderzoe-
ken?

Ik heb nog een aantal specifieke vragen. Wat is nu de scope
van het hele project? Volgens de minister gaat 86% van de
kosten zitten in de noodzakelijke renovaties en het onder-
houd en slechts 14% van de kosten gaat zitten in functionele
verbeteringen, terwijl de architecten juist aangaven dat de
kosten voor de renovatie alleen nooit 475 miljoen zouden
kunnen zijn. Kan de minister hier meer duidelijkheid over
geven?

Mevrouw De Caluwé (VVD):

De heer Koolmees ging al door naar het volgende blokje,
maar ik heb nog een vraag over de hoorzitting. Hij gaf aan
dat tijdens de hoorzitting werd verzocht om toch vooral een
comité van experts te benoemen die gefaseerd zouden
kunnen kijken naar de bouwplannen en stukje voor stukje
zouden kunnen verbouwen. Daar haalt de heer Koolmees
uit dat het veel sneller zou kunnen. Dat heb ik er niet uitge-
haald, behalve bij één architect die zichzelf had aangemeld.
Ik heb er vooral uit gehaald dat daarmee enige uitloop
voorkomen zou kunnen worden. Is de heer Koolmees het
met mij eens dat het niet ging om winst, maar juist om
behoud van de korte periode van vijfenhalf jaar?
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De heer Koolmees (D66):

ik heb expliciet aan de architecten gevraagd of er binnen
vijfenhalf jaar een gefaseerde aanpak kan plaatsvinden als
je het inderdaad stuk voor stuk behandeld. Twee van de
drie architecten gaven aan dat dit moest kunnen. Belangrijk
is dat bij die variant het Binnenhof deels open kan blijven.
Dat is een aanvullend argument. Een derde belangrijk
argument is dat je de beheersing van het project in stand
houdt. Als je het gehele complex van Tweede Kamer, Eerste
Kamer en Binnenhof vijfenhalf jaar op slot doet, dan zijn
hier per dag zo'n 2200 bouwvakkers actief. Volgens mij is
dat vragen om uitloop van het project.

Mevrouw De Caluwé (VVD):

De heer Koolmees geeft het antwoord eigenlijk al in zijn
eerste zin. Hij heeft namelijk gevraagd of het dan mogelijk
is om het binnen die vijfenhalf jaar te doen. Binnen die
vijfenhalf jaar is voor mij een termijn van vijfenhalf jaar en
niet heel veel korter.

De heer Koolmees (D66):

Het cruciale onderscheid zit hem erin dat in deze variant
het Binnenhof wel degelijk grotendeels open blijft gedu-
rende die vijfenhalf jaar. En dat is winst, ook voor de
omwonenden en de ondernemers aan het Plein en ook voor
de cultuurhistorische waarde. Het oorspronkelijke voorstel
van het kabinet is vijfenhalf jaar alles op slot. In deze variant
is dat niet het geval. Daarom heb ik het ook over "sneller".

Mevrouw Wolbert (PvdA):

Ik constateer dat de heer Koolmees selectief winkelt in de
gegevens van de hoorzitting. Naar mijn beleving hebben
we de architecten gevraagd of "bouwdeel voor bouwdeel"
zou kunnen. In ieder geval twee van de architecten hadden
de overtuiging dat dat niet kan, omdat onze werkzaamheden
hier op het Binnenhof zo ontzettend met elkaar verweven
zijn. Het voorbeeld was: het ene moment is een Kamerlid
in een zaal, het volgende moment in de plenaire zaal, het
volgende moment in een commissievergadering en dan
steekt hij over naar de overkant. Juist vanwege de aard van
het parlementaire werk zou het aanpakken van het gebouw
per bouwdeel niet kunnen. Dat is één. Daarnaast waren de
bouwers unaniem, stuk voor stuk, zonder uitzondering, van
mening dat je hier niet kan blijven als deze renovatie hier
zou plaatsvinden. Wil de heer Koolmees daarop reageren?
Hebben wij in een andere hoorzitting gezeten? Hoe zit dit
nou?

De heer Koolmees (D66):

Nee, wij hebben bij dezelfde hoorzitting gezeten, maar
volgens mij heeft mevrouw Wolbert selectief geluisterd. Ik
erken dat er werd aangegeven dat het Tweede Kamerproces
heel veel verbondenheid heeft. De mensen die hier in de
Tweede Kamer en alle panden hieromheen zitten, hebben
veel met elkaar te maken. Het ene moment ben je in de
Statenpassage, dan in de plenaire zaal en dan in de com-
missiezalen. Met dat punt ben ik het dus eens, maar de
allereerste variant ging juist over een splitsing tussen
enerzijds de Tweede Kamer en anderzijds de andere pan-
den, dus de Raad van State, Algemene Zaken en de Eerste
Kamer. Ik loop hier nu vijf jaar rond en ik kan zeggen dat ik
echt niet elke dag in de Eerste Kamer ben; de voorzitter kijkt

verbaasd op. Sterker nog: ik ben daar zelfs niet elke maand.
Dat zijn echt aparte trajecten. Ik ben zelf nog nooit bij de
Raad van State geweest, aan de overkant van het Binnenhof.
Dat kan dus prima los van elkaar worden geknipt. Wat de
Tweede Kamer zelf betreft, geef ik mevrouw Wolbert er
helemaal gelijk in dat het de vraag is of je het hele primaire
proces kunt ontrafelen, maar daarom vraag ik om een
variant waarin dit stap voor stap wordt gedaan. Als bijvoor-
beeld de Raad van State is verbouwd, heb je, ook in het
Logement aan de overkant van het Plein, capaciteit
beschikbaar als schuifruimte. Vandaar dat ik deze vraag
stelde.

Mevrouw Wolbert (PvdA):

De knip zou wat u betreft dus zitten tussen de Tweede
Kamer en de Eerste Kamer, maar zou met zo'n knip de
bouwoverlast niet echt ongelofelijk de overhand krijgen?
Dat is één. Daarnaast is dit naar mijn beleving begonnen
vanuit de noodzaak van het aanleggen van nieuwe ringlei-
dingen voor elektriciteit, communicatie en allerlei andere
technische installaties. Ik vind dat we niet allemaal bouw-
vakkers of aannemers moeten worden, maar ...

De heer Koolmees (D66):

Laten we dat inderdaad niet doen.

Mevrouw Wolbert (PvdA):

Laten we daar vooral buiten blijven, maar hoe hebt u dat
voor ogen?

De heer Koolmees (D66):

Een van de vragen die ikzelf in de hoorzitting heb gesteld,
is of het allemaal aan elkaar verknoopt moet zijn. Het ant-
woord daarop was nee. Ik denk oprecht dat je de Raad van
State, de Eerste Kamer en Algemene Zaken kunt afzonderen
en apart kunt verbouwen. Daar is de urgentie overigens
ook het grootst; op het punt van de brandveiligheid en
achterstallig onderhoud is het probleem het grootst aan
die kant van het Binnenhof. Daar hebben wij hier in de
Tweede Kamer geen last van; daar staat nog een hele pan-
denrij tussen. Iets anders is — daar geef ik mevrouw Wol-
bert gelijk in en dat vind ik een terechte overweging — of
dit kan binnen de Tweede Kamer, maar die vraag stel ik nu
ook aan de minister via de tweede variant waarnaar ik heb
gevraagd.

Ik heb ook gevraagd naar de scope van het project. Volgens
de minister zit 86% van de kosten in de noodzakelijke
renovaties en de verbeteringen die volgens de wet- en
regelgeving moeten plaatsvinden. De architecten die bij de
hoorzitting waren, zeiden dat zij zich niet konden voorstellen
dat dat zo veel was en dat een groter deel van de kosten
uit functionele verbeteringen zou moeten bestaan. Ik heb
de kosten nog eens nagelezen. Die functionele verbeterin-
gen zijn eigenlijk beperkt. Zelfs de minister zegt dat zij
slechts 14% van de kosten beslaan. Daar zou ik graag iets
meer duidelijkheid over willen krijgen.

Bovendien ontstaat bij mijn fractie het beeld dat er nog
geen overeenstemming met de gebruikers is over de func-
tionele aanpassingen. Ja, er is een kruisjeslijst, maar er zijn
nooit definitieve overeenstemmingen bereikt. Klopt dit? Zo
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ja, wanneer vinden dit overleg en deze overeenstemming
dan plaats?

Hetzelfde geldt voor de omwonenden en de ondernemers.
Wij krijgen brieven waarin staat dat zij helemaal niet
betrokken zijn bij de plannen. Kan de minister toezeggen
dat er wordt overlegd met deze betrokkenen?

Laat duidelijk zijn dat D66 geen voorstander is van het
voorstel van het kabinet. Het Binnenhof is niet één complex.
Het is bij uitstek geschikt om gefaseerd te worden ver-
bouwd. Dat is goed voor de ondernemers, goed voor de
belangstellenden en goed voor de politiek. Ik hoop dat de
minister bereid is om de door D66 gevraagde varianten uit
te werken.

De heer Van Raak (SP):

Voorzitter. De Bundestag in Berlijn, het House of Commons
in Londen en zelfs de Kamer van Volksvertegenwoordigers
in Brussel zijn imposante gebouwen, paleizen van de macht.
Als ik echter buitenlandse gasten rondleid over het Binnen-
hof, vinden ze het klein en vriendelijk, rommelig maar ook
gezellig. Ik denk dat de grandeur van het Binnenhof dan
ook vooral zit in zijn traditie. Hier zetelt al twee eeuwen de
Tweede Kamer, op de plek waar eeuwen daarvoor, in de
tijd van de Republiek der Nederlanden en in de tijd van de
graven van Holland, de macht zetelde. Het Binnenhof
symboliseert ook onze politiek: een veelheid aan gebouwen
uit verschillende tijden en in verschillende stijlen vormt hier
een soms onnavolgbare eenheid.

Van 1815 tot 1992 was de Tweede Kamer gevestigd in de
oude balzaal van het voormalige stadhouderlijk paleis. Altijd
was hier te weinig ruimte en was er achterstallig onderhoud.
Na de ingebruikname van het nieuwe gebouw in 1992 ging
die discussie eigenlijk gewoon door. Ook nu is er weer
sprake van een gebrek aan ruimte en achterstallig onder-
houd. Dat achterstallig onderhoud, zo stelt de minister, is
zo groot geworden dat het hele Binnenhof op de schop
moet en de Tweede Kamer deze plek vanaf 2020 voor vijf-
enhalf jaar zal moeten verlaten. Dat gaat 475 miljoen euro
kosten. Met de verhuizing erbij is het ruim 500 miljoen. De
nieuwbouw in 1992 kostte ongeveer 100 miljoen euro: een
vijfde van het bedrag waar het nu om gaat. Waarom dat
verschil? Waarom is in de afgelopen jaren dat achterstallig
onderhoud zo opgelopen? Waarom zijn de kosten zo hoog
geworden? Waarom wordt tot 2020 geen groot onderhoud
gepleegd? Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken
dat met deze renovatie erg in een bepaalde richting wordt
gestuurd, namelijk naar één grote, alomvattende renovatie
in de verre toekomst. Vanuit bouwkundig oogpunt kunnen
we ons daarbij wel iets voorstellen. Als wij het Binnenhof
verlaten, zal dat veel overlast schelen en zal dat ook veel
schelen in beveiliging en, waarschijnlijk, kosten. Maar het
is nogal wat.

De Partij van de Arbeid en de VVD zijn er al uit. Ik heb nog
wel een aantal vragen aan de minister. De renovatie gaat
over veel en verschillende zaken. Het gaat over dingen die
echt hard nodig zijn, zeker met het oog op de arbeidsom-
standigheden en de veiligheid van de mensen die hier
werken. Andere zaken zijn verbeteringen op het gebied van
ICT of toegankelijkheid. Andere zaken zijn vooral van
esthetische aard, zoals restauratie van klassieke zalen en

oude ornamenten. Ik lees echter ook over een nieuwe ont-
spanningsruimte, een nieuwe winkel voor relatiegeschen-
ken, digitalisering van de naambordjes, het plaagdiervrij
maken van de gebouwen en het meeuwenvrij maken van
het dak. Ik kan niet geloven dat dit allemaal even noodzake-
lijk is.

We zijn er ook niet van overtuigd dat al die plannen tegelijk
moeten worden uitgevoerd. Veel deskundigen zeggen dat
veel projecten ook los van elkaar kunnen worden uitge-
voerd. Daarbij zou telkens een deel van het Binnenhof onder
handen kunnen worden genomen. Natuurlijk kunnen er ook
werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens recessen en in
weekenden. Het zal dan misschien langer dan vijfenhalf
jaar duren, maar we kunnen er wel eerder mee beginnen:
nu al in plaats van in 2020. Mevrouw Spies, van de commis-
sie die het Advies Renovatie Binnenhof opstelde, zei dat
het een politieke keuze is. Ik vraag de minister om die poli-
tieke keuze mogelijk te maken, en wel door meerdere opties
voor te leggen. Is het strikt noodzakelijk om in één keer het
Binnenhof op de schop te nemen? Welke mogelijkheden
zijn er om projecten in delen uit te voeren? Kunnen we in
sommige gevallen nu al beginnen?

Ik vraag tot slot nog even aandacht voor het volgende. Zoals
deze liberale minister weet, werd in 1619 Johan van
Oldenbarnevelt op het Binnenhof onthoofd op verzoek van
prins Maurits van Oranje, waarna het lichaam op een
wonderbaarlijke wijze verdween. Waarschijnlijk liggen zijn
resten nog steeds in de grafkelders onder de Eerste Kamer.
De restauratie van het Binnenhof zou een mooi moment
zijn om de resten van deze Vader des Vaderlands op waar-
dige wijze te begraven. Deelt de minister die opvatting? Is
deze liberaal bereid zich daarvoor in te zetten?

De heer Krol (50PLUS):

Voorzitter. Ik weet dat mijn felicitaties weleens verkeerd
landen, maar in dit geval breng ik toch een oprecht van
harte over aan de minister.

Als jongste gekozen partij in dit huis leiden wij met grote
regelmaat nieuwe leden rond. Zij zijn tot de dag van van-
daag onder de indruk van dit gebouw en van het hele Bin-
nenhof. Het ziet er op het eerste oog dan ook geweldig uit.
We hebben aan mensen thuis altijd veel uit te leggen over
het feit dat een ingrijpende renovatie noodzakelijk is. Wie
echter de stukken leest en de moeite neemt om achter de
schermen te kijken, kan niet anders dan concluderen dat
een ingrijpende renovatie inderdaad nodig is. 50PLUS is
vanaf het begin af aan voorstander geweest van de keuze
voor de goedkoopste en meest efficiënte oplossing. 50PLUS
steunt daarmee het standpunt van het kabinet om te kiezen
voor de derde variant, waarbij het gehele Binnenhof wordt
ontruimd, het parlementaire proces tijdens de renovatie is
gewaarborgd en de uitvoering veilig kan plaatsvinden.

Wij hebben wel een aanvullend voorstel, waarvoor ik
nadrukkelijk de aandacht vraag van de voorzitter en de
collega's. Velen van u zullen zelden komen in het gedeelte
van het gebouw dat wordt aangeduid als Hotel. U bent daar
overigens van harte welkom, zeker op de vierde etage. Dit
gebouwdeel is van het hele complex het minst efficiënt. Er
is een grote niet te gebruiken binnenplaats. Het gebouw is
geen monument. Aan de binnenzijde is het ronduit lelijk.
Aan de buitenkant ziet het er nog redelijk uit, maar er moet
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in dit gebouw veel gebeuren om het de komende jaren
leefbaar en werkbaar te houden. Wij willen daarom voor-
stellen het Hotel te slopen en op deze plaats een efficiënt
nieuw kantoorgebouw te realiseren, desgewenst met
dezelfde hoogte als de mediatoren. Dat zou betekenen dat
er extra ruimte beschikbaar is voor medewerkers en fracties
die wellicht in de toekomst in deze Kamer worden gehuis-
vest. Extra goed nieuws is dat deskundigen ons verzekeren
dat dit geen meerkosten met zich mee hoeft te brengen.
Laat iedereen zich realiseren dat dit een "eens en nooit
weer"-mogelijkheid is. Ik hoop dat het kabinet en de Kamer
dit voorstel serieus willen bekijken. Ik ben erg nieuwsgierig
naar de reactie van de minister.

Ook gedurende de renovatie wil 50PLUS met regelmaat
bezoekers blijven rondleiden. Gaan een aantal bijzondere
elementen mee naar de tijdelijke huisvesting? Ik denk dan
bijvoorbeeld aan de Koningsgalerij en de Erelijst van
Gevallenen.

De heer Madlener (PVV):

Ik ben verbaasd over de inbreng van 50PLUS. We leven in
een tijd waarin veel ouderen enorm gepakt zijn in hun
pensioenen en met lastenverhogingen. We weten dat alle-
maal. Nu komt de heer Krol met een pleidooi om even een
half miljard uit te geven. Hij doet er bovendien nog een
schepje bovenop, want het Hotel moet gesloopt worden,
omdat het niet mooi is. Ik weet niet in wat voor huis de heer
Krol woont — het zal wel gouden kranen hebben — maar
we kunnen hier toch ook wel met wat minder toe? Zeker in
deze tijd waarin ouderen zo moeilijk rond kunnen komen.

De heer Krol (50PLUS):

Over het feit dat ouderen moeilijk kunnen rondkomen, zijn
we het acuut eens. Daar hoeven we verder niet over te
discussiëren. Juist omdat we het sober willen doen, kiezen
we voor de goedkoopste variant die is voorgesteld.

De heer Madlener (PVV):

Dat is het probleem. Er waren slechts twee varianten: een
veel te dure en een nog steeds te dure. De heer Krol kiest
de goedkoopste van twee dure, maar er zijn ook andere
varianten denkbaar. Je kunt met veel minder geld gewoon
onderhoud plegen. De heer Krol pleit voor uitbreiding van
de ruimte, terwijl veel partijen het aantal politici willen
verminderen. Je kunt netwerken veel slimmer aanleggen
door ze draadloos te maken in plaats van met al die draden.
Kom nu niet aan met "ik kies voor de goedkoopste variant",
want de heer Krol doet er gewoon nog een schepje
bovenop. U weet wie het betaalt, mijnheer Krol. Het zijn de
belastingbetalers van dit land die uw dure plannen kunnen
betalen.

De heer Krol (50PLUS):

Daarom willen we het ook zo goedkoop mogelijk. En wat
betreft dat schepje erbovenop: dat hebt u dan toch echt
verkeerd begrepen. Ik heb het u uitgelegd. We hebben nu
voor eens en altijd de mogelijkheid — die is er over een
tijdje niet meer — om het Hotel te slopen en daar nieuw-
bouw te plegen. De deskundigen zeggen ons: dat kost geen
cent meer.

Mevrouw Wolbert (PvdA):

Voorzitter. Vanaf het moment dat ik gekozen werd in de
Tweede Kamer en ik hier mijn werk deed, voelde ik mij
bevoorrecht dat ik elke dag in zulke historisch beladen ver-
trekken en zalen was, hier in het kloppende hart van de
democratie met zo veel debatten, wetten, besluiten, verha-
len en anekdotes, zo veel gedrevenheid en bevlogenheid.
Dat gevoel is tot de dag van vandaag bij me gebleven en
ik weet zeker dat er veel parlementariërs zijn die soortgelijke
gedachten en emoties hebben bij het werken in deze bijzon-
dere gebouwen. Toch, alles gewikt en gewogen, vele rap-
porten en valideringen van die rapporten verder, na de
technische briefing in de meest recente hoorzitting, steunt
de PvdA het voorstel van de minister om wat betreft de
noodzakelijke renovatie van het Binnenhof te kiezen voor
de korte variant die vijfenhalf jaar in beslag zal nemen en
die ertoe leidt dat het parlement tijdelijk zal moeten verhui-
zen. Over de technische details hebben we verder in dit
stadium als fractie geen vragen meer.

In de uitwerking van de volgende fase zal de minister zich
vanzelfsprekend gehouden weten aan de waaier van wet-
en regelgeving. De PvdA vindt dat de renovatie van het
Binnenhof uitgewerkt moet worden in het besef en met de
overtuiging dat het een voorbeeldfunctie heeft voor vele
andere projecten in Nederland, niet alleen omdat het binnen
de tijd en het beschikbare budget afgerond moet zijn maar
ook omdat er sprake moet zijn van een onberispelijke uit-
voering van wet- en regelgeving die in dit huis is gemaakt
of is aangenomen. "Practice what you preach" moet het
adagium bij alles zijn.

Voor de PvdA gelden hierbij enkele belangrijke aandachts-
punten die ik nu kort langsloop. Op de eerste plaats vindt
de PvdA dat in de aanbestedingen vanaf het begin helder
moet zijn dat er in de werkzaamheden plaats moet zijn voor
mensen met een arbeidsbeperking. Dat moet zo vroeg
mogelijk in het proces worden meegenomen zodat in de
hele planperiode nagedacht kan worden over hoe dit het
beste vormgegeven kan worden en de mensen die het
betreft niet slechts projectmatig maar ook meer duurzaam
aan het werk kunnen blijven. De norm van 5% kan daarbij
als stok achter de deur dienen maar dat zou niet nodig
moeten zijn. Graag krijg ik de toezegging van de minister
dat hij hier scherp op zal sturen.

Verder vindt de PvdA dat na de renovatie alle bouwdelen
zonder meer toegankelijk moeten zijn voor mensen met
een beperking, van welke aard dan ook. Deze week
bespreken we in deze Kamer de VN-rechten van de gehan-
dicapte mensen. Dit huis van de democratie zal ook op het
punt van toegankelijkheid een voorbeeld moeten zijn.
Eigenlijk moet dat zo vanzelfsprekend zijn dat we het er niet
meer over zouden behoeven te hebben. Graag verneem ik
hierop de reactie van de minister.

De PvdA vindt het daarnaast ontzettend belangrijk dat de
minister in de uitvoering garandeert dat de aanbestedingen
onberispelijk verlopen. Natuurlijk, het bestek moet kloppen,
evenals de aanbestedingsprocedure, en er mogen geen
fouten worden gemaakt in de gunning. Maar het gaat ook
om voorbeeldig opdrachtgeverschap, dus dat in de contrac-
ten onderbetaling moet worden voorkomen door de juiste
cao af te dwingen en dat er regelmatig overleg met de
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vakbonden plaatsvindt en de opdrachtgever zelf in actie
komt bij misstanden. Wil de minister daarop reageren?

De PvdA constateert dat er wordt geïnvesteerd in verduur-
zaming van de energievoorziening, warmte-koudeopslag,
zonnepanelen en energiezuinige verlichting. De PvdA vraagt
zich af of de minister hier voorstelt te doen wat wettelijk
verplicht is of dat er meer wordt geïnvesteerd. Kan hij daar
in dit stadium van de plannen al iets over zeggen?

Verder vindt de PvdA het belangrijk dat de publieksfunctie
wordt bewaard en zo mogelijk wordt uitgebreid, vanzelf-
sprekend op de nieuwe locatie maar ook hier tijdens de
werkzaamheden. Het voelt voor de ondernemers nu als een
bedreiging maar het kan natuurlijk ook een enorme kans
zijn. In de schriftelijke beantwoording blijkt dat de minister
met de stad Den Haag, ondernemers, Marketing Den Haag
en andere partijen overlegt over het in stand houden en
zelfs uitbreiden van de bezoekers- en toeristenstroom, maar
in de hoorzitting kreeg ik niet de indruk dat de ondernemers-
verenigingen zo tevreden waren over de manier waarop ze
betrokken waren. Graag verneem ik de reactie van de
minister op dit punt. Kunnen de ondernemers en de toeris-
tenmarkt gerustgesteld worden? Ik rond af. Er is in de aan-
loop naar dit debat ontzettend veel werk verricht om tot
een uitgebalanceerde oordeelsvorming te komen over de
noodzaak van de renovatie van het Binnenhof en de keuze
voor de manier waarop dat het best zou kunnen. Er zal nog
veel meer en ook heel ander werk verzet moeten worden
om hier straks weer het kloppend hart van de democratie
te voelen. Maar ik hoef maar terug te denken aan de afge-
lopen jaren om zeker te weten dat ook tijdens de renovatie
de tijd zal vliegen.

De heer Koolmees (D66):

De Partij van de Arbeid heeft al voor het debat aangegeven,
in te stemmen met het voorstel van het kabinet. Dat ver-
baasde mij eerlijk gezegd, want tijdens de hoorzitting die
wij hebben gehouden, hebben de architecten inderdaad
gezegd dat we het niet moesten zien als één groot project,
maar als een verzameling van allerlei kleinere projecten.
Dan is het beheersbaar en kunnen de kosten beter beheerst
worden. In mijn inbreng heb ik de minister gevraagd om
de variant van deze kant van het Binnenhof versus de
andere kant van het Binnenhof. Is de Partij van de Arbeid
bereid om die variant te laten uitzoeken?

Mevrouw Wolbert (PvdA):

Uitzoeken kan altijd. Ik zou het alleen jammer vinden als
dat vertraging zou opleveren. Hoe langer wij dingen blijven
uitzoeken, hoe langer het duurt voordat de schop in de
grond gaat. Ik zou dus zeggen: haast is ook in de komende
planningsperiode van vijf jaar, die ik al heel lang vind,
geboden. Wij hebben net beiden geconstateerd dat wij
selectief hebben zitten luisteren. Ik heb de uitspraak van
een van de architecten dat we het zouden moeten zien als
een verzameling gebouwen, juist geïnterpreteerd als iets
wat zou helpen om het binnen de vijf en een half jaar te
houden en zo weinig mogelijk risico te lopen op uitloop.

De heer Koolmees (D66):

Wij hebben inderdaad vijf jaar de tijd voordat de spade de
grond in gaat; dat is pas in 2020. Wil de Partij van de Arbeid
de variant die ik de minister heb voorgelegd, openhouden?

Als blijkt dat het verstandig is om eerst Algemene Zaken,
de Raad van State en de Eerste Kamer te doen en daarna
pas de Tweede Kamer, houdt de Partij van de Arbeid die
variant dan open?

Mevrouw Wolbert (PvdA):

Ik heb in die hoorzitting eigenlijk het tegendeel gehoord
van wat de heer Koolmees heeft gehoord. Mijn conclusie
was dat het advies is om dat vooral niet te doen en het hele
complex in één keer aan te pakken. Dat ten eerste. Ten
tweede: helemaal vertrekken werd ons van harte aangera-
den door de bouwers en de voormalig dg van een ministe-
rie, een ministerie dat wel is blijven zitten en twaalf jaar in
de ellende heeft gezeten.

De heer Madlener (PVV):

Het is toch wonderlijk. Ik heb in dezelfde hoorzitting gezeten,
maar hoor toch een heel ander verhaal hier. Ik vraag mij af
hoe dat kan, maar goed. Wij kennen de voorliefde van de
Partij van de Arbeid voor heel dure gebouwen, het liefst
betaald door belastingbetalers. Ik wijs naar het partijbureau
van de Partij van de Arbeid. Wij hebben het hier echter over
de Tweede Kamer. Vindt mevrouw Wolbert het gepast om
in deze tijd waarin de PvdA, dit kabinet gesteund door de
PvdA, al die lastenverhogingen heeft uitgestort over de
belastingbetaler, waarin mensen amper kunnen rondkomen
en soms werkloos zijn geworden door dat beleid, 0,5 miljard
uit te geven inclusief aardwarmte en duurzaamheidseisen?
Vindt mevrouw Wolbert dat gepast?

Mevrouw Wolbert (PvdA):

Het is geen kwestie van gepast zijn of niet. Maar het alter-
natief, blijven zitten zonder gebruikersvergunning van de
brandweer met risico voor de mensen die hier werken, vind
ik onacceptabel. Ik vind dat ook de Tweede Kamer als
organisatie de verantwoordelijkheid heeft voor de mensen
die hier werken, om die te laten werken in een veilige en
gezonde omgeving. Alleen al om die reden moet dit gebouw
gerenoveerd worden. Je moet dan niet de kop in het zand
steken en wegkijken. Na het eerste het beste ongeluk dat
hier gebeurt, wil ik dan weleens opnieuw horen wat er
gezegd wordt.

De heer Madlener (PVV):

Ik kan me niet herinneren dat de brandweer heeft gezegd
dat wij hier dure aardwarmtesystemen moeten aanbrengen.
Dat zijn echt uw woorden, mevrouw van de PvdA. Het gaat
hier om smijten met belastinggeld. Als de brandveiligheid
in het geding is, moeten natuurlijk branddeuren worden
aangebracht, maar dat hoeft geen 0,5 miljard te kosten. U
houdt hier een pleidooi om 0,5 miljard weg te gooien aan
allerlei duurzaamheidseisen. Dat vindt de PvdA misschien
een goed idee, de PVV niet. Wij vinden het echt schandalig
dat in deze tijd van bezuinigingen een pleidooi wordt
gehouden, nota bene door de Partij van de Arbeid, om hier
maar even dure gebouwen uit de grond te gaan stampen.
Ik vind dat echt ongepast. Ik vraag nogmaals wat u er nu
bij voelt om hier te bepleiten dat wij een half miljard uitge-
ven aan zonnepanelen en duurzaamheidseisen.
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Mevrouw Wolbert (PvdA):

Ik blijf bij mijn punt dat als gebouwen door de brandweer
niet meer worden goedgekeurd, ik het in ieder geval
onverantwoord vind om dan net te doen alsof dat niet aan
de orde is. Overigens zou ik de heer Madlener aanraden
om de stukken goed te lezen. Er is geen sprake van nieuwe
gebouwen die uit de grond worden gestampt, maar het
gaat om noodzakelijke herstelwerkzaamheden. Wat die
verduurzaming betreft, het gaat hier om 1,2% van de totale
bouwsom. Als je duurzame verlichting aanbrengt — dat
weet inmiddels elke Nederlander, die schroeft LED-lampjes
in zijn huis, dan lijkt het mij goed dat de Tweede Kamer dat
ook doet — dan verdien je dat geld dubbel en dwars terug.
Dat weet u als geen ander, mijnheer Madlener. Dat is geen
investering, dat is gewoon heel verstandig gebruik van
belastinggeld.

De heer Van Raak (SP):

Mevrouw Wolbert wil snelheid maken. Dat wil ik ook. Alleen
kiest de Partij van de Arbeid al voorafgaand aan het debat
voor een variant die begint in 2020. Dat is nog heel ver weg.
Als ik over al die 300 projecten lees, dan zitten daar echt
allerlei verschillende dingen tussen. Ik noemde al een
nieuwe ontspanningsruimte, een winkeltje voor relatiege-
schenken, digitalisering van de naambordjes, of zorgen dat
er geen meeuwen meer op het dak komen zitten. Ik kan mij
niet aan de indruk onttrekken dat dat niet allemaal groot
onderhoud is. En ik zie ook niet in waarom we nu tot 2020
moeten wachten. Waarom kunnen we niet gewoon nu
beginnen?

Mevrouw Wolbert (PvdA):

Twee dingen. Als een van de redenen heb ik in de stukken
gelezen dat het gebouw waar we naartoe zouden moeten
nog niet leeg is en ook geschikt moet worden gemaakt.
Daar gaat tijd overheen, zo simpel kan het soms ook zijn.
Je kunt niet zomaar met zijn allen in een gebouw als dat
niet functioneel passend is gemaakt. Het tweede is wat ik
heb gehoord in een hoorzitting, dat het ook wel heel erg
van belang is om juist de planningsperiode goed te
gebruiken en virtuele modellen, de nieuwste technologie
op het doorrekenen van zo'n bouw, goed toe te passen.
Alles wat je investeert in de voorfase leidt er namelijk toe
dat de verhuisperiode en de renovatieperiode zo kort
mogelijk kunnen worden gehouden.

Ik heb geen opvatting over relatiegeschenkenwinkeltjes.
Zo'n winkeltje hebben wij nu ook. Daar ben ik heel blij mee,
want elke keer als de vaste Kamercommissies op werkbe-
zoek gaan, wordt er in dat winkeltje geshopt, zoals u weet.
Daar bent u ook altijd bij. Ik neem aan dat u af en toe op
werkbezoek gaat en dat u ziet wat er dan door de Tweede
Kamer aan CD's van het Residentieorkest —om maar eens
iets te noemen — wordt uitgedeeld. Ik heb daar verder geen

opvatting over. Ik geloof dat het over 4 m
2
 gaat of zo, een

heel klein, pietepeuterig winkeltje. Waar hebben we het
helemaal over? Het gaat over heel essentiële herstel- en
renovatiewerkzaamheden. Ik kan me zo voorstellen dat zo'n
winkel ook voor de enorme bezoekersstromen hartstikke
relevant is. Ik zie daar in ieder geval altijd mensen shoppen.

De heer Van Raak (SP):

Ik ben helaas nog nooit in het relatiegeschenkenwinkeltje
geweest. Ik wist tot voor kort ook nog niet dat het bestond.
Ik vind dat opmerkelijk.

Mevrouw Wolbert (PvdA):

U loopt er elke dag langs. Het zit in de Statenpassage, naast
het restaurant.

De heer Van Raak (SP):

Ik ben erg voor modellen, net als mevrouw Wolbert, en ook
voor digitale modellen, maar ik zie niet in waarom wij vijf
jaar lang modellen moeten bestuderen om de meeuwen
van het dak te krijgen. Dat zie ik niet zitten. Met deze 300
projecten hoeven we niet te wachten tot 2020. Daar kunnen
we morgen mee beginnen. Dat betekent ook dat we die
projecten niet allemaal tegelijk hoeven te doen. Het betekent
ook dat we in aparte gebouwen op een apart moment
kunnen gaan beginnen. Ik vraag gewoon van mevrouw
Wolbert om met mij de minister te vragen dat hij naast de
ene variant die we nu hebben te zorgen dat we iets te kiezen
hebben. Laat de minister even een variant uitwerken waarin
deze 300 projecten niet allemaal tegelijk in 2020 moeten
plaatsvinden maar waarbij we nu al gewoon beginnen met
de meeuwen op het dak en bekijken of we die projecten
ook per gebouw zouden kunnen doen, zodat wij als Tweede
Kamer gewoon een eerlijke keuze kunnen maken.

Mevrouw Wolbert (PvdA):

Ik stel voor dat de SP zich gewoon maar blijft bezighouden
met de meeuwen op het dak. Ik denk dat het ontzettend
belangrijk is dat wij in de Kamer voorkomen dat er 150
aannemers komen te zitten die allemaal denken dat zij meer
verstand hebben van verbouwen dan alle experts die de
afgelopen jaren zijn geraadpleegd. Die zeggen unaniem,
stuk voor stuk, dat het nodig is en dat je er ofwel 5,5 jaar
ofwel 12 jaar over kunt doen, maar dat de 12-jarige variant
nog eens een keertje 125 miljoen extra gaat kosten. Ik denk
dat het belangrijk is om goed om te springen met het
belastinggeld en te kiezen voor de variant die a. zo kort
mogelijk duurt en b. het minste geld kost. Ik ben blij dat
mijn fractie daarvoor gekozen heeft.

De heer Van Raak (SP):

Het antwoord is dus nee.

De heer KuzuKuzu/Öztürk):

Ik vind het onnodig om deze correctie te plaatsen, maar de
unanimiteit waarover mevrouw Wolbert het heeft, is er niet.
Er zijn ook architecten die aangeven dat het mogelijk is voor
een veel lager bedrag en dat onderhoud mogelijk is zonder
dat we hoeven te vertrekken. Daar gaat mijn vraag echter
niet over. De essentie is natuurlijk dat het bedrag dat ervoor
uitgetrokken is, namelijk 0,5 miljard euro, een flink bedrag
is in een tijd waarin we zien dat de rijen voor de voedsel-
banken enorm toenemen en de werkloosheid torenhoog
is. Ik vraag me af of de PvdA-fractie van oordeel is dat het
bedrag dat op dit moment is gereserveerd voor de renova-
tie, proportioneel is.
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Mevrouw Wolbert (PvdA):

Natuurlijk hebben we daarnaar gekeken. Ik zou haast zeggen
dat er geen partij is die zich meer bewust is van het feit dat
we nog maar net uit het dal van een heel diepe crisis aan
het klimmen zijn. Ik denk dat alle leden van het kabinet op
dit moment ongelooflijk hard werken om ervoor te zorgen
dat iedereen in Nederland daarvan kan profiteren. Dat
neemt niet weg dat je investeringen die door de experts
stuk voor stuk als noodzakelijk worden benoemd, niet als-
maar voor je uit kunt schuiven. Mensen die hier werken,
lopen risico's en lopen gevaar als het gaat om daken die
op instorten staan, om asbest en om leidingen die een
brandgevaar vormen. Ik vind dat je dat moet aanpakken en
dat je het niet moet overlaten aan een volgende generatie
politici.

De heer KuzuKuzu/Öztürk):

Mevrouw Wolbert heeft heel veel woorden gesproken. Mijn
complimenten daarvoor, maar zij mist de essentie van mijn
vraag. We zijn het er volgens mij over eens dat er onder-
houd moet worden gepleegd en dat er een renovatie moet
worden gepleegd. Het gaat echter om het bedrag van 0,5
miljard euro. De vraag is of mevrouw Wolbert de plannen
die er nu liggen, vindt opwegen tegen al die dingen die ze
net noemt. Ik stel de vraag dus nogmaals. Vindt zij het
bedrag van 0,5 miljard euro voor een renovatie proportio-
neel? Madlener gaf al het voorbeeld van Buckingham
Palace. We hebben ook het gebouw van de Raad van Europa
gehad: 301 miljoen euro.

De voorzitter:
Uw vraag?

De heer KuzuKuzu/Öztürk):

Dat was een kostenexplosie. Nogmaals: is een bedrag van
0,5 miljard euro proportioneel, ja of nee?

Mevrouw Wolbert (PvdA):

Ik constateer alleen, gebaseerd op de feiten en de stukken
die wij krijgen, dat bijna 75%, dus driekwart van alle inves-
teringen noodzakelijke herstelreparaties betreffen. De heer
Kuzu kan dan wel vragen of ik dat proportioneel vind, maar
als dat nodig is om hier aan het werk te kunnen blijven en
de veiligheid van mensen te garanderen, dan zeg ik: het is
niet anders. Ik vind het niet leuk. Ik had veel liever gehad
dat dit een zichzelf onderhoudend, gratis gebouw was, maar
die bestaan niet. Als we dan toch voor de keuze staan, dan
liever goed, grondig en zo goedkoop mogelijk. Dat is beter
dan nu weglopen voor onze verantwoordelijkheid en een
volgende generatie politici opzadelen met een gebrek aan
onderhoud, wat eigenlijk al veel te lang gebeurd is.

De heer Segers (ChristenUnie):

Voorzitter. Democratie is niet erg kostenefficiënt. We hebben
225 volksvertegenwoordigers, die veel met elkaar praten
en — ik noem maar een voorbeeld — enkel met heel veel
moeite tot een belastingplan komen. Dat is helemaal niet
efficiënt, om nog maar te zwijgen van lokale vertegenwoor-
digers in gemeenteraden en Staten. Toch hebben we een
democratische rechtsstaat, die macht inperkt en die ruimte

geeft aan verschil. De waarde daarvan kun je niet in geld
uitdrukken. Die waarde is onbetaalbaar.

Waarom zeg ik dit? Omdat dit het gevoel raakt waarmee
dit debat op tafel is gekomen. Ik heb moeite met de manier
waarop de verbouwing van het Binnenhof, het symbool
van de democratie, is aangevlogen. Alles is teruggebracht
tot één, ogenschijnlijk simpele, keus: welke optie kost het
minste geld? Is dat iedereen tegelijkertijd eruit? Nou, dan
kiezen we daarvoor. Het Binnenhof moet worden verbouwd.
Dat aanvaarden we. De technische rapporten en bouwkun-
dige onderbouwingen zijn, voor zover ik als leek daarover
kan oordelen, helder. In de manier waarop is niet of nauwe-
lijks een keuze mogelijk, omdat van meet af aan een scena-
rio waarin tijdens de verbouwing de verkoop doorgaat geen
serieuze rol heeft gekregen. Ik spreek collega Van Raak na,
die verzuchtte of het niet allemaal veel soberder zou kunnen.
Moet het werkelijk allemaal op deze manier?

Het huis van de democratie is meer dan een term. Het is
een plaats met een eigen betekenis, waarvoor geldt dat de
bewoners het huis van betekenis voorzien, de leden van
nu, maar ook onze voorgangers die hier eerder zijn geweest.
We staan in een traditie. Als een parlement verhuist,
gedurende meer dan vijf jaar, wordt het dus alleen al om
die reden een ander parlement. Hetzelfde geldt voor het
publiek. Het Binnenhof als herkenbaar centrum van de
democratie gaat vijfenhalf jaar dicht. Al die tijd zal men het
huis van de democratie minder makkelijk kunnen vinden.
We moeten verwachten dat het aantal bezoekers veel min-
der zal zijn. Denk aan het werk van ProDemos, denk aan al
die scholieren die een leeg huis zullen aantreffen. Het pro-
bleem van dit alles is: bepaal daar de prijs maar eens van.

De discussie over die verbouwing is dus in een nogal
onzalig discours terechtgekomen, alsof alles draait om de
vraag of het wel verantwoord is om misschien wel zo'n 125
miljoen extra uit te geven bij de variant van de gefaseerde
verbouwing. Waarom, zo vraag ik de minister, is gefaseerde
verbouwing niet van tevoren als uitgangspunt genomen?
Het centraal station in Amsterdam blijft toch ook gewoon
open tijdens de verbouwing? De treinen zijn altijd door
blijven rijden daar. Het mag duidelijk zijn dat wij een sterke
voorkeur hebben voor gefaseerde verbouw en dus een zo
kort mogelijke sluiting van onze plenaire zaal, de Eerste
Kamer en de Ridderzaal, ook als daardoor de werkzaamhe-
den in totaal langer duren. We hebben ook gehoord dat
mensen die het wel kunnen weten op de hoorzitting ver-
schillende geluiden hebben laten horen. Onlogisch is dat
in elk geval niet. Zoals ook de voorzitter van de Eerste
Kamer zegt: er wordt al 800 jaar gebouwd en verbouwd.
Zelfs bij de nieuwbouw in 1992 ging alles gewoon door.
Die vond plaats in fasen. Ook tijdens het opknappen van
de verschillende gebouwen bleef alles open.

Ik kom tot een besluit. Gefaseerd of niet, de verbouwing
zal een keer moeten plaatsvinden. In dat geval geldt:
goedkoop is duurkoop. We zullen wat onze fractie betreft
dan ook serieus moeten nadenken over welke Kamer we
achterlaten en welke Kamer we te zijner tijd weer zullen
kunnen betrekken. Die gedachtevorming is nog te weinig
gevoerd. Waar denken wij dan aan? Wij denken bijvoorbeeld
aan een andere inrichting van de zaal, veel meer de sprekers
tegenover het kabinet. Kan de Kamer toegankelijker worden
voor bezoekers? Is bij de ingangen, Plein 2 en Lange Poten,
voldoende duidelijk dat je een parlement binnenkomt? Hoe
zien we de verhouding tussen toegankelijkheid en beveili-
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ging? Ik onderstreep de noodzaak dat het gebouw energie-
zuinig, energieneutraal of energieleverend zal worden.

Ten slotte: onder de vloer van het ministerie van Algemene
Zaken en de Eerste Kamer liggen de restanten van de
afgebroken Hofkapel. Het graf van Jacoba van Beieren zou
er liggen. Dat is al eerder gememoreerd. Graag wil ik de
optie voorleggen om de verbouw zo te organiseren dat de
restanten van de Hofkapel weer permanent zichtbaar wor-
den.

Mevrouw De Caluwé (VVD):

Voorzitter. Het huis van de democratie is aan verbouwing
toe. De verbouwing is jarenlang uitgesteld, maar kort na
de zomer heeft het kabinet de knoop doorgehakt. Gekozen
is voor een sobere, korte variant van een verbouwing
waarbij het hele Binnenhof vijfenhalf jaar dichtgaat. En dat
laatste houdt de gemoederen in de Kamer danig bezig.
Immers, het gaat over onze eigen werkplek en dat roept
toch iets meer emoties op dan al die andere rijksgebouwen.

De VVD wil graag een zo efficiënt en zo kort mogelijke ver-
bouwing tegen de laagste kosten. De verstrekte informatie
over de diverse keuzevarianten was in eerste instantie te
summier om een goede afweging te kunnen maken. De
Kamer heeft om meer informatie gevraagd en deze ook
verkregen in de vorm van documenten, brieven, briefings
en een rondleiding. Ook heeft de Kamer diverse externe
experts kunnen raadplegen. De VVD dankt de minister voor
deze medewerking.

Op basis van de verkregen informatie valt voor de VVD de
dertienjaarsvariant af. Natuurlijk, ook wij staan niet te jui-
chen bij de gedachte om het Binnenhof een aantal jaren te
verlaten, maar als wij blijven zitten, leidt dat tot forse
meerkosten, een groot risico op een verdere uitloop van
meerdere jaren en jarenlange verstoringen voor bewoners
en ondernemers in de omgeving van het Binnenhof. De
VVD heeft besloten de keuze van de minister te volgen. De
VVD zal ook geen extra wensenlijstje inleveren voor de
verbouwing, aangezien dat de kosten en de verbouwingstijd
alleen maar opdrijft, maar ik heb nog wel een paar vragen.

De minister heeft aangegeven dat binnen de gekozen variant
het gedeelte Algemene Zaken/Eerste Kamer/Raad van State
mogelijk eerder kan terugverhuizen, maar dat dit nog
onzeker is. Is de minister bereid deze mogelijkheid in de
aanloop naar de verbouwing verder te onderzoeken? Welke
consequenties heeft dit voor de tijd dat de Tweede Kamer
nog van het Binnenhof moet wegblijven? Als de Eerste
Kamer eerder teruggaat, gaat de Tweede Kamer later terug.
Welke invloed heeft een eerdere terugkeer van delen van
het Binnenhof op de duur van de verbouwing van de rest
ervan? Ligt de bouw bijvoorbeeld stil als de premier van
Polen of België langskomt in het Torentje, terwijl Algemene
Zaken weer terug is?

Het in gebruik houden van de Ridderzaal voor Prinsjesdag
heeft invloed op de bouwtijd. Het kost in totaal een paar
maanden verbouwingstijd. Kunnen wij Prinsjesdag niet
elders houden, bijvoorbeeld in de Grote Kerk in Den Haag,
en daarmee een paar maanden winnen? Misschien kunnen
wij dat wegstrepen tegen de extra tijd die het kost om de
Tweede Kamer elders te huisvesten als de Eerste Kamer
eerder terugkomt.

Het is van groot belang dat de verbouwing qua tijd en geld
niet uit de rails loopt. Er is een marge in de plannen inge-
bouwd. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat deze niet
wordt overschreden? Hoe houdt hij continu de vinger aan
de pols? Gaat de minister de door de overheid voorgeschre-
ven open standaard VISI hanteren voor realtime monitoring
van grote bouwprojecten?

Ik rond af. De VVD roept de minister op, strak erop toe te
zien dat de verbouwing geen gebed zonder end wordt en
de kosten niet de pan uit rijzen. Verder zijn wij tegen het
optuigen van een hele kerstboom aan allerlei extra wensen
en eisen, en zeker tegen allerlei bovenwettelijke eisen op
het gebied van duurzaamheid. De wettelijke eisen zijn al
streng en ambitieus genoeg. Dank u wel, voorzitter.

De heer Van Raak (SP):

Geen extra eisen en geen tijd verliezen, zegt de VVD. Ik zal
wat nieuwe voorbeelden noemen in plaats van telkens
dezelfde te noemen van die 300 projecten: schilderijen rei-
nigen, wanden marmeren in de Lairessezaal, kroonluchters
en vergadertafels vervangen, verwijzing naar de oude Hof-
gracht herzien en het gewelfde plafond in het Mary Stuart
kabinet terugbrengen. Dat zijn allemaal prachtige projecten.
Er staat ook nog bij: de zoldervloer moet deels omhoog
worden gebracht. Dit zijn toch allemaal projecten waarop
we niet vijf jaar hoeven te wachten? Waarom kunnen we
daar niet gewoon morgen al mee beginnen? Mevrouw De
Caluwé zegt: we moeten niet meer in de Ridderzaal gaan
zitten met Prinsjesdag, want dat scheelt maanden.

De voorzitter:
Uw vraag is helder.

De heer Van Raak (SP):

Dit scheelt echter jaren.

Mevrouw De Caluwé (VVD):

Ik ben heel blij met deze vraag van de heer Van Raak. Ik had
gehoopt op zijn vraag over de meeuwen, want daarop had
ik een antwoord klaar, maar dit is nog veel leuker. Dit zijn
namelijk juist verbouwingen die niet gaan plaatsvinden
omdat de uitvoering heel sober moet worden. Dit zijn taken
en verbouwingen die niet nu gaan plaatsvinden. Volgens
mij moet de heer Van Raak dat nog eens heel goed lezen.
Op dit lijstje staat namelijk juist wat er niet gaat gebeuren,
om de soberheid erin te houden. Ik ben dus heel blij met
deze vraag.

De heer Van Raak (SP):

Ik vind het dan toch wel heel opmerkelijk dat de schilderijen
in de Lairessezaal niet worden gereinigd. Ik heb het idee
dat dit uit het lijstje is gehaald omdat het eerder wordt
gedaan. Dat is heel positief, want dat geldt voor heel veel.
Ik wil het niet weer over de meeuwen op het dak gaan
hebben, maar heel veel zaken kunnen al veel eerder worden
gedaan. Als mevrouw De Caluwé nu zegt "we moeten
Prinsjesdag herzien want dat levert een paar maanden op",
dan zeg ik: kunnen we niet gewoon morgen al beginnen en
de renovatie in delen gaan doen?
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Mevrouw De Caluwé (VVD):

Ik ben net als de heer Van Raak bij die hoorzitting geweest.
Daarin is aangegeven: als je het goed wilt doen en binnen
de tijd wilt blijven, neem dan voldoende tijd om met een
aantal experts goed te kijken en goed die voorbereiding te
doen. Heel veel experts hebben gezegd: neem voldoende
tijd voor de voorbereiding. Zij vonden het helemaal geen
overbodige luxe om daar een paar jaar voor uit te trekken.

De heer Madlener (PVV):

Ik vraag mij af of de VVD-woordvoerster wel eens goed
rondgekeken heeft om te zien waar wij hier eigenlijk werken.
Er is hier nog geen 25 jaar geleden ingrijpend verbouwd.
Het gebouw is grotendeels in prachtige staat. Er is achter-
stallig onderhoud opgetreden doordat de dienst rijksvast-
goed het onderhoud niet heeft uitgevoerd. Dat moet alsnog
gebeuren. Grootscheeps verbouwen is echter totaal over-
dreven, zeker in deze tijd, waarin de VVD de lasten zo ver-
hoogd heeft. Waarom vindt de VVD dat die grootscheepse
renovatie noodzakelijk is? Waarom kan de VVD het hier niet
gewoon houden zoals het is en die verbouwing uitstellen?

Mevrouw De Caluwé (VVD):

De bouw van het Binnenhof is omstreeks 1248 begonnen.
Toen is men begonnen met het bouwen van de eerste
gebouwen hier. Het gebouw waarin we nu zitten, is 25 jaar
oud. De innovatie heeft niet stilgestaan. Ook in dit gebouw
moeten dan ook allerlei installaties en voorzieningen wor-
den aangebracht. In 1992 was er hier nog geen internet en
waren er eigenlijk nog maar weinig computers. We deden
alles toen nog met grote stapels papier. Daarop moet het
gebouw aangepast worden. Ieder gebouw heeft om de
zoveel tijd grondig onderhoud nodig en een gebouw van
800 jaar oud zeker. Rond de eeuwwisseling is al aangegeven
dat er een verbouwing nodig was. Toen heeft men gezegd:
dat gaan we nu even niet doen. Met pappen en nathouden,
knip- en plakwerk, is er toen wat onderhoud gepleegd.
Vervolgens brak in 2008 de crisis uit. Toen heeft het kabinet
gezegd: ook nu gaan we dat belastinggeld niet uitgeven,
want nu moeten we al zoveel bezuinigen. Uiteindelijk zal
die verbouwing echter vorm moeten krijgen. Het is nu heel
hard nodig om dat te gaan doen. Ik denk dat eerdere kabi-
netten heel zorgvuldig met de centjes zijn omgegaan, maar
op een gegeven moment moet je aan die verbouwing
beginnen.

De heer Madlener (PVV):

In 1992 is het grootste deel van het Binnenhof, namelijk het
deel waar wij nu staan, ingrijpend verbouwd en in een
prachtige staat gebracht. Die verbouwing, zo heeft de bou-
wer gezegd in de hoorzitting, is natuurlijk bedoeld voor een
veel langer periode, niet om na 25 jaar opnieuw te gaan
verbouwen. Dat doe je als je geld over hebt, maar dat heb-
ben we niet. De woordvoerster van de VVD komt met het
voorbeeld van het internet. Het internet kan draadloos
tegenwoordig. Daar heb je helemaal geen verbouwing voor
nodig. Waarom blijft de VVD zo hardnekkig in het maar
willen uitgeven van al dat geld? Het kan toch veel goedko-
per, als wij gewoon het onderhoud uitvoeren, het gebouw
in stand laten en verder niks?

Mevrouw De Caluwé (VVD):

Ik heb net als de heer Madlener de architect van dit mooie
gebouw gehoord. Hij heeft gezegd dat het gebouw niet
"vernieuwbouwd" moet worden, maar groot onderhoud
nodig heeft. Hij heeft ook gezegd dat dit soort gebouwen
binnen 30 jaar groot onderhoud nodig heeft. Dat is er nu
aan de hand.

De heer Koolmees (D66):

Mevrouw De Caluwé zegt wat mij betreft terecht dat het
grootste risico is dat dit in tijd en budget volledig uit de
rails loopt. Als je alles in één keer doet, één complete
renovatie en vijfenhalf jaar alles dicht, is dat risico natuurlijk
heel groot aanwezig. Die ervaring hebben wij ook met
andere projecten. Mevrouw De Caluwé zegt nu dat de Eerste
Kamer, Algemene Zaken en de Raad van State wellicht
eerder terug kunnen. Ik heb in mijn eigen inbreng juist
voorgesteld om eerst Algemene Zaken, de Eerste Kamer
en de Raad van State op te leveren en pas daarna aan de
slag te gaan met de Tweede Kamer. Is dat bespreekbaar
voor de VVD?

Mevrouw De Caluwé (VVD):

Dan zou de hele verbouwing juist meer tijd vergen. Instal-
laties zijn met elkaar verbonden, ook tussen die gebouwen
en dit gebouw. Tijdens de hoorzitting is aangegeven: knip
het op in verschillende deelprojecten. Daarmee werd
bedoeld: breng de meest knappe koppen van Nederland
bij elkaar, iedere expert op een bepaald stuk, en bekijk
integraal hoe je die verschillende verbouwingen het best
in samenhang kunt bezien. Dan zul je het nog in samenhang
moeten doen. Daarom is de VVD ervoor om het in samen-
hang te bezien, want dan is de periode het kortst. Als je het
over een langere periode uitstrekt, is de kans op uitloop
nog veel groter. Ik ben ervoor om die knappe koppen bij
elkaar te brengen en te bekijken hoe je die verschillende
deelprojecten in samenhang te bezien. Daarover verschillen
wij van mening, geloof ik.

De heer Koolmees (D66):

Volgens mij niet, want ik ben er ook voor om de knappe
koppen bij elkaar te brengen en het in samenhang te bezien.
Dat kan nog steeds betekenen dat je eerst een deel doet en
als dat afgerond is een ander deel. Dat zou bijvoorbeeld
kunnen betekenen dat de Eerste Kamer tijdelijk in onze oude
zaal gaat zitten als er aan de overkant wordt gerenoveerd.
In die vijfenhalf jaar kun je dan alles voor elkaar krijgen.
Het Binnenhof blijft dan deels open, wat ook goed is voor
de omwonenden en de ondernemers in de buurt. Het kan
toch binnen het budget en de tijd. Het is ook beheersbaar-
der. Dat lijkt mij toch een heel goede variant waar mevrouw
De Caluwé geen nee tegen kan zeggen.

Mevrouw De Caluwé (VVD):

Juist de VVD heeft de minister gevraagd om uit te zoeken
of de vijfbouwstromenvariant — daar lijkt de variant van
de heer Koolmees heel erg op — beter was en toegepast
kon worden: het gefaseerd, achter elkaar renoveren van
een aantal gebouwen. Dat bleek duurder uit te vallen en
langer te duren, juist omdat die installaties met elkaar ver-
bonden zijn. Als je de verbouwing integraal aanpakt, kun
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je in één keer een bepaalde soort verbouwing voor alle
gebouwen doen. Dat scheelt weer een heleboel geld en tijd.

De heer KuzuKuzu/Öztürk):

De woordvoerster van de VVD geeft aan dat de kosten niet
de pan uit mogen rijzen. Vindt zij niet dat dat al is gebeurd?

Mevrouw De Caluwé (VVD):

Ik heb naar heel veel experts geluisterd. De Kamer heeft
gevraagd of het korter en goedkoper kan. Men heeft aange-
geven dat deze bedragen heel aannemelijk zijn en dat dit
een sobere variant is. Ik verbouw thuis ook weleens mijn
eigen badkamer, maar bij dit soort bouwwerken ben je toch
echt afhankelijk van allerlei experts. Wij hebben veel ver-
schillende mensen gesproken en ik heb slechts één afwij-
kende mening gehoord. Ik kan wel volgen dat dit het bedrag
is dat je daarvoor zult moeten uitgeven.

De heer KuzuKuzu/Öztürk):

Het klopt dat wij tijdens de hoorzitting één afwijkend geluid
hebben gehoord, maar er zijn in de samenleving wel
degelijk nog meer afwijkende geluiden, die mevrouw De
Caluwé ongetwijfeld ook gehoord zal hebben. Ik vraag mij
af of mevrouw De Caluwé andere voorbeelden kan noemen
van vergelijkbare panden waarin om de 30 jaar zulke
bedragen worden gestoken. Mevrouw De Caluwé zei net
al dat het bij dit soort gebouwen om de 30 jaar nodig is om
te renoveren c.q. te onderhouden.

Mevrouw De Caluwé (VVD):

Groot onderhoud.

De heer KuzuKuzu/Öztürk):

Groot onderhoud, goed. Moeten we dan volgens mevrouw
De Caluwé ergens in 2045 weer een half miljard gaan uitge-
ven aan dergelijk onderhoud?

Mevrouw De Caluwé (VVD):

Zo ver in de toekomst zou ik absoluut niet willen kijken. We
hebben nu te maken met dit gebouw en met deze kosten.
Ieder gebouw is weer heel erg anders. We hebben heel
goed geluisterd naar alle verschillende experts. Die hebben
we laten kijken, ook naar alle plannen die zijn opgeleverd.
Die hebben ze doorgelezen, doorgeakkerd. Dat zijn mensen
die ervaring hebben met heel veel verschillende gebouwen,
grote gebouwen en complexe gebouwen. Die geven aan
dat dit een heel aannemelijk bedrag is.

De voorzitter:
Dan geef ik nu het woord aan de heer Kuzu, die zijn collega
vervangt. Niemand kan immers op twee plekken tegelijk
zijn.

De heer KuzuKuzu/Öztürk):

Voorzitter. Zo is dat. Collega Öztürk zou dit debat eigenlijk
doen. Hij zit nu echter bij een algemeen overleg over pre-

ventie van radicalisering, ook een heel belangrijk onder-
werp.

Ik feliciteer de minister van harte met zijn verjaardag.
Minister Blok, deze minister, zegt in een NOS-artikel dat we
hem kennen als een minister die zuinig is met belastinggeld.
Als echter een architect tijdens een rondetafelgesprek en
ook heel veel architecten in de samenleving aangeven dat
het goedkoper en sneller kan, haalt hij betweterig zijn neus
op. Het proces rondom de renovatie is wat ons betreft een
perfect voorbeeld van geldverspilling. Het lijkt eigenlijk ook
wel een beetje op een poppenkast met een vast script. Het
boompje was al voor het proces gepland en de vruchten
waren allang verdeeld. Een architect die projecten als het
Olympisch Stadion en Groot Handelsgebouw op zijn cv
heeft staan, zegt dat het mogelijk is om te onderhouden in
een veel kortere periode zonder dat we weg hoeven te gaan.
Deze architect wordt door de PvdA en de VVD op een
schandalige manier geframed als vissend, solliciterend,
naar een mooie opdracht. Dat kan natuurlijk niet. We moe-
ten ruimte geven aan andersdenkenden. We moeten ruimte
geven aan mensen die nieuwe, innovatieve en pragmatische
ideeën hebben en geen ruimte geven aan mensen die de
gebaande stroom volgend al allerlei dingen willen en vin-
den.

We spreken hier namelijk over een periode van minimaal
vijfenhalf jaar, met de nadruk op minimaal. We weten
immers allemaal dat overheidsprojecten, dit soort megalo-
mane projecten, op de een of andere manier keer op keer
uitlopen in tijd en geld. Minimaal vijfenhalf jaar geen
schoolreisjes die de kloof tussen onze jongeren en de poli-
tiek doen verkleinen. Minimaal vijfenhalf jaar geen toeris-
tenstroom naar het politieke hartje van Nederland. Minimaal
vijfenhalf jaar verandert het hart van de parlementaire
democratie in een lelijke bouwput.

De heer Madlener noemde het voorbeeld van Buckingham
Palace al. Ik heb daar het voorbeeld van de Raad van Europa
aan toegevoegd, dat een kostenexplosie werd genoemd.
Ik zal nog een voorbeeld geven. Alle politieke partijen hier
in de Tweede Kamer vonden het geldverspilling toen in
Ankara het Ak Saray-paleis werd gebouwd, met 1.000
kamers, een laboratorium en ondergrondse bunkers. Ik kan
u vertellen, beste collega's, dat dat project 340 miljoen euro
heeft gekost, nieuwbouw. Hier hebben we het over een
bedrag van 500 miljoen euro voor een grootschalige reno-
vatie. Dat betekent dat we ons achter de oren moeten
krabben en ons moeten afvragen waar we mee bezig zijn.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Dit jaar hebben we onze 200ste verjaardag
gevierd door, op gepaste wijze uiteraard, de bloemetjes
buiten te zetten op de plek die daarvoor het symbool is,
namelijk het Binnenhof. Gebruiken we de term Staten-
Generaal, dan tellen we er zelfs nog enkele honderden jaren
Binnenhof bij. In al die eeuwen is het Binnenhof bijna con-
tinu verbouwd. Bij alle ingrepen die er waren, ook de meest
ingrijpende, is nooit zelfs maar overwogen om het Binnen-
hof te verlaten. En nu, in 2015, nu ons meer mogelijkheden
ter beschikking staan dan ooit, lijkt het erop dat we voor
het eerst in de geschiedenis tijdelijk het Binnenhof moeten
verlaten.
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Nut en noodzaak van de renovatie zijn zo goed als onbe-
twist. Sommige achterkamertjes tonen verrottingsverschijn-
selen. Om misverstanden te voorkomen zeg ik erbij: ik
bedoel dit letterlijk. Overigens kun je je afvragen of dit niet
gewoon voortkomt uit gebrek aan onderhoud, maar die
discussie zal ik niet aangaan. De kernvraag is, hoe dit
renovatieproces ingericht moet worden. In de stukken staan
twee uitersten geschetst, die ook in de discussie steeds
naar voren worden gebracht. De eerste is een gefaseerde
verbouwing in dertien jaar, en de tweede is een verbouwing
waarbij alles leeg wordt gehaald en waarbij de werkzaam-
heden vijf en een half jaar duren. Aan ons de taak, die
varianten te wegen. Bij voorbaat kan ik zeggen dat mijn
fractie zich bij geen van de genoemde opties en uitersten
voldoende thuis voelt.

Voor de SGP spelen twee factoren een centrale rol. In de
eerste plaats moet de verbouwing zo kort mogelijk duren.
Dat geldt zeker voor het oudste deel van het Binnenhof. In
de tweede plaats moet er een deugdelijk financieel kader
zijn. Over de korte variant merkt het kabinet het volgende
op. "Het Binnenhof wordt geheel verlaten en het politieke
proces wordt verplaatst. Dat raakt het hart van de democra-
tie." Dat is nogal stevig geformuleerd, maar wie gevoel
heeft voor historie, herkent dat wel. Dé magneet van Den
Haag was en is het Binnenhof, met als pronkstuk de Ridder-
zaal, die overigens buiten schot blijft bij de verbouwing.

De SGP vindt het belangrijk dat de gebouwen eromheen
zo kort mogelijk buiten gebruik zijn. Dat blijkt goed mogelijk.
Met beperkte meerkosten kunnen we ervoor zorgen dat het
oudste deel van het Binnenhof na twee en een half jaar
weer open kan. Wat ons betreft zou er dus op die optie
maximaal moeten worden ingezet. De gefaseerde varianten
pakken allemaal duurder uit. Uit de kostentabel blijkt dat
de "goedkope" vertrekvariant — dat is dus de goedkoopste
variant — op 475 miljoen uitkomt. De langste variant kost
maar liefst 125 miljoen meer. Die is wat ons betreft dus niet
aan de orde. Het vertrekpunt ligt voor mijn fractie in de
kortste variant. Echter, deelvarianten waarin de Tweede
Kamer en het oude Binnenhof versneld worden opgeleverd,
leiden tot slechts beperkte meerkosten van rond de 8 mil-
joen. De SGP zou graag zien dat een variant wordt uitge-
werkt waarin de beide deelopleveringen, dus van het oudste
deel van het Binnenhof en het deel van de Tweede Kamer,
worden gecombineerd. De conclusie van de SGP is daarom
dat een snelle deeloplevering van het oudste deel van het
Binnenhof zeer wenselijk is. Daarbij weegt mee dat de
senaat unaniem tegen de rigoureuze vertrekvariant is en
dat de Ridderzaal, hét symbool van politiek Den Haag, niet
wordt verbouwd. De meerkosten zijn beperkt, de daarmee
gemoeide tijd is te overzien, de overlast is acceptabel en
er wordt recht gedaan aan een eeuwenlange geschiedenis.

In de hoorzitting, die al verschillende malen hier is
genoemd, is van verschillende kanten aangedrongen op
een strakke aansturing van het project. Men dringt erop
aan, die te beleggen bij een projectteam van de beste spe-
cialisten die beschikbaar zijn. Ik hoor graag de visie van de
minister daarop.

Dank u zeer, voorzitter.

De voorzitter:
Dank u wel. Hiermee is er een einde gekomen aan de eerste
termijn van de Kamer. De minister wil zijn antwoord even
kunnen voorbereiden.

De vergadering wordt van 14.18 uur tot 14.37 uur geschorst.

De voorzitter:
Ik geef het woord aan de minister voor Wonen en Rijks-
dienst voor zijn reactie op de eerste termijn van de zijde
van de Kamer.

Minister Blok:

Voorzitter. Zeer terecht wezen eigenlijk alle sprekers erop
hoe bijzonder het is om hier dag in, dag uit te kunnen wer-
ken. Mevrouw Wolbert ging hier het meest expliciet op in
en ik herken het door haar beschreven gevoel dat zij had
toen zij hier voor het eerst kwam. Zij dacht: wat ongelooflijk
mooi om hier te kunnen werken! Zelf probeer ik me iedere
keer dat ik hier naar binnen ga, te realiseren hoe mooi het
is om hier ons werk te mogen doen.

Dat Binnenhof is eigenlijk heel veel tegelijk. Inderdaad is
het iedere dag, en vaak ook nacht, het kloppend hart van
onze democratie, een democratie waar wij iedere dag weer
trots op moeten zijn. Dit is ook een historische plaats. Hier
werd bijvoorbeeld de democratie bevochten. Hier werden
de grondwetwijzigingen tot stand gebracht. Hier werden
zeer ingrijpende beslissingen genomen. Denk aan het
algemeen kiesrecht, de sociale zekerheid. Soms ging het
om pijnlijke maatregelen, soms om mooie. Dat is allemaal
hier op deze plek gebeurd.

Ook voor die tijd was dit het hart van ons land. In de Gou-
den Eeuw werd hier besloten over de onafhankelijkheid en
de wording van Nederland als land. Het deed mij deugd
dat juist de heer Van Raak aandacht vroeg voor de heer
Van Oldenbarnevelt. Zoals de heer Van Raak weet, is dit
een belangrijke grondlegger van het kapitalisme. Hij heeft
hier, in dit gebouw, de grondslag gelegd voor de Verenigde
Oost-Indische Compagnie, de eerste aandelenvennootschap.
Dat was maar een van zijn vele werken. Het is zeer terecht
dat de Socialistische Partij daar ook aandacht voor vraagt.

Ook voor die tijd, toen er nog geen sprake was van demo-
cratie en ook niet van kapitalisme …

De voorzitter:
Normaal onderbreek ik een minister liever niet tijdens diens
inleiding, maar dit was wel een heel expliciete uitnodiging,
mijnheer Van Raak. Gaat uw gang.

De heer Van Raak (SP):

Dank voor de steun van de minister, in zijn geheel eigen
termen. De minister zegt: ik steun het initiatief van de heer
Van Raak om Johan van Oldenbarnevelt op te sporen en
om een fatsoenlijk graf te geven aan deze vader des
vaderlands. Wat betekent die steun van de minister? Gaan
wij dit daadwerkelijk doen de komende jaren?
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Minister Blok:

Bij de tradities hier op het Binnenhof hoort ook dat je goed
oplet hoe woorden worden uitgesproken. Ik gaf aan veel
waardering te hebben voor de grote aandacht van de heer
Van Raak voor de rol van Johan van Oldenbarnevelt. De
specifieke vraag van de heer Van Raak ligt natuurlijk klaar
om beantwoord te worden, maar ik wil dat ook wel
onmiddellijk doen. Eigenlijk is er een vaste regel onder
archeologen: als je niet hoeft te verstoren, moet je ook niet
verstoren. Voor de generaties na ons, die mogelijk over
betere technieken beschikken dan wij, moet je achterlaten
wat je kunt achterlaten. Er zal dus niet specifiek worden
gezocht. Alleen wanneer het in verband met de bouwwerk-
zaamheden onvermijdelijk is om op een plek te gaan graven
waar mogelijk ook archeologische vondsten te vinden zijn,
ontkomen wij daar niet aan. Dan zal daarmee ook zorgvuldig
worden omgegaan. Specifiek gaan zoeken zou eigenlijk
onzorgvuldig omgaan met erfgoed betekenen.

De heer Van Raak (SP):

Dan is mijn vraag natuurlijk of er renovatiewerkzaamheden
worden gedaan rondom de oude grafkelders van de oude
Hofkapel. In andere landen, bijvoorbeeld in Frankrijk, heb-
ben belangrijke politici — wij hebben het hier over een
vader des vaderlands — een fatsoenlijke begraafplaats.
Daar wordt fatsoenlijk mee omgegaan. In 1619 is Johan
van Oldenbarnevelt hier midden op het Binnenhof onthoofd.
Daarna is zijn lichaam verdwenen. Wij vermoeden dat hij
is ondergebracht in de oude grafkelders onder de Hofkapel,
de huidige catacomben onder de senaat. Dat is een ernstig
vermoeden. Ik heb het idee dat de renovatiewerkzaamheden
ook daar betrekking op zullen hebben en dan lijkt het mij
goed om alvast af te spreken dat wij, als wij daar op zaken
stuiten, kijken of er resten te vinden zijn en of wij kunnen
nagaan van wie die zijn.

Minister Blok:

Het hele Binnenhofcomplex is onderdeel van de grootscha-
lige renovatie, dus ook het terrein waar vroeger de Hofkapel
stond. Nu komt het wel weer heel nauwkeurig aan op de
formulering, want als het in het kader van de verbouwing
onvermijdelijk is om die ondergrond en de mogelijke resten
van een grafkelder te verstoren, ontkomen we daar niet
aan. Dan moeten we afwachten wat we daar vinden. De
zuivere manier van omgaan met archeologisch erfgoed is
om dit zo veel mogelijk te voorkomen. De inzet zal dus juist
zijn om dit te voorkomen.

Ik realiseer mij dat ik de heer Van Raak misschien een beetje
geprikkeld heb met mijn volgens mij historisch toch juiste
opmerkingen over Johan van Oldenbarnevelt, maar die
opmerkingen waren onderdelen van het betoog waarin ik
de historische waarde van dit complex schetste. Die histo-
rische waarde gaat nog verder terug: de eerste graven van
Holland hadden hier hun hof. Naast die rol als hart van de
democratie en naast die enorme historische waarde is dit
ook gewoon een werkplek voor heel veel mensen, al die
medewerkers die hier letterlijk dag en nacht klaar staan
voor ons en aan de overkant voor de Eerste Kamer, het
ministerie van Algemene Zaken en de Raad van State. Die
mensen hebben recht op een veilige en moderne werkom-
geving. Natuurlijk is dit ook een omgeving waar ongelofelijk
veel bezoekers komen, met heel veel plezier. Terecht werd
erop gewezen dat hier ook heel veel schoolklassen komen

die wij bij willen brengen hoe belangrijk het democratisch
proces is dat hier plaatsvindt. Het heeft ook gewoon een
toeristische waarde. Voor de ondernemers in deze omge-
ving is het inderdaad van grote waarde dat dit complex er
goed bij staat, toegankelijk is en aantrekkelijk is en blijft.

U en ik zijn uiteindelijk hoeders van het algemeen belang,
niet alleen gebruikers van het gebouw. Al die aspecten
moeten wij hier als hoeders van het algemeen belang
afwegen. Dat is naar mijn overtuiging de opgave waar wij
hier voor staan. Dat maakt dit wat mij betreft eigenlijk tot
een apolitieke opgave. Dit gebouw is zo belangrijk en wij
zijn het allemaal zozeer eens over de waarde van democratie
en deze gebouwen dat wij als taak hebben om daar goed
voor te zorgen. Langs deze lijn zal ik de specifieke vragen
beantwoorden in de volgorde waarin zij aan mij zijn gesteld.

De heer Ronnes vroeg of de mogelijkheid bestaat om de
Eerste Kamer en eventueel andere — zo noem ik het maar
even oneerbiedig — Binnenhofbewoners aan de overkant
eerder terug te laten keren dan in de vijfenhalfjaarvariant,
de kortste en goedkoopste variant, waarvoor ik in mijn brief
aan de Kamer heb gekozen. Die mogelijkheid is onderzocht;
dat is variant 9 in de pakketten die de Kamer toegezonden
heeft gekregen. Die variant is mogelijk, maar heeft een
aantal consequenties, die daar ook in geschetst worden.
Een van die consequenties is dat de verwachte doorlooptijd
wat langer wordt, omdat niet het hele Binnenhof als
bouwterrein gebruikt kan worden. Het is hier natuurlijk krap
werken, zowel voor de machines die nodig zijn als voor de
opslag van materieel. Slechts een deel van het Binnenhof
kan dus als bouwterrein gebruikt worden. Je moet natuurlijk
extra veiligheidsmaatregelen nemen, want de combinatie
van bouwwerkzaamheden en werkende mensen is sowieso
kwetsbaar. Er wordt natuurlijk gewerkt met zwaar materieel
en er is wat meer brandgevaar dan in gewone omstandig-
heden. Helaas moet je in deze tijd ook altijd rekening hou-
den met eventuele terroristen die denken dat zij tussen de
bestelbusjes door ook met hun bestelbusje naar binnen
kunnen. Dat vraagt dus extra aandacht. Omdat er minder
ruimte is, is de verwachting dat het totale bouwproces wat
langer zal duren. Terwijl de "overkant" dan wat eerder in
zou kunnen huizen — in onze ramingen is dat na iets meer
dan tweeënhalf jaar — zou deze kant wat later in kunnen
huizen. Volgens onze schattingen zou dit 7 miljoen extra
kosten. Kortom: het is mogelijk, maar met een aantal kant-
tekeningen.

De heer Ronnes vroeg om specifiek rekening te houden
met een aantal aspecten, bijvoorbeeld de planning per
gebruiker. In de variant die het kabinet aan de Kamer
voorlegt, verhuist iedereen tegelijkertijd in 2020 — wat
beide Kamers betreft naar het ministerie van Buitenlandse
Zaken en wat Algemene Zaken en de Raad van State betreft
naar het Lange Voorhout — en keert iedereen ook weer
gelijktijdig terug na die vijfenhalf jaar. In variant 9 zal het
gaan zoals ik net heb beschreven, met de bijbehorende
consequenties.

De heer Ronnes vroeg hoe we omgaan met de persvoorzie-
ningen. Dat is natuurlijk cruciaal: de democratie moet altijd
in openheid geschieden. Ook bij de verhuizing naar het
ministerie van Buitenlandse Zaken zal er dus ruimte zijn
voor de pers, desgewenst zelfs ook wat betreft de alcoho-
lica, omdat Nieuwspoort daar waarschijnlijk ook een ruimte
zal kunnen krijgen.
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De heer Ronnes vroeg ook hoe we omgaan met de onder-
nemers en de omwonenden. Alle anderen vroegen daar
ook naar. In november is met de ondernemersvereniging
overleg gevoerd. Daarna is nog een keer een vergadering
van de ondernemersvereniging bijgewoond door medewer-
kers van het Rijksvastgoedbedrijf. De Kamer zelf heeft de
ondernemers ook uitgenodigd. Het voornemen is nadruk-
kelijk om hen erbij te blijven betrekken. Dat geldt evenzeer
voor de omwonenden en natuurlijk ook de gemeente Den
Haag, die overigens ook haar voorkeur heeft laten blijken
voor een korteverbouwingsvariant, juist ook vanuit de optiek
van het beperken van overlast voor de omgeving.

Ik kom nu op de stelling van de heer Madlener dat het Bin-
nenhof op slot gaat. Ik hecht eraan om te benadrukken dat
dat niet zo is. Het is een ingrijpende verbouwing — alle
gebruikers zullen moeten vertrekken — maar onderdeel
van de plannen is zeer nadrukkelijk dat ook tijdens de ver-
bouwing er mogelijkheden zijn voor toeristen en bezoekers
middels een bezoekerscentrum, waarschijnlijk in het huidige
Nieuwspoortcomplex. We zijn ook heel serieus aan het kij-
ken naar de mogelijkheid van bijvoorbeeld een houten
loopbrug. Voor de Rotterdammers onder ons: in Rotterdam
is er al een. Een soortgelijke constructie is waarschijnlijk
mogelijk. Daarmee zou je in feite ook over het Binnenhof
kunnen lopen en dus van de gebouwen kunnen genieten
zonder dat de bouwwerkzaamheden worden verstoord. Op
die manier willen we recht doen aan niet alleen de zorgen
van de ondernemers, maar wel degelijk ook aan de hier
unaniem gedeelde wens om ervoor te zorgen dat op ieder
moment het Binnenhof zijn symboolfunctie en zijn werke-
lijke functie behoudt als hart van democratisch Nederland.

De heer Madlener vroeg ook of een warmte-koudeopslag
nog geen onderdeel is van de kostenraming. Het is een van
de opties. Een gebouw als dit moet — dat is onvermijdelijk
— in de winter worden verwarmd maar ook in de zomer
gekoeld. Ik denk, eerlijk gezegd, dat dit voor het deel waar
de heer Madlener zelf werkt, nog het meest voelbaar zal
zijn. Ik ben daar althans in de zomer een aantal keren
geweest. Daar zijn een aantal technieken voor. Ook daarbij
zal natuurlijk worden gekeken naar kostenefficiëntie en
duurzaamheid. Warmte-koudeopslag is geen ongebruikelijke
methode. Er is echter nog geen harde keuze daarvoor
gemaakt.

De heer Madlener vroeg waarom bedragen zwart zijn
gemaakt. De heer Madlener behoort tot de kleine categorie
van mensen in Nederland voor wie de bedragen niet zwart
zijn gemaakt. De cijfers zijn namelijk vertrouwelijk beschik-
baar voor Kamerleden. Echter, aangezien er te zijner tijd uit
de markt offertes aangevraagd zullen worden, is het wel
van belang dat we niet tot in detail aangeven wat onze eigen
schatting is. De omvang van de totale kosten geven we
natuurlijk wel, want anders kunnen de Kamer en ik geen
oordeel vellen over de consequenties voor de rijksbegroting.
De uitsplitsing kan de Kamer echter vertrouwelijk inzien.

De heer Madlener vroeg of er voldoende concurrentie is bij
bouwbedrijven. Een van de redenen, of eigenlijk de hoofd-
reden, waarom de cijfers geheim worden gehouden, is om
er zo voor te zorgen dat die concurrentie er ook echt ís.
Natuurlijk zullen we op zoek gaan naar de beste prijs-kwali-
teitsverhouding daarbij.

De heer Madlener vroeg ook of intensief onderhoud niet
een vervanging kan zijn van renovatie. Hij zei daarbij heel
stellig: er is sprake van achterstallig onderhoud. Er is geen
sprake van achterstallig onderhoud. Ik denk dat er geen
gebouw in Nederland intensiever wordt gebruikt dan de
Tweede Kamer; volgens mij wordt er nergens zozeer van
's morgens vroeg tot diep in de nacht gewerkt als hier. Het
is onvermijdelijk dat in een zo intensief gebruikt gebouw
de installaties heel intensief worden gebruikt. Natuurlijk zal
het met de puur betonnen of stenen onderdelen over het
algemeen wel gaan, hoewel er nog niet zo lang geleden
ook stenen van de gevel van het Hotel vielen, net als boven
de balie. Het zijn juist de machines die hier staan, die
onvermijdelijk aan slijtage en veroudering onderhevig zijn.
Ik noem de roltrappen, de liften, de ventilatie, de verwar-
ming, de keukenapparatuur en alles wat te maken heeft
met beveiliging. Volgens mij is ook in de hoorzitting die de
Kamer heeft gehouden, nooit bestreden dat zo'n grote
renovatie nodig is, gewoon omdat materieel slijt en de
reserveonderdelen na een tijdje verdwijnen. Er werd zelfs
de feitelijke constatering gedaan dat er onderdelen zijn
waarvoor nog maar twee monteurs rondlopen in Nederland,
die niet zo ver van hun pensioen af zijn. Dat is onvermijdelijk
bij alle grote, intensief gebruikte gebouwen.

Dat is ook de reden waarom al in 2010, dus in de tijd van
mijn voorganger, de toenmalige gebruikers met elkaar
hebben afgesproken dat ze niet verder konden met alleen
onderhoud. Natuurlijk gebeurde in de tussentijd het nood-
zakelijke onderhoud, maar er is grootschalige renovatie
nodig. Dat is inderdaad omdat er in 1992 nog nauwelijks
werd gewerkt met computers. Mevrouw De Caluwé zei dat
terecht. Ik kan mij nog herinneren dat ik, toen ik in 1998 in
dit gebouw ging werken, stomverbaasd was dat ik niet door
een toegangspoortje hoefde. Het was fantastisch. Het huis
van de democratie was open. Helaas hebben we nu overal
toegangspoortjes, en die slijten toch. De kabelgoten zitten
bomvol, voor een groot deel met inmiddels ongebruikte
kabels, omdat er generatie op generatie naast elkaar, over
elkaar en door elkaar werd gelegd. Daardoor krijg je
natuurlijk warmteontwikkeling. Het is nu eenmaal een
gebouw met een voor het overgrote deel eeuwenoude
geschiedenis, waarin gelukkig de moderne tijd wordt toe-
gepast. Die moderne tijd is echter wel stapje voor stapje
binnengetreden. Dat betekent dat je er, op het moment dat
er echt grootschalig onderhoud aan de orde is, zoals nu,
niet aan ontkomt om ook echt achter plafonds en muren te
gaan werken. Voor een deel zit daarin asbest verwerkt,
omdat dat een tijdlang heel gebruikelijk was. Zolang dat
asbest daar stil in zit, is het niet gevaarlijk, maar als je moet
gaan breken wordt het dat wel. Voor dat grootschalige
onderhoud ontkom je dus niet aan heel groot ingrijpen.

De heer Madlener vroeg naar het organiseren van Prinsjes-
dag in de Ridderzaal. Onze inschatting is dat de overlast
daarvan voor de bouwwerkzaamheden behapbaar is. Juist
in het kader van de grote waarde die wij allemaal voelen
van het Binnenhof als kern van onze democratie, moet dat
beetje overlast voor de rest van het bouwproces minder
zwaar wegen dan de fantastische feestdag die Prinsjesdag
is. Ik geniet altijd ontzettend als ik door de stad naar het
Binnenhof loop en al die mensen zie die uit het hele land
hierheen komen. Dat moeten we gewoon laten plaatsvin-
den, ook omdat de Ridderzaal gelukkig niet verbouwd hoeft
te worden.
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Mevrouw De Caluwé (VVD):

De minister zegt dat het een kleine verstoring is. In de
plannen lezen we dat het mogelijk een maand kost om de
Ridderzaal in gereedheid te krijgen en waarschijnlijk ook
alle troep van het Binnenhof af te krijgen. Het Binnenhof is
voor ons allemaal heel belangrijk. Kunnen wij geen tijd
winnen als we Prinsjesdag op een andere heel geschikte
locatie binnen Den Haag houden? Daar kun je ook die mooie
rijtoer en de ceremonie houden. Dan win je tijd door hier
tijdelijk weg te gaan op Prinsjesdag.

Minister Blok:

Wat betreft de maand vertraging uit het rapport ben ik iets
optimistischer dat het met minder moet kunnen. Maar zelfs
als het een maand vertraging zou zijn, vind ik het een
afweging. Wil je Prinsjesdag, waarvoor schoolklassen voor
de tv gaan zitten — dat was vroeger bij mij althans zo: het
is weer Prinsjesdag! — voor een mogelijke tijdwinst op een
andere plek gaan houden? Mijn afweging, en mijn voorstel
aan de Kamer, is: nee, laten we die bijzondere dag in de
Ridderzaal houden, juist omdat het kan. De grafelijke zalen
erachter zijn in wat mindere conditie, maar de Ridderzaal
zelf is in goede staat. Dat zou sterk mijn voorkeur hebben.

Mevrouw De Caluwé (VVD):

Ik denk dat die schoolklassen zeker ook voor de buis gaan
zitten en dat mensen ook langs de route gaan staan als de
glazen koets — nee, tegen die tijd rijdt de gouden koets
alweer — richting de Grote Kerk of iets dergelijks zou rijden.
Daar zie ik niet zozeer het probleem. Mijn vraag is of dat
niet toch tijdswinst op kan leveren. Dan kunnen we de Eer-
ste Kamer eerder terug laten gaan en hoeft de Tweede
Kamer niet elf of twaalf maanden langer op de Apenrots te
logeren.

Minister Blok:

De kwaliteit van de kleding van de dames zal niet anders
zijn en de kwaliteit van de troonrede ook niet. Maar toch,
je hebt het wel over een generatie kinderen die op de lagere
school zitten als er gebivakkeerd wordt in het voormalige
ministerie van Buitenlandse Zaken. Juist door het jaarlijkse
hoogtepunt van de democratie hier te houden, hebben zij
op het netvlies dat het hier al die eeuwen echt gebeurt,
maar dat er even verhuisd is. Ik hecht er dus aan om
Prinsjesdag in de Ridderzaal te houden.

De heer Madlener vroeg waarom de renovatie van het
Binnenhof het dubbele kost van die van Buckingham Palace.
Buckingham Palace heeft voor zover ik weet minder bewo-
ners en bezoekers. Ik denk dat er een juistere vergelijking
valt te maken met het Engelse parlement. Daar is ook een
verbouwing gepland, en wel voor het bedrag van 4,5 miljard
pond. Als het gaat om Hollandse zuinigheid, kunnen de
Britten niet aan ons tippen.

De heer Madlener (PVV):

Ik heb mijn best gedaan om nog een beetje appels met
appels het vergelijken, maar deze vergelijking gaat echt
mank. Het Britse parlement is natuurlijk veel groter dan het
Nederlandse parlement. De vergelijking met Buckingham
Palace is niet perfect, maar het zegt wel iets over de groot-
heid van de plannen van de minister. Om echter aan al die

details te ontsnappen, zou ik graag de hoofdvraag aan de
minister willen stellen. We hebben gehoord dat er geen
sprake is van achterstallig onderhoud en dat er een lift en
installaties vervangen moeten worden. Ik zou graag een
uitgewerkt plan van de minister willen zien, waarin hij uit-
gaat van een minimale vervanging van installaties en het
goed uitvoeren van onderhoud, en niet meer dan dat.
Waarom heeft de Kamer niet zo'n scenario voorgelegd
gekregen? Waarom kunnen we alleen kiezen uit twee heel
dure opties met enorme verhuisbewegingen? Waarom
kunnen we niet kiezen voor het uit elkaar trekken van het
gebouw, voor een minimale onderhoudsvariant? Waarom
wil de minister dat niet?

Minister Blok:

Hier ligt een beetje de suggestie achter dat ik opties van
tafel heb geveegd of van tevoren heb uitgesloten. Het lijkt
me goed om het proces even vanaf het begin te bekijken.
In 2010 hebben de gebruikers — de Tweede Kamer, de
overkant, Algemene Zaken en de Raad van State — geza-
menlijk met de toen verantwoordelijke minister gezegd:
ingrijpende renovatie is onontkoombaar. In de jaren daarna
is dat niet tot een heldere conclusie gekomen door een
combinatie van krappe financiën en dezelfde discussie die
vandaag wordt gevoerd, want die werd toen ook aan die
tafels gevoerd. Er is toen niet meer geconcludeerd dan dat
er inderdaad een ingrijpende renovatie nodig is. Ik heb
mevrouw Spies gevraagd om met gebruikers en deskundi-
gen tot een advies te komen over wat er echt moet gebeu-
ren, wat reële opties zijn en wat de te verwachten kosten
zijn. Ik heb daarbij van tevoren niet aangegeven dat het in
één keer moest of juist gefaseerd. Ik heb alleen gezegd dat
iedereen het eens is over de noodzaak tot renovatie. Die
zie ik ook. Ik heb gevraagd om mij met de inschakeling van
alle mogelijke deskundigen te informeren over reële opties
en kosten. Dat resulteerde in een proces waarbij elf varian-
ten op tafel hebben gelegen. Een aantal is om verschillende
redenen afgevallen. Doortrechterend zijn er twee als meest
reële uitgewerkt. Beide heb ik uitgebreid met de Kamer
gedeeld, want in een democratisch proces hoort alle infor-
matie op tafel te liggen. De korte variant is uitvoerbaar. Dat
is inderdaad een indrukwekkend bedrag van 475 miljoen.
Een gefaseerde variant is ook technisch uitvoerbaar, met
een geraamd bedrag van 600 miljoen en grotere risico's in
de uitvoering. Op basis van al die informatie heeft het
kabinet willen kiezen voor de korte variant, omdat daarbij
zowel de risico's als de hoeveelheid belastinggeld het
beperktst zijn. En dat verdedig ik hier nu. Dat is wel de uit-
komst van een heel zorgvuldige afweging. Wat we elkaar
niet moeten aandoen, is zo'n ingrijpende beslissing nemen
op basis van wensdenken, in de trant van: minister, kom
nou met een nog mooiere, nog goedkopere en nog snellere
variant. Dan creëren we zeker een debacle.

De heer Madlener (PVV):

Een "nog goedkopere"? We hebben het over een half mil-
jard; alsof dat goedkoop is. De SP heeft het al gezegd: dat
is vijf keer zo duur als de grote verbouwing in 1992. En kijk
om u heen. We zitten in een prachtig gebouw. Natuurlijk
moet er onderhoud worden gepleegd. Ik bestrijd ook de
opmerking dat er geen sprake zou zijn van achterstallig
onderhoud, want we hebben juist gezien dat er daklekkages
zijn. Dat kan natuurlijk niet, zoiets moet gelijk gerepareerd
worden. Daar zijn we het dus over eens. Maar om een lift
te vervangen of een verwarmingsinstallatie te vernieuwen,
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hoef je niet vijfenhalf jaar een heel gebouw te ontruimen,
dat nog geen 25 jaar oud is. Is de minister bereid om een
minimaalonderhoudsscenario, gefaseerd per onderdeel,
uit te werken en aan de Kamer voor te leggen? De twee
varianten die nu op tafel liggen, zijn gewoon allebei
ontoereikend en veel te verregaand.

Minister Blok:

Het onderhoud van de daken is nu precies een goed voor-
beeld van waarom er grootschalig onderhoud nodig is. Om
een paar pannen te kunnen vervangen, moet je die hoge
en steile daken veilig op kunnen. Daarom zit daar een val-
beveiliging, met haken die je zelf kunt zien. Die valbeveili-
ging zelf moet ook weer veilig zijn. Die bestaat uit metalen
haken die in houten balken zitten. In de loop van de tijd is
die valbeveiliging onveilig geworden, wat onvermijdelijk
is bij metaal en hout. De enige manier om nu nog op het
dak te komen, is door er een steiger omheen te bouwen.
Dat is precies een illustratie van het feit dat je een tijdlang
met kleinschalig onderhoud verder kunt, maar zoals bij
ieder groot gebouw is het onvermijdelijk dat er eens in de
zoveel tijd écht wordt gerenoveerd, zodat zo'n gebouw weer
een tijd meekan. Alle varianten zijn daarbij absoluut mee-
gewogen. Ze zijn ook met de Kamer gedeeld. De Kamer
heeft die hele trechter kunnen volgen, van elf naar een. Het
is echter een illusie om te denken dat groot onderhoud, of
dat nu gaat om de daken, om asbest of om brandveiligheid,
met kleinschalige ingrepen kan worden gedaan. Daar zijn
deze gebouwen echt te groot en te bijzonder voor.

De heer Koolmees (D66):

Ik heb nog een vraag over de kosten. In de eerste plaats:
20% is in het budget een buffer. Dat lijkt me ook verstandig.
Een kleine 100 miljoen van de kosten is een buffer voor
onvoorziene tegenvallers. De minister zegt: kort versus lang.
Dat is ook de framing van het kabinet: de korte variant is
125 miljoen goedkoper dan de lange variant. Maar als ik de
stukken goed lees, zie ik dat 85 miljoen van die 125 miljoen
voor de instandhoudingskosten van de gebouwen gedu-
rende de verbouwing is. Ik vroeg me af of dat geen dubbel-
telling is, want normaal gesproken zouden die kosten voor
onderhoud toch gewoon in de renovatiekosten zitten? Met
andere woorden: heeft de minister het verschil niet een
beetje groter gemaakt dan strikt noodzakelijk is?

Minister Blok:

Achter de vraag van de heer Koolmees zit ook iets van een
minister die ergens heen zou willen. Ik ben dat niet zo
gewend van de heer Koolmees. Deze minister wil naar een
goed onderhouden, veilig hart van de Nederlandse demo-
cratie. Hij heeft aan mevrouw Spies en aan alle deskundigen
en gebruikers die zij heeft ingeschakeld gevraagd om met
een doorwrocht advies te komen over hoe dat het best kan.
Daarbij zijn er heel veel alternatieven overwogen. Dat heeft
niks te maken met framing. Dat heeft te maken met zorgvul-
dig besluiten en met de Kamer volledig informeren. U hoort
namelijk gewoon te weten welke kosten bij welke variant
horen. De Kamer kan natuurlijk, alles afwegend, een duur-
dere variant mooier vinden. Dat hoort bij haar democrati-
sche recht. Het kabinet kiest echter, alles afwegende, voor
de variant met de minste kosten. Is het logisch dat er bij
een gefaseerde variant ook een post is voor onderhoud,
voor instandhouding tijdens die periode? Ja, dat is logisch.

De periode van de gefaseerde variant is dertien jaar en dat
is echt lang. Dat betekent dat je de inmiddels al behoorlijk
versleten roltrappen, liften en ventilatie veel intensiever
zult moeten onderhouden dan de afgelopen jaren is
gebeurd, omdat ze dus al versleten zijn. Hoe langer het
verbouwingsproces duurt, hoe hoger de kosten worden
voor het onderhouden van dat deel dat nog niet vernieuwd
kan worden.

De heer Koolmees (D66):

Ik zou deze minister natuurlijk nooit durven te beschuldigen
van framing en "ergens heen willen". Ik constateer wel dat
gesuggereerd is dat mensen die voor de langere variant
waren, maar moesten uitleggen waarom dit meer geld
moest kosten. Dat gaat een bepaalde kant uit. Ik vind het
antwoord van de minister opvallend. In die 125 miljoen zit
dus 85 miljoen voor onderhoud. Hoe je het ook wendt of
keert, onderhoud heb je altijd. Als je volgend jaar een roltrap
vervangt, gaat die weer twintig jaar mee en heb je ook weer
onderhoud. Het plan is om alles in een keer te renoveren.
Dan wordt alles in een keer gerenoveerd en onderhouden
en krijg je nieuwe installaties. Vervolgens ga je weer
afschrijven. Het gaat dus niet om extra kosten, maar om
een fasering van de kosten in de tijd. Meer is het niet.

Minister Blok:

De heer Koolmees gaat niet in op mijn punt van de verou-
dering. Als je vanaf 2020 dertien jaar lang — dan zitten we
dus al ver in de toekomst — in een groot deel van het
gebouw nog verder moet met de installaties die nu al
gedateerd zijn, kom je echt in een fase van zeer intensief,
ingewikkeld en dus relatief duur onderhoud. Dan ben ik niet
verrast dat de deskundigen die dit oordeel geveld hebben,
zeggen dat je er een forse post voor moet opnemen. De
heer Koolmees mag dan van mij verwachten dat ik dat
gewoon laat zien bij alle varianten die ik aan de Kamer
voorleg. We zijn geen van allen specifieke experts op het
gebied van gebouwen. Ik geloof niet dat ik nu een ingenieur
over het hoofd zie. De redenering dat het duurder is om
nog heel lang verder te moeten met oude, vaak bewegende
onderdelen dan deze op korte termijn in een keer te vervan-
gen, lijkt me heel plausibel.

Ik kom bij de beantwoording van de vragen van de heer
Koolmees.

De voorzitter:
Maar de heer Van Raak heeft eerst nog een vraag.

De heer Van Raak (SP):

De minister zegt dat er nu geen achterstallig onderhoud is.
Hij zegt echter ook dat je niet meer fatsoenlijk het dak op
kunt. De discussie over de renovatie is volgens de minister
al in 2010 begonnen. In 2010 zaten we, als ik goed reken,
achttien jaar in dit gebouw. Als we in 2020 beginnen met
de renovatie, zitten we er 28 jaar. Waarom is er dan tussen
2010 en nu zo weinig gedaan? Waarom zijn allerlei noodza-
kelijke zaken niet onderhanden genomen? Vindt de minister
het niet opmerkelijk dat we nu nog vijf jaar wachten?
Waarom beginnen we niet nu al met een aantal noodzake-
lijke dingen? We hebben een lijst gekregen van zo'n 300
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projecten. Volgens mij kunnen we zo een aantal projecten
aanwijzen waarmee we nu al aan de slag kunnen.

Minister Blok:

De noodzakelijke dingen worden gedaan en blijven gedaan
worden. Het voorbeeld van het dak vond ik heel sprekend.
Je kunt dat alleen goed doen als je het grootschalig doet.
Als je liften en roltrappen echt vervangt, kom je er natuurlijk
veel verder mee dan wanneer je ze steeds weer op onder-
delen moet onderhouden. Als je leidingen, elektriciteit en
IT-bekabeling echt nieuw kunt aanleggen, kun je dat slim-
mer en optimaler doen. Dat is dus ook goedkoper in het
onderhoud. In de afgelopen jaren is er gewoon onderhoud
gepleegd. In de komende periode zal dat ook het geval zijn.
Als die periode langer is, zal het onderhoud intensiever zijn.
Daar ging het debatje met de heer Koolmees net over. Het
is niet reëel om te denken dat zo'n grootschalige ingreep
helemaal in kleine stukjes gehakt worden, terwijl al het werk
hier doorgaat. In de hoorzitting die u als Kamer begrijpelij-
kerwijs heeft gehouden, is er ook niemand geweest die
heeft gezegd: je kunt het in heel kleine stukjes opknippen
en u merkt er niets van in het werkproces.

De heer Van Raak (SP):

Nee, daarin werd door deskundigen, die het niet altijd eens
zijn — dat ben ik met de minister op voorhand eens —
gezegd: het is een amalgaam aan projecten, zeer verschil-
lend, die ook los van elkaar door de tijd kunnen worden
gedaan en bovendien geldt ook voor het Binnenhof zelf dat
het een hoeveelheid aan gebouwen is die je ook apart onder
handen zou kunnen nemen. Is een van de redenen waarom
het allemaal in 2020 moet, niet dat er vanaf 2010 zo weinig
gebeurt? Vanaf 2010 toen de discussie over deze grote
renovatie is begonnen, tot aan 2020 gaat het om een peri-
ode van tien jaar. Is het opsparen van tien jaar groot
onderhoud niet een van de redenen waarom het in 2020
allemaal tegelijk moet?

Minister Blok:

In 2010 is al besloten dat het grootschalig moest. Natuurlijk
had ik het fijn gevonden als dat toen meteen geregeld was.
Ik vind het op zich een genoegen om op mijn verjaardag in
uw midden te zijn, maar als die beslissing toen al genomen
was, had ik nu waarschijnlijk thuis aan het gebak gezeten.
Die beslissing is toen niet genomen. Ik ben nu de verant-
woordelijk minister. Ik vind niet dat we het voor ons uit
moeten schuiven en wel vanwege het democratisch proces
dat hier plaatsvindt, vanwege al die medewerkers die hier
veilig en gezond moeten kunnen werken, vanwege al die
bezoekers die er ook van uit moeten kunnen gaan dat de
lift niet opeens stilvalt en vanwege het risico dat nu bij
brand enorme schade ontstaat omdat er niet gecomparti-
menteerd is en de brandbeveiliging niet zo goed is als
tegenwoordig technisch wel mogelijk is.

De heer Koolmees heeft gevraagd naar een variant waarbij
eerst de overzijde uithuizig zou raken en zodra dat deel
verbouwd zou zijn de bewoners ervan daarnaar terug zou-
den keren, waarna deze kant onder handen zou worden
genomen. Die variant is onderzocht. Dat is variant 2. De
deskundigen kwamen tot de conclusie dat die variant relatief
duur zou zijn, eigenlijk vergelijkbaar met de gefaseerde
variant die nog verder is uitgewerkt. Eigenlijk was dat om

dezelfde reden: het wordt complex, omdat je maar een deel
van het Binnenhof kunt gebruiken en je tegen beveiligings-
problemen aanloopt. Dus dat is de reden waarom die
mogelijkheid wel is onderzocht maar is afgevallen.

Verder heeft de heer Koolmees gevraagd of de korte variant
beter beheersbaar is dan de lange variant. Dat is inderdaad
wel de inschatting, omdat het voor het bouwproces enorm
helpt wanneer het hele complex tegelijk onderhanden
genomen kan worden. Ik heb het dan met name over de
voorraden en de machines die dan van het Binnenhof
gebruik kunnen maken. Bovendien: mocht er ergens een
tegenvaller zijn in het bouwproces, wat altijd wel eens wil
gebeuren — je weet niet wat je tegenkomt bij het graven,
zeg ik richting de heer Van Raak — dan kun je alle mensen
die je dan al gecontracteerd hebt en het materiaal dat dan
al klaarstaat op het Binnenhof, gemakkelijker even elders
inzetten omdat je toch het hele complex ter beschikking
hebt, dan wanneer je steeds vrij kleine werkterreinen hebt.
Dat is dus ook een belangrijke reden waarom het projectri-
sico bij een gefaseerde aanpak groter is dan bij een aanpak
in een keer.

Mede naar aanleiding van de inbreng van met name de
architecten tijdens de hoorzitting heeft de heer Koolmees
gevraagd of het niet goedkoper zou kunnen door de scope
beperkter te houden. In de stukken die ik heb gestuurd, is
aangegeven dat 86% van de uitgaven echt te maken heeft
met de noodzakelijke grote renovatie. Het is ook niet onlo-
gisch dat dat zo'n groot deel van de uitgaven is omdat het
daar ook echt gaat om die wanden en die daken die je eerst
zult moeten weghalen — als zij asbest bevatten, moet je
dat op een veilige manier doen — waarna je leidingen,
isolatie en andere zaken aan moet leggen en dan weer moet
terugbouwen. Dus dat zijn inderdaad de grote en dure
ingrepen.

Dan is er nog een categorie van 14% die ook uit de wensen-
lijsten van gebruikers is gekomen, ingrepen die niet bitter
noodzakelijk zijn maar wel heel dicht raken aan het hoofd-
proces. Een belangrijk deel is bijvoorbeeld de toegankelijk-
heid, die ook door velen van u genoemd werd. Juist ook
door de beveiliging die helaas in de loop der jaren nodig
is geworden, zien wij hier allemaal toch met enige regel-
maat files ontstaan. Het zou dus voor de toegankelijkheid
en daarmee ook voor de enorme waarde die dit complex
heeft als kloppend hart van democratie goed zijn om ook
de ingang mee te nemen als je dan toch verbouwt. Dat is
nou zo'n onderdeel van die 14%.

De heer Koolmees (D66):

Ik kom nog even terug op variant 2 en variant 9, dus ik zal
maar zeggen: ga je de Eerste Kamer eerst doen en dan de
Tweede Kamer? Ik ben een beetje in verwarring, want vol-
gens variant 9 kost het ongeveer 7 miljoen extra als je de
Eerste Kamer en Algemene Zaken eerder in gebruik neemt.
Volgens variant 2 ga je eerst de andere kant bouwen, wat
heel veel meer extra kost. Dan vraag ik me toch af hoe dat
komt.

Minister Blok:

Heel cruciaal is dat je in variant 9 begint met een helemaal
leeg complex, dus dat je de grove werkzaamheden die ik
net schets, het wanden-, daken-, en leidingenwerk, efficiënt
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grootschalig kunt doen. Daar liggen ze dan, de leidingen,
het beton, het zand en de platen. De zware machines die je
nodig hebt, kunnen daar manoeuvreren. Vervolgens doe
je dan de afrondingsfase eerst aan de overkant. Daarom is
dat technisch ook mogelijk. Als je variant 2 uitvoert, die de
heer Koolmees in zijn bijdrage noemde, heb je ook aan het
begin niet al die werkruimte. Je hebt dan in feite een half
Binnenhof ter beschikking. Je zult ook in dat begin de
gebouwen moeten gaan ontkoppelen, want voor een deel
van het leiding- en het stroomwerk zijn ze aan elkaar
gekoppeld, terwijl je wanneer je voor variant 9 kiest, in het
begin al dat soort grootschalige zaken kan aanpakken,
waardoor je efficiënter kunt opereren, ietsje duurder en
langduriger dan in de variant die het kabinet aan u voorlegt.

De heer Koolmees (D66):

Het ontkoppelen is toch een cruciaal punt. Daarover had ik
net ook een discussie met mevrouw Wolbert. De architecten
zeggen: doe het nu complex voor complex, stuk voor stuk.
We zien ook dat de brandveiligheid van al die gebouwen
last heeft van elkaar, want de kabels lopen door de gebou-
wen heen. Daardoor kan brand ontstaan, want dan kan de
brand overslaan. Is het dan niet veel verstandiger om juist
al die gebouwencomplexen te compartimenteren, dus ze
allemaal stuk voor stuk te benaderen, ook omdat het in
bouwtijd en in stijl allerlei andere gebouwen zijn?

Minister Blok:

De uitkomst van het verbouwproces zal zijn dat er gecom-
partimenteerd kan worden. Onze opvolgers zullen dus wat
makkelijker kunnen verbouwen. Maar ik schetste al dat dit
prachtige complex organisch gegroeid is. Het is nu dus niet
gecompartimenteerd. Je moet stukken uit elkaar gaan halen
en dat kost gewoon geld en tijd en kent risico's. Ik begreep
dat de heer Van Stigt bij de hoorzitting nogal stellig was
over dat ontkoppelen, maar dat de bouwers zeiden dat we
er nooit aan moesten beginnen en andere architecten, onder
wie de heer De Bruijn, die hier het meest bij betrokken is
geweest, veel terughoudender waren. Zij wezen er daarbij
ook op dat het, juist omdat dit gebouw zo intensief gebruikt
wordt, hier nog moeilijker is dan in andere gebouwen. Ik
begreep dat de ervaringen van het ministerie van LNV, dat
nu het ministerie van Economische Zaken heet, gedeeld
zijn. Daar wordt heel hard gewerkt, maar toch iets minder
massaal tot diep in de nacht dan hier. Daar werd juist op
gewezen door vele anderen. Er is na afloop van de hoorzit-
ting niet gestemd, geloof ik, maar er werd wel zeer
nadrukkelijk gewezen op de grote risico's die dat met zich
meebrengt. Nogmaals, ik begrijp — ik ben ook maar docto-
randus, net als de heer Koolmees — ook als niet-bouwkun-
dige de achtergrond van de risico's die geschetst worden.

Mevrouw Wolbert (PvdA):

Ik heb een vraag over de gefaseerde terugkeer, variant 9.
Die kost inderdaad 7 of 9 miljoen meer. Maar de minister
is iets onduidelijker over hoe dat wat tijd betreft in elkaar
zit. Het heeft consequenties voor de terugkeer van de Eerste
Kamer. Die zou dan sneller kunnen zijn. Maar wat betekent
het voor de Tweede Kamer? Is daarvoor een equivalent?
Duurt het langer of korter? Kan de minister daar iets speci-
fieker over zijn?

Minister Blok:

In onze raming zou de Eerste Kamer na 2,7 jaar terug kun-
nen, dus iets meer dan twee jaar. De Tweede Kamer kan
na ruim zes jaar terug. Daarvoor zou het dus weer wat lan-
ger duren dan in de variant waar het kabinet voor heeft
gekozen. Dat is omdat het bouwproces wat ingewikkelder
wordt, zoals ik net geschetst heb.

De heer Koolmees vroeg hoe de wensen nu eigenlijk
geformuleerd zijn. Dat was een coproductie van het Rijks-
vastgoedbedrijf en alle gebruikers. Die heeft geresulteerd
in wat zo praktisch heet: een kruisjeslijst. Daarop staan een
aantal wensen en noodzakelijkheden die door de gebruikers
zijn aangegeven. Na de besluitvorming in het parlement is
de vervolgstap om die wensen nog een slag dieper uit te
werken met alle gebruikers, want die zullen er uiteindelijk
iedere dag mee aan de gang moeten. Het is een coproductie
geweest.

De heer Koolmees (D66):

Betekent dat dat dit een soort voorlopige richting is en dat
er de komende tijd nog nader overlegd wordt met de
gebruikers over wat nou de definitieve handelingen en
verbouwingen in het project gaan worden?

Minister Blok:

Er wordt zeker nader overlegd, maar het is niet zo dat er
maar een slag naar geslagen is. Dat zal de heer Koolmees
ook vast niet bedoelen. Het gaat in de vervolgfases over de
precieze types. Bij de 14% "wel verstandig om te doen, maar
niet bitter noodzakelijk", de toegangen bijvoorbeeld, is het
heel logisch om samen met de gebruikers te kijken naar
hoe we dat goed kunnen doen, zodat schoolklassen en
andere bezoekers veilig en efficiënt naar binnen kunnen.

Mevrouw De Caluwé (VVD):

Ik wil nog even iets vragen over die omwonenden en
ondernemers. Een mevrouw van de ondernemersvereniging
— ik weet haar naam even niet meer — gaf bij de hoorzitting
aan dat de ondernemers graag wat meer overleg wilden.
Kennelijk wordt nog niet iedereen er voldoende bij betrok-
ken. Er werd niet zozeer gezegd dat zij ergens tegen waren,
maar zij zouden graag wat meer overleg willen hebben en
betrokken willen worden bij de plannen die er zijn. Herkent
de minister dat er nog groepen zijn die wellicht niet meege-
nomen zijn? Dan heb ik het met name over de ondernemers-
vereniging.

Minister Blok:

Er is twee keer een vergadering geweest met de OOOP, de
ondernemersvereniging rond het Plein. Ik heb toegezegd
dat wij ook de komende tijd nauw met deze mensen blijven
overleggen. Ik realiseer mij dat het ingrijpend is, maar het
is tegelijkertijd onvermijdelijk. Ik kijk altijd naar de goede
kanten van het leven. De verbouwing van het Mauritshuis
hier aan het Plein was ongelooflijk ingrijpend en wat is het
mooi geworden! Ik ben ervan overtuigd dat de ondernemers
daar ook van profiteren. Ik realiseer mij heel goed dat het
ingrijpend is als hier vijfenhalf jaar wordt verbouwd. Nog-
maals, er zullen nog steeds toeristen komen, want wij willen
dat er ook tijdens de verbouwing nog zo veel mogelijk te
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zien is. Het is onvermijdelijk, maar wij krijgen er ook echt
iets beters voor terug.

Mevrouw De Caluwé (VVD):

Ik ben blij te horen dat de minister zegt dat er ook in de
toekomst nog overleg zal plaatsvinden. Wij kregen een
beetje de indruk dat er nauwelijks overleg was met die
OOOP. Als de minister toezegt dat er in de toekomst over-
legd blijft worden met deze ondernemersvereniging, dan
ben ik daar heel blij mee.

Minister Blok:

Dat gaan we doen.

Dan kom ik bij de heer Van Raak, die een vergelijking
maakte met de nieuwbouw in 1992. Waarom zou deze
grootschalige renovatie zoveel duurder zijn? Als je nieuw-
bouw kunt plegen op een plek waar je een beetje werk-
ruimte hebt — voor dit deel gold dat — dan is dat efficiënter
en dus goedkoper werken dan renovatie, zeker van eeuwen-
oude gebouwen. Daar komt bij dat wij het nu hebben over
een renovatie van het hele Binnenhof en niet alleen het
Tweede Kamerdeel. Vandaar dat die bedragen echt anders
uitpakken.

De heer Van Raak vroeg of ik nog meer opties op tafel kan
leggen. Zonder dat ik daarin gestuurd heb, is er begonnen
met elf opties. Er is een heel professioneel afwegingsproces
geweest. Dat heeft geleid tot het helemaal uitwerken van
twee opties, waar ik dan weer een keuze uit gemaakt heb.
Gezien deze zorgvuldige werkwijze en het oordeel van
deskundigen dat dit ook echt de opgave is, zie ik geen
mogelijkheid om daar zomaar reële opties aan toe te voe-
gen. Wij zullen in de uitwerking wel uit alle macht blijven
uitzoeken of het op onderdelen goedkoper kan. De heer
Koolmees wees er al op dat er 20% in zit voor tegenvallers.
Die les hebben wij helaas getrokken uit andere complexe,
grootschalige projecten, maar de Kamer kan ervan op aan
dat het de inzet van mij en mijn mensen zal zijn om het, als
het even kan, goedkoper te doen en toch dezelfde kwaliteit
te leveren. Dat vraagt nu vervolgstappen en het uitvragen
van de markt: welke mogelijkheden ziet u? Maar ik zie dus
geen ruimte om zomaar nog meer opties te bedenken.

De heer Van Raak (SP):

In die opties gaat het om één hele grote verbouwing. De
regering heeft ons de uitgewerkte opties voorgelegd van
"hier blijven; 13 jaar" en "weggaan; 5,5 jaar". Dat zijn wel
twee uitgewerkte opties, maar die liggen wel heel ver uit
elkaar. Als je kijkt naar de aard van de werkzaamheden, dan
gaat het om zeer veel projecten, die zeer verschillend zijn
en door de tijd opeenvolgend zouden kunnen worden
gedaan, en om een amalgaam aan panden, waar ook per
pand werkzaamheden kunnen worden verricht. Van die
tussenoptie hebben wij geen uitwerking gekregen. Mevrouw
Spies van de commissie die dit allemaal heeft onderzocht,
zegt terecht dat wij een politieke afweging moeten maken.
Dan vind ik de keuze die de minister ons heeft voorgelegd
ontzettend mager.

Minister Blok:

Tussen de elf varianten zitten ook varianten met een andere
fasering. Een daarvan heb ik net uitgebreid met de heer
Koolmees besproken. Als ik de heer Van Raak goed begrijp,
dan zegt hij: knip het nou verder op in kleine stukjes. De
meest extreme variant van gefaseerd verbouwen is die
dertienjaarvariant, want dan knip je het op in kleine stukjes.
Die is heel bewust helemaal uitgewerkt om te laten zien dat
dat technisch kan, maar daar zitten consequenties aan. Juist
door hem helemaal uit te werken laten wij zien dat wij die
optie heel serieus nemen. Maar de Kamer kan van mij als
minister ook verwachten dat ik een keuze maak. Ik ben ook
hoeder van schaars belastinggeld en moet ook een oordeel
vellen over de risico's van het proces en voor de gebruikers
en de medewerkers. Dus ik heb een keuze gemaakt uit die
opties, maar er zijn wel degelijk heel veel opties uitgewerkt.
De meest gefaseerde optie is bovendien heel gedetailleerd
uitgewerkt.

De heer Van Raak (SP):

Dat klopt, maar van die elf uitgewerkte opties moet eentje
er ook tussenin zitten. Waarom hebben wij daar geen
nadere uitwerking van ontvangen? Dan hadden wij kunnen
bekijken of die tussenkeuze voor ons een begaanbare weg
was.

Minister Blok:

Dat heeft de Kamer gewoon gekregen. Daar staat keurig bij
wat de consequenties zijn in termen van bedragen en de
doorlooptijd. Daarom kon ik net in de discussie met de heer
Koolmees direct aangeven: wat u zegt, komt overeen met
optie 2 en dat heeft die en die consequenties. Maar het is
ook professioneel als je in zo'n proces constateert dat
bepaalde onderdelen duidelijk veel meer nadelen of
mogelijk onuitvoerbare kanten hebben. Er zijn ook opties
afgevallen, bijvoorbeeld de optie om op vijf plaatsen grote
stukken uit de wanden te breken om met materieel erin te
kunnen. Daarvan is gezegd: de risico's zijn zo groot in een
monumentaal gebouw dat wij dat niet willen doen. Ik vind
het ook onderdeel van een professionele afweging als je
op een bepaald moment zegt: "Wij hebben het goed beke-
ken. Wij hebben er mensen van buiten bij gehaald. Die
zeggen dat het niet zinvol is om dit of dat nog verder uit te
werken." Maar de varianten zijn met de Kamer gedeeld. De
andere vragen van de heer Van raak heb ik al in interrupties
beantwoord.

Dan kom ik op de heer Krol. Ik hoor inderdaad sinds van-
daag bij de doelgroep 50-plus. Tot nu toe was het gewoon
50. Dus ik begrijp de felicitaties. Dank ook voor de steun,
die hij uitsprak. Hij ging specifiek in op de kwaliteit van het
gebouw dat Hotel heet. Ik gaf net al even aan dat ik met
name in de zomer heb ervaren dat de klimatologische
omstandigheden daar oncomfortabel zijn. Het gebouw
helemaal afbreken en opnieuw bouwen op die plaats zou
duur zijn. Dat gebeurt niet op een open vlakte, maar tussen
andere gebouwen en het gebouw moet dan gestut worden.
De voorgevel is wel bijzonder. Naar mijn overtuiging is het
ook niet nodig. In het kader van soberheid en doelmatigheid
kies ik toch voor grondig renoveren en verbetering van de
klimatologische kwaliteit.

De heer Krol vroeg of de eregalerij mee kan naar de tijdelijke
huisvesting. Die heeft veel lange gangen, dus het moet
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zeker mogelijk zijn om zowel schilderijen als beelden daar
een passende plaats te geven. Dit lijkt mij iets voor de ver-
dere uitwerking samen met de Kamer.

De heer Krol (50PLUS):

Met de toezegging op het tweede punt ben ik natuurlijk erg
gelukkig. Ik vraag aan de minister of hij toch nog eens een
onderzoek wil doen naar het eerste punt. Wij hebben het
aan een aantal deskundigen gevraagd. Het is natuurlijk een
keer en nooit meer. Nu zou het kunnen. De onderste etage
zou kunnen blijven staan, de voorgevel ook. Misschien moet
de minister toch maar eens door het gebouw wandelen.
Wellicht zou daar toch nog een advies overheen kunnen
komen.

Minister Blok:

Ik heb vaak door het gebouw gewandeld, ook specifiek met
het oog op de komende verbouwing om zelf goed te kunnen
zien waar de knelpunten zitten. Nogmaals, helemaal slopen
is zo'n ingrijpende optie dat het niet reëel zou zijn om te
zeggen dat we dat ook nog gaan onderzoeken. Daarvoor is
het echt te ingrijpend. Maar de heer Krol kan echt rekenen
op een grote kwaliteitsslag, ook in het Hotel.

Mevrouw Wolbert wees er terecht op dat het Rijk, als het
een project aanbesteedt, op alle onderdelen als voorbeeld
moet fungeren. Dat betreft bijvoorbeeld het inschakelen
van arbeidsgehandicapten door aannemers en andere
bedrijven die hier werken. Wij hanteren bij het Rijksvast-
goedbedrijf al de regel van 5% social return. Die zullen wij
hier zeker toepassen.

Mevrouw Wolbert heeft gezegd dat er geen misstanden
mogen zijn met betalingen, cao's en sociale premies. Ik ben
het helemaal met haar eens dat dat juist bij het Rijk niet
mag voorkomen. Bedrijven zullen daarop zorgvuldig
gescreend en daaraan gehouden worden.

Gevraagd is of er ook wordt gekeken naar verdergaande
stappen op het gebied van duurzaamheid dan de regelge-
ving hiervoor aangeeft. De bouwregelgeving schrijft al voor
iedere grote verbouwing voor dat investeringen op het
gebied van energie en milieu die in vijf jaar terugverdiend
kunnen worden, verplicht gedaan moeten worden. De
kwaliteit neemt sowieso toe. In de gesprekken die in de
komende tijd intensief met gebruikers zullen worden
gevoerd, is het toevoegen van mogelijkheden rond duur-
zaamheid een belangrijk onderwerp. Daarmee kunnen alle
opties op tafel liggen binnen het kader van kosten en
opbrengsten. In deze tijd kun je bij een verbouwing niet
géén aandacht besteden aan het onderwerp, want het hoort
er gewoon bij.

Mevrouw Wolbert heeft gevraagd of het Binnenhof echt
helemaal dicht gaat. Nee, het gaat niet helemaal dicht. Het
gaat wel dicht als werkomgeving voor ons allemaal, maar
wij willen dat bezoekers het toch kunnen ervaren.

De heer Segers vroeg waarom een gefaseerde uitvoering
niet vanaf het begin als uitgangspunt is genomen. Ik heb
net aangegeven dat ik juist niet vooraf heb willen sturen,
anders dan als opdracht meegeven: er is overeenstemming
over de noodzaak van grootschalige renovatie, maar kom
nu met een doorwrocht advies over de manier waarop, de

kosten en de varianten. Daarbij zijn zowel gefaseerde
mogelijkheden onderzocht als mogelijkheden om het in
één keer te doen. Ik kies inderdaad voor de variant om het
in één keer te doen, maar vind het wel zuiver dat het parle-
ment ook de andere varianten in de verschillende mate van
detail kan zien en kan meewegen.

De heer Segers vroeg ook of de plenaire zaal anders kan
worden ingericht. Ik las een tijdje geleden in de krant dat
de heer Pechtold ook ideeën in die richting had. Er is
natuurlijk alle ruimte voor overleg over de wensen van de
gebruikers ten aanzien van de inrichting. In het kader van
het cruijffiaanse "ieder nadeel heeft zijn voordeel": door
tijdelijk uit te huizen, kan er geëxperimenteerd worden met
andere vormen en kan op grond van de ervaringen daarmee
een keuze gemaakt worden ten aanzien van de manier
waarop de zaal eruit moet zien — niet wat betreft het stenen
deel uiteraard, maar wel wat betreft de inrichting — als
iedereen hier weer terugkomt.

De heer Segers (ChristenUnie):

Dat is een interessante toezegging. De vraag is of daarbij
dan ook varianten worden onderzocht en of daar een breed
parlementair debat over wordt gevoerd. Er zijn inderdaad
gedachten over. Dat heeft te maken met het feit dat de
inrichting van de zaal ook iets doet met het debat, door de
manier waarop je tegenover elkaar staat of naast elkaar
staat. Het lijkt me wel belangrijk dat we daar op een goede
manier over van gedachten wisselen.

Minister Blok:

Ik vind het een heel logisch onderwerp voor het vervolg-
overleg. Na de besluitvorming waarmee wij nu bezig zijn,
zal er heel intensief vervolgoverleg met gebruikers plaats-
vinden. Dit is een belangrijk onderdeel daarvan. Als de
Kamer een openbaar debat wil voeren over de inrichting,
staat dat haar natuurlijk altijd vrij. Ik realiseer me heel goed
dat dit een bijzondere kans is om te experimenteren met
de inrichting. Ik vind het dus eigenlijk heel logisch om dat
te gaan doen.

De heer Segers vroeg hoe het na de renovatie met de toe-
gankelijkheid zal zitten. Ik zei al dat toegankelijkheid een
onderdeel is van de 14% waarvan het kabinet zegt: hoewel
het niet eens bittere noodzaak is, is het wel een unieke
gelegenheid verbeteringen aan te brengen. Dat sluit ook
aan bij wens die vaak in de Kamer is geuit om de faciliteiten
voor bezoekers nog verder te verbeteren.

Ook vroeg de heer Segers of de Hofkapel zichtbaar gemaakt
kan worden. Daarbij geldt dezelfde redenering als ik net in
reactie op de heer Van Raak gebruikte: als het niet nodig is
om archeologische vindplaatsen te verstoren, zullen we dat
niet doen. Het ligt dus niet in de lijn om de Hofkapel zicht-
baar te gaan maken.

De heer Van Raak (SP):

Dat zei de minister net ook al. Natuurlijk, archeologie gaat
er altijd van uit dat het beter is om dingen in de grond te
laten zitten en om alleen op te graven als er verstoringen
plaatsvinden. Waar het gaat om deze grafkelders, waar
bijvoorbeeld Johan van Oldenbarnevelt waarschijnlijk ligt,
heeft dat echter ook een andere waarde: historisch onder-
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zoek en misschien nog wel rechercheonderzoek, wie weet.
In 1619 onthoofd en we weten niet waar het lichaam is. Het
heeft dus wel degelijk historische waarde om te kijken waar
deze vader des vaderlands is. We vermoeden dat hij daar
aanwezig is — er staat ook een mooie plaquette — maar
we weten niet of dat waar is. Ik zou het een heel grote
gemiste kans vinden als we dit reusachtige bouwproject
niet zouden aangrijpen om ook deze historische vraag te
kunnen beantwoorden.

Minister Blok:

Wat betreft het rechercheonderzoek: in dit geval ligt de
dader zeker op het kerkhof. Wat betreft het echt gaan zoeken
of Johan van Oldenbarnevelt of mogelijk andere historische
personen daar aanwezig zijn, hecht ik toch aan die archeo-
logische zuiverheid. Ook dat heeft te maken met het zorg-
vuldig omgaan met erfgoed voor nabestaanden. Daarbij is
het eigenlijk in heel Nederland en in de westerse wereld
goed gebruik om alleen te verstoren als het echt moet —
als je echt fundamenten moet veranderen, een weg moet
aanleggen of een kanaal moet graven, ontkom je er niet
aan — en het anders toch gewoon te laten zitten.

De heer Van Raak (SP):

De minister en ik denken daar anders over. Volgens mij is
hier een groot historisch belang bij gemoeid. We hebben
het hierbij over een vader des vaderlands. Hij is heel
belangrijk voor Nederland als onafhankelijk land, of eerst
als onafhankelijke republiek. Volgens mij is het voor het
historisch onderzoek heel belangrijk om deze verbouwing
aan te grijpen om heel belangrijke historische vragen te
beantwoorden. Wat is er gebeurd met het lichaam en het
hoofd van Johan van Oldenbarnevelt? Ligt het waar we
denken dat het ligt? Kunnen we nieuwe technologieën
gebruiken om te onderzoeken of een lichaam dat daar wordt
aangetroffen, echt het lichaam van Johan van Oldenbarne-
velt is? Ik zou het een vreselijk gemiste kans vinden als dat
niet zou gebeuren. In de voorbereiding en de uitwerking
van deze plannen zal ik hiervoor in ieder geval nog
nadrukkelijk aandacht blijven vragen.

Minister Blok:

Ik respecteer de passie van de heer Van Raak op dit punt.
We verschillen van mening over wat het zwaarst moet
wegen. Moet juist het naar boven halen van het lichaam
van een historisch persoon het zwaarst wegen, of het niet
verstoren van archeologisch erfgoed?

Mevrouw De Caluwé vroeg specifiek of de variant waarbij
de Eerste Kamer, Algemene Zaken en de Raad van State
eerder terugkeren, er voor de Tweede Kamer toe leidt dat
zij wat langer uithuizig zal moeten blijven. Dat is inderdaad
onvermijdelijk, om de bouwtechnische redenen die ik
noemde. Men schat in dat de Tweede Kamer dan ongeveer
een jaar langer elders zal moeten vergaderen dan in de
variant van vijf en een half jaar.

Tijdens een interruptie zijn we al ingegaan op het vieren
van Prinsjesdag op een andere plaats. Mevrouw De Caluwé
vroeg ook hoe we ervoor willen zorgen dat het project niet
uit de hand loopt. Dat voorkomen, begint natuurlijk met
een heel zorgvuldige voorbereiding. Daarom staan we hier
nu ook met ver uitgewerkte varianten. Op die manier is het

mogelijk om een zeer gefundeerde keuze te maken. Daarom
zeg ik ook dat de komende jaren echt hard nodig zijn voor
de voorbereiding. Het gaat daarbij inderdaad nog om jaren.
Die jaren zijn hard nodig voor dat overleg met de gebrui-
kers. Die jaren zijn vervolgens hard nodig voor het uitvragen
van de markt. Wat kunnen ondernemers aanbieden?
Natuurlijk is die tijd ook hard nodig voor het geschikt maken
van de gebouwen waarheen verhuisd zal worden, namelijk
het huidige ministerie van Buitenlandse Zaken en het
voormalig gebouw van de Hoge Raad aan het Lange Voor-
hout. De grondige voorbereiding is dus een integraal
onderdeel van het voorkomen dat het project uit de hand
loopt. Uit de hand lopen heeft namelijk heel vaak te maken
met het niet van te voren heel gespecificeerd uitwerken wat
nou de wensen zijn. Als je in de loop van een bouwproces
nog een nieuwe discussie gaat voeren over wat er precies
moet gebeuren, gaat zoiets bijna als bij een ICT-operatie.
Dat zal mevrouw De Caluwé herkennen. Je moet dus heel
helder definiëren wat je doel is en hoe je daar uit wilt
komen. Maar je moet niet tijdens de verbouwing nog eens
gaan discussiëren. Dat neemt echter niet weg dat er
natuurlijk een stevige projectorganisatie wordt opgezet
voor tijdens die verbouwing. We zullen ook intensief contact
houden met de gebruikers, met omwonenden en met
ondernemers. We zijn ook van plan om tijdens die verbou-
wing het Binnenhofcomplex digitaal in beeld te brengen.
Mevrouw De Caluwé vroeg of daarbij ook de VISI Open
Standaard toegepast zal worden. Het is ons voornemen om
die toe te gaan passen zodra die operationeel is.

De heer Madlener (PVV):

Er komen natuurlijk toch inmiddels verkiezingen aan. Die
zullen over uiterlijk anderhalf jaar worden gehouden. Is de
minister bereid om ervoor te zorgen dat er geen onomkeer-
bare stappen worden gezet voordat die verkiezingen zijn
gehouden? Het kan namelijk goed zijn dat een volgend
kabinet een heel ander besluit wil nemen.

Dit leidt ook tot de volgende vraag. De minister had het
over de gebruikers. De Eerste Kamer is helemaal niet zo
enthousiast over het plan. Moet dit plan van het kabinet,
dus om hiervoor 500 miljoen uit te gaan geven, ook op
goedkeuring in de Eerste Kamer kunnen rekenen? Misschien
liggen de verhoudingen daar namelijk wel heel anders dan
hier.

Minister Blok:

In een democratie is het goed gebruik om beslissingen voor
te leggen aan het parlement als een kabinet vindt dat dat
nodig is. Het parlement zegt er dan ja of nee op, of eventu-
eel geamendeerd ja. Het is niet gebruikelijk om te zeggen:
wij cijferen ons nu even weg als parlement, want na ons
komt er weer een ander parlement. Dat is altijd zo, maar
dan zou er nooit een beslissing worden genomen. Het par-
lement is volledig bevoegd om te beslissen. Dat gaat in de
gebruikelijke volgorde: eerst de Tweede Kamer. Of de Eerste
Kamer een debat wil, is aan de Eerste Kamer. Ik ben nu met
u in debat, in de overtuiging dat de verstandigste voorstel-
len voorliggen.

De heer Madlener (PVV):

Het is natuurlijk ook een kwestie van fatsoen jegens de
achterban. Er komen verkiezingen aan en dan moet er iets
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te kiezen zijn. Het kan best zijn dat een volgende Kamer
heel anders denkt over deze verbouwing en misschien een
heleboel geld wil besparen dat wij dan bijvoorbeeld in de
vorm van lastenverlichting aan de burger kunnen terugge-
ven. Ik ben toch wel benieuwd of de Eerste Kamer hier
anders over denkt. Kennelijk kan er een debat komen. Dat
zegt de minister tenminste. Kan de Eerste Kamer dit plan
ook tegenhouden, als zij het er niet mee eens is?

Minister Blok:

Nogmaals, het is echt in strijd met de werking van de
democratie om te zeggen dat een Kamer geen beslissing
kan nemen omdat er een volgende Kamer komt. Dan kun
je geen enkele beslissing nemen. Daarin wijkt het Binnenhof
niet af van een spoorlijn, onderwijs of gezondheidszorg.
Het niet nemen van een beslissing heeft ook grote conse-
quenties voor de inwoners van een land. Vaak is het een
heel onwenselijke optie omdat daardoor problemen toene-
men. Dat geldt zeker voor een bijzonder oud gebouw als
dit. De Eerste Kamer heeft de democratische rechten die zij
heeft. Het is aan de Eerste Kamer om een minister wel of
niet uit te nodigen. Ik wacht dat gewoon af. Het is echter
ook gebruikelijk dat dit langs een vaste route gaat: eerst de
Tweede Kamer en daarna de Eerste, als de Eerste Kamer
behoefte heeft aan een debat. Een minister komt als het
parlement roept.

De heer Madlener (PVV):

Ik heb een heel simpele vraag gesteld. Is de Eerste Kamer
in staat om dit tegen te houden?

Minister Blok:

Dat is een vraag die u niet aan mij moet stellen. Ik wil dat
die verbouwing plaatsvindt. De Eerste Kamer is bovendien
een van de partijen die in 2010 hebben aangegeven dat er
verbouwd moet worden. Zij stelt overigens ook niet ter
discussie dat er verbouwd moet worden. Het gaat helemaal
niet om tegenhouden. De Eerste Kamer kan de instrumenten
die zij heeft gebruiken, maar daar gaat zij zelf over.

De voorzitter:
Oud-senator de heer Van Raak.

De heer Van Raak (SP):

Ik vind het toch wel interessant, ook vanuit staatsrechtelijk
oogpunt. Tot nu toe hebben 76 leden van deze Kamer, de
helft plus 1, gezegd dat ze willen dat de zaak dichtgaat. Stel
dat er in de Eerste Kamer een andere meerderheid is. Wat
gaat de regering daar dan mee doen?

Minister Blok:

Ik ga niet allerlei scenario's bedenken over wat er misschien
gaat gebeuren. Ik ben nu in debat met de Tweede Kamer.
Ik weet niet wat de uitslag is van deze beraadslagingen. Ik
weet ook niet hoe de stemverhoudingen liggen. De heer
Van Raak heeft voorspellende krachten. Ik ga helemaal niet
vooruitlopen op wat de Eerste Kamer wel of niet aan mij
gaat vragen of aan wensen kenbaar maakt. Ik zou zeggen
dat de Eerste Kamer oud en wijs genoeg is om daar zelf
over te beslissen.

De heer Van Raak (SP):

Bij verbouwingen en renovaties, zeker bij grote, moet je
ook rekening houden met tegenvallers. Ik zie toch een sce-
nario opdoemen waarin 76 leden hier zeggen "we doen de
zaak dicht". De geluiden die ik hoor aan de overkant, uit de
Eerste Kamer, zijn anders. Zegt de minister dan: het is 1-1,
gelijkspel dus? Wat voor proces ziet de minister dan voor
zich? Gaat dan de helft dicht en de helft open?

Minister Blok:

De heer Van Raak zegt dat je rekening moet houden met
tegenvallers. Ik zou de Eerste Kamer niet willen omschrijven
als een tegenvaller. Ik heb tot nu toe uitstekend samenge-
werkt met de Eerste Kamer. Ik heb daar mooie en ook
spannende debatten gevoerd. Nogmaals: als de Eerste
Kamer een minister vraagt om te komen, dan komt hij, maar
ik kan echt nog niet beoordelen wat daar gaat gebeuren.
Dat wacht ik rustig af, maar ik ben nu in debat met de
Tweede Kamer.

De heer Kuzu stelde dat, als het Binnenhof dichtgaat, daar
geen schoolreisjes heen kunnen en dat dit de kloof tussen
publiek en politiek zou vergroten. Het is niet zo dat er geen
schoolreisjes meer heen kunnen. Ik gaf al aan dat het Bin-
nenhof niet op slot gaat. We zorgen voor een bezoekerscen-
trum en, als het even kan, een loopbrug. Op de nieuwe
locatie komt ook gewoon een publieke tribune. Het demo-
cratisch proces kan dus door schoolklassen en anderen
gelukkig gewoon bekeken worden, evenals een belangrijk
deel van het Binnenhof.

Mevrouw Wolbert (PvdA):

Over dit punt heb ik nog een vraag aan de minister. ProDe-
mos heeft aangegeven natuurlijk ook naar het gebouw van
Buitenlandse Zaken te gaan als de Eerste Kamer en de
Tweede Kamer daar zitten of überhaupt als wij daar zitten.
Als ProDemos zou blijven zitten, is het eigen gebouw van
ProDemos op een looptijd van minstens een kwartier. Dat
betekent concreet dat het aantal leerlingen echt fors zou
afnemen, gewoon door zoiets onbenulligs als de looptijd,
terwijl wij hadden gezegd dat ProDemos eigenlijk van 60.000
of 80.000 bezoekers naar een verdubbeling van dat aantal
bezoekers moet. De vraag is dus of er rekening wordt
gehouden met de vestiging van het hele ProDemos in de
nieuwe locatie, zodat ProDemos — om maar eens oneerbie-
dig te praten over de bezoeken — de eigen productie over-
eind kan houden.

Minister Blok:

We zijn in gesprek met ProDemos. Er zullen sowieso rond-
leidingen kunnen plaatsvinden op de nieuwe locatie, maar
omdat het mogelijk moet blijven om ook hier dingen te
zien, kan ik niet op voorhand zeggen of het voor ProDemos
handiger is om hier te blijven en een wat langere reis te
hebben naar de locatie waar de Kamers dan zitten of om
daar te zitten en een wat langere reistijd te hebben naar het
Binnenhof. Dat is echt een onderdeel van het gesprek dat
wij nu met ProDemos voeren.

Mevrouw Wolbert (PvdA):

Stel dat ProDemos mee zou willen, dan gaat ProDemos dus
mee.
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Minister Blok:

Het gebouw is in ieder geval ruimschoots groot genoeg om
ook ProDemos daarin te huisvesten. Het zijn natuurlijk ook
gewoon een kwestie van kostenafwegingen voor ProDemos
en de afweging wat er lastiger is — een lange loop hierheen
of een lange loop naar het andere deel — die bepalen of
het een hele verhuizing wordt of dat daar faciliteiten zijn,
terwijl er tegelijkertijd ook hier huisvesting blijft.

Mevrouw Wolbert (PvdA):

Ik hoor de minister zeggen dat het voor ProDemos een
kwestie van kosten afwegen is. Daar word ik wel een beetje
zenuwachtig van, want ik denk dat het niet zo zou kunnen
zijn dat, omdat wij verhuizen, ProDemos te maken krijgt
met kosten of zo veel moet afboeken op het aantal leerlin-
gen of jeugdigen die het parlement bezoeken. Dat kan wat
mij betreft in ieder geval niet de uitkomst zijn van de
gesprekken van de minister met ProDemos.

Minister Blok:

Ik kom — minder vaak dan in het verleden — nog steeds
weleens bij ProDemos. ProDemos heeft mooie faciliteiten.
Er is een kleine Tweede Kamer nagebouwd en er zijn ten-
toonstellingen. Als je die allemaal verplaatst, brengt dat
kosten met zich mee. Daar kan ik gewoon niet omheen. Dat
is, naast de praktische afweging of het lastiger is om een
lang loopje daarheen te hebben of om een lang loopje
hierheen te hebben, een onderdeel van de afwegingen.
Nogmaals, ik neem die afwegingen heel serieus, want ik
vind ProDemos een geweldige organisatie. Op dit moment
kan ik daar echter niets panklaars over zeggen, omdat ik
daar met ProDemos gewoon verder over moet kunnen
spreken.

De voorzitter:
Mevrouw Wolbert, u hebt nu drie vragen kunnen stellen.
Ik ga nu dus naar de heer Segers.

De heer Segers (ChristenUnie):

Ik wil op dit punt doorvragen, want ik vind dit een belangrijk
punt. Ik heb hier in mijn eerste termijn ook vragen over
gesteld. Eigenlijk komt een hele schoolgeneratie hier dus
in een heel andere situatie en maakt zij niet het traditionele
Binnenhof mee zoals schoolklassen dat nu meemaken.
Tegelijkertijd heeft ProDemos een begroting en een staf die
gebaseerd zijn op bepaalde aantallen. Al die factoren kun-
nen beïnvloed worden door de verbouwing. Is de minister
bereid om te garanderen dat de basale infrastructuur van
ProDemos overeind blijft, ook als die gevolgen ondervindt
van de verbouwing?

Minister Blok:

Ik vind dat ProDemos zijn werk gedurende de gehele ver-
bouwing moet kunnen blijven doen. De voorlichting moet
goed zijn en er moeten rondleidingen gegeven kunnen
worden. Of dat precies in de huidige vorm op de huidige
locatie is, of met de huidige middelen, die ik net schetste,
op de nieuwe locatie, kan ik gewoon nog niet beoordelen.
Ik vind het ook niet verstandig om dat te doen zonder dat
degene over wie we spreken, zelf meespreekt. Ik heb nog
niet gedetailleerd met ProDemos kunnen spreken over

welke opties het meest werkbaar en het meest wenselijk
zijn. Ik voel mij dus niet vrij om op dat belangrijke aspect
heel stellige uitspraken te doen anders dan dat ProDemos
zijn cruciale werk moet kunnen blijven doen.

De heer Segers (ChristenUnie):

Ik wil graag dat de minister in ieder geval uitgangspunten
formuleert op dit punt. Er is een zorg. Als we hier inderdaad
weggaan, kan een hele schoolgeneratie niet hier op bezoek
komen. Dan duikelen de bezoekersaantallen enorm, al zullen
die na de verbouwing weer omhooggaan. Dat heeft gevol-
gen voor ProDemos. Kan de minister aangeven dat hij met
ProDemos wil optrekken en bekijken hoe we in die periode
ProDemos kunnen assisteren, kunnen helpen om de basale
infrastructuur van dat belangrijke instituut overeind te
houden, zodat het ook kan blijven functioneren in de sterk
veranderende omstandigheden tijdens de verbouwing?

Minister Blok:

Op de vraag zoals de heer Segers die nu formuleert, zeg ik:
ja. Ik zal met ProDemos bekijken hoe de infrastructuur en
vooral de dienstverlening aan de scholen goed in stand
kunnen blijven. Absoluut.

De heer Segers (ChristenUnie):

Heel kort: kunnen wij daar dan een brief over krijgen? Kan
de minister aangeven wat de uitkomst van dat gesprek is,
wat de wensen van ProDemos zijn en in welke mate het
kabinet daaraan tegemoet wil komen?

Minister Blok:

Ja. Ik zal de Kamer daarover informeren.

De heer KuzuKuzu/Öztürk):

Ik ga toch nog even hierop door, want het is een belangrijk
onderwerp. Het gaat ons niet om het instrument — ProDe-
mos is in dit kader een instrument — maar het gaat ons
erom dat al die scholieren die jaarlijks in grote aantallen
naar de Tweede Kamer komen, ons democratische proces
kunnen blijven zien. Ik vraag de minister of het wel gepast
is dat we wel heel grote plannen hebben voor de renovatie
van het Binnenhof, maar eigenlijk nog geen rekening heb-
ben gehouden met de infrastructuur en de mogelijk terug-
lopende bezoekersaantallen van scholieren die het demo-
cratische proces in Nederland op deze wijze kunnen volgen.

Minister Blok:

De formulering van de heer Kuzu klopt niet. Hij zegt dat er
geen rekening mee is gehouden. Ik heb net uitgebreid
aangegeven dat ook op de nieuwe locatie bezoekers
gewoon via de publieke tribune en rondleidingen het
democratische proces daar kunnen volgen. Ik heb ook
aangegeven dat ik het cruciaal vind dat ook tijdens de ver-
bouwing middels een informatiecentrum en als het even
kan een loopbrug bezoekers hier kunnen zien hoe dit mooie
complex klaar wordt gemaakt voor de toekomst. Er is dus
juist wel over nagedacht. Dat wordt ook uitgebreid
beschreven in de variant.
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De heer KuzuKuzu/Öztürk):

Tegelijkertijd zegt de minister: ik ben nog in gesprek met
de organisatie om te bekijken hoe we dat op een zo goed
mogelijke wijze kunnen doen. Ik zeg het even in mijn eigen
woorden; de minister gebruikte er andere woorden voor.
Het gaat uiteindelijk om het doel dat we gezamenlijk heb-
ben. Ik proef dat de minister het met mij daarover eens is.
Dat doel is dat de bezoekersaantallen niet mogen teruglopen
doordat wij, althans een groot deel van de Kamer vindt dat
hier op een grootschalige manier moet worden verbouwd.
Kan de minister in zijn brief die hij aan de Kamer stuurt,
keihard toezeggen dat hij alles op alles zet om de bezoekers-
aantallen niet te laten teruglopen?

Minister Blok:

Ik stap niet zelf in de trein. Ik kan ervoor zorgen dat al die
schoolklassen die in de trein stappen, hier een warme ont-
vangst krijgen. Daarop zal ik in de brief ingaan. Het is vol-
strekt logisch dat ik dat doe in overleg met ProDemos, net
zoals ik in overleg met de Kamerleden als gebruikers, alle
andere gebruikers van het Binnenhof, de omwonenden en
de ondernemers de verdere uitwerking ter hand neem. Het
zou raar zijn als ik nu zou suggereren dat ik op alle onder-
delen al precies weet hoe het moet gaan plaatsvinden. Dan
zou ik ook de Kamer tekortdoen. Het werk van ProDemos
is cruciaal. Daarover zijn we het helemaal eens. Dat moet
doorgang kunnen vinden. We zullen er ook voor zorgen dat
de randvoorwaarden daarvoor goed zullen zijn. Maar ik wil
echt met hen kunnen overleggen over wat er precies nodig
is en wat reëel is. Ik zal inderdaad de Kamer daarvan op de
hoogte stellen, zoals ik de heer Segers zonet heb beloofd.

De voorzitter:
Gaat u verder.

Minister Blok:

De heer Kuzu vroeg ook naar de architecten die zeiden dat
het goedkoper kan. Waarom volg ik hen niet? Ik zei al dat
met name één architect zeer stellig hierover was, maar dat
er in de hoorzitting zelf andere deskundigen waren die dat
zeer bestreden. Bij de deskundigen die ikzelf en de commis-
sie onder leiding van mevrouw Spies geraadpleegd hebben,
heerst ook niet de mening dat het veel goedkoper zou
kunnen. Dan zou het niet reëel zijn om te suggereren dat
het veel goedkoper of veel sneller kan. Dat zou het creëren
van een nieuwe ramp zijn en dat moeten we elkaar gewoon
niet aandoen.

De heer Bisschop wil, als ik het goed begrijp, ook een vari-
ant hebben waarbij terugkeer na ongeveer tweeënhalf jaar
mogelijk is. Ik zeg maar even oneerbiedig dat dit lijkt op
variant 9, waarbij de Eerste Kamer, Algemene Zaken en de
Raad van State eerder terugkomen. Hij zou echter ook graag
willen dat het Tweede Kamerdeel na die tweeënhalf jaar
terug kan. En dat lukt niet, want dan is er te weinig tijd om
de verbouwingen die hier moeten plaatsvinden, te laten
plaatsvinden. De hal hier beneden zal bouwterrein moeten
zijn. Het is echt woekeren met ruimte midden in de stad in
een oud complex. Als het zou kunnen, zou ik het graag
doen, want ik begrijp de wens heel goed, maar dat is echt
technisch niet haalbaar.

De heer Bisschop vroeg of ik het eens ben met de experts
die zeggen dat we een dreamteam moeten gaan inzetten
voor de verbouwing. Ik vind "dreamteam" een fantastische
term uit de sport, hoewel het nog weleens een voorbode
van een slechte uitslag is om als dreamteam de arena in te
gaan. Voor mij is het cruciaal dat we de beste deskundigen
inschakelen, vandaar dat we dat in het voortraject naar eer
en geweten hebben gedaan. Ook in het vervolg wil ik er
topdeskundigen op zetten en er gebruikers bij betrekken.
Natuurlijk wil ik er als politiek verantwoordelijk minister
ook bovenop blijven zitten. Ik heb in dit debat met de Kamer
ook gezegd dat ik maar doctorandus ben en dat in deze zaal
verder ook weinig bouwkundigen aanwezig zijn. Onderdeel
hiervan is dus ook het goed beoordelen of het om deskun-
digen van naam en faam gaat, en of we de afwegingen die
zij gemaakt hebben, kunnen volgen. Want als je zelf de
sommetjes niet precies kunt maken, kun je nog wel bekijken
of je de redenering kunt volgen. Daar waar dat niet lukt,
ondervragen we ze kritisch, zoals de Kamer ook zelf heeft
gedaan. Die aanpak wil ik zeker blijven volgen, omdat ik
het eigenlijk ook een ongelofelijk mooie opdracht vind om
dit hart van de democratie toekomstbestendig te maken
voor de komende decennia. Daarmee rond ik af, voorzitter.
Dank u wel.

De voorzitter:
Dank u wel. Daarmee is een einde gekomen aan de eerste
termijn. Maar nog niet helemaal, want ik zie de heer Madle-
ner nog. Kunt u het niet in tweede termijn doen, mijnheer
Madlener?

De heer Madlener (PVV):

Nee, want ik worstel erg met de rol van de Eerste Kamer.
De Eerste Kamer is ook gebruiker. Die wordt net zo hard
geraakt door dit plan als wij in de Tweede Kamer. In de
Tweede Kamer ligt het zeer verdeeld, merk ik. Er is mis-
schien een heel krappe meerderheid van de coalitie die dit
erdoorheen kan drukken. De rol van de Eerste Kamer is niet
helemaal helder. De minister maakt het ook niet helderder.
Is de minister op zich wel bereid om toe te zeggen dat ook
in de Eerste Kamer een meerderheid te vinden moet zijn
en dat hij het anders niet zal doen? Dat is toch een kwestie
van fatsoen, ook naar de Eerste Kamer? Die zit immers in
ditzelfde gebouw.

Minister Blok:

Ik voer nu het debat met de Tweede Kamer. Het is staats-
rechtelijk zuiver dat de Eerste Kamer zelf beslist of zij met
mij in debat wil — dan ben ik altijd beschikbaar — en of ze
erover wil stemmen. Het zou toch onlogisch zijn als ik als
minister moet gaan vertellen wat de Eerste Kamer wel of
niet moet doen? De Kamer heeft mij vandaag uitgenodigd
voor een debat. Hier ben ik. Als de Eerste Kamer mij uitno-
digt, kom ik daar ook. Maar dat moet ik toch afwachten?

De heer Madlener (PVV):

Dat ben ik helemaal met de minister eens. Ik wil hem ook
helemaal niet voorschrijven wat hij moet doen. Ik vraag
hem alleen om een toezegging. Is hij bereid om zijn plannen
in te trekken als de Eerste Kamer in meerderheid zegt het
niet te zien zitten?
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Minister Blok:

Ik ga niet in dit soort sombere scenario's mee, alsof de
Eerste Kamer een soort van tegenwerkende kracht zou zijn.
Ik heb mooie, goede debatten gevoerd in de Eerste Kamer
als zij mij daarvoor uitnodigde. Mijn ervaring is dat de kracht
van argumenten daar de uitslag bepaalt. Ik weet nog niet
wat de uitslag in deze Kamer zal zijn, want we zijn nu met
elkaar in gesprek. Ik weet niet of de Eerste Kamer mij uitno-
digt. Ik kan al helemaal niet voorspellen wat daar dan de
springende punten zijn en welke keuzes er gemaakt worden.
Daar ga ik ook niet op vooruitlopen.

De heer Van Raak (SP):

Laat ik het dan anders formuleren. Het gaat om een jaren-
lange renovatie die de Tweede en de Eerste Kamer raakt.
Hecht de minister er waarde aan dat er zowel binnen de
Tweede als de Eerste Kamer breed draagvlak is voor de
renovatie?

Minister Blok:

Zeker, ik hecht enorme waarde aan draagvlak bij alle
gebruikers. De Eerste Kamer en de Tweede Kamer zijn
cruciaal, net als alle medewerkers die hun mening hebben
laten blijken via een brief van de ondernemingsraden. Zij
hebben zeer gepleit voor een snelle verbouwing. Hetzelfde
geldt voor de belangen van alle bezoekers en de belangen
van de ondernemers. Die spelen ook een grote rol. Ik zeg
daar dus volmondig ja op. Ik hecht zeer aan een zo groot
mogelijk draagvlak. Wij zijn hoeders van het algemeen
belang, dus het is onvermijdelijk dat sommigen op verschil-
lende punten iets anders zullen willen dan anderen. Dat
merk je ook in dit debat. Natuurlijk is het altijd het mooist
als het draagvlak zo groot mogelijk is bij alle betrokkenen.

De heer Van Raak (SP):

Vindt de minister dan ook dat zowel de Tweede Kamer als
de Eerste Kamer zal moeten instemmen met dezelfde vari-
ant?

Minister Blok:

Dan vraagt de heer Van Raak hetzelfde als de heer Madle-
ner: vind ik dat de Eerste Kamer een debat en een stemming
moeten organiseren? Daar ga ik dus niet over. Daar gaat
de Eerste Kamer zelf over.

De heer Ronnes (CDA):

Hoe moet ik dan de brief van eergisteren van de Huishou-
delijke Commissie van de Eerste Kamer zien? In die brief
wordt de minister uitgenodigd om zowel op politiek niveau
als op technisch niveau, zoals al eerder afgesproken was,
met de Eerste Kamer te overleggen. In die brief wordt spe-
cifiek ingegaan op de fasering waarbij de Eerste Kamer en
Algemene Zaken eerst worden gedaan en daarna de Tweede
Kamer. Hoe moeten we dat rijmen met de discussie die wij
vandaag voeren?

Minister Blok:

Volgens mij sluit dat logisch op elkaar aan. De Eerste Kamer
geeft in haar brief aan welke variant haar het meest aan-
spreekt. Een aantal woordvoerders heeft gevraagd wat

daarvan de consequenties zijn, ook voor de Tweede Kamer.
Die heb ik geschetst. Ik heb gezegd dat het kan, maar dat
het consequenties heeft. Het duurt wat langer en de finan-
ciering voor het extra deel heb ik niet. Of de Eerste Kamer
na het hier gevoerde debat een technisch of plenair overleg
wil, is aan de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer mij vraagt,
dan kom ik.

De vergadering wordt van 16.10 uur tot 16.21 uur geschorst.

De voorzitter:
We zetten het debat over de renovatie van het Binnenhof
voort. In deze tweede termijn van de Kamer hebben de
leden allen twee minuten spreektijd, behalve de heer Kuzu.

De heer Ronnes (CDA):

Voorzitter. Ik denk dat dit een goed debat was, dat recht
deed aan de problematiek die vandaag op ons bordje ligt.
Ik dank de minister voor de toezeggingen, met name over
de onderdelen die gaan over het betrekken van de omge-
ving en de ondernemers hier, en over hoe zal worden
omgegaan met de bezoekers; althans, de inzet van hen allen
en de manier waarop zij zullen worden betrokken bij het
hele traject, waarbij waar mogelijk de toegankelijkheid
wordt gewaarborgd.

Er blijft wel één vreemd ding hangen: de discussie of er
nog een heel grove schifting in de fasering kan worden
toegepast, waarbij de Eerste Kamer, de Raad van State en
Algemene Zaken met een net andere snelheid dan het totale
project zouden kunnen worden behandeld. De CDA-fractie
vraagt de minister of kan reageren op de brief die de Eerste
Kamer eergisteren, 8 december, naar ons heeft gestuurd.
Ik heb namelijk het gevoel dat er een aantal moties in de
maak zijn, en dat daarvoor de reactie van de minister op
die brief best relevant kan zijn. In de schorsing van daarnet
heb ik zoiets althans gemerkt. Het CDA kan op basis daarvan
afwegen wat het zal doen met die moties, die naar alle
waarschijnlijkheid zullen worden ingediend.

De heer Madlener (PVV):

Voorzitter. Ik zal er maar heel helder over zijn: de PVV ziet
dit megalomane verbouwingsplan niet zitten. Het is volgens
ons niet strikt noodzakelijk, zeker niet voor het gedeelte
waarin wij, de Tweede Kamer, zitten. Dit gebouw is nog
geen 25 jaar geleden ingrijpend gerenoveerd en verbouwd.
We kunnen allemaal zien in wat voor prachtige staat het
verkeert. Inderdaad moet er wat onderhoud gebeuren, zeker
in het gedeelte van de Eerste Kamer. Maar 500 miljoen en
daarbij dit gebouw helemaal meenemen, gaat ons veel te
ver; zeker in deze tijden, waarin de burger amper rond kan
komen door de bezuinigingen en belastingverhogingen van
ditzelfde kabinet. Om in deze tijd zo met belastinggeld te
gaan strooien, vinden wij zeer ongepast. Ik heb daarom de
volgende motie.

Motie

De Kamer,
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gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinetsplan Renovatie Binnenhof
veel verder gaat dan noodzakelijk onderhoud of kleine ver-
beteringen en megalomane trekken vertoont;

van mening dat het onnodig veel geld kost in tijden waarin
de Nederlanders zijn opgezadeld met enorme lastenverho-
gingen;

verzoekt de regering, een goedkoper en minder vergaand
onderhoudsplan op te stellen voor het Binnenhof,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Madlener. Naar mij
blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 8 (34293).

De heer Koolmees (D66):

Voorzitter. Dank aan de minister. Er is al ontzettend veel
werk verricht, maar ik ben nog niet overtuigd. Ik ben bang
dat we een fuik in varen, want alles in één keer is complex,
groot en betekent een risico op vertraging en extra budget.
We hebben daar ervaringen mee uit recente jaren; denk
aan de Fyra en allerlei grote projecten. Volgens mij is het
ook niet nodig. Ik heb twee moties.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Binnenhof een complex is dat uit
meerdere gebouwen en functies bestaat, dat versnelde
deeloplevering van het Binnenhof tegen beperkte meerkos-
ten mogelijk blijkt, maar dat een integrale variant hiervan
niet is uitgewerkt;

overwegende dat het niet wenselijk is dat het gehele Bin-
nenhof 5,5 jaar dicht blijft, zeker niet wat betreft de cultuur-
historische belangen van het oudste deel van het Binnenhof;

verzoekt de regering, een alternatieve gefaseerde variant
uit te werken, waarin de gebouwen van Algemene Zaken,
de Eerste Kamer en de Raad van State eerst worden ver-
bouwd en versneld worden opgeleverd, en vervolgens pas
het gedeelte van de Tweede Kamer en de uitwerking van
deze variant voor de zomer aan de Tweede Kamer voor te
leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Koolmees, Bis-
schop, Segers en Van Raak. Naar mij blijkt, wordt de indie-
ning ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 9 (34293).

De heer Koolmees (D66):

Waarom vind ik deze motie zo belangrijk? Eigenlijk gaat het
om een uitwerking van variant twee, die voortijdig is afge-
vallen. Deze is dus niet nader uitgewerkt. Het komt ook
tegemoet aan de wens van de Eerste Kamer in de brief van
eergisteren. Ik denk dat de minister dit mee moet nemen
in zijn oordeel over deze motie. Het alternatief zou kunnen
zijn dat de Eerste Kamer gaat vergaderen in de oude zaal.
Dat zou een kostenbesparing kunnen zijn. Ik krijg graag een
reactie op deze motie.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Binnenhof een complex is dat uit
meerdere gebouwen en functies bestaat, dat versnelde
deeloplevering van het Binnenhof tegen beperkte meerkos-
ten mogelijk blijkt, maar dat een integrale variant hiervan
niet is uitgewerkt;

overwegende dat het niet wenselijk is dat het gehele Bin-
nenhof 5,5 jaar dicht blijft; zeker niet wat betreft de cultuur-
historische belangen van het oudste deel van het Binnenhof;

verzoekt de regering, een alternatieve gefaseerde variant
van de verbouwing van de Tweede Kamer uit te werken,
waardoor de Tweede Kamer zo lang mogelijk kan blijven
functioneren op het Binnenhof, en de uitwerking van deze
variant voor de zomer aan de Tweede Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Koolmees, Bis-
schop, Segers en Van Raak. Naar mij blijkt, wordt de indie-
ning ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 10 (34293).

De heer Koolmees (D66):

Dan heb ik nog twee opmerkingen.

De voorzitter:
Uw tijd is op en u hebt ook heel veel geïnterrumpeerd. Ik
wil doorgaan naar de volgende spreker, de heer Van Raak.

De heer Van Raak (SP):

Voorzitter. Tijdens de verbouwing blijft de winkel open. Dat
heb ik in ieder geval altijd geleerd, ook van VVD'ers trou-
wens. Nu lijkt het erop dat de winkel toch dichtgaat. 76
Kamerleden hebben zich in ieder geval al daarvoor uitge-
sproken. De rest moet nu nog een keuze maken. Ik moet
eerlijk zeggen dat dit om een aantal redenen niet gemakke-
lijk is. Ik vind het heel ingewikkeld om te moeten constate-
ren dat groot onderhoud gedurende lange tijd vooruit is
geschoven. Het zal nu ook nog vijf jaar vooruitgeschoven
worden. Vervolgens komt er een reusachtig project voor
echt heel veel geld, namelijk 500 miljoen.
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Ik zit met een dilemma. Als we het Binnenhof verlaten, denk
ik dat we daar in de toekomst veel spijt van zullen krijgen.
Ik kan echter niet uitsluiten dat we ook veel spijt krijgen als
we hier blijven, met al die grote verbouwingen. Een
gemakkelijke keuze is het niet. Ik denk dat het extra
gecompliceerd wordt als deze Kamer kiest voor een andere
variant dan de Eerste Kamer. De minister heeft een brief
gekregen van de Eerste Kamer waarin een suggestie wordt
gedaan voor een andere variant. We hebben er hier ook
een motie over ingediend. Ik zie wel een reëel probleem als
deze Kamer kiest voor de ene variant en de Eerste Kamer
voor de andere variant kiest. De Kamers vormen tenslotte
samen de Staten-Generaal. Ik voorzie dat de minister en
het Rijksvastgoedbedrijf dan met een probleem zitten. Welke
variant gaat het dan worden? Ik vraag de minister daarop
te reflecteren en dit mee te nemen in zijn beoordeling van
de motie die ik samen met de heer Koolmees en een aantal
anderen heb ingediend over een nadere uitwerking van een
variant.

De heer Krol (50PLUS):

Voorzitter. Ik dank de minister voor zijn toezegging over de
erelijst van gevallenen. Er is inmiddels een hele geschiede-
nis van 50PLUS-voorstellen die eerst werden afgewezen
en daarna toch omarmd werden. Denk bijvoorbeeld aan de
ambassadeur ouderenwerkgelegenheid. Als we nu niet
kiezen voor herbouw van het Hotel, vanaf de eerste etage,
ben ik ervan overtuigd dat we over vijftien jaar zullen
spreken over een gemiste kans. Daarom wil ik dit voorstel
markeren met een motie. De minister zal deze ongetwijfeld
ontraden. Ik noteer echter nu alvast de datum van zijn 65ste
verjaardag. Dat is een mooi moment om terug te kijken wie
er gelijk heeft. 50PLUS baseert zich op informatie van het
Rijksvastgoedbedrijf die afgelopen dinsdag is afgegeven
bij onze fractie. Die bevindingen wijken heel fors af van
hetgeen de minister ons zojuist meedeelde. Als de minister
nu een klein onderzoekje laat doen, hoeven we wellicht niet
tot dinsdag 10 december 2030 te wachten. Daarom dien ik
de volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Binnenhofcomplex wordt gereno-
veerd;

overwegende dat dit een uitgelezen kans is om te kiezen
voor nieuwbouw in plaats van renovatie van het gedeelte
van de Tweede Kamer aangeduid met "hotel";

roept de regering op, onderzoek te doen naar de mogelijk-
heden van nieuwbouw op de plaats van het huidige
gedeelte van de Tweede Kamer aangeduid met "hotel" en
de Kamer hierover uiterlijk in maart 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Krol. Naar mij blijkt,
wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 11 (34293).

Mevrouw Wolbert (PvdA):

Voorzitter. Ik wil de minister danken voor de antwoorden
in de eerste termijn. Ik heb een antwoord gemist over de
toegankelijkheid van het gebouw. Dat geldt niet alleen voor
rolstoelgebruikers, maar ook voor mensen met een visuele
of auditieve handicap. We hebben het deze week over het
VN-verdrag voor de rechten van de gehandicapte mens.
Graag ontvang ik dus nog een reactie op dat punt.

Dank ook voor de toezegging dat de Kamer het verslag
krijgt van de besprekingen die met ProDemos worden
gehouden over de voortzetting van zijn activiteiten op een
acceptabel niveau. Dat ProDemos zijn activiteiten kan
voortzetten, gelooft iedereen wel.

Fijn om te horen dat het Social Return on Investement nu
al een staande praktijk is bij aanbestedingen van het Rijk.
Wat betreft de Wet aanpak schijnconstructies, die nog maar
net in werking is getreden, wil de Partij van de Arbeid echter
dat de minister een heel scherp voorbeeld geeft en de lead
neemt. Daarom dien ik de volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op 1 juli jongstleden de Wet aanpak
schijnconstructies in werking is getreden, op basis waarvan
een opdrachtgever meer verantwoordelijk is geworden voor
een correcte naleving van de geldende arbeidsvoorwaarden
bij de uitvoering van een opdracht;

overwegende dat de overheid, ook in haar rol als
opdrachtgever, een voorbeeldfunctie heeft;

verzoekt de regering, zich zowel bij de opdrachtverstrekking
als tijdens de uitvoering van de met de renovatie van het
Binnenhof gepaard gaande werkzaamheden terdege van
haar verantwoordelijkheid op basis van genoemde wet
bewust te zijn en al het benodigde te doen om bedoelde
verantwoordelijkheid waar te maken, zodat van onderbeta-
ling, oneerlijke concurrentie en verdringing geen sprake zal
zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Wolbert en Ker-
stens. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 12 (34293).

De voorzitter:
De heer Segers heeft aangegeven geen gebruik te maken
van zijn tweede termijn.
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Mevrouw De Caluwé (VVD):

Voorzitter. Ik dank de minister voor zijn beantwoording in
de eerste termijn. Ik heb het in de eerste termijn al gezegd:
de VVD steunt de korte verbouwing en daarmee de uitvoe-
ring van de verbouwing in één keer. Wij begrijpen echter
ook de wens van de Eerste Kamer om eerder terug te keren,
namelijk na 2,7 jaar. Dat wordt echter wat problematisch
als het betekent dat de Tweede Kamer een jaar extra weg
moet blijven van het Binnenhof. We zitten hier namelijk
gezamenlijk in. Ik heb echter een voorstel om wat tijdwinst
te behalen. Daarom dien ik de volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet ervoor heeft gekozen het
Binnenhof in 5,5 jaar in één keer te verbouwen;

overwegende dat de verbouwing van het Binnenhof ieder
jaar tot een maand stilligt vanwege het gebruik van de
Ridderzaal voor Prinsjesdag;

verzoekt de regering, te laten onderzoeken hoeveel tijdwinst
te behalen valt bij het verplaatsen van Prinsjesdag gedu-
rende de tijd van de verbouwing naar een andere, represen-
tatieve locatie in Den Haag;

verzoekt de regering voorts, bij een tijdwinst van zes
maanden of meer Prinsjesdag voor de duur van de verbou-
wing te verplaatsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid De Caluwé. Naar mij
blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 13 (34293).

Ik geef het woord aan de heer Kuzu. Hij heeft 1 minuut
spreektijd.

De heer KuzuKuzu/Öztürk):

Voorzitter. Ook ik wil de minister bedanken voor zijn ant-
woorden in de eerste termijn. Toch blijf ik het onverant-
woord en eigenlijk ook wel een beetje absurd vinden dat
we de woorden "sober" en "500 miljoen" met elkaar combi-
neren. We hebben het over minimaal vijfeneenhalf jaar en
een flinke smak geld, terwijl 1,2 miljoen mensen onder de
armoedegrens leven en meer dan 600.000 mensen werkloos
zijn. Het is niet verantwoord en aan de burger uit te leggen
dat wij voor ons eigen Binnenhof 0,5 miljard euro uittrekken
en daarbij het verhaal vertellen dat dit sober zou zijn.

Een jaar geleden waren de Partij van de Arbeid en de VVD
het er volgens mij ook over eens dat we het niet op deze
manier zouden moeten doen. Nu hebben deze twee partijen
een ander standpunt ingenomen. Ik vind dat getuigen van
weinig ruggengraat. Zij die het hardst riepen dat we het

Binnenhof niet moesten verlaten, hebben nu al hun koffers
ingepakt en staan klaar voor vertrek. Dat is jammer. Hier
gaan we spijt van krijgen. We zouden het niet moeten doen.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Allereerst dank ik de minister voor de beantwoor-
ding van de vragen, zoals gebruikelijk to the point en helder.
De minister heeft het een dreamteam genoemd. Ik teken
daarbij aan dat hij dit woord heeft gekozen. Ik heb het gehad
over een projectteam van de meest deskundigen. Maar ik
denk dat we elkaar hierover op de inhoud kunnen vinden.
Ik ben blij dat het de bedoeling is om het op die wijze uit te
werken en dat het projectteam daarbij stevige regie krijgt.

Ik wil nog even ingaan op de varianten waarnaar ik heb
gevraagd. Er is sprake van deelvariant "oude Binnenhof"
en deelvariant "Tweede Kamercomplex". Mijn vraag was
te onderzoeken of daarin een versnelling aangebracht kan
worden. Dat komt overeen met de motie die mede namens
de SGP is ingediend door de heer Koolmees. Wij wachten
het commentaar van de minister daarop nog even af.

Eén punt blijf ik erg onbevredigend vinden. Ik heb dat in
eerste termijn niet zo naar voren willen brengen, maar alles
overwegende wil ik het toch nog even genoemd hebben.
Variant 2 is vroegtijdig afgevallen. Daarover wordt gezegd:
de bandbreedte van de kosten van die variant is 500 miljoen
tot 600 miljoen. Dat is 25 miljoen tot 125 miljoen meer dan
de variant die het kabinet voorstaat. In vergelijking met
bijvoorbeeld variant 9 is het enige verschil dat in variant 2
de Tweede Kamer en het gebouw van de Raad van State
drie jaar later ontruimd worden, nadat het Binnenhof, de
Eerste Kamer en Algemene Zaken, opgeleverd is. Dat zou
meerkosten van ongeveer 100 miljoen opleveren. Dat gaat
er bij mij niet in. In de afweging zit dus soms nog iets
vreemds. Het zou goed zijn als daarover nog helderheid
verschaft kan worden, maar dat kan ook met de toezegging
dat het wordt meegenomen bij het verzoek van de eerder-
genoemde motie om een en ander nader uit te werken. Dat
zou een prima oplossing zijn.

De voorzitter:
Daarmee is een einde gekomen aan de tweede termijn van
de Kamer. Ik geef het woord aan de minister voor zijn
reactie in tweede termijn.

Minister Blok:

Voorzitter. De heer Ronnes vroeg mijn reactie op de brief
van de Eerste Kamer. Ik meen dat in eerste termijn gedaan
te hebben. Ik heb aangegeven dat het mogelijk is om gefa-
seerd terug te keren en daar, voor zover we nu kunnen
inschatten, meerkosten van 7 miljoen mee gemoeid zijn.
Daarbij zouden we het volgende kunnen afspreken. Als bij
de verdere uitwerking, waarin we die bedragen preciezer
maken, het bedrag van 7 miljoen hard wordt, kom ik bij de
Kamer terug, omdat ik dat bedrag niet heb. Maar misschien
hebben we geluk en kunnen we op andere plaatsen
besparingen realiseren. Waar, vrees ik, geen ruimte in zit,
is dat dit voor de Tweede Kamer betekent dat er wat langer
over de verbouwing gedaan wordt. Die concessie kan ik
niet namens de Tweede Kamer doen. Als de Tweede Kamer
zegt dat zij hiermee kan leven in het kader van de goede

36-9-28

10 december 2015

TK 36Renovatie van het BinnenhofTweede Kamer



relatie met de Eerste Kamer, vind ik dat prima. Ik kan daar-
mee uit de voeten, maar de Tweede Kamer moet daarmee
uit de voeten kunnen.

Mevrouw Wolbert (PvdA):

Daar heb ik nog een vraag over. De Eerste en Tweede Kamer
zijn maar twee van de gebruikers van het gebouw. Als de
Tweede Kamer bijvoorbeeld een jaar later terugkomt,
betekent dit dat alle medewerkers die hier werken, hier een
jaar langer niet zijn. Wat is hun formele positie in dat
besluitvormingsproces? Gaat de minister dan terug voor
consultatie? Worden zij erbij betrokken? Wat is de positie
van de andere gebruikers als zo'n besluit zou vallen?

Minister Blok:

Ook in die variant geldt dat we nauw overleg hebben met
gebruikers en omwonenden. De formele beslissingsbevoegd-
heid ligt natuurlijk hier. Mevrouw Wolbert heeft gelijk dat
dit consequenties zal hebben voor de medewerkers. Daar
ben ik het mee eens. Voor de medewerkers aan de overkant
betekent het juist dat zij weer iets eerder terug kunnen. Het
is geen variant die in alle opzichten beter is, want anders
was hij er wel uit gekomen, maar ik heb al aangegeven dat
hij uitvoerbaar is en dat er twee consequenties zijn. De
financiële consequenties moet ik verder uitdiepen. Het
benodigde extra geld voor deze variant heb ik niet, maar
wellicht ontdekken we bij de uitwerking dat dit niet nodig
is. Als het wel nodig is, moet ik daar echt op terugkomen
bij de Kamer. Wat betreft de tijdsduur, moet dan inderdaad
een concessie worden gedaan door de Tweede Kamer en
haar medewerkers — zij zullen wat langer uithuizig zijn —
in het kader van een winst voor de leden van de Eerste
Kamer en medewerkers van de Eerste Kamer, de Raad van
State en het ministerie van Algemene Zaken.

Mevrouw Wolbert (PvdA):

Ik moet toegeven dat ik geen beeld heb van de verhouding
tussen de aantallen medewerkers van de Eerste Kamer en
de Tweede Kamer. Is die 2:1 of 4:3 of nog anders? Daar heb
ik geen beeld van.

De voorzitter:
Als de minister het goedvindt, kan ik hierover iets zeggen.
De gezamenlijke ondernemingsraden hebben een brief
geschreven over hun visie op de verbouwing. We zouden
kunnen vragen of zij op dit voorstel een reactie kunnen
schrijven, zodat de Kamer die erbij kan betrekken. Dat kan
de Kamer doen, maar daar moet dan om gevraagd worden.

Mevrouw Wolbert (PvdA):

Ik moet even wennen aan deze figuur. De voorzitter stelt
voor dat de Kamer de beide ondernemingsraden om een
reactie vraagt. Dat doe ik dan bij dezen.

Minister Blok:

Een Kamerlid doet nu een verzoek aan de ondernemingsra-
den; daar ben ik even toehoorder bij. Ik ken alleen de hui-
dige brief van de ondernemingsraden, die unaniem kiezen
voor de korte variant. Ik neem aan dat zij meeluisteren en
het verzoek van mevrouw Wolbert hebben gehoord.

De kernvraag van de heer Ronnes — hij vroeg naar mijn
reactie op de brief van de Eerste Kamer — heb ik hiermee
beantwoord.

In zijn motie op stuk nr. 8 verzoekt de heer Madlener de
regering, een goedkoper en minder vergaand onderhouds-
plan voor het Binnenhof op te stellen. Dat vind ik echt niet
reëel, gezien alle geraadpleegde deskundigen en alles wat
wij zelf kunnen waarnemen. Die motie moet ik dus echt
ontraden.

De heer Koolmees heeft samen met de heren Bisschop,
Segers en Van Raak twee moties ingediend. In de motie op
stuk nr. 9 wordt de regering verzocht, een alternatieve
gefaseerde variant uit te werken, waarbij de gebouwen van
Algemene Zaken, de Eerste Kamer en de Raad van State
eerst worden verbouwd en versneld worden opgeleverd
en vervolgens pas het gedeelte van de Tweede Kamer. De
heer Bisschop wees er terecht op dat dit eigenlijk variant 2
is. Die is echter eerder in de uitwerking afgevallen. Hij is
zeer geïnteresseerd in wat er zal gebeuren als je die variant
wel verder uitwerkt. Ik wil eigenlijk het volgende voorstel
doen. We hebben hier te maken met een dringende situatie.
In verband met de veiligheid en de gezondheidstoestand
van alle medewerkers kunnen we het niet voor ons uit blij-
ven schuiven. Ik wil dat we het volgende met elkaar
afspreken. Mijn mensen en ik beginnen met de voorberei-
dingen voor variant 3 of 9. Dat maakt in de voorbereidingen
immers niet zo veel uit. Parallel daaraan doen wij een ver-
diepingsslag op variant 2. We maken dus de sommen die
daarbij horen. Ik daarover net even ruggenspraak gehouden,
dat vraagt een maand of vier. Dan is er geen vier maanden
stilstand, maar heeft de Kamer over vier maanden van mij
een uitgewerkt beeld van variant 2. Als de motie op die
manier uitgevoerd kan worden, kan ik het oordeel daarover
aan de Kamer laten.

De heer Bisschop (SGP):

Ik wil daarbij wel de volgende kanttekening maken: dat na
die vier maanden, als blijkt dat variant 2 bij een nadere
afweging toch veelbelovend is, alsnog voor die variant
gekozen kan worden. Het moet meer dan een cosmetisch
onderzoekje zijn.

Minister Blok:

Natuurlijk. Voor mij is het cruciaal dat er geen stilstand
optreedt. Er zullen dus wel echt voorbereidingen worden
getroffen voor de voorkeursoptie. De Kamer krijgt over vier
maanden een rapportage over het verder uitwerken van
variant 2, net zoals nu de varianten 3 en 11 zijn uitgewerkt.
Als de Kamer op dat moment in meerderheid zegt dat het
toch anders moet, en wij worden het daarover eens — we
moeten het immers ook over de financiën hebben — dan
is het niet zo dat het op dat moment technisch niet meer
mogelijk zou zijn. Dus nogmaals, met de afspraak dat er
wel verder gewerkt kan worden, kan ik het oordeel over de
motie op stuk nr. 9 aan de Kamer laten.

Ik kom te spreken over de tweede motie van dezelfde
indieners, die op stuk nr. 10. Ik kan uit het verzoek niet
opmaken wat het verschil is met variant 11, die helemaal
is uitgewerkt. Er wordt in de motie gevraagd om een alter-
natieve gefaseerde variant van de verbouwing van de
Tweede Kamer, waardoor de Tweede Kamer zo lang

36-9-29

10 december 2015

TK 36Renovatie van het BinnenhofTweede Kamer



mogelijk kan blijven functioneren op het Binnenhof. Dat zit
in variant 11, dus het is mij niet helder wat er anders
onderzocht zou moeten worden.

De voorzitter:
Wat moet variant 12 zijn, mijnheer Koolmees?

Minister Blok:

Sorry, in de uitgewerkte lange variant.

De heer Koolmees (D66):

En dat is weer de uitwerking van variant 1. De basisvariant,
de lange variant die 13 jaar duurt, is variant 1 uit de brief
van 18 november. Daarin is wel degelijk sprake van eerst
Algemene Zaken, dan de Eerste Kamer en daarna de Raad
van State. Dat is dus weer een andere variant. Als variant
2 wordt uitgewerkt en dat een beloftevolle variant is, heb
je daar weer een andere variant op.

Minister Blok:

Het gaat om de volgorde waarin een en ander gebeurt. Dan
doe ik eigenlijk hetzelfde voorstel: dat in dezelfde vier
maanden, dus zonder vertraging op de hoofdroute, ook
deze optie wordt uitgewerkt. Onder diezelfde condities laat
ik ook het oordeel over deze motie aan de Kamer.

De heer Van Raak gaf aan dat het een zeer ingewikkelde
keuze is en dat hij de moties steunt waar ik zojuist op ben
ingegaan.

De heer Krol is teruggekomen op het ingrijpender te werk
gaan bij het hotel. Hij wil dat eigenlijk helemaal slopen en
er nieuwbouw voor in de plaats zetten. Ja, de gevel laten
we staan. Nu ik net tegenover zijn collega's heb aangegeven
dat ik bereid om zonder vertraging vier maanden te
gebruiken voor verder onderzoek, is het fair om die toezeg-
ging ook aan de heer Krol te doen. Ook deze optie laat ik
onder dezelfde condities over aan het oordeel van de
Kamer.

Mevrouw Wolbert vroeg mij nader in te gaan op de toegan-
kelijkheid voor gehandicapten. Die toegankelijkheid verbe-
tert sowieso door de maatregelen die wij van plan zijn te
nemen. Er zijn echter onderdelen van het complex die onder
de categorie "zeer oude en complexe gebouwen" vallen,
bijvoorbeeld de Grafelijke Zalen van het Binnenhof. Ik kan
niet garanderen dat echt alles helemaal voor iedereen toe-
gankelijk zal zijn, maar waar dat enigszins mogelijk is, zullen
wij dat doen. Ik begrijp die wens heel goed. Die strekt zich
ook uit tot visueel gehandicapten en gehoorgestoorden.

Mevrouw Wolbert heeft samen met mijnheer Kerstens een
motie ingediend waarin de regering wordt verzocht om bij
de opdrachtverstrekking en bij de uitvoering van de werk-
zaamheden uit te gaan van onze verantwoordelijk op basis
van de Wet aanpak schijnconstructies en al het benodigde
te doen om die verantwoordelijkheid waar te maken. Dat
zeg ik graag toe. Mocht de motie toch in stemming komen,
dan is het oordeel Kamer.

Mevrouw De Caluwé vroeg ook hoe ik aankeek tegen de
wens van de Eerste Kamer. Daar ben ik in mijn reactie aan

het adres van de heer Ronnes uitgebreid op ingegaan. Zij
heeft een motie ingediend om tijdwinst te generen. Zij
verzoekt allereerst te laten onderzoeken hoe groot die tijd-
winst kan zijn en zij verzoekt voorts om bij een tijdwinst
van zes maanden of meer de activiteiten op Prinsjesdag te
verplaatsen. Ik wil mevrouw De Caluwé vragen om het
eerste verzoek te handhaven en het tweede af te laten
hangen van de uitkomst van het onderzoek. Ik ben ook ten
aanzien van mevrouw De Caluwé graag bereid om zonder
een pauze in te lassen het gevraagde onderzoek te doen.
Ik wil echter graag op grond van de uitkomsten van dat
onderzoek te beoordelen of er overgegaan wordt tot het
verplaatsen van de activiteiten op Prinsjesdag. Naast het
aspect tijd, heeft Prinsjesdag ook een emotionele, symboli-
sche waarde.

Mevrouw De Caluwé (VVD):

Als ik dit in combinatie zie met de voorstellen van de
minister in reactie op eerdere moties, ben ik bereid om het
twee dictum weg te halen. Ik handhaaf wel het eerste dic-
tum. Wij kunnen dat dan in combinatie met alle onderzoe-
ken bekijken

Minister Blok:

Als dat dictum vervalt, laat ik de motie over aan het oordeel
van de Kamer.

De voorzitter:
De motie-De Caluwé (34293, nr. 13) is in die zin gewijzigd
dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet ervoor heeft gekozen om het
Binnenhof in 5,5 jaar in één keer te verbouwen;

overwegende dat de verbouwing van het Binnenhof ieder
jaar tot een maand stil ligt vanwege het gebruik van de
Ridderzaal voor Prinsjesdag;

verzoekt de regering, te laten onderzoeken hoeveel tijdwinst
te behalen valt bij het verplaatsen van Prinsjesdag gedu-
rende de tijd van de verbouwing naar een andere represen-
tatieve locatie in Den Haag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 14, was nr. 13 (34293).

Minister Blok:

De heer Kuzu blijft tegen de wat mij betreft noodzakelijke
verbouwing. Ik vrees dat ik hem niet helemaal gelukkig kan
maken.

Ik hoop de heer Bisschop via mijn reactie op de ook door
hem ondersteunde moties voldoende tegemoet te zijn
gekomen.
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Voorzitter. Ik hoop hiermee alle vragen in tweede termijn
beantwoord te hebben.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:
Stemming over de ingediende moties vindt komende
dinsdag plaats.

De vergadering wordt van 16.54 uur tot 19.33 uur geschorst.

Voorzitter: Ten Broeke
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