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Op weg naar een klimaatneutraal Nederland uiterlijk in 2050 heeft het 
kabinet de ambitie om de elektriciteitsproductie in ons land uiterlijk in 
2040 CO2-neutraal te maken. Kernenergie kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan die doelstelling. Daarom heeft het kabinet besloten om in te 
zetten op de voorbereiding van twee nieuwe generatie III+ kerncentrales, 
waarbij de locatie Borssele de voorkeur heeft. Lokaal draagvlak is hierbij 
essentieel. Ik heb op 3 oktober jl. bestuurlijk overleg gevoerd met de 
provincie Zeeland en de betrokken gemeenten. Daarbij heb ik de laatste 
maanden intensieve gesprekken gevoerd met potentiële private partners 
en diverse onderzoeken laten uitvoeren. Dit geeft mij het vertrouwen dat 
ik de benodigde instemming kan vinden en dat de realisatie van twee 
nieuwe kerncentrales rond 2035 afgerond kan zijn. Met deze brief 
informeer ik u over de onderbouwing van mijn keuzes en de verdere 
aanpak voor een voortvarende realisatie. Daarnaast informeer ik u over de 
stappen die ik heb gezet om de bedrijfsduurverlenging van de kerncen-
trale Borssele mogelijk te maken. Tot slot geef ik invulling aan verschil-
lende toezeggingen, onder andere gedaan tijdens het Commissiedebat 
Kernenergie op 13 oktober jl. (Kamerstuk 32 645, nr. 100) 

1. Rol van kernenergie in het systeem  

Om de rol van kernenergie beter te kunnen duiden, heeft het kabinet 
diverse studies uitgezet, zoals in mijn vorige brief van 1 juli jl.1 aange-
kondigd. De inhoud van de huidige brief is gestoeld op een aantal studies, 
waaronder de scenariostudie van Witteveen+Bos, eRisk en HCSS, de 
studie naar financieringsmodellen van Baringa2, de markconsultatie van 

1 Kamerstuk 32 645, nr. 98.
2 Zoals eerder verstuurd aan uw Kamer (Kamerstuk 32 645, nr. 99).
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KPMG3, het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur 
(Rli)4 en de planningsanalyse van Boston Consulting Group (BCG)5. 

In mijn brief over de contouren voor het Nationaal Plan Energiesysteem 
(NPE)6 heb ik geschetst hoe de ontwikkeling van het NPE moet leiden tot 
een meer gecoördineerde aanpak van de energietransitie, waarbij het 
kabinet toe werkt naar een energiesysteem dat leunt op hernieuwbare en 
andere CO2-neutrale bronnen. Het NPE zal worden vormgegeven aan de 
hand van een aantal ontwerpprincipes met het oog op publieke belangen. 
De Rli heeft onlangs een onafhankelijk advies aangeboden waarin 
aanbevelingen worden gedaan om duidelijk te maken hoe publieke 
belangen in de besluitvorming omtrent kernenergie een rol zouden 
moeten krijgen. Daarbij wordt uitgegaan van vijf ethische waarden, die in 
hoge mate aansluiten bij de ontwerpprincipes van het NPE.7 Ik wil recht 
doen aan de aanbevelingen van het Rli. Een uitgebreidere kabinetsreactie 
op dit advies kunt u lezen in bijlage II van deze brief. In bijlage I van de 
brief schets ik hoe ik de publieke belangen in de dialoog en besluit-
vorming over kernenergie heb gewogen en hoe ik dit ook in de toekomst 
zal blijven doen. 

Naast de publieke belangen is er nog één belangrijke voorwaarde voor 
een optimale inpassing van kernenergie in het systeem en dat is 
consistent overheidsbeleid rondom kernenergie. Kerncentrales vereisen 
namelijk forse investeringen en de totale ontwikkelperiode waarin er geen 
inkomsten zijn, is lang. Daarom is stabiel en consistent beleid ten aanzien 
van kernenergie een belangrijke randvoorwaarde voor private financiers, 
zoals blijkt uit de KPMG marktconsultatie. Uit het onderzoek van Baringa 
over de verschillende financieringsmodellen blijkt bovendien dat het tot 
lagere kosten voor consumenten leidt als de overheid actief participeert in 
de ontwikkelfases. In bijlage III, onder «financieringsmogelijkheden», kunt 
u meer lezen over de mogelijke vorm van financiële betrokkenheid vanuit 
de overheid. 

In het kader van consistent beleid is het ook van groot belang dat de 
overheid beleid ontwikkelt om de nucleaire kennisbasis verder te 
versterken. Zoals u eerder in mijn Kamerbrief8 uit november hebt kunnen 
lezen, heb ik toegelicht welke vervolgacties zijn ingezet om de nucleaire 
kennisbasis te versterken. In het voorjaar 2023 wordt u hierover verder 
geïnformeerd. 

2. Aanpak voorbereiding nieuw te bouwen centrales  

Routekaart 

De bouw van twee nieuwe centrales is een langjarig, complex en kostbaar 
traject en vraagt veelomvattende besluitvorming die gepaard gaat met 
zorgvuldige afwegingen. Het is van groot belang om een betrouwbaar en 
zorgvuldig proces in te richten. Dit zal ook de snelheid van de realisatie 
van twee nieuwe centrales ten goede komen. Daarom heb ik in samen-
werking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het 
Ministerie van Financiën, en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 
Stralingsbescherming (ANVS) een routekaart vormgegeven waarin op 

3 Zoals eerder verstuurd aan uw Kamer (Kamerstuk 32 645, nr. 96).
4 Rli: Splijtstof? Besluiten over kenenergie vanuit waarden (2022).
5 Zie bijlage VI.
6 Kamerstukken 32 813 en 31 239, nr. 1053.
7 Rli benoemt in haar rapport de volgende ethische waarden: 1) energiezekerheid, 2) betaal-

baarheid, 3) veiligheid, 4) duurzaamheid, en 5) rechtvaardigheid.
8 Kamerstuk 32 645, nr. 101.
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hoofdlijnen vier fases te onderscheiden zijn. Zie figuur 1 voor een 
schematische weergave hiervan. Ik heb hierbij ook advies ingewonnen 
van de International Atomic Energy Agency (IAEA). In bijlage III, onder 
«routekaart», worden deze fases verder toegelicht. 

In deze kabinetsperiode zal ik een aantal fases parallel doorlopen in plaats 
van volgordelijk. Dit is een risico dat ik bereid ben te nemen en waarbij ik, 
mede op basis van de BCG planningsanalyse, geloof dat het kabinet 
verantwoord snelheid kan maken. Door voorschot te nemen op de 
voorkeur voor techniek en locatie kunnen verschillende processen naar 
voren worden gehaald. Ook zorgt het voor meer focus in de inzet van 
schaarse kennis, capaciteit en middelen. De gekozen techniek is namelijk 
bepalend voor de locatiemogelijkheden en -voorkeur en daarmee voor de 
inrichting van het plan-milieueffectrapportage (m.e.r.). Daaropvolgend is 
de locatie belangrijk voor ontwikkelaars van kernreactoren, omdat zij zo 
tijdig technische haalbaarheidsstudies kunnen uitvoeren voor eventuele 
deelname aan het tenderproces. Er is een risico dat de ingezette 
voorkeursrichting moet worden bijgesteld, bijvoorbeeld wanneer de 
nadere bestudering van de ruimtelijke inpassing daarvoor aanleiding 
geeft. Ik acht dit risico verantwoord om te nemen op basis van de reeds 
verworven inzichten. In de volgende paragrafen over techniek, ruimtelijke 
inpassing en financieringsmogelijkheden zal ik een nadere toelichting 
geven over de voorlopige keuzes die ik heb gemaakt en mijn onder-
bouwing hiervoor. 

Om nieuwbouw te realiseren en hierin voldoende voortgang te boeken, is 
het essentieel om op dit moment drie besluiten te nemen. Dit zijn: 

1. Er wordt gekozen voor twee generatie III+ reactoren 

Hierbij verwacht ik dat iedere reactor een vermogen zal hebben in de 
bandbreedte van 1.000 tot 1.650 MW. Het realiseren van het concrete 
voornemen uit het coalitieakkoord (bijlage bij Kamerstuk 35 788, nr. 77) 
met betrekking tot de bouw van twee nieuwe centrales heeft een 
significante bijdrage aan het aandeel kernenergie in de Nederlandse 
energiemix. De scenariostudie schat dat de totale elektriciteitsproductie in 
Nederland tussen de 186 en 259 TWh per jaar zal liggen in 2035. Twee 
nieuwe centrales met een gezamenlijk vermogen van ongeveer 3 GW en 
een capaciteitsfactor van 90% leveren daarmee circa 24 TWh op. Onder 
deze aannames is dit goed voor een aandeel tussen de 9 en 13% van het 
elektriciteitsaanbod in 2035. Deze verwachtingen zijn afhankelijk van de 
vraag-, aanbod-, flex- en opslagontwikkeling in deze periode, alsook van 
prijsontwikkelingen van verschillende andere energietechnologieën, en 
ontwikkelingen in het buitenland. De eerste generatie III+ reactoren zijn 

Figuur 1: Routekaart nieuwbouw kerncentrales
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inmiddels in bedrijf genomen, waardoor realistische planningen en 
kosteninschattingen kunnen worden gemaakt en gehaald. Daarmee is dit 
de snelste route naar een significante bijdrage van kernenergie aan een 
stabiel, CO2-neutraal en divers energiesysteem. Omdat generatie IV 
reactoren naar verwachting pas na 2040 op de markt komen en de bouw 
van de eerste reactoren te maken zal krijgen met First-of-a-Kind (FOAK)-
problematiek, heb ik ervoor gekozen om voor de nieuwbouw niet te kiezen 
voor deze vierde generatie reactoren. 

2. De locatie Borssele is de voorkeurslocatie voor nieuwe kerncentrales 

Bij het bepalen van een voorkeurslocatie van nieuwe kerncentrales zijn 
verschillende factoren van belang, zoals ik die schetste in mijn vorige brief 
omtrent kernenergie. De locatie binnen de gemeente Borsele scoort goed 
op de aanwezige factoren of heeft de potentie om hieraan te voldoen. 
Daarnaast biedt deze locatie vanwege de reeds aanwezige nucleaire 
infrastructuur kansen voor optimale inrichting en bedrijfsvoering van twee 
nieuwe centrales. Ook lijkt er fysieke ruimte beschikbaar te zijn waar de 
kerncentrales ingepast kunnen worden. Deze combinatie van elementen 
maakt dat Borssele uniek is ten opzichte van andere locaties. 

Om tot een definitief besluit te komen over de locatie voor de twee 
voorgenomen centrales moet ook worden gekeken naar andere dan 
technische factoren. Lokaal draagvlak is daar één van. Dit is voor mij zeer 
belangrijk omdat ik inzie hoe groot de impact is van de inpassing van 
twee nieuwe centrales voor de lokale bevolking, ook met oog op de reeds 
lopende energieprojecten. Dit geldt niet alleen voor de situatie als de 
kerncentrales er eenmaal staan, maar ook voor de periode tijdens de 
bouw, bijvoorbeeld door de bouwlogistiek. Bij het realiseren van 
kerncentrales komt de wisselwerking tussen landelijke belangen en 
regionale impact duidelijk naar voren. Uit de gesprekken die ik heb 
gevoerd, maak ik op dat er kansen worden gezien voor de regio. De 
realisatie van twee centrales kan andere industrie aantrekken en tot 
verstedelijking leiden. Het draagvlak zal uiteindelijk worden bepaald door 
de randvoorwaarden die gesteld zullen moeten worden. Daarbij is extra 
aandacht voor de leefbaarheid in het gebied nodig. Via de benodigde 
lokale besluitvorming van in ieder geval de gemeente Borsele en de 
provincie Zeeland zal hierover meer duidelijkheid ontstaan. Vervolgens wil 
ik met de lokale partijen een samenwerking opzetten om lokaal draagvlak 
zeker te stellen. Versterking van de lokale leefkwaliteit en de regionale 
sociaaleconomische structuur zijn voorbeelden die daaraan kunnen 
bijdragen. Ik realiseer me dat dit proces veel vraagt van de gemeente 
Borsele en de provincie Zeeland en ik ben bereid de benodigde ambtelijke 
dienst hierin financieel ondersteunen. 

Het kabinet wil onder meer inzetten op een dialoog, in samenwerking met 
de gemeente en de provincie, met bewoners en gebruikers van het gebied 
over de randvoorwaarden. De samenwerking met zowel overheden als 
burgers, moet vorm krijgen in het participatieplan, dat ik samen met de 
Staatssecretaris van IenW begin 2023 gereed zal hebben. Dit participa-
tieplan ziet daarnaast toe op lokale inspraak, afspraken over in te zetten 
communicatiemiddelen, en rol- en taakverdeling tussen de verschillende 
overheden. Een eerste stap die ik heb gezet, is de organisatie van 
verschillende stakeholdersessies in november en december 2022. Ook 
vinden rondom de publicatie van deze brief de eerste gesprekken met de 
bewoners in Zeeland plaats. Door nu al een voorkeurslocatie uit te 
spreken, zorgt het kabinet ervoor dat inspraak gericht plaats kan vinden. 
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Naast lokaal draagvlak, acht het kabinet draagvlak in de Nederlandse 
samenleving van belang. In het participatieplan zal het kabinet beschrijven 
op welke wijze de samenleving buiten de voorziene regio wordt 
betrokken. Op deze manier wordt ook invulling gegeven aan aanbeveling 
5 van het Rli advies. Ten slotte zijn in ieder geval de milieueffecten, de 
inpassing van de centrales in het hoogspanningsnet, en de inpassing in 
het energiesysteem belangrijke aspecten die nader onderzocht moeten 
worden. 

3. Voor financiering worden in ieder geval het RAB-model en een 
combinatie van het RAB-model en het PPP-model verder uitgewerkt 

De verschillende studies, de werkbezoeken aan landen met (recente) 
ervaring met kernenergie, en eerdere ervaringen (zoals de zoektocht naar 
private investeerders voor de PALLAS-reactor) laten zien dat het uitge-
sloten is dat de bouw van nieuwe centrales uitsluitend door de markt 
wordt gefinancierd. Als gevolg van de complexiteit en hoge investerings-
kosten is actieve participatie van de rijksoverheid essentieel. Het is hierbij 
belangrijk om op een verantwoorde manier om te gaan met de financiële 
inbreng van de rijksoverheid. Daarnaast hebben marktpartijen aange-
geven dat maatschappelijk draagvlak en stabiel overheidsbeleid randvoor-
waardelijk zijn voor private financiering. Op basis van de onderzoeken lijkt 
het Regulated Asset Base (RAB)-model een serieus te overwegen optie 
voor Nederland. Dit betekent echter niet dat er geen uitdagingen zijn. Het 
model is immers nog in ontwikkeling en zal nader onderzocht moeten 
worden. De scenariostudie suggereert dat een combinatie tussen het 
Public Private Partnership (PPP)-model en het RAB-model ook een 
mogelijkheid kan zijn. In het vervolgtraject zal nader worden bekeken 
welke modellen passend zijn bij de Nederlandse situatie. Om hier goed 
zicht op te krijgen zal ik vroegtijdig met potentiële ontwikkelaars in 
gesprek gaan in een marktconsultatie en parallel daaraan een vervolg-
studie laten uitvoeren. Ik ben voornemens om begin 2023 te starten met 
een technische haalbaarheidsstudie, waarin de relevante ontwikkelaars 
een analyse kunnen maken naar de technische mogelijkheden, de 
businesscase en de tijdlijn van het project. Ik zal uw Kamer eind volgend 
jaar informeren over de uitkomsten van de marktconsultatie, de vervolg-
studie naar financiële modellen, en een technische haalbaarheidsstudie. In 
bijlage III ga ik verder in op mogelijke financieringsmodellen en de 
financiële betrokkenheid van de overheid. 

Mogelijkheden tot versnelling 

Om zo snel mogelijk de benodigde zekerheden en commitment te kunnen 
bieden, heb ik gekeken in welke volgorde bepaalde acties en onderzoeken 
kunnen worden uitgevoerd en wat parallel kan, met als doel de 
doorlooptijd te verkorten zonder in te boeten op zorgvuldigheid. Ik heb 
BCG gevraagd te helpen bij deze planningsanalyse. Daaruit kwam onder 
meer de aanbeveling om bepaalde processen, zoals de marktconsultatie 
en de technische haalbaarheidsstudie, eerder te starten. De resultaten van 
de planningsanalyse zijn als bijlage VI toegevoegd en worden in bijlage III 
nader toegelicht. Hiermee geef ik invulling aan de aangenomen motie van 
de leden Hermans en Pieter Heerma.9 

Het lid Erkens (VVD) heeft mij in oktober 2022 een versnellingsplan 
kernenergie overhandigd, dat ik met interesse heb gelezen. Ik ben van 
mening dat de hieronder toegelichte aanpak leidt tot de kortst mogelijke 
doorlooptijd, en daarbij oog houdt voor veiligheid, de omgeving, kosten, 
risico’s en de bijdrage aan het Nederlandse energiesysteem. Veel van de 

9 Kamerstuk 36 200, nr. 18.
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punten uit het versnellingsplan komen overeen met de gekozen aanpak. 
Zo geef ik in deze brief de voorkeurslocatie voor de nieuwe kerncentrales 
aan en werk ik (samen met mijn collega’s van VWS, IenW, OCW, SWZ en 
de ANVS) aan het versterken en behouden van een goede kennisinfra-
structuur. Ook voor innovatie, zoals onderzoek naar Small Modular 
Reactors (SMRs) en gesmolten-zout-reactoren, wordt reeds budget 
beschikbaar gesteld. Met betrekking tot het actiepunt van radioactief afval, 
informeert de Staatssecretaris van IenW u gelijktijdig met deze brief over 
mogelijke ontwikkelingen. In bijlage III zal ik ook toelichten hoe ik toewerk 
naar een financieringsconstructie en samenwerkingsvorm tussen 
marktpartijen en de overheid. Ik vind het te voorbarig om hier nu al 
definitieve keuzes over te maken. 

3. Bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele  

Op dit moment heeft Nederland de Kerncentrale Borssele (KCB) 
beschikbaar voor elektriciteitsproductie uit kernenergie. Op grond van het 
per 1 juli 2010 ingevoegde art. 15a lid 1 van de Kernenergiewet mag de 
KCB na 31 december 2033 geen elektriciteit meer opwekken. De KCB heeft 
een elektrisch vermogen van 481 MW, waarmee zij jaarlijks ongeveer 
3,8 TWh aan CO2-neutrale elektriciteit produceert. Dit betekent dat een 
voortgezette bedrijfsvoering van de KCB na 2033 aanzienlijke CO2-reductie 
oplevert vergeleken met elektriciteit uit gas. De bedrijfsduurverlenging 
van de KCB kan daarmee een belangrijke overbrugging zijn in ieder geval 
tot de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland is gerealiseerd en 
mogelijk langer, temeer om tussentijds geen verder verlies te lijden op het 
behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarbij blijkt uit de KPMG markt-
consultatie dat het behoud van specifieke nucleaire kennis en ervaring van 
essentieel belang is om in de toekomst meer kernenergie aan de 
energiemix toe te kunnen voegen. Deze kennis is momenteel voor een 
groot deel gevestigd in de exploitatie van de KCB, maar ook in de 
toelevering, advies en nucleair onderzoek. Dit onderschrijft het belang van 
bedrijfsduurverlenging verder. Daarnaast is de stabiele bijdrage van de 
KCB aan de leveringszekerheid welkom in het licht van de recente 
geopolitieke ontwikkelingen. 

Ik ben dan ook blij dat ik een intentieverklaring heb kunnen ondertekenen 
met EPZ en haar aandeelhouders PZEM en RWE. In deze verklaring 
hebben de ondertekenaars uitgesproken op constructieve wijze in overleg 
te treden over afspraken die nodig zijn om bedrijfsduurverlenging na 2033 
mogelijk te maken. In de verklaring is ook opgenomen dat ik voornemens 
ben om de kosten van de benodigde technische haalbaarheidsonder-
zoeken te subsidiëren, omdat de bedrijfsvoering van de kerncentrale 
Borssele gericht is op het buiten bedrijf stellen na 31 december 2033 en de 
aandeelhouders van EPZ gezien de marktrisico’s in verband met bedrijfs-
duurverlenging niet bereid zijn om de onderzoeken te bekostigen. Deze 
onderzoeken zijn noodzakelijk om de technische haalbaarheid van 
bedrijfsduurverlenging te kunnen beoordelen. De benodigde middelen 
hiervoor lopen mee met het meerjarenprogramma Klimaatfonds waarover 
in het voorjaar besloten wordt. In verband met staatssteunaspecten zal ik 
de voorgenomen subsidie ook met de Europese Commissie bespreken. De 
intentieverklaring is bijgevoegd in bijlage V. 

Routekaart 

In bijlage IV geef ik u aan wat de voortgang is voor de bedrijfsduurver-
lenging van de Kerncentrale Borssele en welke stappen daarvoor moeten 
worden gezet. In figuur 2 is de routekaart schematisch weergegeven. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 32 645, nr. 116 6



4. Vervolg  

Met deze brief hoop ik u voldoende geïnformeerd te hebben over de 
nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied 
van kernenergie. Ik heb beschreven hoe kernenergie een belangrijke 
bijdrage kan leveren aan de doelstelling om de elektriciteitsproductie in 
ons land uiterlijk in 2040 CO2-neutraal te maken. Zoals aangegeven, kan ik 
hierbij op bepaalde onderdelen verantwoord versnellen. In de bijlage ga ik 
verder in op de onderbouwing van de gemaakte keuzes. Daar kunt u meer 
lezen over de publieke belangen bij kernenergie (bijlage I), de appreciatie 
op het Rli advies (bijlage II), de aanpak voorbereiding nieuw te bouwen 
centrales (bijlage III), de bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele 
(bijlage IV), de bijbehorende intentieverklaring (bijlage V), en de 
planningsanalyse van BCG (bijlage VI). In het voorjaar zal ik uw Kamer 
middels een volgende brief informeren over de voortgang op het gebied 
van kennisinfrastructuur, over de bedrijfsduurverlenging van de KCB, en 
over de inrichting van het vervolgproces voor nieuwbouw. 

Het kabinet voert door middel van meerdere programma’s en beleids-
agenda’s regie op de verduurzaming van het energiesysteem. Zo is in juni 
2022 de brief over de brief over de aanvullende Routekaart 2030 voor 
Wind op Zee10 gestuurd. Zoals eerder aan uw Kamer gemeld ziet het 
Programma Energiesysteem11 en het daaruit voortvloeiende Nationaal 
Plan Energiesysteem12 toe op een meer gecoördineerde ontwikkeling van 
de energietransitie, waarbij de verschillende schakels in het energie-
systeem zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. Het NPE draagt 
ook bij aan het kunnen afwegen van de belangen van de verschillende 
sectoren en activiteiten, en wat dit betekent voor de inrichting van het 
energiesysteem. 

Dit najaar wordt uw Kamer geïnformeerd over de tussenrapportage zoals 
deze is uitgebracht voor het Expertteam energiesysteem. Voor de zomer 
volgt het concept van het NPE, dat een beeld van het energiesysteem in 
2050 geeft en de verschillende ontwikkelpaden en beleidsinzet daar naar 
toe. 

10 Kamerstuk 33 561, nr. 53.
11 Kamerstuk 32 813, nr. 965.
12 Kamerstukken 32 813 en 31 239, nr. 1053.

Figuur 2: Routekaart bedrijfsduurverlenging Borssele
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In aanloop naar dit lange termijn beeld neem ik tot eind dit jaar in 
aanvulling op de nadere uitwerking van het coalitieakkoord op het gebied 
van kernenergie aanvullende besluiten die richting geven aan ons 
energiesysteem van de toekomst. Dit gaat onder andere over: 
• de uitkomsten van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en 

Klimaat; 
• de inhoudelijke invulling en governance van Programma Groen Gas; 
• de routekaart waterstof, waarin beschreven wordt wat de mogelijke rol 

van waterstof is in het systeem; 
• de inrichting van het Programma Energie Hoofdstructuur als basis 

voor de ruimtelijke inpassing van projecten van nationaal belang op 
land; 

• de voortgang van de regionale energiestrategieën, met de uitwerking 
van de doelstelling van 35 TWh hernieuwbare elektriciteit uit zon en 
wind op land. 

In het voorjaar volgt vervolgens onder nadere het maatschappelijk 
prioriteringskader ten behoeve van prioritering van netuitbreidingsinves-
teringen, een visie burgerparticipatie energietransitie, het Nationaal 
Programma Verduurzaming Industrie en het versnellen van vergunning-
verlening. Ook de brieven over de aanvullende maatregelen in het 
beleidsprogramma klimaat en een brief naar aanleiding van de motie van 
de leden Segers en Marijnissen13 over de publieke belangen bij de 
Nederlandse energievoorziening worden verwacht. Deze brieven hangen 
samen en dragen bij aan onze inzet voor een geschikt energiesysteem 
voor de verduurzaming van Nederland. 

De Minister voor Klimaat en Energie,
R.A.A. Jetten

13 Kamerstuk 36 200, nr. 31.
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