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Den Haag, 22 maart 2024 

Op weg naar een klimaatneutraal Nederland in 2050 heeft het kabinet de 
ambitie om de elektriciteitsproductie in ons land uiterlijk in 2035 
CO2-neutraal te maken. Kernenergie kan een belangrijke bijdrage leveren 
aan die doelstelling. Voor de twee nieuw te bouwen centrales heeft het 
kabinet gekozen voor conventionele kerncentrales (generatie III+) omdat 
dit type kernreactor gebruikmaakt van bewezen techniek.1 Daarmee is dit 
de snelste route naar een significante bijdrage van kernenergie aan een 
stabiel, CO2-neutraal en divers energiesysteem. Small Modular Reactors 
(SMR’s) kunnen daar mogelijk op termijn een aanvulling op zijn. 

In deze brief informeer ik uw Kamer, conform de motie van de leden 
Erkens (VVD) en Bontenbal (CDA)2, over de SMR programma-aanpak. De 
programma-aanpak is als bijlage bij deze Kamerbrief gevoegd. In deze 
brief ga ik eerst kort in op de context en mogelijke potentie van SMR’s 
voor Nederland, vervolgens beschrijf ik de aanloop naar en doelstelling 
van de programma-aanpak en licht ik op hoofdlijnen de verschillende 
programmalijnen onder deze aanpak en de financiële implicaties daarvan 
toe. 

Met deze programma-aanpak geef ik tevens invulling aan de motie van 
het lid Bontenbal (CDA), dat het kabinet oproept een inventarisatie te doen 
bij de vijf industrieclusters en de grote bedrijven daarin over hun visie op 
de rol van de SMR’s.3 Ook geef ik hiermee invulling aan mijn toezegging 
(TZ202309-057) om aandacht te besteden aan de wensen en eisen van 
provincies en het Rijk en locatie-eisen met betrekking tot SMR’s. Dit komt 
concreet terug in programmalijn 2 (zie hierna). Tot slot kom ik met deze 
brief mijn toezegging (T03785) na om de programma-aanpak in het eerste 
kwartaal aan uw Kamer te sturen. 

1 Kamerstuk 32 645, nr. 116.
2 Kamerstuk 32 813, nr. 1255.
3 Kamerstuk 32 645, nr. 111.
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Context en mogelijke potentie SMR’s voor Nederland 

De ontwikkelingen rondom Small Modular Reactors (SMR’s) volg ik al 
enige tijd met interesse. Die ontwikkelingen gaan wereldwijd snel, met 
landen als Canada en het Verenigd Koninkrijk als koplopers. Ook in 
Nederland groeit de belangstelling voor (de toepassing van) SMR’s vanuit 
het bedrijfsleven, onderzoek en lokaal bestuur. Ontwikkelaars en initiatief-
nemers van SMR’s kijken in Europa ook naar Nederland als mogelijkheid 
voor de verwezenlijking van hun ontwerpen en plannen. 

Uit verschillende analyses van het Internationaal Atoomenergieagent-
schap (IAEA)4 en de Nuclear Energy Agency (NEA) van de Organisation 
for Economic Co-operation and Development (OECD)5 blijkt dat er een 
grote potentie uitgaat van SMR’s als CO2-vrije energiebron, onder andere 
vanwege de verschillende toepassingsmogelijkheden. Zoals in deze 
rapporten beschreven, kunnen SMR’s naast elektriciteitsproductie 
mogelijk ook op een efficiënte manier worden ingezet voor de productie 
van (hoge-temperatuur)warmte en/of waterstof en daarmee in de 
toekomst een rol vervullen bij de verduurzaming van de industrie. SMR’s 
kunnen weersonafhankelijk energie produceren, vollast of flexibel. Ook 
kunnen ze een rol spelen in de bredere lokale energievoorziening. 

Aan de andere kant zijn er in de westerse wereld nog geen SMR’s 
gerealiseerd en is het onzeker wanneer en tegen welke kosten SMR’s 
zouden kunnen worden gerealiseerd in Nederland. Naast bouw en 
vergunningverlening spelen er meer aspecten een rol bij de daadwerke-
lijke realisatie van een SMR. Om die reden lijkt het onwaarschijnlijk dat 
SMR’s dit decennium al op grote schaal commercieel beschikbaar zullen 
zijn.6 Om overzicht te verschaffen in de stand van zaken in de ontwikke-
lingen rondom SMR’s en de verschillende types SMR’s, heeft NRG in 
opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 
begin 2023 een marktanalyse naar SMR’s uitgevoerd.7 In deze markt-
analyse wordt de minimale doorlooptijd voor vergunningverlening en 
bouw van een SMR op circa zeven jaar geschat, mits deze is gebaseerd op 
conventionele technieken en het een ontwerp betreft dat al eens is 
gebouwd. Op basis van deze verwachtingen lijkt een eventuele realisatie 
van SMR’s tegen 2040 in Nederland mogelijk. Leren van lessen uit het 
buitenland voorkomt mogelijk first-of-a-kind problematiek in Nederland. 
Eventuele ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op de genoemde 
doorlooptijden van vergunningverlening tot bouw volg ik met interesse. 

Aanloop naar een programma-aanpak op SMR’s 

In het Nationaal Plan Energiesysteem 2050 wordt uitgegaan van de 
voorbereiding op de mogelijke ontwikkeling en inpassing tot 7GW 
kernenergie, inclusief de bouw van de twee voorgenomen conventionele 
centrales. Het SMR-scenario in de scenariostudie van Witteveen en Bos 
(2022) laat zien dat er mogelijk ruimte is tot 14.5 GW kernenergie in 

4 IEAE: Technology Roadmap for Small Modular Reactor Deployment, IAEA Nuclear Energy 
Series, 2021.

5 OECD-NEA: The NEA Small Modular Reactor Dashboard, NEA No. 7650, 2023.
6 Formatiewerkgroep Klimaat en Energie: Keuzewijzer klimaat en energie (Kamerstuk 32 813, 

nr. 1317).
7 Er zijn veel verschillende soorten concepten SMR’s in ontwikkeling, de NRG Marktanalyse 

clustert de ontwerpen in 4 categorieën: Lichtwater SMR’s, micro-range SMR’s (tot 20 MWe), 
gesmoltenzout SMR’s, en diverse geavanceerde SMR’s (metaalgekoeld of gasgekoeld). Deze 
SMR’s hebben uiteenlopende vermogens, variërend van tientallen tot honderden MW 
elektrisch vermogen. Zie voor meer informatie: NRG, Marktanalyse Small Modular Reactors, 
mei 2023 (Bijlage bij Kamervragen van de leden Erkens (VVD) en Bontenbal (CDA), Aanhangsel 
van de Handelingen 2022–2023, nr. 2623).
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Nederland tegen 2050, afhankelijk van de kostenontwikkeling van 
kernenergieproductie.8 

Om in te spelen op de ontwikkelingen heb ik bij de Voorjaarsbesluit-
vorming 2023 een SMR-programma aangekondigd met als doel om de 
ontwikkeling van SMR’s die dicht tegen de markt aan zitten, te versnellen. 
In juni 2023 heb ik meer zicht gekregen op de impact van de coalitieak-
koorden van de provincies. Uit verschillende provinciale coalitieakkoorden 
blijkt animo voor (de realisatie van) SMR’s. Ik heb hierover ook gesproken 
met de betreffende gedeputeerden. De motie van de leden Erkens en 
Bontenbal heeft verdere richting gegeven aan de programma-aanpak.9 In 
deze motie wordt het kabinet verzocht om de programma-aanpak te laten 
aansluiten bij de uitkomsten van de provinciale coalitieakkoorden. Deze 
motie voegt ook generatie-IV SMR’s toe aan de programma-aanpak, daar 
waar dat een win-win oplevert voor de Nederlandse maakindustrie.10 

Generatie-IV SMR’s zijn SMR-ontwerpen die gebruikmaken van nieuwe, 
nog niet toegepaste technieken. Dit type SMR’s staan over het algemeen 
verder van realisatie af. 

Om beter inzicht te krijgen in de verschillende vraagstukken en behoeftes 
die spelen bij de ontwikkelingen rondom SMR’s in Nederland, en in het 
bijzonder in de provincies, heb ik een uitgebreide stakeholderanalyse 
laten uitvoeren. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met medeover-
heden (waaronder onder andere provincies en gemeenten), ANVS, EPZ, 
kennis- en onderzoeksinstellingen, vertegenwoordigers van de Neder-
landse maakindustrie, SMR-ontwikkelaars, een netbeheerder en het 
afvalverwerkingsbedrijf COVRA. Daarbij is specifiek aandacht besteed aan 
kennisontwikkeling met betrekking tot SMR’s en de versterking van de 
toeleverende maakindustrie en waardeketen in de nucleaire sector. Op 
basis van deze gesprekken en de analyse van het rapport van Berenschot 
in de bijlage, heb ik de afgelopen maanden de vervolgstappen uitgewerkt 
in een programma-aanpak op SMR’s. Daarbij ben ik tot de conclusie 
gekomen dat het op dit moment belangrijk is om de nut en noodzaak van 
SMR’s in kaart te brengen, door zicht te krijgen op de mogelijke 
toepassing en inpassing van SMR’s in het (regionale) energiesysteem en 
transportnetwerk. Verder is het van belang om helderheid te creëren over 
noodzakelijke randvoorwaarden (zoals ruimtelijk beleid) en om stake-
holders – waaronder medeoverheden – te ondersteunen in het opbouwen 
van kennis over en ervaring met SMR’s. Zo bereiden we ons stapsgewijs 
voor op de mogelijke komst van SMR’s in Nederland, terwijl de techniek 
zich verder ontwikkelt en kunnen we anticiperen op mogelijke realisatie 
van SMR’s in Nederland. Het formuleren van een nationale doelstelling op 
SMR’s zou in navolging van voorgaande stappen een logisch onderdeel 
van kabinetsbeleid kunnen zijn. Desalniettemin blijft het – met of zonder 
doelstellingen – nodig om eerst de stappen uit de programma-aanpak uit 
te voeren. Bovendien vind ik het gezien de demissionaire status van het 
kabinet op dit moment niet voor de hand liggen om concrete doelstel-
lingen op realisatie te ontwikkelen. Wel zorg ik er met deze programma-
aanpak voor dat een volgend kabinet voldoende toegerust is om een 
dergelijke keuze eventueel wel te kunnen maken. 

Doelstelling programma-aanpak 

Gelet op het voorgaande, wordt de SMR programma-aanpak gericht op 
het anticiperen op mogelijke realisatie in Nederland en het beantwoorden 
van urgente vragen van stakeholders. Het doel is om de mogelijke 

8 Witteveen + Bos: Scenariostudie kernenergie, september 2022 (Kamerstuk 32 645, nr. 99).
9 Kamerstuk 32 813, nr. 1255.
10 Motie Erkens (VVD) en Bontenbal (CDA) met Kamerstuk 32 813, nr. 1255.
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potentie en voorwaarden voor ontwikkeling en bouw van SMR’s verder te 
concretiseren en om stakeholders in een geïnformeerde positie te 
brengen. Op die manier kan in gezamenlijkheid de vooruitgang op het 
gebied van SMR’s worden gevolgd en kan er adequaat op die ontwikke-
lingen worden ingespeeld. Met de antwoorden en informatie die 
voortkomen uit deze aanpak, breng ik – in een fase waarin de techniek zich 
verder ontwikkelt – de kansen en bijbehorende noodzakelijke randvoor-
waarden in kaart. Deze informatie is nodig voor de onderbouwing van een 
nationale visie. Omdat generatie III+ SMR’s dichter bij realisatie staan, 
wordt de programma-aanpak met name gericht op dit type SMR’s. Daar 
waar relevant, wordt in de programma-aanpak expliciet vermeld dat het 
generatie IV reactoren betreft. 

De programma-aanpak bestaat uit drie programmalijnen en wordt langs 
een aantal stappen volgordelijk uitgewerkt. De twee eerste programma-
lijnen zorgen voor de beschikbaarheid van de noodzakelijke informatie om 
op een concrete en gedetailleerde manier in programmalijn 3 een aantal 
beslissingen te kunnen nemen over de voorziene rol van SMR’s in 
Nederland. 

In programmalijn 1 worden door EZK en stakeholders verschillende 
simulaties van het proces – of delen daarvan – van vergunningverlening 
en realisatie van een SMR virtueel doorlopen. Deze simulaties moeten op 
een efficiënte wijze knelpunten, kansen en risico’s inzichtelijk maken. 
Daarmee is (praktische) kennisopbouw een essentieel onderdeel van deze 
programmalijn, waarbij ervaring met SMR-ontwikkeling en realisatie 
wordt opgedaan en expertise wordt opgebouwd door verschillende 
stakeholders in de nucleaire keten. 

Programmalijn 2 brengt de verschillende aspecten van SMR’s in beeld. 
Onder deze programmalijn wordt de potentie en mogelijke inpassing van 
SMR’s in het Nederlandse energiesysteem en voor eventuele industriële 
toepassingen in kaart gebracht, evenals andere randvoorwaarden. 
Vertrekpunt daarbij is een analyse van de regionale vraag, beginnend bij 
de Cluster Energie Strategieën voor wat betreft de industriële kant. Voor 
wat betreft de rol van SMR’s in regionale en lokale energiesystemen 
wordt aansluiting gezocht bij de Regionale Energie Strategieën en het 
programma Integraal Programmeren. De programmalijnen 1 en 2 starten 
parallel en voorzien elkaar gedurende de looptijd van relevante 
informatie. 

De activiteiten uit programmalijnen 1 en 2 starten medio 2024 en lopen – 
afhankelijk van de precieze invulling – in ieder geval door tot medio 2025. 
Ik zal uw Kamer twee keer per jaar informeren over de voortgang van de 
programma-aanpak en de resultaten die volgen uit de verschillende 
onderzoeken, te beginnen in het derde kwartaal van dit jaar. 

Programmalijn 3 wordt gebaseerd op de eerdere twee programmalijnen. 
De verzamelde informatie wordt samengebracht en de te maken keuzes 
en doelen verder geconcretiseerd in een visie op SMR’s, afhankelijk van 
politieke voorkeuren. Het ligt voor de hand om binnen deze program-
malijn ook te kijken naar vraagstukken als techniekaanbod, afval en 
financiering. Hieronder is de opbouw van de programma-aanpak visueel 
weergegeven. 
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Financiële implicaties 

Bij de Voorjaarsbesluitvorming 2023 is een bedrag van € 65 miljoen 
gereserveerd voor het SMR-programma, tot en met 2030. Bij de 
EZK-begrotingsbehandeling voor 2024 is per amendement het uitgaven-
bedrag voor 2024 verhoogd naar € 10 miljoen en de resterende beschik-
kingsruimte volledig gereserveerd. 

Ik vind het belangrijk om eerst via de programma-aanpak tot een visie op 
SMR’s in Nederland te komen en het merendeel van de middelen te 
gebruiken bij de uitrol van deze visie. Het beschikbare budget wordt 
daarom voor nu vooral ingezet voor onderzoek en begeleiding van eerste 
twee lijnen van de programma-aanpak. De uitkomsten hiervan en de visie 
die geformuleerd wordt binnen programmalijn 3 zullen de onderbouwing 
geven om te komen tot een doelmatige allocatie van de resterende 
middelen van € 55 miljoen. Over de invulling van de plannen met de 
€ 55 miljoen wordt dus in een latere fase besloten. De verwachting is ook 
dat het uitgavenbedrag van € 10 miljoen voor 2024 niet volledig benut 
gaat worden. 

Voor 2024 voorzie ik in ieder geval de volgende uitgaven vanuit de 
programma-aanpak: 
• Een deel van de beschikbare middelen wordt vrijgemaakt voor het 

aantrekken van een externe partij voor de voorbereiding van en 
begeleiding bij de verschillende simulaties en voor externe ondersteu-
ning bij de uitvoering van de diverse onderzoeken. 

• Er worden eveneens middelen vrijgemaakt voor de versterking van de 
kennisinfrastructuur, met het oog op de benodigde kennisopbouw bij 
stakeholders. De programma-aanpak ondersteunt, onder andere via de 
simulaties onder programmalijn 1, op een actieve manier medeover-
heden en andere stakeholders in de opbouw van kennis en ervaring 
met SMR’s. Vanuit het Klimaatfonds zijn er eerder uitvoeringsmiddelen 
toegekend aan de medeoverheden.11 In deze fase worden geen 
aanvullende uitvoeringsmiddelen voor de provincies gealloceerd 
binnen het SMR-programma. Van de medeoverheden wordt verwacht 
dat zij actief meewerken aan de programma-aanpak door de inzet van 
personele capaciteit. 

11 Zie brief van 25 oktober 2022 aan medeoverheden over uitvoeringsmiddelen klimaat- en 
energiebeleid https://vng.nl/sites/default/files/2022-10/Brief-medeoverheden-
uitvoeringsmiddelen-KE-beleid.pdf.

Afbeelding 1: visuele weergave opbouw programma-aanpak
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• Verder wordt aansluiting gezocht bij het Meerjarige Missiegedreven 
Innovatie Programma (MMIP) Kernenergie. Dit jaar wordt een 
inventarisatiestudie uitgevoerd om de kennis- en onderzoeksvragen 
binnen de acht prioriteitsthema’s uit het MMIP te concretiseren. 
Vervolgens wordt gekeken op welke manier invulling kan worden 
gegeven aan de onderwerpen Generatie III en Generatie IV SMR’s 
binnen het MMIP Kernenergie. 

• Berenschot constateert in haar analyse dat er mogelijk andere 
toetsingskaders nodig kunnen zijn voor nieuwe typen SMR’s en dat dit 
vraagt om investeringen in de capaciteit van de Autoriteit Nucleaire 
Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De invulling hiervan 
wordt in de komende periode uitgewerkt, in samenspraak met de 
Minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

• Tot slot worden middelen gereserveerd voor de uitvoering en verdere 
ontwikkeling van het SMR-programma door het Ministerie van EZK. 

De Minister voor Klimaat en Energie,
R.A.A. Jetten
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