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KONINKRIJKSRELATIES EN VAN DEFENSIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 6 december 2022 

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken inzake de gezamenlijke 
huisvesting voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en 
de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) op de locatie 
Zoetermeer, op de locatie Den Haag (Frederikkazerne) en de locatie 
Leidschendam. Met deze brief geven wij invulling aan de toezegging die is 
gedaan tijdens het debat over IVD-aangelegenheden met de vaste 
commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vaste 
commissie voor Defensie van 29 juni 2022 (Kamerstuk 30 977, nr. 164). 

Ten aanzien van de gezamenlijke huisvesting door beide diensten is vorig 
jaar besloten tot huisvesting op twee locaties (in plaats van het samen-
werken onder één dak). Dit betreft de locaties Zoetermeer en nieuwbouw 
op de Frederikkazerne in Den Haag. Dit besluit is genomen, omdat niet 
kon worden voldaan aan de eerder vastgestelde randvoorwaarden ten 
aanzien van kwaliteit, tijd en geld van één grote gezamenlijke locatie. Uw 
Kamer is over het streven tot gezamenlijke huisvesting te komen op 
meerdere locaties geïnformeerd bij brief van 4 juni 2021 (Kamerstuk 
30 977, nr. 160). Gezamenlijke huisvesting (op verschillende locaties) 
verstevigt de samenwerking van de AIVD en de MIVD en komt ten goede 
aan de gezamenlijke taakoefening. 

Door de groei van de AIVD en de MIVD vanwege de toekenning van extra 
middelen in het Coalitieakkoord (Bijlage bij Kamerstuk 35 788, nr. 77), is 
het noodzakelijk om eerder dan gepland te voorzien in extra huisvesting. 
Er is extra permanente huisvesting nodig om deze nieuwste groei volledig 
te kunnen opvangen. Deze extra huisvesting moet bovendien eerder 
beschikbaar zijn dan de oplevering nieuwbouw Frederikkazerne, die is 
gepland in 2030, om de nieuwe medewerkers tijdig een plaats te kunnen 
geven. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft de afgelopen periode de 
mogelijkheden daarvoor onderzocht. Hiervoor komt de locatie 

1 i.v.m. een correctie in de plaatsing van de voetnoot.
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Leidschendam in aanmerking. Het gaat hier om het voormalig onder-
komen van de AIVD, waar tot het eind van dit jaar het Libanon-tribunaal is 
gevestigd. 

Stand van zaken huisvesting Zoetermeer 

Zoals hierboven vermeld blijft de locatie Zoetermeer behouden. Deze 
locatie zal worden gemoderniseerd en gerenoveerd. 

Stand van zaken huisvesting Den Haag 

Tussen het RVB en de gemeente Den Haag vindt momenteel overleg 
plaats over hoe het project op de beschikbare kavel kan worden ingepast. 
Ondertussen wordt door een ontwerpteam gewerkt aan het voorlopig 
ontwerp. Hierbij worden de uitgangspunten uit het Programma van Eisen 
vertaald in een meer concreet beeld van de te realiseren gebouwen. Naar 
verwachting is het voorlopig ontwerp in 2023 gereed, waarna met het 
definitief ontwerp en het technisch ontwerp wordt gestart. Hiervan is 
afronding voorzien in 2024. In deze fase van het ontwerp moet ook een 
omgevingsvergunning voor bouw en sloop worden aangevraagd. 
Uiteraard kunnen belanghebbenden hiertegen bezwaar en beroep 
aantekenen. Op het moment dat de benodigde vergunningen zijn 
verkregen dan wel de sloopmelding is gedaan, kan worden gestart met de 
sloop van de bestaande gebouwen en met het bouwrijp maken van de 
grond. Op basis van de huidige planning wordt uitgegaan van een 
eindoplevering van de nieuwbouw op de Frederikkazerne in 2030. 
Aansluitend kan de nieuwbouw volledig in gebruik worden genomen. 

De aanbesteding van de opdrachten voor de nieuwbouw op de Frederik-
kazerne vallen onder het toepassingsbereik van de Aanbestedingswet op 
Defensie- en Veiligheidsgebied (ADV). Deze opdrachten zullen op grond 
daarvan zonder voorafgaande aanbestedingsprocedure worden gegund. 

Stand van zaken huisvesting Leidschendam 

Het aantrekken van het voormalig onderkomen van de AIVD als perma-
nente locatie, maakt dat een aantal stappen sneller kan worden genomen. 
Het pand heeft immers al een bepaald niveau aan veiligheidsvoorzie-
ningen. Niettemin moet een aantal zaken toch gemoderniseerd of geheel 
vernieuwd worden om aan de huidige en toekomstige (veiligheids)eisen 
van de AIVD en de MIVD te voldoen, zoals het ICTnetwerk. Het is de 
verwachting, dat de locatie Leidschendam begin 2023 door het RVB aan 
de AIVD en de MIVD wordt overgedragen. Hierna worden de ontwerp- en 
vervolgens de verbouwingswerkzaamheden gestart. Het streven is om dit 
gebouw uiterlijk in 2025 in gebruik te kunnen nemen. De middelen 
hiervoor zijn beschikbaar binnen de begrotingen van BZK en Defensie. 

Een meer uitgebreide onderbouwing van bovengenoemde zaken staat 
opgenomen in de vertrouwelijke bijlage bij deze brief2. 

De Kamer zal in het vervolg over de voortgang van de voorstaande 
projecten worden geïnformeerd via de reguliere rapportages, zoals het 
(open) jaarverslag en/of -plan van de AIVD en de MIVD. 

2 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede 
Kamer.
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De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 
2 november 2022 geconstateerd, dat de bouwvrijstelling niet mag worden 
gebruikt bij bouwprojecten. De consequenties van deze uitspraak voor de 
gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD worden in kaart gebracht. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
H.G.J. Bruins Slot 

De Minister van Defensie, 
K.H. Ollongren
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