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Toelichting 

 

Impact uitvoering en controles 

• Een verlenging heeft impact op de RVO organisatie. De processen zullen 

aangepast moeten worden en de toch al hoge werkdruk neemt toe. Gevolg 

is dat enerzijds de werkzaamheden verschuiven in de tijd en daardoor 

mogelijk niet tijdig afgerond kunnen worden (controles, voorbereidende 

werkzaamheden voor 2024) en anderzijds er keuzes gemaakt moeten 

worden ten aanzien van andere (nieuwe) opdrachten. Dit door b.v. de 

beperkte capaciteit binnen het klantcontact. Hiermee zullen de 

uitvoeringskosten beperkt stijgen. RVO brengt dit nog in beeld.  

• De basisbetalingen vinden normaal bijna allemaal (meer dan 95% van de 

relaties) plaats in december. Dit zal voor 2023 niet haalbaar zijn, met een 

verlenging zal het aantal basisbetalingen in december verder dalen. 

Aanvragers rekenen wel op tijdige betaling. Om dit op te vangen wordt 

onderzocht of een nationaal voorschot mogelijk is. Hiervoor is instemming 

van het ministerie van Financiën noodzakelijk.  
• Voor de NVWA betekent verlenging dat minder tijd overblijft voor het 

uitvoeren van de fysieke controles. De controleperiode wordt korter, 
hierdoor kan mogelijk een deel van de verplichte controles niet worden 
uitgevoerd. Het gaat dan om controles die afhankelijk zijn van de periode 

van het groeiseizoen en het totaal aantal controles. Er is dan een risico 
dat de aantallen controles uit de oorspronkelijke handhavingsplannen niet 
kunnen worden uitgevoerd. NVWA hecht eraan de benodigde controles uit 
te kunnen voeren. De mitigerende maatregelen worden in kaart gebracht. 

 

Doorwerking besluit uitstel 

• Een verlenging van de GO werkt door in de doorlooptijd van controles, het 

terugleggen van de gecontroleerde gegevens in oktober, het doen van de 

definitieve aanvraag door boeren in oktober/november en de gelijktijdige 

aanmelding voor 2024. De aanmelding voor 2024 is nu voorzien vanaf 

oktober 2023, dit zal met een verlenging niet haalbaar zijn en later 

plaatsvinden. Hiermee wordt ook de voorbereiding en uitvoering voor 

2024 negatief beïnvloed.  

• De kaartlagen voor landschapselementen en bufferstroken worden verder 

geoptimaliseerd. Hiervoor is input vanuit de aanvragers en waterschappen 

noodzakelijk. Een verlenging zorgt dat deze input later beschikbaar is, 

waardoor de verbetering in 2023 minder groot zal zijn. Ook zonder 

verlenging zullen de kaarten in 2024 nog niet volledig op orde zijn.  

• Voor de werkprocessen van het CBS is het noodzakelijk dat de 

(proef)levering van RVO wordt aangeleverd volgens de reguliere planning, 

ook als deze levering nog niet helemaal compleet zou zijn. Het verlengen 

van de indientermijn heeft als gevolg dat een groter deel geschat moet 

worden voor non respons, waardoor de cijfers voor de verplichte levering 

aan Eurostat onnauwkeuriger worden. Dit geldt ook voor de publicatie van 

de cijfers op Statline (30 juni). 

• Voor het RIVM kan verlenging kunnen betekenen dat voor bepaalde 

onderdelen van de emissieberekeningen de cijfers van het voorgaande 
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jaar moeten worden gebruikt voor het nieuwste jaar. Volgens de 

richtlijnen mag dit. De effecten van bijvoorbeeld extra weidegang zal dan 

een jaar later zichtbaar zijn. 

• Vanuit de mestwetgeving is verlenging van de indiendatum mogelijk, de 

subsidieregeling behoud grasland (vanwege de afbouw derogatie) is 

afhankelijk van de GO, die regeling zal bij verlenging ook een maand later 

open kunnen, pas na 15 juni.  

• Een verlenging van de opgave werkt door in het ANLb. Daar is reeds aan 

de collectieven de mogelijkheid geboden tot 1 juni aanpassingen door te 

voeren omdat zij afhankelijk zijn van de GO van hun deelnemers. Deze 

periode zal verlengd worden tot 1 juli. Hierover vindt thans overleg plaats 

met de provincies. Eerste beeld is dat de gevolgen door de provincies 

kunnen worden opgevangen en dat er tijdig beschikkingen kunnen worden 

gemaakt, zodat de betalingen aan de collectieven niet in gevaar komen. 

De gevolgen worden verder in beeld gebracht en waar mogelijk 

opgevangen.  

• Aanpassing van de uiterste indiendatum naar 15 juni leidt in ieder geval 

tot technische aanpassingen in de Regeling landbouwtelling en 

gecombineerde opgave 2023, de Uitvoeringsregeling GLB 2023, de 

Regeling openstelling EZK- en LNV subsidies 2023 en de 

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.  




